


CUARTO CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO NÚMERO DGDFM-04-21 DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN VASCO DE QUIROGA DEL TREN INTERURBANO MÉXICO – TOLUCA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO "LA DEPENDENCIA" REPRESENTADA POR EL M. EN I. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, QUIEN SE AUXILIA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL ING. GABRIEL ZAVALA AGUILERA DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN ECONÓMICA, LA ING. PASTORA MARGARITA RAMÍREZ RUÍZ, DIRECTORA DE OBRAS Y CONTRATOS, EL LIC. MIGUEL FERRUSQUÍA CANCHOLA, DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES, Y EL LIC. MARIO ALBERTO VILLARREAL VÁZQUEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Y POR OTRA PARTE, "VISE", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS EMIGDIO DÍAZ CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON "GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. GERMÁN CARLOS GONZÁLEZ SOTO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; "PILOTEC", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL M. EN I. WALTER IVÁN PANIAGUA ZAVALA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y "GRUPO KOPIL", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. JORGE SERRA MORENO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA" QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 30 de junio de 2021, "LAS PARTES" celebraron el Contrato número **DGDFM-04-21**, cuyo objeto es la "Construcción de la Estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano México – Toluca", al que en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATO", previendo un monto contractual de **\$469,416,760.19 (cuatrocientos sesenta y nueve millones cuatrocientos dieciséis mil setecientos sesenta pesos 19/100 M.N.)** moneda nacional antes de impuestos y un plazo de ejecución de 364 días naturales, con inicio el día 1 de julio de 2021 y termino el 30 de junio 2022.
- 2.- Con fecha 5 de agosto de 2021, "LAS PARTES" celebraron el **Convenio Modificatorio numero 1 (uno)** a "EL CONTRATO" por el diferimiento al plazo de ejecución de los trabajos en **33 (treinta y tres) días naturales** teniendo como nueva fecha de **inicio el 03 de agosto del 2021 y terminación el 02 de agosto del 2022**, lo anterior sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactados de **365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales**.
- 3.- Con fecha 10 de junio de 2022, "LAS PARTES" celebraron el **Segundo Convenio Adicional** a "EL CONTRATO" por ampliación al plazo de ejecución de los trabajos en **151 (ciento cincuenta y un) días naturales** lo que represento un **41.37% (cuarenta y un punto treinta y siete por ciento)** de incremento con respecto al plazo de ejecución originalmente pactado, dando como resultado un plazo de ejecución total de **516 (quinientos dieciséis) días naturales, teniendo una nueva fecha de terminación de los trabajos el 31 de diciembre del 2022**, así como la modificación al monto del contrato, reduciendo en **\$12´465,301.79 (doce millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos un pesos 79/100 M.N.)** moneda nacional antes de impuestos, por cancelación de conceptos de trabajos, así como la ampliación por reconocimiento de volúmenes, cantidades adicionales y extraordinarios a los originalmente contratados por un monto de **\$12´465,301.79 (doce millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos un pesos 79/100 M.N.)** moneda nacional antes de impuestos.



4.- Con fecha 18 de enero de 2023, **"LAS PARTES"** celebraron el **Tercer Convenio Adicional** a **"EL CONTRATO"** por ampliación al plazo de ejecución de los trabajos en **181 (ciento ochenta y un) días naturales** lo que representó un **49.59% (cuarenta y nueve punto cincuenta y nueve por ciento)** de incremento con respecto al plazo de ejecución originalmente pactado, dando como resultado un plazo de ejecución total de **697 (seiscientos noventa y siete) días naturales, teniendo una nueva fecha de terminación de los trabajos el 30 de junio de 2023**, así como la modificación al monto del contrato, ampliándolo en **\$11 686,333.86 (once millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.)** moneda nacional antes de impuestos, equivalente al **2.49% (dos punto cuarenta y nueve por ciento)** con respecto al monto originalmente pactado por lo que importe total modificado es de \$481 103,094.05 (cuatrocientos ochenta y un millones ciento tres mil noventa y cuatro pesos 05/100) moneda nacional antes de impuestos.

5.- Con fecha 22 de mayo de 2023, **"EL CONTRATISTA"** mediante escrito **VGKP-420/2023** solicitó a **"LA DEPENDENCIA"** la formalización de un Cuarto Convenio Adicional a **"EL CONTRATO"** por incremento al plazo y monto de ejecución de los trabajos, con el fin de concluirlos satisfactoriamente.

6.- Mediante oficio 4.3.3.1.-0594/2023 de fecha 20 de junio de 2023, **"LA DEPENDENCIA"** comunicó a **"EL CONTRATISTA"** la procedencia de formalizar una modificación a **"EL CONTRATO"**, supeditado a la revisión y evaluación que deba realizarse al programa de ejecución y demás documentos que sustentan la modificación.

7.- Con fecha 03 de julio de 2023, **"LAS PARTES"** mediante minuta de reunión número 110, conciliaron los hechos y razones que fundamentan la celebración del Cuarto Convenio Adicional.

DECLARACIONES

I.- **"LA DEPENDENCIA"** declara que:

I.1.- Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 26º y 36º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 10, fracción VI y 23, fracción IV del reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la BASE 5.8, de las Políticas Bases y Lineamientos para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el M.I. Manuel Eduardo Gómez Parra, con carácter de Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con R.F.C. [REDACTED] es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente convenio, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo y funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar Convenio Modificatorio.

I.3.- De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Ing. Gabriel Zavala Aguilera, en su carácter de Director Ejecutivo de Regulación Económica, con R.F.C. [REDACTED] quien se encuentra facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente convenio Adicional.

I.4.- De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita Ramírez Ruiz, en su carácter de Directora de Obras y Contratos, con R.F.C. [REDACTED] quien se encuentra facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente convenio Adicional.



I.5.- De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquía Canchola, en su carácter de Director de Asuntos Legales, con R.F.C. [REDACTED] quien se encuentra facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente convenio Adicional.

N4-ELIMINADO 7

I.6.- De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villareal Vázquez, en su carácter de Director de Administración, con R.F.C. [REDACTED] quien se encuentra facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente convenio Adicional.

I.7.- La formalización del presente convenio Adicional se realiza de conformidad con lo señalado en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, 100, 103, 109 y 113, fracciones II, IV y XI, de su Reglamento y conforme a lo previsto en el Dictamen Técnico que se agrega como **anexo 1**.

I.8.- "LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente convenio como se desprende del Convenio de Apoyo Financiero suscrito de fecha 28 de febrero de 2023, celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria en el fideicomiso número 1936 denominado "Fondo Nacional de Infraestructura", en lo sucesivo "**EL FONADIN**", a través del cual, este último otorga recursos en favor de "**LA DEPENDENCIA**" por la cantidad que en el mismo se indica, a fin de que estos se destinen para cubrir las erogaciones que se deriven de la continuidad en la ejecución de los trabajos inherentes a la construcción y equipamiento del proyecto integral de transporte de pasajeros "Tren Interurbano México - Toluca", conforme al Acuerdo número CT/1ª EXT/23-FEBRERO-2023/III de fecha 23 de febrero de 2023 de autorizados por el Comité Técnico de "**EL FONADIN**".

I.9.- Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes **SCT051121MJO**.


I.10.- Tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

I.11.- Que los datos personales proporcionados por "**EL CONTRATISTA**" a "**LA DEPENDENCIA**", tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los relativos y aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

I.12.- Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "**LOPSRM**".

II.- "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.- Con fecha 07 de junio de 2021, "Vise", S.A. de C.V., representada por el Ing. Carlos Emigdio Díaz Chávez, En su carácter de Representante Legal, "González Soto y Asociados", S.A. de C.V., representada por el Ing. Germán Carlos González Soto, en su carácter de representante legal; "Pilotec", S.A. de C.V., representada por el M. en I. Walter Iván Paniagua Zavala, en su carácter de Representante Legal, y



"Grupo Kopil", S.A. de C.V., Representada por El Ing. Jorge Serra Moreno, en su carácter de representante legal, suscribieron un Convenio Privado de Participación Conjunta con el fin de presentar una propuesta de solicitud de cotización solicitada por "LA DEPENDENCIA" correspondiente a la "Construcción de la Estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano México - Toluca".

II.2.- VISE, S.A. DE C.V.; es una persona moral legalmente constituida, según consta mediante escritura pública número [REDACTED], otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Notario Público No. [REDACTED] a través de la cual se constituyó bajo la denominación "Constructora y Pavimentadora VISE" S.A.; y que mediante la escritura Pública número [REDACTED], otorgada ante la fe del Notario público número [REDACTED], se hizo constar la transformación del régimen de la empresa de "Sociedad Anónima " a "Sociedad Anónima de Capital Variable".

N7-ELIM

Así mismo, mediante escritura pública [REDACTED], otorgada ante la fe de Lic. [REDACTED] titular de la Notaria Publica número [REDACTED], se hizo constar el cambio de denominación social de "Constructora y Pavimentación VISE" a "VISE", seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual quedo debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio en la Ciudad de [REDACTED] bajo el folio mercantil electrónico [REDACTED] fecha 17 de diciembre de 2010, cuyo objeto social es, entre otros, *la elaboración de estudios y proyectos relacionados con la construcción y la ejecución de obras de ingeniería civil y arquitectura de carácter público y privado, tanto federal, estatal y municipal.*


GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A DE C.V.; es una persona moral legalmente constituida, según consta mediante escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Notario Público No. [REDACTED] misma que quedo debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, sección de comercio bajo el [REDACTED] y que mediante escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica número [REDACTED] se hizo constar la transformación del régimen de la empresa de "Sociedad Anónima" a "Sociedad Anónima de Capital Variable", cuyo objeto social es, entre otros, *realizar por cuenta propia o ajena cualquiera actos de comercio o industria relacionados con construcciones, edificaciones, demoliciones y obras de ingeniería en general, públicas o privadas, con herramientas, equipos y maquinaria aplicables a ella, con toda clase de materiales de construcción y en general cualquier efecto de comercio.*

PILOTEC, S.A DE C.V.; es una persona moral legalmente constituida, según consta mediante escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Notario Público No. [REDACTED], misma que quedo debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio con el folio Mercantil número [REDACTED] cuyo objeto social es, entre otros, *el realizar por contrato o por administración cualquier clase de obras de ingeniería tales como caminos, pavimentos, banquetas, guarniciones, puentes.*

GRUPO KOPIL, S.A DE C.V.; es una persona moral legalmente constituida, según consta mediante escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Notario Público No. [REDACTED] misma que quedo debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio con el folio Mercantil número [REDACTED] cuyo objeto social es, entre otros, *construir por contrato, por administración o solamente por dirección, todo género de edificaciones, tales como casas habitación, edificios habitacionales, edificios para oficinas, puentes, carreteras, pavimentos, banquetas, guarniciones, etcétera.*

N34-ELIMINADO 1

N35-ELIMINADO 1



II.3.- VISE, S.A. DE C.V.- El Ing. Carlos Emigdio Díaz Chávez, en su carácter de Representante Legal de VISE, S.A. de C.V., cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el contenido de la escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED], Titular de la Notaría Pública número [REDACTED] en la [REDACTED] y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número [REDACTED] mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

N40-ELIMINADO 1

GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A DE C.V.- El Ing. Germán Carlos González Soto, en su carácter de Representante Legal de GONZÁLEZ SOTO y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el contenido de la escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Titular de la Notaría Pública número [REDACTED] y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número [REDACTED] mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

N43-ELIMINADO 1

N44-ELIMINADO 1

PILOTEC, S.A DE C.V.- El M. en I. Walter Iván Paniagua Zavala, en su carácter de Representante Legal de PILOTEC, S.A. de C.V., cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el contenido de la escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Notario Público número [REDACTED] y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número [REDACTED] mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

N45-ELIMINADO 1

N46-ELIMINADO 1

GRUPO KOPIL, S.A DE C.V.- El Ing. Jorge Serra Moreno, en su carácter de Representante Legal de GRUPO KOPIL, S.A. de C.V. cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el contenido de la escritura pública número [REDACTED] otorgada ante la fe del Lic. [REDACTED] Titular de la Notaría Pública número [REDACTED] en la [REDACTED] y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número [REDACTED] mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

N47-ELIMINADO 1

N48-ELIMINADO 1

II.4.- Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente convenio, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.


N52-ELIMINADO 1

II.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

N53-ELIMINADO 1

II.6.- Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este convenio, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.7.- Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22.



manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.8.- VISE, S.A. DE C.V., cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **CPV810615PP5.**

GONZÁLEZ SOTO Y ASOCIADOS S.A DE C.V., cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **GSA820129U49.**

PILOTEC, S.A DE C.V., cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **PIL030129UY1.**

GRUPO KOPIL, S.A DE C.V., cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **GKO8608215R1.**

II.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.10.- Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en calle 23 número 62-a, Col. San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, C.P 03800, Ciudad de México.

II.11.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la **"LOPSRM"** y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.


II.12.- Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

II.13.- Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que **"LA DEPENDENCIA"** convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.14.- Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitación pública. **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

III. De **"LAS PARTES"**:

III.1.- Que es su voluntad aceptar las cláusulas pactadas en **"EL CONTRATO"** que no han sido modificadas por el presente convenio modificatorio y manifiestan que es su voluntad continuar



obligándose por medio de las mismas, salvo que por el presente instrumento se disponga su modificación por obligación distinta, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna. Por lo que de común acuerdo el presente acuerdo de voluntades se rige al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. "LAS PARTES" acuerdan la modificación de las cláusulas **SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO** y **TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN** para quedar en los términos siguientes:

El monto original pactado en la cláusula **SEGUNDA** de "**EL CONTRATO**", por la cantidad de **\$481'103,094.05 (cuatrocientos ochenta y un millones ciento tres mil noventa y cuatro pesos 05/100 M.N.)** moneda nacional antes de impuestos, se incrementa en **\$45'870,615.85 (cuarenta y cinco millones ochocientos setenta mil seiscientos quince pesos 85/100 M.N.)** moneda nacional antes de impuestos; lo que equivale al **9.77% (nueve punto setenta y siete por ciento)** con respecto al monto originalmente pactado resultando un monto total de **\$526'973,709.90 (quinientos veintiséis millones novecientos setenta y tres mil setecientos nueve pesos 90/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cantidad de \$84'315,793.58 (ochenta y cuatro millones trescientos quince mil setecientos noventa y tres pesos 58/100 M.N.) lo que suma un total de \$611'289,503.48 (seiscientos once millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos tres pesos 48/100 M.N.).

El catálogo de conceptos modificado se encuentra en el **Anexo 2**

El pago de los nuevos montos establecidos en este Convenio Adicional se llevará a cabo con base en la asignación presupuestal anual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

Ejercicio Presupuestal	Importe más I.V. A	Importe con I.V.A.
2023	\$45,870,615.85	\$ 53,209,914.39

El plazo de ejecución originalmente pactado en la cláusula **TERCERA** de "**EL CONTRATO**" establecido en **697 (seiscientos noventa y siete) días naturales**, iniciando el 3 de agosto de 2021 y concluyendo el 30 de junio de 2023, se amplía en **153 (ciento cincuenta y tres) días naturales**, comprendidos del **1 de julio de 2023 al 30 de noviembre de 2023** lo cual equivale al **41.92% (cuarenta y un punto noventa y dos por ciento)** respecto al plazo de ejecución contractual, dando como resultado un plazo de ejecución total de **850 (ochocientos cincuenta) días naturales**, teniendo como nueva fecha de **terminación de los trabajos el 30 de noviembre del 2023**.

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "**EL CONTRATISTA**" se obliga a realizar "**LOS SERVICIOS**" contratados de acuerdo con el nuevo programa de ejecución convenido, y que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio como **Anexo 3**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Convenio "**EL CONTRATISTA**" entregará la Garantía del Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 20% del importe modificado, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la Tesorería de la Federación.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



GARANTÍAS PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepción de **“LOS SERVICIOS”** y a su elección deberá sustituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de **“LOS SERVICIOS”**, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto de fideicomisos especialmente constituidos para ellos, por cualquier defecto que resultare en **“LOS SERVICIOS”**, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **“EL CONTRATISTA”** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de la **“LOPSRM”**.

SEGUNDA. - “LAS PARTES” acuerdan que salvo lo que modifica en la cláusula que antecede, los términos y condiciones contenidos en **“EL CONTRATO”** subsisten en los términos plasmados en el mismo

Por lo anteriormente expuesto, **“LAS PARTES”** declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que ratifican y firman en 04 (cuatro) tantos al margen y al calce, en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de julio del año 2023.

**POR:
“LA DEPENDENCIA”**

NOMBRE	CARGO	R.F.C.	FIRMA
M. en I. Manuel Eduardo Gómez Parra	Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal	[REDACTED]	[Signature]
Ing. Gabriel Zavala Aguilera	Director Ejecutivo de Regulación Económica	[REDACTED]	[Signature]
Ing. Pastora Margarita Ramírez Ruíz	Directora de Obras y Contratos	[REDACTED]	[Signature]



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

NOMBRE	CARGO	R.F.C.	FIRMA
Lic. Miguel Ferrusquía Canchola	Director de Asuntos Legales	[REDACTED]	
Lic. Mario Alberto Villarreal Vázquez	Director de Administración,	[REDACTED]	

POR: "EL CONTRATISTA"

NOMBRE	R.F.C.	REPRESENTANTE	FIRMA
WISE, S.A. de C.V.	CPV810615PP5	Ing. Carlos Emigdio Díaz Chávez Representante Legal	
González Soto y Asociados, S.A. de C.V.	GSA820129U49	Ing. Germán Carlos González Soto Representante Legal	
PILOTEC, S.A. de C.V.	PIL030129UY1	M. en I. Walter Iván Paniagua Zavala Representante Legal	
Grupo KOPIL, S.A. de C.V.	GKO8608215R1	Ing. Jorge Serra Moreno Representante Legal	

La presente hoja de firmas autógrafas forma parte del Cuarto Convenio Adicional, al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **DGDFM-04-21**, cuyo objeto es la "Construcción de la Estación Vasco de Quiroga del Tren Interurbano México - Toluca", que celebran "LAS PARTES" el 20 de julio de 2023.

