

4.3.1- 282/2013

México, D. F., a 23 de julio de 2013

A todos los participantes de la Invitación a cuando menos tres personas IO-009000988-N7-2013 relativo a la “Asesoría Técnica para el control y seguimiento de los estudios complementarios para la elaboración del anteproyecto ejecutivo y de los documentos de licitación para la construcción del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado”

Como resultado de la realización de la primera y única Junta de Aclaraciones, en el sentido de que el tiempo proporcionado para la preparación de las propuestas es insuficiente y con el objetivo de que los licitantes dispongan de mayor tiempo para presentar una propuesta integral y adecuada, se estimó conveniente diferir la fecha de presentación de propuesta, de tal forma que el nuevo calendario de licitación queda como sigue:

- Presentación y Apertura de Proposiciones: 31 de julio de 2013 a las 13:00 hrs en el mismo lugar y domicilio previsto originalmente.
- Fallo: 9 de agosto de 2013, a través del Sistema CompraNet.
- Firma de Contrato: 12 de agosto de 2013 en el mismo lugar y domicilio previsto originalmente.
- Inicio de trabajos: 13 de agosto de 2013.
- Conclusión de los trabajos: 09 de abril de 2014.

Atentamente

El Director General Adjunto



Lic. Roberto Chico Pérez

04

C.e.p. C.P. Pablo Suárez Coello. Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente

Lic. Fernando Bueno Montalvo. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente

C.P. Eduardo A. Bailey Elizondo.- Titular del Órgano Interno de Control en la SCT.- Presente