

México, D. F., a 04 de febrero de 2014

A todos los participantes de la
Licitación Pública Nacional
Número LO-009000988-N1-2014


Con el objeto de disponer de mayor tiempo para analizar y evaluar las propuestas que presentaron los 3 (tres) participantes en la Licitación Pública Nacional número LO-009000988-N1-2014 para la elaboración de "Estudios de Pre-Inversión para el Sistema de Transporte tipo Teleférico de la Delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal", y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato, el inicio de actividades y la conclusión de los trabajos.

Por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo 06 de febrero de 2014
- Firma del contrato 07 de febrero de 2014
- Inicio de actividades 10 de febrero de 2014
- Conclusión de los trabajos 10 de junio de 2014

Atentamente

El Director General Adjunto



Ing. Fernando Tehuintle Basáñez

C.e.p. C. P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente
Lic. Fernando Bueno Montalvo, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente
Mtra. Nidia Chávez Rocha.- Titular del Órgano Interno de Control en la SCT.- Presente