



4.3.1.2- 005 /2014

México, D. F., a 28 de febrero de 2014

A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N7-2014, relativo los servicios relacionados con la obra pública consistente en la "Supervisión del Proyecto Integral para el diseño y construcción hasta la terminación total de las obras complementarias de accesibilidad física para las Estaciones del Tren Suburbano Sistema 1, de La Zona Metropolitana del Valle de México, en la Ruta: Cuautitlán – Buenavista."

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnicas y económicas que presentaron las empresas participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, quedando de la siguiente forma:

- Fallo: Jueves 06 de marzo de 2014.

He de señalar que la firma del contrato e inicio de los trabajos quedaran de siguiente manera:

- Firma del contrato: 07 de marzo de 2014.
- Inicio de los trabajos: 10 de marzo de 2014.

Atentamente

El Director de Planeación, Evaluación y
Seguimiento de Proyectos Ferroviarios

Lic. Javier Quierdo Lara
Presidente de la Licitación

C.c.p.- C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Presente.