
ENTRONQUE A 

DESNIVEL 

0+000=22+761 

ENTRONQUE A 

DESNIVEL 

5+565=16+160 

P.S.V.F.C.  

TAMPICO 

6+611=L241+240 

P.I.V.F.C. 

MONTERREY 

19+177=B541+035 
P.S.V.F.C. 

AGUASCALIENTES 

21+561=L209+288 

ENTRONQUE A 

DESNIVEL 

31+204=13+842 

CARRETERA: PERIFERICO NORTE DE SAN LUIS POTOSI 
TRAMO: E.C. 70 AL E.C. 49-PLANTA DE ZINC 
SUBTRAMO: DEL km 17+210 al km 36+410   (19.2 km) 

P.S.V. AV. SAN PEDRO 

km 18+950 

P.S.V. RIO SANTIAGO 

km 20+350 

P.S.V. FRACC.RIVERA 

km 20+900 

P.S.V. F.F.C.C. 

TAMPICO 

23+430=L-232+587 

P.S.V. F.F.C.C. 

LAREDO 

km 28+300=B-532+125 

P.S.V. F.F.C.C. 

AGUASCALIENTES 

km 29+500=B-216+475 

P.S.V. AV.  

DEL SAUCE 

km 30+365 P.S.V.  

PANFILO NATERA 

km 31+880 

P.S.V. MEXQUITIC 

km 34+220 

P.S.V.  

CAMINO  AL DESIERTO 

35+700 

P.S. V. PEÑASCO 

km 27+700 

MODERNIZAR      11.8 km TRONCAL 

8 P.S.V.                   5.1 km 

3 P.S.V.F.F.C.C       2.3 km 

             TOTAL:     19.2 km PERIFERICO NORTE DE  

SAN LUIS POTOSI 

 LICITACIÓN 2012  

1.4 km;  $38.7 MDP 

INICIO COMPROMISO PRESIDENCIAL 

km 17+210 

TERMINACION COMPROMISO PRESIDENCIAL 

km 36+410 

TRABAJOS (JEC) SLP 

TRONCAL 

P.S.V. 6ª. ORIENTE 

km 15+518 

ENTRONQUES CONSTRUIDOS 

 

ENT. CARR. 70 

RIOVERDE 

Km 258+000= km 17+210 

P.S.V. AV. JUAREZ 

Km 8+800 
CON PROBLEMAS DE 

LIBERACION DE DERECHO 

DE VIA. OBRA 

INCONCLUSA POR PARTE 

DELGOBIERNO DEL 

ESTADO 

P.S.V. FFCC 

ARBOLITOS 

KM 11+250 

PSV CONSTRUIDOS 

PSV EN SERVICIO 

NO TERMINADO P/ LDV 

 LICITACIÓN 2013-2014 

EN PROCESO DE 

CONSTRUCCION 

8.1 km;  $576.5 MDP 

LICITACION EN PROCESO DE 

CONSTRUCCION 

4.6 km;  $230.0 MDP  

LICITACION EN 

CONSTRUCCION 

1.1 km;  $70.0 MDP  

 LICITACIÓN 2012 

(J.E.C.)  2.4 km 


