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ACRONIMOS

SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

SFP: Secretaria de la Funcion Publica

SICT: Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas

CONAPO: Consejo Nacional de Poblacion

BIENESTAR: Secretaria del Bienestar en representacion del Gobierno Federal en los
aspectos sociales

GLOSARIO

Acarreo: Es el traslado de materiales, a un almacén o depdsito de forma provisional
para luego enviarlo a un destino. El acarreo de material consiste en llevar hasta un
transporte cualquier tipo de materialescon la finalidad de ser entregados o
depositados en un lugar determinado.

Alcantarilla: Conducto cerrado que funciona como canal, debiendo trabajar como
una superficie libre, debiendo evitar que trabaje totalmente lleno o a presion: su
dimensionamiento esta en funcion del gasto y su periodo de retorno. La alcantarilla
puede ser a base de tubos de: Concreto con o sin refuerzo, ldamina corrugada de
acero, polietileno de alta densidad; losas o cajones de concreto reforzado y bovedas
de concreto reforzado, mamposteria o lamina corrugada de acero.

Banco de material: Son adreas de terreno en donde se corta o explota el material de
revestimiento que sirve para cubrir la corona del camino.

Bordillo: Elemento que se construye sobre los acotamientos, junto a los hombros
de los terraplenes, para evitar que el agua erosione el talud del terraplén.

Pendiente: Es la inclinacidn que existe entre dos puntos, expresada en porcentaje.
Corona: Superficie terminada de una carretera, comprendida entre sus hombros.

Cortes: Son excavaciones o arranques de material. Estos cortes se pueden realizar
en zanjas, barrancos, bancos de materiales, etc.
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Triturado: Es un método que consiste en procesar un material. Por lo general
implica una reduccion del tamano del elemento (pétreo) hasta alcanzar las
dimensiones requeridas que se utilizara para la fabricacion del concreto.

Cribado: Es un método mecanico para separar dos soélidos formados por particulas
de tamanos diferentes. Consiste en pasar una mezcla de particulas de diferentes
tamanos por un tamiz, criba o herramienta de colador (en funcién del uso podran
ser metalicos, vegetales -tejidos- o de nailon).

Cunetas: Canal que se ubica en los cortes, en uno o en ambos lados de la corona,
contiguo a la linea de hombros para drenar el agua que escurre por la corona y el
talud.

Guarnicioén: Elemento parcialmente enterrado, generalmente de concreto, que se
emplea principalmente para limitar las banquetas, isletas y delinear la orilla de la
calzada.

Bordillos: Elemento que se construye sobre los acotamientos, junto a los hombros
de los terraplenes, para evitar que el agua erosione el talud del terraplén.

Hombro de camino: En seccién transversal, punto de interseccion de las lineas
definidas por el talud del terraplén y la corona o por ésta y el talud interior de la
cuneta.

Superficie de Rodamiento: Area de una via de circulacién, rural o urbana, sobre la
gue transitan vehiculos automotores.

Derecho de via: Es el ancho total que tiene el camino con todas sus partes. El
derecho de via normalmente se mide de cerco a cerco.

Lavadero: Obra complementaria de drenaje que se construye para desalojar elagua
de la superficie de la carretera y evitar su erosion

Mantenimiento: Es el cuidado que se tiene que hacer durante y después del
mejoramiento del camino, esto asegura que se mantenga en un buen estado de
manera permanente. El mantenimiento puede consistir en limpieza de cunetas,
alcantarillas, reparacion de baches sobre la corona, etc.

Demolicién: Es el proceso mediante el cual se procede a tirar abajo o destruir de
manera planificada una estructura que se encuentre obstruyendo los trabajos.

Gobierno Municipal: ejerce su poder sobre un Municipio, minima unidad politico-
administrativa dentro de un estado nacional, con mayor o menor autonomia segun
las facultades que se le otorgue.

Ne
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Nivelar: Es un instrumento sencillo que se usa para comprobar la horizontalidad de
una superficie.

Perfil del camino: Son todas las subidas, bajadas y partes planas de un camino.

Rellenos: Es la colocacion de material proveniente de cualquier corte, tipicamente
se usan rellenos para asegurar los niveles apropiados.

Rasante: Es el nivel definido verticalmente para la superficie nivelada del camino.

Senalamiento Horizontal: Es el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre
el pavimento, guarniciones y estructuras, con el propdsito de delinear la geometria
de las carreteras y vialidades urbanas, y denotar aquellos elementos estructurales
gue estén dentro del derecho de via, para regular y canalizar el transito de vehiculos
Yy peatones, asi como proporcionar informacion a los usuarios. Estas marcas son
rayas, simbolos, leyendas o dispositivos.

Senalamiento Vertical: Se usaran para informar a los usuarios sobre el nombrey la
ubicacion de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo de su recorrido;
podran ser sefales bajas, diagramaticas y elevadas. Su aplicacion es primordial en
las intersecciones en donde el usuario debe elegir la ruta a seguir segun el destino
seleccionado

Subrasante: Es la elevacion del camino a nivel de terracerias; la pendiente
transversal es la misma que la corona.

Subsidio: Ayuda econdmica que una persona o entidad recibe de un organismo
oficial para satisfacer una necesidad determinada.

Talud: Inclinaciéon de la superficie de los cortes o de los terraplenes.

Terraceria: Es el resultado de todos los cortes y rellenos que se hacen para dejar la
superficie del camino pareja o plana.

Texturizado: Recubrimientos en pasta de diferentes granulometrias, que brindan
texturas desde la extrafina hasta la rugosa. Es el acabado que se da a la superficie
de la rodera de concreto.

we
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CAPITULOT
INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como parte del Eje Ill Economia establece
como prioridad principal la construccion de caminos rurales, para comunicar
cabeceras municipales por medio de carreteras de concreto.

En la actualidad, en materia de conectividad a municipios, se tiene adn un rezago
importante, entre los que se puede destacar que existen cabeceras municipales que
aun no cuentan con un camino pavimentado que de acceso rapido y seguro.

Por ello, el Gobierno de la Republica emprende las acciones necesarias a fin de
abatir rezagos de conectividad en los municipios, es por ello por lo que se crea el
Programa de Pavimentacion de Accesos (Caminos) a Cabeceras Municipales, con
uso intensivo de la mano de obra local no calificada mediante el otorgamiento de
recursos federales bajo la modalidad de Subsidio a Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas para regular su participaciéon con el
Ejecutivo Federal, en materia de pavimentacion de caminos a cabeceras
municipales

Por lo anterior, la presente Guia proporciona los elementos previos necesarios y las
acciones a ejecutar para el desarrollo adecuado del Programa, donde se explica
entre otros aspectos, lo relativo al proceso de ministracion de recursos, la
comprobacion de gastos de mano de obra, la adquisicion de herramienta menor
(palas, picos, carretillas, etc.), equipo menor (revolvedoras, compactadoras
manuales), asi como materiales e insumos, considerando preferentemente a
proveedores locales y/o regionales, incluyendo implementos de proteccién para las
personas que trabajen en la pavimentacion de caminos, asi como costos de
transporte necesarios para realizar los proyectos autorizados, ademas de la
necesidad de contar con un minimo de 3 (tres) cotizaciones para garantizar que los
costos reales erogados se encuentren dentro del mercado con una competitividad
vigente, explicando de forma simple y clara las acciones y trabajos a realizar
Pavimentacion de Accesos (Caminos) a Cabeceras Municipales, como se detalla a
continuacion:

-Ser un instrumento de apoyo para los beneficiarios del Programa que, mediante la
capacitacion previa y necesaria, aun sin contar con experiencia en estas labores,
les permita desarrollar sus tareas en forma adecuada.
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-Establecer un parametro de rendimiento para la ejecucion de los trabajos de
construccion de las obras consideradas en este Programa.

-Proporcionar los elementos que permitan la transparencia en el ejercicio de los
recursos y las tareas.

-Establecer los lineamientos para el desarrollo, control y seguimiento del Programa.
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CAPITULO 2
OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Impulsar el desarrollo de Municipios, agencias municipales y/o comunidades
indigenas en situacidon de marginacion presentan eficiente conectividad de
caminos rurales y alimentadores a través del otorgamiento de subsidios para la
pavimentacion de caminos a cabeceras municipales y comunidades indigenas, asi
como para la modernizaciéon, conservacion y reconstruccion de caminos rurales y
carreteras alimentadoras.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA

» Fortalecer la construccion de un pais proyecto de nacion, incluyente hacia
comunidades indigenas, marginadas o con poblacidén indigena mediante
subsidios para la construccion de caminos rurales.

* Garantizar el accesoy conexion de comunidades rurales de media a muy alta
marginacion a las cabeceras municipales y comunidades indigenas para
propiciar el acercamiento con polos regionales de desarrollo, centros de
consumo y produccion en el medio rural.

e Desarrollar infraestructura carretera en condiciones de competitividad
econdmica que impulse el desarrollo de regiones de mayor rezago.

e Promover el desarrollo de condiciones de acceso de la poblacion en zonas
con mayor marginacion a servicios basicos de salud y educacion.

e Propiciar la inclusion en el desarrollo de infraestructura de calidad de
pavimentacion de caminos rurales por medio de la utilizacion de mano de
obra local no calificada para la pavimentacion de caminos, fortaleciendo el
ingreso familiar y bienestar de la poblacion.

2.3 OBJETIVOS DE LA GUIA PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINOS A
CABECERAS MUNICIPALES CON USO INTENSIVO DE LA MANO DE OBRA

e Contribuir con el desarrollo de la infraestructura carretera, que permita la
valorizacion de la produccion del campo e Impulso a las actividades turisticas
del medio rural.

e Contar con los mecanismos técnicos bajo los cuales se llevara a cabo la
operacion del programa en lo referente a la pavimentacion de caminos a
cabeceras municipales, estableciendo los posibles interventores y los
mecanismos de seguimiento y vigilancia.
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* Establecer los mecanismos para apoyar con la generacion de empleos
eventuales al utilizar la mano de obra local no calificada de las comunidades
rurales, asentadas en la zona de influencia del camino que permita fortalecer
el ingreso familiar, favorecer el bienestar de la poblacién y acelerar el proceso
de desarrollo regional, otorgando apoyos econdmicos a las personas de 16
anos 0 Mas, como contraprestacion por su participacion en el proyecto de
beneficio social, familiar o comunitario.

* Establecer las caracteristicas para adquirir materiales, insumos,
herramientas de mano y equipo menor (revolvedoras, compactadoras
manuales) que se requiera, considerando preferentemente a proveedores
locales y/o regionales, teniendo en cuenta el minimo de 3 (tres) cotizaciones
para garantizar que los costos reales erogados se encuentren dentro del
mercado con una competitividad vigente.
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CAPITULO 3
LINEAMIENTOS

3.1 COBERTURA

De conformidad con lo establecido en el ACUERDO por el cual se establece los
lineamientos de operacion del Programa presupuestario UOO4 "El Programa", tiene
una cobertura a nivel nacional, considerando preferentemente a aquellos
Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas; que cuenten con
necesidades de conectividad que pueda ser atendida a través de subsidio destinado
a la pavimentacion de caminos que den acceso a cabeceras municipales y
comunidades indigenas; asi como para la construccion, modernizacion,
conservacion y reconstruccion de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

3.2 POBLACION OBJETIVO

La poblacion objetivo a la cual van dirigidas las acciones de "El Programa" son los
Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas en situacién de
marginacion, que presenten condiciones de deficiencia de acceso y conectividad;y
puedan ser atendidas por medio de subsidios destinados a la pavimentacion de
caminos a cabeceras municipales y comunidades indigenas, asi como para la
construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos rurales y
carreteras alimentadoras que cumplan los requisitos, caracteristicas de elegibilidad,
términos y condiciones que se sehalan en la normatividad del programa.
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CAPITULO 4
CRITERIOS Y REQUISITOS DE
ELEGIBILIDAD

El Programa, opera bajo un esquema de Subsidio en el que la participacion del
Gobierno Federal sera del 100 por ciento, pudiéndose adicionar la participacion
economica del Municipio para sufragar o suministrar recursos materiales humanos
y financieros en apoyo a los trabajos.

Los proyectos a los que se otorgaran los apoyos seran seleccionados y autorizados
por la Subsecretaria de Infraestructura, en coordinacion con sus areas normativasy
técnicas, con base en los analisis y evaluacion de los proyectos que presente “El
Municipio”, asi como el cumplimiento estricto de los requisitos descritos en la
presente Guia.

Los trabajos objeto de la pavimentacion de caminos a cabeceras municipales, se
llevaran a cabo bajo previa revision y analisis de la Direccion General de Carreteras
en funcion de los criterios de elegibilidad siguientes:

* Comunidades con grado de marginacidon muy alto, alto y medio de acuerdo
con el Indice de marginacién de Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO).

e Cabeceras Municipales que no cuenten con al menos un camino rural
pavimentado.

e Comunidades con caminos rurales y/o alimentadores en malas condiciones.

e Los municipios beneficiarios del subsidio para pavimentacion de caminos
contaran preferentemente con poblacion indigena.

Adicionalmente, para el otorgamiento de Subsidio a Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas, la Direccién General de Carreteras
realizara un analisis del costo por kildmetro de los caminos objeto de la
pavimentacion, a efecto de determinar el monto presupuestal del Subsidio.

Los Municipios, agencias municipales y/o comunidades indigenas que hayan
cumplido con los criterios de elegibilidad antes mencionados deberan cumplir con
los requisitos siguientes:

a) Solicitud de asignacion de recursos, que cumpla con la cobertura, la poblacion
objetivoy los componentes del programa, firmmada por el funcionario que tenga
las facultades legales aplicables en “El Municipio, Agencias Municipales y
Comunidades Indigenas”.
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b) Suscribir el Convenio para el otorgamiento de los Subsidios respectivos.

c) “El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena”, deberan acreditar
no contar con algun camino rural pavimentado que conecte con la cabecera
municipal, manifestando su aceptaciéon para incorporar la adopcion de mano
de obra local, para la ejecuciéon de los trabajos considerados en “El Programa’”,

en los trabajos relativos a
municipales.

la pavimentacidon de caminos a cabeceras

4.1 AQUELLOS MUNICIPIOS,
AGENCIAS MUNICIPALES Y/O
COMUNIDADES INDIGENAS QUE
NO CUENTAN CON ACCESO
CARRETERO PAVIMENTADO A SU
CABECERA:

Criterios

Entregar a “La SICT”, copia legible y
presentar original para cotejo de los
siguientes documentos:

Requisitos

Debera incluirse el camino y la ruta mas
corta que comunigue al enlace carretero
pavimentado de continuidad a su
beneficio.

No es programa de Reconstruccién o
Mantenimiento por lo que no se
contemplan aquellos que en algun
momento ya fueron pavimentados en
alguna fuente de financiamiento y su
estado actual lo requiera

Solo se incluird un acceso a la cabera
municipal, de contar con un enlace
pavimentado cualquiera que fuera, no
sera considerado en el programa

No existe gestor o intermediario para su
incorporacion al Programa, asi como
solicitud expresa de su interés en la
participacion, para ser incluidos; ya que
se tiene identificados los caminos a las
Cabeceras Municipales que se
favoreceran en alguno de los ejercicios
presupuestales de la presente
administracion

La aplicaciéon de los recursos publicos en
el Programa debe realizarse con

RFC.- |a constancia de situacion fiscal emitida por
el SAT debe ser de fecha actualizada no posterior
a 3 meses.

Comprobante de Domicilio Fiscal. - recibos de luz
o teléfono completos (que aparezca el cédigo de
barras) reciente.

Los datos indicados en el recibo (razén social,
domicilio fiscal y C.P.), deben de coincidir con los
datos que aparecen en la Constancia de Situacion
Fiscal (RFC) y de no coincidir, se deberan realizar
las correcciones correspondientes la prestadora
de servicio correspondiente (CFE / TELMEX) o ante
el SAT segun sea el caso.

Contrato de Cuenta Bancaria Mancomunada. -
Deberd tramitar un contrato de servicio bancario,
presentando el contrato completo o constancia
bancaria, los cuales invariablemente deben
contener los datos fiscales exactos del municipio,
agencia municipal y/o comunidad indigena, y que
se cotejen con los establecidos en el RFC; asi
mismo, debera de venir firmado y sellado en todas
sus hojas por el ejecutivo del banco que realiz6 el
tramite.
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eficiencia, eficacia, economia, honradez y
transparencia.

Los apoyos otorgados deberan sujetarse a criterios de elegibilidad, por lo que la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes iniciara su operacion
en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que
continuen vigentes, previa autorizacion presupuestaria de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico.

4.2 APOYOS Y SERVICIOS QUE OTORGA EL PROGRAMA

4.2.1Tipos | Apoyo Descripcion Caracteristicas del

de Apoyo Apoyo

Apoyos Apoyo Se otorgara un apoyo | Recursos entregados de

Directos econdmico | econdmico, para | manera directa a las
al adquisicion de materiales | autoridades
municipio, insumos, herramienta y | municipales vy sus
agencia equipo menor, asi como | representantes elegidos
municipal y/o | estimulos consistentes en | mediante asamblea, a
;omunidad jornales equivalentes | través de medios
indigena | ontre 200 y 400 pesos | electrénicos, sujeto  al
beneficiario | como maximo porjornal. | costo por kilémetro v

meta establecida.

4.,2.2 Para la Obra

“La SICT" realizara recorridos de obra y la validacion de los proyectos de acuerdo con
su elegibilidad, viabilidad técnica, econémica y social, en su caso, deberd dar
prioridad a aquellos que por sus caracteristicas de desarrollo presenten una
factibilidad de ejecucion y conclusion en corto plazo.

Se otorgaran los beneficios del Programa directamente a los municipios, agencias
municipales y/o comunidades indigenas beneficiadas conforme a su elegibilidad
en las caracteristicas de este, sin la intervencidon de medios externos como
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sindicatos, asesores, empresas constructoras, gestores, organizaciones sociales y
civiles, u otros que pueden tener el interés de su beneficio incluso de caracter
politico, ya que pondria en riesgo el programa al detectarse una desviacion de
recursos.

4.2.3 Tipos y Montos de Apoyo

Los apoyos que el Programa entrega no dan lugar a relacion laboral o contractual
alguna entre las personas beneficiarias y los municipios, agencias municipales y/o
comunidades indigenas participantes, asi mismo los beneficios entregados no
pierden el caracter de Subsidio.

Se definira el monto presupuestal a asignar, mediante analisis por kilometro a
pavimentar, por lo gue no serd posible modificar o asignar recurso adicional para
la conclusion de la meta establecida, para ningun caso.

4.2.4 Apoyo econémico

Se otorgara un apoyo econdmico, consistente en un importe por kildmetro a
pavimentar, mediante ministraciones periddicas, las cuales podran ser, trimestrales
y/o mensuales

Los recursos federales de “El Programa” son subsidios que se regiran en términos
de lo establecido en el articulo 175 del Reglamento de |la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos federales disponibles para realizar las ministraciones correspondientes
tendran un caracter temporal; es decir, solo estaran disponibles para su ejercicio
hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente o bien a la fecha
establecida en el convenio para el otorgamiento del subsidio. Lo anterior, en
términos de lo dispuesto en el articulo 54 de |la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como el 85 de su Reglamento.

Los recursos que formen parte del Subsidio otorgado a “El Municipio, Agencia
Municipal y/o Comunidad Indigena”, no perderan su naturaleza federal y se otorgaran
unicamente para apoyar los proyectos que apruebe “La SICT", con base en la
disponibilidad presupuestaria de “El Programa” y en los términos de lo indicado en
los Convenios que para tal efecto se suscriban.
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Se llevaran las acciones para dar cumplimiento al programa en un plazo no mayor
a 15 dias naturales, contados a partir de la recepcion de la primera ministracion de
recursos presupuestales; realizandose todas las ministraciones, sin excepcion
mediante Transferencia Electronica.

Este apoyo econdmico sera utilizado exclusivamente para adquirir materiales,
insumos, herramientas de mano y equipo menor (revolvedoras, compactadoras
manuales) que se requiera, considerando preferentemente a proveedores locales
y/o regionales, incluyendo implementos de proteccién para las personas
beneficiarias, asi como costos de transporte necesarios para realizar los proyectos
autorizados; y deben de manera obligatoria contar al menos con un minimo de
3 cotizaciones para garantizar que los costos reales erogados se encuentren dentro
del mercado con una competitividad vigente.

Los gastos no previstos en el presupuesto de obra relativos a conceptos de trabajos
extraordinario en el Programa podran ponerse a consideracion y analisis mediante
una justificacion o evidencia que permita una posible aprobacion del concepto a
incluir en las erogaciones necesarias para garantizar la conclusion de los trabajos
programados.
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CAPITULO 5
DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE

SUSPENSION O CANCELACION DEL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO

5.1 DERECHOS

Las personas beneficiarias recibiran por parte de las Dependencias:
a) La informacion necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el
Programa mediante capacitacion previa y presencia constante durante la
ejecucion.
b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin
discriminacion alguna;
c) Atencion y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en la
presente Guia Técnica, Administrativa y Operativa.
d) Seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos personales conforme a la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
e) Ser incluido en los proyectos sin discriminacion por ser hombre, mujer,
indigena en posesion de un idioma distinto al espafnol o con discapacidad.

5.2 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Ademas de los establecidos en el Convenio para el otorgamiento de un subsidio en
materia de pavimentacion de caminos a cabeceras municipalesy Lineamientos del
Programa se debera:

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la informacidon que se les requiera
de acuerdo con lo establecido en la operacion del programa.

b) Cumplir con su corresponsabilidad total del programa, mediante la correcta
aplicacion de los recursos, alcanzando al 100% la meta que se establezca y
ajustandose al monto presupuestal asignado.

c) Impedir la intervencidon de medios externos como sindicatos, asesores,
Empresas constructoras, gestores, organizaciones sociales y civiles, u otros que
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pueden tener el interés de su beneficio incluso de caracter politico, ya que el
apoyo no tiene gestion de ningun tipo, ya que el Gobierno Federal tiene como
objetivo el apoyo directo para evitar una posible desviacion de recursos o
intereses personales de cualquier indole.

d) Participar en las acciones de Contraloria Social, enfocadas al monitoreo y
vigilancia acerca del cumplimiento de metas y objetivos establecidos para el
programa; asi como de la aplicacion y ejercicio correcto de los recursos.

5.3. CAUSAS DE SUSPENSION O CANCELACION DEL OTORGAMIENTO
DEL SUBSIDIO

El Ejecutivo Federal, por conducto de “La SICT" podra suspender o cancelar la
ministracién subsecuente de recursos federales al Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena cuando se determine que se haya utilizado con fines distintos
a los previstos en el Convenio o por incumplimiento de las obligaciones contraidas
en el mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendran
gue ser restituidos a la Tesoreria de la Federacion (TESOFE) dentro de los 15 dias
habiles siguientes en que lo requiera “La SICT".

Previo a que “La SICT” determine lo que corresponda en los términos del parrafo
anterior, concedera el derecho de audiencia al Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena para que, en su caso, aclare o desvirtué los hechos que se le
imputen.

Asimismo, se podran suspender los apoyos y ser objeto de las sanciones que
correspondan en los siguientes casos:

a) Cuando los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas
beneficiarios no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en lo
descrito del presente documento y sus incisos.

b) Cuando las dependencias que intervienen o algun 6rgano fiscalizador detecten
desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos del apoyo
economico, por parte de los responsables de su ejecucion, por lo que se
suspenderan los apoyos a la instancia ejecutora y podra solicitar el reintegro de
los montos no invertidos o agquellos donde se detectd la irregularidad.

c) Cuando se detecte incumplimiento en lo establecido en los acuerdos para la
realizacion de obras financiadas con recursos del programa, podra suspender la
ministracion de recursos en proyectos autorizados al Municipio, Agencia
Municipal y/o Comunidad Indigena, respetando el derecho de audiencia de las 'y
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los afectados y aplicando, en lo conducente, los términos y disposiciones de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.

d) Cuando se presente informacion falsa con la finalidad de acceder o comprobar
los apoyos del Programa.

e) Cuando se detecte la intervencion de personas ajenas a la aplicacion del
Programa, generando desviacion de recursos y situaciones distintas de lo
establecido en el presente documento.

f) Los ejecutores deben garantizar una ejecucion que prevea acuerdos con las
autoridades Locales como comuneros y ejidatarios, Municipales o ante
Particulares y hacer las gestiones necesarias para obtener el beneficio social, ya
que posibles diferencias de organizacion, politicas, de limites con municipios y
agencias aledanos, explotacion de bancos de material u otros, ponen en riesgo la
ejecucion de los trabajos e incluso su cancelacion temporal o definitiva.

5.4 LAS EJECUTORAS

Son los Municipios a través de su autoridad municipal los responsables de que los
trabajos se lleven a cabo con absoluto apego a los establecido en el presente
documento, llevando un control administrativo que permita concluir en tiempo y
forma lo descrito en el Convenio y documentos modificatorios del mismo.

Como parte del fortalecimiento de los mecanismos de participacion ciudadana que
apoyen a la prevencion y combate de actos de corrupcion; los Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiarios de “El programa” podran
convocar a la poblacion beneficiaria para que, de manera libre y voluntaria, lleven a
cabo actividades de Contraloria Social.

Se reconoce y fomenta la participacion de las comunidades indigenas y
afromexicanas, a través de sus autoridades tradicionales, para llevar a cabo acciones
de contraloria social en los programas que impactan en su territorio.

Para lograrlo la SICT a través de la Direccion General de Carreteras como Unidad
Responsable de la operacion de “El programa”, los Centros SICT o bien los
Municipios, deberan sujetarse a lo establecido en el Acuerdo por el que e establecen
los Lineamientos para la Promocion y Operacion de la Contraloria Social, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion en 28 de octubre de 2016, para que se
promuevan y realicen las acciones necesarias para la integracion y operacion de la
Contraloria Social, bajo los documentos normativos de Contraloria Social validados
por la Secretaria de la Funcion Publica.
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El Comité de Contraloria Social serd corresponsable y debe vigilar que los
beneficiarios que reciban pago de jornales hayan cumplido con su coparticipacion
en el proyecto, la correcta adquisicion de los insumos, ejecucion de los trabajos,
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas como parte del programa,
comprobaciéon de gastos y la transparencia en el manejo del presupuesto asignado.

Por lo que toda la documentacion que respalde el expediente de |la obra debera ser
avalada por ambas partes y los integrantes de este, asi como los acuerdos que
deriven y avalen mediante la formulacion de actas debidamente firmadas, este
expediente estard a cargo del Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad
Indigena.

5.5 INSTANCIAS CORRESPONSABLES PARTICIPANTES

Los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas como
responsables de la ejecucion directa y sin intermediarios, seran apoyados por las
Dependencias que participan y son La SICT, INPly BIENESTAR, los cuales operaran
conforme a las atribuciones y lineamientos de cada Dependencia.

La Responsabilidad de los involucrados en el programa se desglosa como sigue:

MUNICIPIO, AGENCIA MUNICIPAL Y/O COMUNIDAD INDIGENA: responsable de la
ejecucion del programa y debe conocer, aplicar y vigilar que se lleven a cabo de
acuerdo con las disposiciones normativas, cumplir los objetivos y metas
programadas, generar expedientes para comprobar al 100% la correcta aplicacion
de recursos ministrados y el cierre del expediente unitario de obra del camino.

» Destinar los recursos transferidos, asi como los rendimientos financieros que
se generen, exclusivamente para el objeto descrito en el Convenio para el
otorgamiento del Subsidio que se suscriba, sujetandose a los objetivos e
indicadores de desempeno y sus metas previstos en el mismo.

» Dar cumplimento a los mecanismos de supervision y control sobre la
comprobaciéon de la aplicacion de esos recursos, de conformidad con lo que
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas
disposiciones juridicas aplicables.

» Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Programa, en un plazo no mayor
a 15 dias naturales, contados a partir de la formalizacion del Convenio para el
otorgamiento de Subsidio que se suscriba.

» Llevar a cabo, de forma detallada y completa, el registro y control
correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa,
presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de
las disposiciones juridicas aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de
forma transparente, ante los 6rganos de control y fiscalizacion federales y
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locales facultados, segun su ambito de competencia, que el origen, destino,
aplicacion, erogacion, registro, documentacion comprobatoria, rendicion de
cuentas corresponde a los recursos objeto del Subsidio.

Asumir, plenamente por si mismo, los compromisos y responsabilidades
vinculadas con las obligaciones juridicas, financieras y de cualquier otro tipo,
relacionadas con las acciones destinadas a la pavimentacion, asi como en
todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificacion, ejecucion,
control, supervision, comprobacion, integracion de libros blancos, rendicion
de cuentasy transparencia, segun corresponda, para dar pleno cumplimiento
a las disposiciones juridicas aplicables, asi como a lo previsto en el Convenio
para el otorgamiento de Subsidio que se suscriba.

Mantener en su custodia los originales de la documentacion comprobatoria
de las erogaciones hechas con cargo a los recursos otorgados y a realizar los
registros correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ambito
local, conforme sean aplicados, comprometidos y erogados respectivamente.
Para tal efecto, se dara cumplimiento a las disposiciones juridicas aplicables,
en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local, en su caso.
Proporcionar a “La SICT", copia simple de la documentacion de la relacion
detallada sobre las erogaciones del gasto elaborado por la instancia ejecutora
y validada por el propio Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad
Indigena correspondiente a recurso ministrado, la cual debera presentarse
previo la solicitud de la siguiente ministracion.

Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinacién con “La SICT",
sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos e indicadores de
desempeno y sus metas, previstos en el Convenio para el otorgamiento de
Subsidio que se suscriba, asi como el avance y, en su caso, resultados de las
acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y conforme
a las disposiciones aplicables.

Presentar a “La SICT", y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP
"B", y directamente a la SFP, por conducto de la Direccion General de
Operacion Regional y Contraloria Social, a mas tardar el dltimo dia habil de
febrero del siguiente ejercicio, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en
SuU caso, asi como el nivel de cumplimiento de los objetivos de “El Programa”
y las metas de los indicadores de desempeno, alcanzados en el gjercicio de
que se trate.

No comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la
realizacion de “El Programa’”.

Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o
municipales que correspondan, la asesoria técnica, autorizaciones o permisos
gue resulten necesarios para la realizacion de “El Programa’”.

Designar un Supervisor responsable directo de los trabajos, sin cargo a “El
Programa” (de no contar con un habitante de su municipio que pueda llevar
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a cabo esta responsabilidad, podra contratar un profesional con el perfil
sefalado, cubriendo sus percepciones con recursos distintos a “El Programa”).
Generar un control y registro de avances fisico y financiero.

Ejecutar los trabajos con la calidad establecida en la Normativa para la
Infraestructura del Transporte de “La SICT", para cada uno de los conceptos
de obra, por lo que debe nombrar a un supervisor técnico para su correcta
aplicacion y seguimiento.

Impedir la intervencion de medios externos como sindicatos, asesores,
empresas constructoras, gestores, organizaciones sociales y civiles, u otros
gue puedentener el interés de su beneficio incluso de caracter politico, siendo
gue el apoyo no tiene gestion de ningun tipo, ya que el Gobierno Federal tiene
como objetivo el apoyo directo para evitar una posible desviacidén de recursos
O intereses personales de cualquier indole.

Aplicar los recursos reasignados, sujetandose a los objetivos y metas
establecidos en el Convenio.

Pagar oportunamente a los beneficiarios del Programa.

Mantener los avances fisicos que le permitan acceder a los recursos
subsecuentes.

Expedir comprobante fiscal correspondiente al monto global convenido y las
parciales subsecuentes de recepcion de los recursos por cada ministracion
transferida a la cuenta bancaria destinada para tal fin a nombre de “La SICT”"
Apoyarse en su Comité de Contraloria Social, para la correcta ejecucion de los
trabajos, compartiendo responsabilidades e informando del desarrollo de
todas las etapas que componen su gjercicio.

Generar los expedientes de Comprobacion de Gastos, en los formatos
establecidos en |la presente Guia Técnica y requisitados con total
transparencia.

Mantener las condiciones favorables respecto a asuntos politico sociales para
garantizar los avances de obra y la intervencion de agentes externos que no
colaboren a la correcta aplicacion de los recursos

Tomar en consideracion las observaciones o propuestas técnicas que emite
“La SICT" mediante su Residente de Obra.

Generar la documentacion adicional que considere necesario como Oficios y
Minutas de acuerdos, para aclarar situaciones relevantes que inciden en la
ejecucion del Programa.

Llevar a cabo asambleas comunitarias para informar al menos de manera
bimestral, a los habitantes de su Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad
Indigena, los avances fisico-financieros, problematicas e instrucciones o
modificaciones de las que deban compartir como parte de la transparencia
gue el programa exige.

Hacer entrega — recepcién por escrito al Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena y su asamblea de los trabajos concluidos, incluyendo
herramienta y equipo menor, sefalamiento colocado, obras de drenaje y

19



2C24

=/ Felipe Carrillo
PUERT

COMUNICACIONES

EFENSOR

muros construidos, saldos en cuenta bancaria y otros necesarios considerar
en este procedimiento.

SICT: Apoyara al Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, asi como a
su Comité de Contraloria Social en el desarrollo de los trabajos:

>

>

Y V V

Autoriza la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en los
Lineamientos y la presente Guia Técnica.

Es responsable de la elaboracion del Convenio para el otorgamiento de un
Subsidio en materia de pavimentacion de caminos a cabeceras municipales,
de suscribir el Convenio respectivo con el Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena, asi como, ofrecer capacitacion para la ejecucion del
programa.

Autorizar y entregar los recursos presupuestarios federales, de acuerdo con
los lineamientos y conforme el calendario de ejecucion de obra programado,
gue formara parte integrante del Convenio que se suscriba.

Dar seguimiento trimestralmente, en coordinaciéon con “El Municipio, Agencia
Municipal y/o Comunidad Indigena”, sobre el avance en el cumplimiento de
objetivos e indicadores de desempeno y sus metas.

Evaluar los resultados obtenidos con la aplicacion de los recursos
presupuestarios federales que se proporcionaran en el marco de este
instrumento.

Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Publica Federal y en los
demas informes sobre el ejercicio del gasto publico, a efecto de informar
sobre la aplicacion de los recursos transferidos en el marco del Convenio que
se suscriba.

Apoyar a “El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” en el
desarrollo de los trabajos que deriven de la operaciéon de “El Programa”.
Verificara la correcta ejecucion de los trabajos en campo y el cumplimiento
de las metas,

Apoyo, asesoria y validacion técnica y documental del proceso.

Avala los avances realizados y de la conclusion de metas y objetivos.
Promover las acciones de Contraloria Social en los Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiarios de “El Programa”.
Difundir y capacitar acerca del contenido del Esquema de Contraloria Social,
Guia Operativa de Contraloria Social y el Programa Anual de Trabajo de
Contraloria Social.

Facilitar informacion referente a metas, objetivos y de avance fisico-financiero
a los miembros del Comité de Contraloria Social en término de lo establecido
en el Esquema de Contraloria Social y Guia Operativa de Contraloria Social
disenada para el programa.
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INPI: Apoyara al Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena y su Comité
de Contraloria Social en el desarrollo de los trabajos.

» Detecta y sefala los aspectos politico-social que incidan en la aplicacion de
los recursos y el cumplimiento de las metas establecidas, identificandolos
como posibles riesgos en la ejecucion del programa.

» Podran apoyar técnicamente en la integracion de los expedientes.

» Atestiguar que se lleven a cabo asambleas comunitarias para informar de los
avances y problematicas de la ejecucion de los trabajos, verificando que se
otorgue una informacion correcta de la ejecucion del programa

BIENESTAR: Como representacion del Gobierno Federal en los aspectos sociales:

» Podran participar en reuniones de seguimiento

» Podrd participar en la atencion de irregularidades, problematicas u otros
temas de relevancia accediendo a la informacion necesaria para la toma de
decisiones que se consideren en coordinacion con “La SICT" y el INPI.

5.5.1 Coordinacién Interinstitucional

La coordinacion y vinculacion institucional necesarios para garantizar que sus
acciones busquen potenciar el impacto de los recursos en los municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiados, fortalecer la cobertura,
detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, asi como asegurar
qgue las actividades no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros
programas o acciones del gobierno federal.

5.6 LINEAS DE COMUNICACION Y ATENCION DE ASUNTOS DIVERSOS

Con la finalidad de mantener un orden de comunicacion y atencion de los asuntos
relevantes, debe respetarse las responsabilidades de cada integrante del proceso,
ademas de llevar un seguimiento correcto en todos los niveles de responsabilidad
conforme a sus atribuciones.

LINEA DE COMUNICACION

. . Direcciones

Generales SICT-

Coordinador del Programa Centre SICT
Delegado Estatal del INPI

Residente de Obra SICT
. Coordinador Regional del INPI

Comité de Contraloria Social

° Oficinas TOMA DE Presidencia

Centrales DESICIONES dela
“Asesores SICT-INPI Repiiblica
*Empresas
Se evitara laintervenciony la  *Representantes
interlocucioncon  *Organizaciones Sociales

Trabajadores

*Sindicatos
*Gestores
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CAPITULO 6
PROCESO DE OPERACION

Los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiados
son los responsables directos de la ejecucion de los trabajos, por lo que estan
obligados a conocer, aplicar y vigilar todas las etapas del programa para que este se
lleve a cabo de acuerdo con las disposiciones que se senalan por las Dependencias
participantes de la Ejecucion; debiendo cumplir con el 100% los objetivos y metas
programadas.

Informe del gasto erogado por el
municipio, agencia municipal y/o
comunidad indigena.

Ministracion
Sujeta a avances fisicos - financieros

Autorizacién de Recursos
PEF

|

Adquisicion de Materiales, Insumos,

Recorrido, Evaluacién, Minuta, Ejecucién de los Trabhajos ‘ ¢
Fotografias, Costos, Alcances, Municipio + Comité ¢ Herramienta, ZQU\ILO Menor y Mano
e Obra

Registro de Caminos que Reporte final Transferencia de recursos via
aplican al Programa Expediente Técnico Unitario de Obra Electrénica

|

Convenio para el otorgamiento de

pavimentacién de caminos a
cabeceras municipales
para la Operacién del Programa

Municipio, Agencias
un subsidio en materia de 5 Municipales y
Comunidades

|

Recursos financieros
Transfiere recursos

Coordinacién del
. Programa l
Vo. Bo.

Tramita Recursos

Integracién del Comité Comunitario
de Participacion Social

Entrega de documentacién y
Registro en Sistemas Institucionales

6.1 IDENTIFICACION DE LOS CAMINOS.

“La SICT" identificara los caminos elegibles a “El Programa”, determinando sus
caracteristicas particulares de cada camino mediante recorrido, preferentemente
acompanados por las autoridades municipales, a fin de registrar distancias, anchos,
obras adicionales, ventajas y limitantes, a fin de elaborar un catalogo de conceptos
y unidades de obra, detallandose los volumenes necesarios para la atencion del
camino, y determinando el presupuesto de obra generandolo el municipio.
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6.2 FORMULACION DE CONVENIOS.

Una vez que se cuente con la autorizacion presupuestaria, para el desarrollo del
Programa, es necesario en primera instancia la celebracion del Convenio para el
otorgamiento de un Subsidio en materia de pavimentacion de caminos a cabeceras
municipales o el convenio de concertacion para el otorgamiento de un subsidio en
materia de pavimentacion de caminos a comunidades indigenas y acciones entre
el Gobierno Federal y la entidad municipal. De acuerdo con el Articulo 22 de nuestra
Carta Magna que confiere al Presidente de |la Republica la autoridad para llevar a
cabo estos Convenios, donde la Secretaria, como representante del Ejecutivo
Federal, conforme a lo sehalado en los articulos 82 y 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta facultada para llevar a cabo dichos
Convenios, observando el modelo de Convenio emitido por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, y de la Funcidn Publica.

Es obligatorio que la Autoridad del Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad
Indigena, avale su representacion con los instrumentos legales para suscribirlay en
niNngun caso podra llevarse a cabo con alguna figura distinta o representacion
comunitaria que pretenda responsabilizarse de |la aplicacion del Programa.

6.3 INTEGRACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

La autoridad del Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, convocara
a la poblacion en general a una asamblea para constituir un Comité de Contraloria
Social en la que seran electos los integrantes del mismo, conformado por 10
ciudadanos (1 Coordinador, 1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Contralor y 5 Vocales) que
llevaran a cabo las labores de vigilancia para la correcta aplicacion de los recursos
del Programa.

Para registrar un Comité de Contraloria Social, se presentara un escrito libre ante la
Unidad Responsable o Entidad de la Administracion Publica Federal a cargo de “El
Programa”, donde como minimo, se especificara “El Programa” a vigilar, el nombre
y datos de contacto de la (s) persona (s) que lo integran y la ubicacion geografica de
las mismas (localidad, codigo postal y entidad federativa).

La Unidad Responsable de “El Programa” otorgara el registro de la Contraloria Social
en un plazo no mayor a 15 dias habiles y, junto con las instancias ejecutoras
respectivas, brindaran la informacion publica necesaria para llevar a cabo sus
actividades, asi como asesoria, capacitacion, y orientacion sobre los medios para
presentar quejas y denuncias.
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La Secretaria de la Funcion PuUblica asistira y orientara a las personas interesadas en
conformar Comités a través de la cuenta contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx.

Dicho Comité debera estar avalado por la autoridad municipal participando como
testigo con el personal designado por el Centro SICT, por lo que deberan
coordinarse y permanecer en armonia ya que son corresponsables del
cumplimiento de las metas, situacion que obliga a la autoridad municipal hacer del
conocimiento del comité, de los avances fisicos y financieros de manera semanal, el
Comité debe atestiguar la correcta aplicacion de los recursos y verificara el pago al
personal que haya laborado en la ejecucion de los trabajos, teniendo la facultad de
recibir quejas y sugerencias de la poblacion beneficiada, asi como la intervencion
en cualquier conflicto que se suscite entre las partes durante la ejecucion de la obra,
debiéndolas canalizar al personal responsable de los trabajos y fungiendo como una
contraloria social, por lo que esta obligado a intervenir en la erogacion y
comprobacion de gastos, avalando mediante su intervencion en el acta de
terminacion de los trabajos, con el objeto de que con su participacion en dicha acta
constate la correcta ejecucion y aplicacion de los recursos.

Semanalmente deberan reunirse con la Autoridad del Municipio, Agencia Municipal
y/o Comunidad Indigena para analizar las situaciones presentadas en la semana de
trabajo y planear la semana siguiente.

El Comité emitira informes que contengan los resultados de las actividades de
Contraloria Social y seran entregados al Centro SICT conforme a lo establecido en la
Guia Operativa de Contraloria Social.

6.4 CAPACITACION.

Previo al inicio de los trabajos los Municipios, Agencias Municipales y/o
Comunidades Indigenas deberan presentarse a una capacitacion inicial,
preferentemente acompanados de su personal técnico y administrativo para la
administracion y ejecucion del Programa, asi como miembros del Comité de
Contraloria Social corresponsable del mismo, impidiéndose la participacion de
personas ajenas al programa como asesores externos, empresas o representantes
sociales u otros.

El objetivo de la capacitacion que llevara a cabo el Centro SICT, es dar a conocer a
los administradores del Programa de los alcances del mismo, informar las limitantes
y procedimientos, documentacion, formatos y recomendaciones generales que se
deben considerar para llevar a cabo a buen término dicho Programa, desde el
inventario de las necesidades del camino hasta el cierre del expediente unitario de
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obra en cada camino, dandole prioridad a una correcta administracion de los
recursos y de la transparencia en su erogacion.

6.5 MINISTRACION DE RECURSOS

La radicacion de los recursos federales a el Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena se realizara a través de transferencia electronica de la
Tesoreria de la Federacion previo cumplimiento a los Lineamientos, para lo cual la
comunidad beneficiada presentara el documento bancario que incluya el R.F.C,, la
razon social y el numero de cuenta CLABE de la cuenta bancaria donde se radicaran
los recursos.

Previamente a la entrega de los recursos por parte de “La SICT", “El Municipio,
Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” deberd contratar y registrar una
cuenta bancaria especifica, que dara a conocer a “La SICT" para depositar en ella los
recursos publicos en la que permaneceran los mismos hasta en tanto se realiza su
disposicion y aplicacion, a efecto de mantenerlos debidamente identificados por
monto del Subsidio, rendimientos financieros e impuestos, y separados del resto de
los bienes o recursos con los que cuente o llegare a contar.

La cuenta debera ser especifica para los fines de “El Programa”. Los rendimientos
financieros que generen los recursos radicados deberan destinarse al proyecto
autorizado exclusivamente.

El apoyo econdmico que se otorgue a “El Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena” debera de ser consistente con el importe por kilémetro a
pavimentar, mediante ministraciones sujetas a comprobacion de gastos y avances
fisicos financieros. Este sera utilizado exclusivamente para pago de los trabajos
relativos a los caminos objeto de la pavimentacion de los accesos a Cabeceras
Municipales, en términos de la normatividad aplicable.

“La SICT" debera establecer un calendario de ejecucion de obra que debera formar
parte integrante del Convenio que se formalice. Dicho Convenio deberd comenzar
a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripcion, y hasta el cumplimiento
del objeto del propio Convenio. La ministracion de recursos debera ser acorde al
calendario de ejecucion de obra referido, o al avance fisico proporcional al recurso
ministrado.

El recurso presupuestal no sera transferido en su totalidad en una sola ministracion,
ya que se fraccionaran y se sujetaran a la equivalencia de su avance fisico financiero;
es decir, si los avances registrados son equivalentes o mayores al monto asignado,
continuaran la fluidez del recurso
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Deben solicitarse por escrito a la Coordinacion del Programa en el Centro SICT,
anexando copia simple de la documentacion que integra la relacion de tallada sobre
las erogaciones del gasto firmada y avalada por todos los que intervienen en su
integracion y revision, respaldando la erogacion de al menos el 80% del total del
recurso previamente asignado.

El municipio deberd expedir factura con el RFC que se registro en el Programa,
por cada una de las ministraciones recibidas, a nombre de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicacionesy Transportes, con los datos que se otorgaran para
tal fin y una global por el monto autorizado en el gjercicio presupuestal.

6.5.1 Procedimiento para solicitar ministraciéon de Recursos

Con la finalidad de acelerar su gestion, haciendo agil su revision y seguimiento, se
debe llevar estrictamente el siguiente tramite:

v' Solicitar a la SICT por escrito, la ministracién de recursos que corresponda,
acompanando su gestion mediante la entrega de copia simple de la
documentacion que integra la relacion detallada sobre las erogaciones del
gasto de recursos previos, poniendo a disposicion los originales para cotejo

v' El Residente de Obra de “La SICT" recibe para revisidon y cotejo de originales
gue comprueban el gasto desglosado

v' La Supervision Externa apoyara a la Residencia de obra en verifica su correcta
integracion, anexos y apego al programa

v De aprobarse se tramita seguimiento ante la Coordinacién del Programa en
“La SICT" para su Vo.Bo. y autoriza tramite de pago ante el Departamento de
Recursos Financieros del Centro SICT.
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Este proceso deberd acompanarse de una ficha de seguimiento debidamente
firmada, por todos los que participan en la gestion, esto con la finalidad de
identificar los puntos de conflicto que retrasen la fluidez del presupuesto solicitado,
siendo el formato establecido como obligatorio.

Ficha de Seguimiento de Ministracion de Recursos
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CAPITULO 7
CONSIDERACIONES PREVIAS

El Gobierno Federal, considera la reciprocidad de los beneficiarios y ayuda mutua
como parte esencial del éxito del programa y de las metas establecidas en sus
objetivos; por ello, se requiere de aspectos complementarios que inciden en su
desarrollo, asi como la aportacidon y colaboracidon complementaria que reforzara la
asignacion presupuestal designada, bajo las siguientes consideraciones:

7.1 DERECHOS DE VIA

Debido a que los trabajos de mejoramiento de caminos que se realizaran no prevén
la ampliacion de la seccion transversal del camino, no se requiere un ancho mayor
al que presenta actualmente el camino, no se requiere liberar el derecho de via. No
obstante, si por alguna modificacion a la geometria del camino se requiere ampliar
algun punto del camino, sera responsabilidad de las autoridades municipales
beneficiarios del Programa, verificar que el derecho de via necesario para dicha
ampliacion del camino se encuentre totalmente liberado. En caso contrario y a fin
de no tener retrasos en la ejecucion del Programa, previo a su inicio, se deberan
realizar las actuaciones correspondientes ante las autoridades Locales, Municipales
vecinas o ante Particulares para hacer las gestiones necesarias para obtener la
liberacion correspondiente y con recursos distintos a los asignados en el Programa.

7.2 BANCOS DE MATERIALES.

Si la localidad tiene la posibilidad de aportar los materiales (revestimiento, piedra
para empedrados, grava, arena y agua) como donacién y sin cargo al programa,
deberd mediante oficio informarlo a “La SICT". Debiendo cumplir con los requisitos
de calidad establecidos en la Normativa para la Infraestructura del Transporte de
“La SICT" y sin costo para beneficio de |la obra.

Sera responsabilidad de las autoridades municipales beneficiarios del Programa
obtener los permisos ante las autoridades ambientales, asi como las autorizaciones
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para su explotacion ante los propietarios de los terrenos donde se localicen los
bancos de materiales.

De ser adquiridos los materiales en mencidn, estos invariablemente deberan ser
comprobados mediante facturas fiscales y seran con cargo al programa.

7.3 MANO DE OBRA

Las personas encargadas de desarrollar los trabajos en campo y que son quienes
podran incluirse en el registro de ndminas en la compensacion del trabajo
comunitario realizado, Unicamente se contemplara dos (2) categorias que se le
denominara:

7.3.1 Pedn (ayudante) debera ser mayor de 16 anos, indistintamente del género,
identificandose como minimo con un documento oficial de identificacion, a fin
de poder ser candidato por participar en el Programa y su compensacion podra
ser hasta de $250.00 por jornal y sus tareas pueden implicar la carga y descarga
de materiales, la I|limpieza y preparacion de lasobrasy las areas
de construccion por ejemplo, cavando zanjas, limpiando derribos, escombros y
otros desechos, compactar y nivelar el terreno, construir, colocar y desarmar
moldes para verter el concreto, ocuparse del equipo, como mezcladoras,
compresores y bombas, mezclar, verter y extender el concreto y ayudar a los
demas en el mantenimiento de rutina y la reparacion del equipo entre otras
actividades, ayuda general y trabajos diversos sin especialidad, cargar y
descargar materiales de construccion, maquinaria, herramientas, etc., y
transportarla a los lugares de trabajo, levantar y desmontar estructuras
temporales, como cimbras, guiar a los operadores de los equipos a través de
abanderamientos, manejar vehiculos de obra, ayuda general.

7.3.2 Cabo de Obra (albanil) debera ser mayor de 16 anos, indistintamente del
género, identificandose como minimo con un documento oficial de
identificacion, a fin de poder ser candidato por participar en el Programa y su
compensacién podrd ser hasta de $450.00 por jornal, y sus tareas inciden en
Interpretar planos y disenos para decidir las especificaciones y calcular los
materiales que son necesarios, medir la distancia de los puntos de referencia y
marcar las directrices para llevar a cabo el trabajo, tales como el uso de plomadas
y niveles, calcular los angulos y direcciones para determinar los alineamientos
horizontales y verticales, utilizar trazos, romper o cortar materiales de
construccion al tamano adecuado, utilizando paletas, martillos, sierras eléctricas
y otras herramientas especiales para cortar, mezclar cantidades agregados
pétreos, cemento y agua para conseguir mezclas conforme a la resistencia
especificada, aplicar y extender concretos, llevar a cabo obras diversas
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complementarias, eliminar el exceso de mortero con paletas y herramientas
manuales, asi como acabar las juntas con herramientas especificas, para
conseguir una apariencia hermética y uniforme, descimbrar, ejecutar la obra de
acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada,
organizacion de los espacios de trabajo, elaborar la lista de los beneficiarios, la
cual debera ser avalada peridodicamente por el Comité de Contraloria Social,
recibir y controlar la herramienta y materiales vigilando que se tenga lo
suficiente y en condiciones, caso contrario, solicitarla con oportunidad al
Sobrestante, comprobar que la herramienta se guarde al finalizar las tareas y
vigilar que los materiales se almacenen en forma adecuada, asignar diariamente
la tarea que realizara cada beneficiario o grupo de trabajo, de acuerdo con las
indicaciones del Sobrestante y/o Supervisor; el primer dia debe indicar a los
beneficiarios, la forma de ocupar las herramientasy de como realizar los trabajos,
verificar la correcta ejecucion de los trabajos, y en su caso implementar la
correccion de estos reportando al Sobrestante o al Supervisor cualquier
situacion de emergencia que se suscite en el camino y elaborar los reportes
diarios de los trabajos ejecutados.

En ningun caso se permitira el pago de horas extras u otro concepto adicional que
modifique estos montos establecidos como compensacion maxima.

En las ndminas, ninguna persona que no se encuentre ejecutando trabajos
especificos de la obra, no podra ser incluida en los registros y deben sujetarse
especificamente las dos (2) categorias en mencién (Cabo y Pedn), los que tienen
derecho a la compensacion senalada.

7.4 CUADRILLAS DE TRABAJO

Las cuadrillas son grupos de trabajo integrados por un numero determinado de
personas segun sea la actividad por realizar, se constituyen por albaniles, cabos,
peones y cargadores. Dentro de los trabajos que se deben realizar en la obra, una
buena organizacion de las cuadrillas permitird que se agilice el proceso constructivo
y se tenga un mejor y mas rapido avance de la obra. Una de las muchas maneras de
trabajar es la asignhacion de tareas a cada cuadrilla, esto producira que los avances
sean Mas. La manera de organizar las cuadrillas considerando que cada cuadrilla
tendra una tarea por realizar es la siguiente: se deberan organizar las cuadrillas con
un maximo de 7 personas segun sea la actividad por realizar, se dividiran en
cuadrillas para obras de drenaje, cuadrillas para muros y cuadrillas para roderas y
empedrados
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7.5 TRANSPORTE DE PERSONAL

Es responsabilidad de las autoridades municipales y administradores del Programa
proporcionar medios de transporte y traslados del personal que intervendra en la
ejecucion de los trabajos al sitio en que se llevaran a cabo sin cargo al programa.

7.6 USO DE MAQUINARIA

En virtud de que el Programa hara un uso intensivo de la mano de obra, se considera
que los caminos que recibiran el apoyo de este Programa se encuentran en
condiciones adecuadas para el inicio inmediato de los trabajos sin el uso de equipo
Yy maquinaria mayor.

Podra utilizarse maquinaria para llevar a cabo trabajos especificos que asi lo
requieran, siemprey cuando sea con recursos distintos al Programa o de propiedad
de lacomunidad beneficiada, esto incluye los casos en que se detecte previo al inicio
de los trabajos, la necesidad de realizar movimiento de volumenes de gran
magnitud, como adecuaciones para ampliaciones o modificaciones que el
programa no avala o contempla, sera responsabilidad de la comunidad beneficiada
para ejecutarse con los medios que disponga, por lo que de ninguna forma podra
incorporarse como gastos con cargo al programa.

Ademas, deberda tramitar lo necesario ante la PROFEPA respecto al impacto

ambiental que sus ampliaciones consideren necesarias reglamentar ante las
instancias reguladoras.
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CAPITULO 8
PAVIMENTACION DEL CAMINO

La pavimentacion de los caminos consistira en realizar la construccion de huellas de
rodamiento de concreto hidraulico de 20 cm, de espesor, en losas de 3 metros de
longitud por 0.80 a 0.90 m de ancho, en las franjas intermedias se colocara piedra
ahogada en concreto.

La fabricacion de concreto hidraulico se realizara utilizando materiales locales que
requieran de un tratamiento minimo como es cribado y revolvedoras con capacidad
de un saco de cemento.

Se revisara el drenaje del camino existente y en su caso se elaboraran los proyectos
de obras de drenaje faltantes realizando |la construccion de éstas, asi como de las
obras complementarias que se requieran.

8.1 ANCHO DEL CAMINO

Los anchos promedio autorizados estaran estrictamente sujetos a las caracteristicas
fisicas actuales de los caminos, por lo que, en los recorridos de verificacion, se
constatara y avalara el ancho promedio existente y cualquier ampliacion sera
responsabilidad de los municipios, agencias municipales y comunidades indigenas,
para garantizar la meta con la seccion aprobada, y su seccidn tipo es la siguiente:

Por Numero de Carriles

dra) [ 10.25 0.20

YRGS IR 0.20 L4

| | | | | , + . , . .

dib o060 080 1.00 T o0 ' 060 01p 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
4.00 m (ANCHO DE CORONA) 6.00 m (ANCHO DE CORONA)

Seccién de 1 Carril Seccion de 2 Carriles
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Seccion de 6.0 m de ancho
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Cualquier variable de la seccién propuesta debe acordarse y validarse con el
Residente de Obra de “La SICT", evitando cambios frecuentes de seccién de
camino, ya que debe aprobarse un ancho promedio ajustandose al ancho del
camino existente y dandole prioridad a la funcionalidad que se ofrezca, debiendo
considerar zonas de cruces de circulacion en los anchos menores a 5.0 m.

Para los sobreanchos en curvas, el volumen se determinara antes del inicio de los
trabajos y quedarad establecido en el catdlogo, este volumen no podra ser
modificado una vez iniciado los trabajos, dicho volumen debera ser aprobado por
el residente de obra de “La SICT" y justificado con los generadores
correspondientes.

8.2 COSTOS POR ANCHO DEL CAMINO

De planear ampliaciones al camino, estos seran trabajos a cargo de la comunidad
beneficiada, seran previos a la autorizacion del monto a asignar y de acuerdo con
lo fisicamente avalado en recorrido de evaluaciéon y memoria fotografica que lo
justifique, los costos maximos a invertir por kildmetro segun su ancho de camino
son de:

ANCHO
DEL
CAMINO

mdp 3.30 3.70 4.10 4.50 4.90

En ningun caso, se aprobaran recursos adicionales, por lo que la correcta
administracion de los recursos es de absoluta responsabilidad de la autoridad
municipal y el Comité de Contraloria Social.
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8.3 CONCEPTOS DE OBRA

Dentro de las comprobaciones documentales, solo seran validos aquellos
comprendidos en los conceptos de obra que fueron analizados para determinar
los costos por kildometro segun el ancho del camino, por lo que los conceptos no
detallados a continuacion, seran de responsabilidad de los ejecutores y su
cobertura presupuestal no podra incorporarse a sus erogaciones.

8.3.1 Limpieza de la superficie de rodamiento y zonas laterales.

Se entiende por limpieza el corte de la maleza, hierba, zacate, asi como arbustos
gue inician su crecimiento en las franjas laterales y en cunetas o contracunetas de
los caminos rurales. Este concepto podra efectuarse hasta dos o tres veces durante
el ejercicio si asi lo requiere y se cuenta con los recursos suficientes

Actividad Unidad de Conformacioén de Rendimiento diario
medida cuadrilla promedio por
cuadrilla
Limpieza Hectarea (ha) Un caboy veinte 0.40
y peones
deshierbe

Procedimiento. El corte de la vegetacion deberd efectuarse a la altura minima de
10 cm a partir del suelo. Esta actividad no comprende el corte de arboles, ni la
destruccion de la vegetacion productiva regional. El deshierbe de franjas laterales
se hara de acuerdo con la normatividad de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico
y la Proteccion del Medio Ambiente. Generalmente los caminos rurales y
alimentadores fueron construidos con un ancho de corona que oscila entre 4.60
m a 6.0 my considerando que no tienen delimitado el "derecho de via", la distancia
de las franjas laterales es variable, pues se encuentra en funcion del tipo de
vegetacion existente en la region y la delimitacion de predios ya existentes. En
zonas aridas, semiaridas o de pastizales Uunicamente seran cortados aquellos
arbustos que impidan la visibilidad o el transito seguro por el camino rural. En
zonas selvaticas, boscosas o manglar, el deshierbe se efectua en una franja entre
2y 4 metros a las orillas del camino.

Eliminacién. Por ningun motivo se debe quemar el producto del deshierbe ni
dejarlo en lugares donde los habitantes puedan iniciar un basurero; lo conveniente
es concentrarloy posteriormente transportarlo en carretilla o cualquier otro medio
a lugares donde el agua no lo arrastre hacia el camino.

35



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERT

EFENSOR

COMUNICACIONES

8.3.2 Extracciéon de derrumbes ocasionados cualquiera que sea su
clasificacion, incluye carga a unidades de transporte para su retiro

Los derrumbes son desprendimientos de material proveniente de las laderas
naturales o de los taludes de corte que ocurren debido, principalmente, a que su
inclinacién es casi vertical y/o que estdn sometidos a escurrimientos de agua, y por
lo tanto los materiales se reblandecen; también depende de las caracteristicas del
material de que esta formado y de como responde a factores extremos.

Actividad | Unidad de Conformacion de Rendimiento diario
medida cuadrilla promedio por cuadrilla
Carga a Metro Un cabo y cinco peones 18.00
camion Cubico (m?3)

Procedimiento. Los trabajos consisten en retirar los desprendimientos de
material suelto que caen sobre las cunetas y/o el camino, que impidan la
operacion efectiva del drenaje, y que pueden afectar el transito. Si el producto del
derrumbe es pequeno se pueden quitar a mano, si se trata de rocas de gran
tamano se rompen con marro o zapapico y se acarrea el material en carretilla para
aprovecharlo en bacheo, renivelacion, rellenos de deslaves o recargues siempre y
cuando cumplan con las especificaciones establecidas para la realizacion de estas
tareas; si no, debe llevarse camino abajo para depositarlo en lugares convenientes.
Cuando el volumen del derrumbe exceda de 100 m?® y la distancia de acarreo
excede los 100 metros, la carga y el acarreo se podra realizar con maquinaria
mayor, sin embargo, quedara a juicio del Personal Técnico de “La SICT", el
procedimiento que debera quedar asentado en la Minuta de recorrido. Cuando
por el volumen del derrumbe no sea posible removerlo con mano de obra y se
requiera equipo y/o maquinaria mayor, se sugiere realizar un contrato mediante
horas-maquina, sin cargo a la asignacion destinada al camino, a fin de facilitar su
retiro.

Eliminacion. El material producto de la extraccion y remocién del derrumbe se
depositara en bancos de desperdicio, previamente proporcionados por los
beneficiarios, teniendo cuidado de no obstruir cunetas, alcantarillas y/o canales.

8.3.3 Escarificacion por medios manuales de la superficie
compactada para recibir una nueva capa.

Movimiento por medios manuales de todo el material entre la superficie original
y/o la parte superior del suelo que esté formada por un material aceptable para la
construccion, siempre y cuando las caracteristicas fisicas del camino lo requieran
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Actividad Unidad de Conformacion de Rendimiento
medida cuadrilla diario promedio
por cuadrilla
Escarificacion Metro Cubico Un cabo y siete 25.0
(m?3) peones
Acarreo (carga a Metro Cubico Un caboy cinco 18.00
camion) (m?3) peones

Procedimiento. Consiste en remover el material existente al momento de
iniciarse los trabajos; si se observa que el material es de buena calidad, se
depositara y conformara en la corona del camino; si existiera material organico de
alta plasticidad, este se desperdiciara en las zonas laterales del camino

Eliminacioén. Si existiera algun material sobrante, producto de la escarificacion,
amacice y/o abatimiento de taludes que no cumpla con las especificaciones
establecidas, se llevara a lugares "aguas abajo" donde no pueda iniciarse un
basurero y asegurandose de que no obstruya cunetas, alcantarillas y/o canales

8.3.4 Afinamiento para perfilar las secciones de construccién del
camino existente

Son los trabajos que se requieren para recuperar la seccion del camino y las
caracteristicas geométricas originales de la superficie de rodamiento. E| material
utilizado debera cumplir con el control de calidad establecido en la Normativa
para la Infraestructura del Transporte de “La SICT".

Actividad Unidad de Conformacién de | Rendimiento diario
medida cuadrilla promedio por
cuadrilla

Afinamiento Metro Cubico Un caboy siete 15.00

(m?3) peones
Acarreo (carga a Metro Cubico Un caboy cinco 18.00
camion) (m?3) peones
Tendidoy Metro Cubico Un cabo y siete 18.00
Compactado (m?3) peones

Ejecucion. El afinamiento de la secciéon del camino existente a nivel de terracerias,
se ejecutara utilizando la mano de obra no calificada y herramienta manual. El uso
de maquinaria, que por alguna circunstancia particular sea requerida, sera
definido por el Personal Técnico de “La SICT", a las condiciones particulares del
tramo y de los materiales.
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Debido a que las terracerias son el elemento que soporta la estructura del
pavimento, es recomendable que para su gjecucion se observen y apliquen todos
los conceptos considerados en la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00"Afinamiento" de
la Normativa para la Infraestructura del Transporte. Con el fin de obtener mejores
resultados los materiales deberan ser compactables.

Si el material recuperado es suficiente para conformar las terracerias, se debera
recargar material de banco para que se cumpla el espesor minimo de 20 cm

Equipo. Cuando por la complejidad del terreno no sea posible ejecutarlo con
mano de obra y se requiera equipo y/o maqguinaria mayor, se sugiere realizar un
contrato mediante horas-maquina, sin cargo a la asignacion destinada al camino,
a fin de facilitar su ejecucion.

8.3.5 Excavaciéon para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que
sea su clasificacion

Es la remocidon y extraccion de material para alojar o desplantar las obras de
drenaje, denominadas comunmente alcantarillas, asi como para el desplante de
muros, dentellones, cabezotes y aleros para las losas, cuando se trate de cauces
con anchos de 2 a 6 metros, que no se tienen que resolver como puentes.

Conformacién de Rendimiento diario
Actividad Unidad de medida . promedio por
cuadrilla .
cuadrilla

Excavacion Metro Cubico (m?3) Un caboy siete 28.00
peones

Acarreo Metro Cabico (m?3) Un caboy cinco 18.00
(acamellonado) peones

Acarreo Despgrdmo Metro Clbico (m?) Un caboy Cinco 18.00
(carga a camion) peones

Ejecucioén. La excavacion se hard dejando una holgura de 50 centimetros a cada
lado de la alcantarilla, para permitir la compactacion del material de relleno. Las
paredes de la excavacion se haran tan verticales como el terreno lo permita. El
fondo de la excavacion en que se asiente la estructura o tubo de alcantarilla de
cualquier material debera estar exento de raices, piedras salientes, oquedades u
otras irregularidades. Se excavaran canales de entrada y salida con la geometriay
longitud que indique el Personal Técnico de “La SICT".

Equipo. Cuando por la complejidad del terreno no sea posible ejecutarlo con
mano de obra y se requiera equipo y/o maqguinaria mayor, se sugiere realizar un
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contrato mediante horas-maquina, sin cargo a la asignacion destinada al camino,
a fin de facilitar su ejecucion.

8.3.6 Alcantarillas de lamina corrugada de acero de seccién anidable
de tubo circular sin recubrimiento, de 120 cm de diametro y Calibre
No.12

Las alcantarillas de lamina corrugada de acero son estructuras flexibles que se
construyen mediante tubos o arcos de lamina corrugada de acero, formadas por
dos o mas placas ensambladas y colocadas sobre el terreno en una o varias lineas
para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Segun el terreno donde
se construyan, pueden ser en zanja, en zanja con terraplén o en terraplén; segun
su ubicacion se clasifica en normal y enviajada; segun su geometria se clasifica en
alcantarillas de tubo circular, de tubo abovedado o de bdéveda, y segun su modo
de ensamble se clasifican en anidables y seccionables.

. . Unidad de Conformacién de Rendlmlen.to diario
Actividad . . promedio por
medida cuadrilla .
cuadrilla
Colocacion Metro (m) Un caboy tres 12.00
peones

Tener una buena obra de drenaje en el camino permitira un mejor
funcionamiento de este, alargando su tiempo de vida. Los factores que deben
considerarse para calcular y construir obras de drenaje son principalmente el area
de escurrimiento, precipitacion, vegetacion y geologia, tomando en cuenta los
periodos de retorno segun la siguiente tabla:

TABLA 1.- Periodos de retorno en funcion del tipo y de la localizacion de la carretera

Tipo de Carmretera Per odzgssretomo Observaciones

Carreteras localizadas en zonas no
ET.AYB o0 costeras de la Republica Mexicana

Carreteras localizadas en zonas
ET.AyB 100 costeras de la Republica Mexicana
CvD 25 Carreteras localizadas en zonas no
y costeras de la Republica Mexicana

CvD 50 Carreteras localizadas en zonas
y costeras de la Republica Mexicana

Hay que tener presente que las obras de drenaje deben estar libres de objetos que
obstruyan su funcionalidad, es por ello por lo que se deben realizar
mantenimientos peridédicos, asi como la limpieza de las entradas y salidas de estas
para evitar azolve.
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Sien el camino existen obras de drenaje como alcantarillas, cualquiera que sea su
clasificacion y que la distancia de separacion entre ambas sea mayor a 300 metros
se debe considerar construir una obra de alivio, esto para evitar la erosion de las
cunetas por el incremento del gasto que transportan, debido a las aportaciones
gue van recibiendo a lo largo del camino.

En caso de tratarse de alcantarillas de tubo; éstos se colocaran siempre de aguas
abajo hacia aguas arribas. Las piezas se colocaran de manera que en sus traslapes
transversales, el extremo del tubo al que corresponda la parte exterior del traslape,
guede aguas abajo. Los tramos de tubos se colocaran sobre la superficie de
desplante, de tal forma que los traslapes longitudinales queden en los costados
nunca en la parte superior o inferior. El sistema de sujecion para el ensamblaje de
las piezas sera el que indique la Secretaria.

8.3.7 Relleno y compactacion con pisén con el material producto de
excavacion en las obras de drenaje.

El relleno es la colocacion de materiales seleccionados, en excavaciones hechas
para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cunas de terraplenes contiguos a
estructuras

Conformacién de Rendimiento diario
Actividad Unidad de medida . promedio por
cuadrilla .
cuadrilla
Extracciony carga Metro Cubico (m?) |Un cabo y siete peones 21.00
Acarreo Metro Cubico (m?) Un caboy cinco 18.00
peones

Tendidoy L Metro Cubico (m3) | Un cabo y siete peones 20.00
compactacion

El relleno colocado en los costados de los muros o alrededor de los tubos, se
compactara simétricamente a mano, en ambos lados en capas de 15 centimetros,
con el material y al grado de compactacion establecidos por la Secretaria, salvo
que ésta indique algo diferente, de acuerdo con la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11
"Rellenos" de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. Los extremos de
la alcantarilla se sujetaran con muros de cabeza de mamposteria o concreto
ciclopeo conforme a las normas correspondientes

Ejecucion. Los trabajos de relleno se podran iniciar tan pronto sea posible,
especialmente cuando las condiciones de desplante total o parcial de la estructura
requieran proteccion, Se tomaran las precauciones necesarias para evitar danos
en las estructuras de obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. El
relleno deberd compactarse y de manera que se alcance la compactacion
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adecuada de un 90% a 95% de la Masa Volumétrica Seca Maxima referida a la
prueba AASHTO Estandar para evitar asentamientos posteriores. Para el relleno de
alcantarillas el material se extendera en capas de manera simétrica, respecto al eje
transversal de la estructura como al eje longitudinal y se compactara también
simétricamente, con equipo manual, al grado indicado. Los rellenos de
excavaciones para estructuras, muros de contencion y colchones de proteccion de
las obras de drenaje se ejecutaran previamente a la construccion de terraplenes

8.3.8 Construccion de Cunetas con concreto hidraulico de f'c=150
kg/cm?

Las cunetas son zanjas que se construyen adyacentes a los hombros de la corona
en donde existen cortes en el camino, con el objeto de interceptar el agua que
escurre sobre la superficie de la corona, de los taludes de los cortes, o del terreno
contiguo, conduciéndola a un sitio donde no provoque dano al camino o a
terceros. Podran ser recubiertas con zampeado de mamposteria de tercera o de
concreto hidraulico simple de 8 (ocho) cm de espesor.

Conformacion Rendimiento
Actividad Unidad de medida . diario promedio
de cuadrilla .
por cuadrilla
Elaboracién de concreto . Un Albanil y
3
f'c =150 kg/cm? Metro Cubico (m?) Cuatro peones 300
Excavacion y afinamiento | Metro Cubico (m?) Un Caboy Cinco 12.50
peones
Cimbra Metro Cuzadrado Un Cabo y Cinco 12.00
(m*) peones
Colocacion de Malla Metro Cuadrado Un Caboy Cinco
5 25.00
Electrosoldada (m*) Peones
Colocacion de Concreto. Metro Cubico (m?3) Un Caboy Cinco 4.00
Peones.

Ejecucion. La conformacion de las zanjas para la formacion de cunetas se
efectuara mediante la excavacion del terreno adyacente al camino. Se recomienda
la colocacion de hilos que sirvan de guia para la ejecucion de los trabajos de
construccion de cuneta.

Es importante considerar que la profundidad sea de 30 a 40 cm, y de 80 a 100 cm
de ancho. Cuando la seccidén del camino pase de corte a terraplén, la cuneta se
prolongara la longitud necesaria, siguiendo la conformacion del terreno para
desfogar el agua en terreno natural, en la obra de drenaje mas cercana.
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Los materiales que se utilicen en la construccion del recubrimiento de la cuneta
cumpliran con lo establecido para el uso de Materiales para Mamposteria,
Materiales para Concreto Hidraulico y Materiales para Estructuras.

Una vez conformada la seccidon de la cuneta, se revestird con concreto hidraulico
con resistencia 150 kg/cm?.

8.3.9 Muros de Cabeza para alcantarilla a base de mamposteria de
piedra

Los cabezotes, o muros de cabeza, son hechos de mamyposteria de tercera clase
unida con mortero de cemento, en donde quedaran sujetos los extremos de la
tuberia formada con tubos de |dmina corrugada, los cuales podran estar provistos
de aleros y delantales de mamposteria.

Conformacion de Rendimiento
Actividad Unidad de medida . diario promedio
cuadrilla .
por cuadrilla
Extracciony carga Metro Cubico (m?3) | Un caboy siete peones 21.00
Acarreo Metro Cubico (m?3) | Un caboy cinco peones 18.00
Elaboracion de Metro Cubico (m?) Un Albahil y Cuatro 4.00
mortero peones
Mamposteria Metro Cubico (m?3) Un cabo y dos peones 4.00

Ejecucion. Una vez realizada la excavacion se colocara una plantilla de apoyo para
el desplante del muro de 15 cm de espesor, el cual tendra una seccidn rectangular
constante con un ancho de 60 a 80 cm (dependiendo de la altura) y una longitud
variable lo cual sera determinada por las condiciones y dimensiones del relleno.

Las piedras por utilizar seran de un peso no menor a 30 kg las cuales deberan estar
libres de materia organica u otro material que impida su adherencia, evitando el
uso de cantos rodados, al llegar a la altura establecida se coronara con un chapeo
de mortero hidraulico.

25
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8.3.10 Muros de contenciéon a base de mamposteria de tercera clase

Son estructuras que se construyen para contener los derrumbes de los taludes en
los cortes o para retener la masa de suelo cuando tiende a desplazarse provocando
la falla de la corona del camino, se pueden construir de mamposteria de tercera,
mMamposteria seca, concreto ciclépeo, concreto armado, o gaviones; para esto se
requiere que en cada caso el suelo tenga resistencia en la zona de cimentacion
para los muros rigidos, cuando la zona de cimentacion no presenta la resistencia
adecuada se optara por construir muros flexibles (gaviones).

Conformacion de Rendimiento
Actividad Unidad de medida . diario promedio
cuadrilla .
por cuadrilla
Extracciony carga Metro Cubico (m?3) | Un cabo y siete peones 21.00
Acarreo Metro Cubico (m?) Un caboy cinco 18.00
peones
Elaboracion de Metro Cibico (m?) Un Albafil y Cuatro 4.00
mortero peones
Mamposteria Metro Cubico (m?®) | Un cabo y dos peones 4.00

Antes de su colocacion las piedras deberan ser mojadas previamente a su
utilizacion y cuidando que al colocarlas se llenen completamente los huecos entre
las piedras contiguas, estas deberan de estar libres de materia organica, lodo o
alguna otra materia que impide su correcta adherencia.

El extremo superior del muro debera llevar un coronamiento o enrase a base de
mortero de cemento con un espesor Minimo de 3 cm y una pendiente trasversal
no menor al 2%, cuando el muro de mamposteria sea destinado a muro de
contencion, se colocaran drenes de PVC

Consideraciones generales:

Si el material existente es piedra bola de rio, el muro a construir sera de concreto
ciclopeo, si el material existente es piedra de banco, el muro a construir sera de
mamposteria.

En dado caso de que existan ambos materiales, la eleccion quedara a criterio del

Personal Técnico de “La SICT", en funcion de la distancia que se tenga del
almacenamiento del material a la obra, y el costo del mismo.
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8.3.11 Formacion de capa drenante en rellenos de cajas con material
de banco, para abatimiento de nivel de aguas freaticas

Es una capa construida con materiales granulares o piedra acomodada que
subyace a la estructura del pavimento y permite el flujo del agua subterranea
evitando que la humedad suba por capilaridad a las capas superiores, provocando
el reblandecimiento de estas y su deterioro

Rendimiento

Actividad Unlda.d de Conformat.:lon de diario promedio
medida cuadrilla .
por cuadrilla
Recoleccion y carga de Metro Cubico Un caboy siete
. 21.00
piedra (m?3) peones
Acarreo Metro Cubico Un caboy cinco 18.00
(m?3) peones
Tendidoy Metro Cubico Un cabo y cuatro
. 12.00
compactacion (m?3) peones

8.3.12 Construcciéon de subbase, de 20 cm de espesor compacto,
compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su M.V.S.M.

Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la capa
subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a las
roderas de concreto hidraulico, soportar las cargas que éste le transmite
aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa
inmediata inferior.

Es la estructura principal de los caminos rurales y se construyen con materiales
producto de préstamos, exentos de materia organica, con caracteristicas
mecanicas que permitan la mayor capacidad de carga posible, mediante el
tratamiento adecuado.

Rendimiento

Actividad

Unidad de medida

Conformacion de
cuadrilla

diario promedio
por cuadrilla

Extracciony carga Metro Cubico (m?3) | Un cabo y siete peones 21.00
Acarreo Metro Cubico (m?3) | Un cabo y cinco peones 18.00
Tendidoy Metro Cubico (m3) | Un caboy siete peones 15.00
compactado

Ejecucion. Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los conceptos de
trabajo que intervienen en el Programa se haran con uso intensivo de la mano de
obra, considerando que los caminos se encuentran en condiciones adecuadas
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para el inicio inmediato de los trabajos sin el uso de equipo y maquinaria mayor,
siendo una de estas condiciones.

Sin embargo, quedara a juicio del Personal Técnico de “La SICT", el procedimiento
de construccion a seguir en la capa de Subbase para el uso de maquinaria mayor,
situacion que debera quedar asentada en la Minuta de recorrido. Para la capa
subbase, el material compactable se extendera en todo el ancho de la seccidn
establecida para el camino, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea
capaz de compactar al grado establecido, y se conformara de tal manera que se
obtenga una capa de material compactada de espesor uniforme.

Una vez tendida y compactada la capa de la subbase, se realizaran las pruebas
necesarias que aseguren que el material cumple con lo que se indica en la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de “La SICT".

Equipo. Cuando por la complejidad del material no sea posible ejecutarlo con
mano de obra y se requiera equipo y/o maquinaria mayor, se sugiere realizar un
contrato mediante horas-maquina, sin cargo a la asignacion destinada al camino,
a fin de facilitar su ejecucion.

8.3.13 Roderas de concreto hidraulico de f'c= 200 kg/cm?, por unidad
de obra terminada

Una huella de rodamiento corresponde a la superficie de rodamiento delimitada
para la circulacion de los vehiculos en una seccion de camino y esta conformado
por dos losas longitudinales construidas de concreto hidraulico, con un ancho de
80 cm y un espesor minimo de 20 cm, con juntas de dilatacion o cortes
transversales a cada 300 cm, separada cada rodera una distancia de 100 cm entre
ellas.

El propdsito de las huellas de concreto es el de proporcionar una superficie
uniforme, resistente, comoda y segura para el transito de vehiculos, la cual es mas
durable y resistente a la erosion, brindando al usuario comodidad y rapidez en su
traslado.

Tiene ademas la funcion de soportar y distribuir el peso de los vehiculos hacia las
capas inferiores del pavimento.
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Rendimiento

Actividad Unidad de medida Conformaf:lon de dlar!o
cuadrilla promedio por
cuadrilla
Extracciony carga Metro CUbico (m3) |Un cabo y siete peones 21.00

mat. pétreos

Un caboy cinco

Acarreo Metro Cubico (m?3) 18.00
peones

Cimbrado Metro Cu2a)drado (m Un cabo y siete peones 12.00

Concreto hecho en oL 3

obra (Fc=200 kg/cm?) Metro CuUbico (m3) | Un caboy tres peones 3.00

Colado y acabado Metro Cubico (m?) Un caboyy cinco 4.00

peones

Inmediatamente antes de la construccion de las roderas de concreto hidraulico, la
superficie sobre la que se colocara estara debidamente terminada dentro de las
lineas y niveles, exenta de materias extranas, polvo, grasa o encharcamientos, sin
irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.

Segun sea la seccioén del camino (4.0 a 6.0 m de ancho de corona), se traza la
ubicacion de los limites de cada rodera, con la finalidad de colocar el cimbrado
lateral de cada una de ellas, teniendo el cuidado de que dicha cimbra esté a nivel
para el colado uniforme del espesor de 20 cm, el colado del concreto hidraulico
fabricado con uso intensivo de la mano de obra de la localidad se realizara
colocando la revolvedora junto a la cimbra, distribuyéndolo uniformemente,
procurando que sea vibrado manualmente durante su colocacion. Una vez
vibrado y nivelado el concreto hidraulico, se le dara un acabado "cepillado" o
“Estampado” a fin de proporcionar una superficie antiderrapante. Para evitar las
grietas por temperatura o fracturas de las roderas, se colocaran juntas
transversales a cada 3.0 m longitudinales.

Materiales. Los materiales pétreos por emplearse en la elaboraciéon del concreto
cumpliran con los requisitos de calidad establecidos. Los agregados seran por
separado, es decir arena y grava a fin de que la dosificacién se cumpla para que el
concreto alcance su resistencia proyectada.

En situaciones especiales en donde no se cuenten con los agregados por
separado, se podra hacer uso del material en greha siempre y cuando esté libre de
materias extranas como limos o arcillas y el contenido de cada material sea
equitativo.
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El material en grena llevara un proceso de cribado, con cribas de 1 %2 y % de
pulgada. La arenay la grava deberan estar libre de materias extranas, limos, arcillas
y materia organica. Si ambos materiales no contienen humedad, ambos deberan
humedecerse 48 horas antes de ser empleados y deberan cubrirse con una lona
para evitar que pierdan la humedad, esto con la finalidad de que al emplearse
estos no absorban aguay no desestabilicen la proporcion del concreto. El cemento
se debe seleccionar cumpliendo los requisitos de calidad indicados en la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de “La SICT". En cuanto la marca,
gueda bajo criterio del supervisor de la obra del municipio, considerando el precio
y oportunidad de suministro. El almacenamiento del cemento se hara sobre una
superficie firmey sin elementos que puedan ocasionar danos al producto, ademas
se cubrira con una lona o plastico para protegerlo de la humedad. Se resguardaran
en bodegas si son cantidades grandes, para evitar la pérdida de este.

Consideraciones generales

Cimbrasfijas. El encofrado de las roderas de concreto se hara a criterio del Personal
Técnico de “La SICT", considerando dos opciones.

v" Cimbrado en tramos de tres metros (tableros) propiciando juntas de
dilatacion.

v Cimbrado en tramos mayores a tres metros, y posteriormente se realizaran
cortes a cada tres metros.

Para tramos en tangente (rectos) se recomienda utilizar montones metalicos, y
para las curvas se debera utilizar cimbra de madera. No se debera cortar ni doblar
el monten metalico en ninguno de los casos, a menos que el Personal Técnico de
“La SICT" asi lo apruebe.

Colado de roderas de concreto. Las roderas de concreto hidraulico se colaran
utilizando revolvedoras de un saco, vaciando el concreto directo al encofrado, esto
permitird optimizar la mano de obra y tener un mejor porcentaje de avance.

Cuando la manipulaciéon de la revolvedora en el sitio del encofrado se dificulte, se
usaran carretillas, tratando de evitar el uso de carretillas de conchas bajas ya que
pueden generar que el concreto se caiga provocando desperdicios y pérdida del
material.

Se sugiere organizar cuadrillas con un maximo de 8 integrantes trabajando por
tareas, para agilizar el proceso constructivo.
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Acabado (Texturizado).

El acabado (Texturizado) se realiza para proporcionar una superficie rugosa en las
roderas de concreto hidraulico a fin de que esta obtenga un grado de friccion, esto
para que el vehiculo que transite tenga un agarre con la superficie y evite un
derrapamiento.

El acabado de las roderas de concreto hidraulico, se realizard de manera trasversal
Yy su marcado sera de al menos 3.2 milimetros de ancho, separados a 25 milimetros
y podran generar el disefo y procedimiento que la comunidad tenga a bien
realizar, siempre cuidando la profundidad de |la ranura sera en lo mejor posible de
3.2 milimetros.

El texturizado de las roderas se aplicara con caracteristicas diferentes segun sea el
Caso que a continuacion se describen.

Se sugiere que en tramos rectos y con pendientes menores al 12% las dimensiones
y forma del rayado se realizara como se describidé anteriormente. En curvas y
tramos con pendientes mayores al 12% las dimensiones y forma del rayado de la
ranura sera en forma trapezoidal, con una base menor de 10 milimetros, y una base
mayor de 20 milimetros, separados a 40 milimetros.

Curado del concreto

El curado del concreto es el procedimiento en el cual el concreto se mantiene
humedo por varios dias para obtener su resistencia (f'c) maxima especificada en
el proyecto. El concreto deberd curarse como minimo 7 dias, para que este
adquiera el 70 % de su resistencia. Si no lleva un buen curado o no se realiza el
concreto perdera hasta el 40 % de su resistencia, provocando grietas sobre su
superficie. El material por emplearse para el curado de las roderas de concreto
hidraulico deberan ser plasticos con un espesor de 1 a 2 milimetros. Cuando se
realice el curado del concreto se debera evitar caminar sobre la superficie, debido
a que esto provocaria danos en ella, para evitarlo en lo mejor posible se colocara
un sefalamiento.

Juntas de dilatacion.

Las juntas de dilatacion son las pequefas separaciones que se dejan entre
elementos de grandes dimensiones, su finalidad es evitar que ocurran danos a la
estructura del pavimento como las grietas. Las juntas de dilatacion se realizaran a
cada 3 metros de manera transversal, la dimensién de la junta serd de 1/3 del
espesor del pavimento, y se podra realizar con una cuha de madera de
dimensiones singulares.
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8.3.14 Empedrado a base piedra

El empedrado es un recubrimiento para rellenar los espacios entre roderas
colocada en forma manual, ahogado en concreto hidraulico

Conformacion de Rendimiento
Actividad Unidad de medida . diario promedio
cuadrilla .
por cuadrilla
Extracciony carga Sl Un caboy siete
. Metro CuUbico (m?3) 21.00
(Mat. Pétreos) peones
Recolecmon y carga de Metro Cibico (m?) Un caboy siete 51.00
piedra peones
Acarreo Metro Cubico (m?) Un caboy cinco 15.00
peones
Concreto hecho en - 3 Un caboy tres
obra (f'c=150 kg/cm?) Metro Cubico (m?) peones 3.00
Coladoy acabado Metro Cubico (m?3) Un caboy cinco 4.00
peones
Acomodo de piedra Metro Cubico (m?) Un cabo y tres 12.00
peones

Ejecucién. Consiste en construir, con mano de obra no calificada, la superficie de
rodamiento que no fue cubierta por las Roderas de Concreto. Para los casos que
se construyan cunetas, éstas podran funcionar como elemento confinante en
sustitucion de la guarnicion.

» Comunmente se utiliza la "piedra de pepena" que se debe recolectar de
zonas aledanas al camino.

» Sien el lugar no abunda la piedra se debe llevar del banco mas cercano al
camino como piedra bola o piedra braza.

» Entodos los casos el material empleado debe ser piedra no caliza que no se
rompa facilmente y tener preferentemente un tamano

» Una vez afinada la subbase, se coloca piedra por piedra buscando que la
parte mas plana de la misma forma la superficie de rodamiento.

» El acabado debe ser nivelado, pero el “Chuleado” y “Perfilado” de las piedras
gque se coloquen, no es recomendable ya que esto retrasa
considerablemente los trabajos.

Consideraciones Generales. Los empedrados de concreto cicldpeo se realizaran
con las proporciones siguientes: 60% de concreto f ¢ =150 kg/cm? y 40 % de piedra

braza o piedra bola o piedra de pepena (segun las consideraciones establecidas
en el proceso constructivo del Dictamen Técnico para la pavimentacion de
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caminos rurales, emitido por la Direccion General de Servicios Técnicos en “La
SICT" de fecha 20 de febrero de 2020. - anexo A), considerando lo siguiente. Para
optimizar su colado y colocado de piedras, se realizara colocando una capa de

concreto hidraulico f'c= 150 kg/cm? de 4 cm de espesor como base,

posteriormente se colocara piedra, y se realizara el relleno con concreto hidraulico
especificado, como acabado final se colocara material de la regidn disponible en
bancos cercanos a la obra como, piedra bola, piedra braza o de pepena producto
de cortes, siempre que sus caracteristicas garanticen su funcién, por lo que con
ayuda de un polin se le dara el nivel que se requiera para que la textura tienda a
ser lo mas nivelada que se pueda.

8.3.15 Suministro y colocacién de sefhalamiento vertical de 71 x 71 cm

El sistema de sefnales que tiene por objeto identificar las caracteristicas
geomeétricas del camino; sefalar todos aquellos elementos estructurales que
estén instalados dentro del derecho de via; prevenir sobre la existencia de algun
peligro potencial en el camino y su naturaleza; regular el transito sehalando la
existencia de limitaciones fisicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su
uUso; guiar oportunamente a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicando los
nombres y ubicaciones de las poblaciones, los lugares de interés y las distancias
en kildometros, e informando sobre la existencia de servicios o de lugares de interés
turistico o recreativo, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su
seguridady con la proteccion de las vias de comunicacion, para regular y canalizar
correctamente el transito de vehiculos y peatones, por lo que, con el propdsito de
facilitar que los usuarios comprendan esas indicaciones, dicho sistema debe ser
uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir la ocurrencia de accidentes.

El sefalamiento horizontal y vertical se integra mediante marcas en el pavimento
y en las estructuras adyacentes; tableros con simbolos, pictogramasy leyendas, asi
como otros elementos

. . Unidad de Conformacion de Rendlmlen.to diario
Actividad . . promedio por
medida cuadrilla .
cuadrilla
Colocacion Pieza (pza) Un caboy dos 8.00
peones

Para que el camino y la obra puedan ser bien referenciados, se colocaran postes
de kilometrajes tomando en cuenta el origen de la obra. Los postes se realizaran
empleando el material existente en la obra, ya sea madera o concreto. Los postes
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tendran una altura de 100 cm con un ancho de 20 cm y de grosor de 12 cm. Queda
a criterio del Personal Técnico de “La SICT" el material a emplearse, considerando
el costo de este. Lo postes sera colocados a una profundidad de 25 cm, si el
kilometraje va acorde al origen del camino, se podra utilizar concreto ciclopeo para
su fijacion, en caso contrario se fijaran con tierra y piedra, para facilitar su posterior
extraccion. En caso de no contar con postes de madera o material suficiente para
hacerlos de concreto, en la mejor posible se marcara el cadenamiento con pintura
roja o algun color que permita su visibilidad en un objeto fijo e inmovible como
una estaca o el mismo pavimento.

Un buen proyecto garantiza, indudablemente, una obra de calidad y sobre todo
gue cumpla con los objetivos para los cuales se construye; sin embargo, el mejor
proyecto requiere, en algunos casos, del apoyo de dispositivos que hagan que la
obra se comprenda en su geometria y funcionamiento, para lo cual se han
disefado las senales de transito, que tienen como propdsito fundamental
informar y orientar a los usuarios del camino para que logren desplazamientos
seguros, econdmicos y confiables. A pesar de que durante algunas décadas se
tratd de abaratar las obras escatimando en aspectos tan importantes como el
sefalamiento, es primordial que los caminos que se construyan, con este
Programa, cuenten con las senales basicas que garanticen el verdadero
aprovechamiento de esta infraestructura que se debe construir como un apoyo
real de nuestra economia.

Debido a que estas sefales requieren de tratamientos y trabajos especiales para
su fabricacion, de buena calidad, es recomendable que se obtengan de los
fabricantes existentes, mediante los procedimientos que para el efecto establece
la legislacion federal en virtud del origen de los recursos (Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico) y por lo tanto solo analizaremos los
trabajos relacionados con la instalacion.

De acuerdo con el "Manual de Senalizacion Vial y Dispositivos de Seguridad,
edicion 2014" existe una gran variedad de senalamientos verticales.

Para la colocacion de las senales bajas del tipo preventivo (SP) y restrictivo (SR) de
71x71cm.

» La estructura de las sefnales bajas se instalara de tal manera que los postes
de apoyo queden verticales.

» Los tableros de las sefales se instalaran en las estructuras de soporte de tal
manera que queden perpendiculares a la direccion del transito.

» La estructura de las sefnales bajas puede instalarse con el tablero de la senal
fijo, siempre y cuando no se maltrate dicho tablero durante las maniobras
de instalacion.
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» Los postes de soporte de las sefales quedaran ahogados en la excavacion,
para lo que se rellenara con el material producto de la excavacién y con
concreto hidraulico

» Se utilizara para la ejecucion de los trabajos, la mano de obra no calificada
del lugar, para lo que se debera de capacitar al personal de campo o en su
caso llevar a cabo de manera directa la supervision en la instalacion de estos
elementos, para lo cual solo requieren herramientas manuales

8.3.16 Suministro y colocacién de barreras de proteccion (OD-4) de
dos crestas.

Las defensas son dispositivos de seguridad que se instalan en uno o ambos lados
de una carretera, en los lugares donde exista peligro, ya sea por el alineamiento
del camino, altura de los terraplenes, alcantarillas, otras estructuras o por
accidentes topograficos, entre otros, con el fin de incrementar la seguridad de los
usuarios, evitando en lo posible que los vehiculos salgan del caminoy encauzando
su trayectoria hasta disipar la energia del impacto. Las defensas y demas
materiales que se utilicen en su instalacion cumpliran con lo establecido en la
Norma N-CMT-5.02-:001 “Calidad de Defensas”, asi como en las demas Normas
aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales y a lo indicado en la
NOM-037-SCT2-2012, Barreras de proteccion en carreteras y vialidades urbanas.

Rendimiento diario
promedio por
cuadrilla

12.00

Conformacion de

Actividad Unidad de medida .
cuadrilla

Un caboy cinco

Colocacion Metro (m)
peones

Previo a la instalacion de las barreras, se marcara su localizacion y disposicion en
los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaria,
generalmente en curvas o terraplenes altos que representen un peligro.

» La estructura de las barreras se instalara de tal manera que los postes de
apoyo queden verticales. Los postes de soporte quedaran ahogados en la
excavacion, para los que se rellenara con concreto hidraulico

f'c=150 kg/cm?. Se fijaran los separadores a los postes de acuerdo con el tipo
de barrera.
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Los tramos de defensa se instalardn en sentido contrario al transito, de
manera que el traslape cubra la fijacion de la defensa anterior, alineando las
perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretaran todos y
cada uno de los tornillos. La instalacion de los tramos extremos se hara
siguiendo el mismo procedimiento de colocacion que los centrales de la
defensa.

Cuando el proyecto indique que los tramos extremos deban estar
aterrizados, su anclaje se hara mediante bloque de concreto.

Si los tramos extremos rematan en una estructura como parapeto 0 muro,
se anclaran a ella fijandolos firmemente con tornillos.
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CAPITULO 9
COMPROBACION DE GASTOS Y
EXPEDIENTE DE OBRA

El municipio, agencia municipal y/o comunidad indigena y su Comité de
Contraloria Social estan obligados a cumplir con la comprobacion y rendicion de
cuentas en los formatos unicos definidos por la Coordinacion del Programa en “La
SICT", para Servicios, Acarreos y Control de Nominas, asi como comprobantes
fiscales de sus adquisiciones.

9.1 COMPROBACION DE GASTOS

No podran comprobar con notas de remision, tickets de compra, acuerdos
firmados o sellados; asi como facturas emitidas por Empresas Constructoras y/o
con conceptos de erogacion de gastos no considerados en el Programa, por lo
que, de aplicar en los formatos autorizados por “La SICT", podran ser incluidos y
estos no deben ser modificados, quedando sujetos a las observaciones que
puedan invalidar su justificacion.

Para solicitar la subsecuente ministracion de recursos, debera solicitar por escrito
a la Coordinacion del Programa en “La SICT", anexando la comprobacioén firmada
y avalada por todos los que intervienen en su integracion y revision, respaldando
la erogacion de al menos el 80% del total del recurso previamente asignado,
siguiendo el procedimiento y usando invariablemente los formatos que seran
entregados en archivos digitales para su manipulaciéon, en la capacitacion que
ofrece “La SICT".

9.1.1 Resumen General de Gastos por Ministracion

Todos los gastos considerados en la Ministracidon en curso, seran concentrados en
un Resumen General, ademas de describir el concentrado de Avances de
Ministraciones hechas que describen los montos comprobados a la fecha.
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No. CONCEPTO QUE COMPRUEBA 'NPORTE % DE EGRESOS REVISADOY DOCUMENTOS
COMPROBADO COTEJADO |COMPROBATORIOS
1 Mano de Obra 4,000,000.00 96.15% Documento
2 Materiales, Insumos, Herramientas y Equipo Menor 40,001.00 0.96% Registro de Néminas
3 Acarreos 40,002.00 0.96% Facturas Fiscales
4 Combustibles 40,003.00 0.96% Control de Gastos
5 Otros 40,004.00 0.96%
TOTAL COMPROBADO EN MINISTRACION|  4,160,010.00 100.00%
RESUMEN DE AVANCE DE MINISTRACIONES
N No. | Monto de Ministracién | Monto Comprobado % Pendiente de Complrueba Ministracion en la| Concentrado Total % leml)robafio por
Ministracion Comprobado Comprobar pendientes que se Anexa | de Comprobaciones |  Ministracion
1 3,100,000.00 2,800,000.00 90.32% 300,000.00 300,000.00 2 3,100,000.00 100.00%
2 2,500,000.00 2,200,000.00 88.00% 300,000.00 290,000.00 3 2,490,000.00 99.60%
3 3,000,000.00 2,900,000.00 96.67% 100,000.00 2,900,000.00 96.67%
4 #DNo! 0.00 0.00 #DNo!
5 #DIv! 0.00 0.00 #DIVI0!
6 #DNo! 0.00 0.00 #DNo!
7 #DIVI! 0.00 0.00 #DIVI!
TOTALES 8,600,000.00 7,900,000.00 91.86% 700,000.00 590,000.00 8,490,000.00 98.72%

9.1.2 Liquidacién de Jornaleros (listas de Raya)

Todos los pagos de jornales deben ser registrados, debiendo contar con el
expediente que contenga copia de las credenciales oficiales del INE y constancia
de origen y vecindad para el caso de los menores de 18 anos de edad, de quienes
participan en las labores, sefalando que no se debe modificar o aumentar
conceptos adicionales como horas extras u otros no contemplados en el

programa.
LIQUIDACION DE JORNALEROS (Lista de Raya) |
No. NOMBRE DEL BENEFICIARIO COPia] anero | Categoria | COMPENSaCioN | Dias | ALCANCE FIRMA
INE por Jornal Laborados | LiQUIDO
1 si | H PEON 20000 5 1,000.00
2 si| H PEON 200,00 5 1,000.00
3 si| H CABO 200.00 2 400,00
4 s M PEON 200.00 3 600.00
5 s H PEON 20000 5 100000
6 si| H CABO 200,00 4 800.00
7 s M PEON 200.00 5 1,000.00
8 s M PEON 200.00 5 1,000.00
9 s M PEON 20000 5 100000
10 s M PEON 200,00 5 1,000.00
1 si| H PEON 200,00 5 1,000.00
12 si| H PEON 200.00 5 1,000.00
13 s H PEON 20000 5 100000
14 s M CABO 40000 3 1,200.00
15 si| H CABO 40000 4 1600.00
16 si| H CABO 40000 6 240000
Importe con Letra : DIECISIETE MIL CON 001100 PESOS Total Hoja : de 17,000.00 :
[ N N J
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9.1.3 Adquisicion de Materiales, Insumos, Herramienta y Equipo
Menor

Para todas sus adquisiciones, deberan contar con su comprobante de gasto
mediante facturas fiscales.

Ademas, sus egresos no podran estar fuera de los parametros que el mercadeo
ofrece, situacion que obliga a los ejecutores contar con al menos 3 cotizaciones
gue justifiguen la decision de compra del producto sefalado.

ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR
No. CONCEPTO Unidad |Cantidad| PU. | SUBTOTAL VA TOTAL No. Fecha de PROVEEDOR
FACTURA emision
1
2
3
4
5
6
Importe con Letra : QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS $0.00

9.1.4 Control de Gastos de Acarreos

Los acarreos de materiales pétreos estan a cargo de los ejecutores; sin embargo,
podran aprobarse por el Residente de Obra de “La SICT" previa justificacion
debidamente fundada y motivada, por lo que podran aplicar recursos
preferentemente a los habitantes de la regidon que cuenten con este servicio y
estén en posibilidad de generar facturas fiscales por lo no se aceptaran notas
simples de remision de gastos, sin la anuencia de sindicatos que condicionen este

concepto.

CONTROL DE GASTOS DE ACARREOS

No. MATERIALES Unidad |Cantidad| P.U. SUBTOTAL IVA TOTAL No. de Factura

Fecha de PROVEEDOR

aibiwin| =

Importe con Letra : TRES MIL CON 00/100 PESOS SUMA $0.00
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9.1.5 Control de Gastos de Combustibles

Los combustibles como Gasolinas, Diésel e incluso aceites, que son utilizados para
transporte de personal, uso de revolvedoras, traslado de materiales distintos a los
incluidos en los acarreos u otros conceptos que si apliquen a la ejecucion del
Programa deben justificarse con Facturas Fiscales de compra.

CONTROL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE
No. Fechade

No. COMBUSTIBLES Unidad |Cantidad PU. SUBTOTAL IVA TOTAL PROVEEDOR
FACTURA | emision

i W (N~

Importe con Letra : TRES MIL CON 00/100 PESOS SUMA

9.1.5 Firmas en Comprobaciones

Para todos los casos, los formatos deben ser debidamente firmados por los
responsables de obra, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Por el Municipio Responsable Por el Comité de Participacion
COMPRUEBA AVALO
Nombre Completo Nombre Completo
Presidente Municipal Presidente del Comité
ELABORO REVISO
Nombre Completo Nombre Completo
Supervisor Municipal Tesorero del Comité
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9.2 EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA

Con el objeto de llevar un control de los avances fisicos y financieros del Programa,
los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas como
administradores del Programa deberan proporcionar en copia simples al Centro
SICT a través de la residencia de obra la documentacion que integra la relacion
detallada sobre las erogaciones del gasto de los recurso ministrados en un
expediente que contenga los documentos debidamente ordenados, de manera
cronoldgica, con toda la informacion generada durante la ejecucion de la obra, por
lo que su integracion y custodia de los originales es responsabilidad de la
Autoridad Municipal y debera contener como minimo lo siguiente:

» Original o copia del Convenio para el otorgamiento de un Subsidio en
materia de pavimentacion de caminos a cabeceras municipales con sus
anexos.

Acta o de recorrido

Original o copia de la formalizacion del Comité de Contraloria Social.
Informes fisicos y financieros

Informe fotografico (antes, durante y después de los conceptos de obra
ejecutados).

Generadores de los trabajos realizados.

Listas de raya y comprobaciones de pago de jornales

Documentacion comprobatoria de la adquisicion de materiales, insumos,
herramientas y equipo menor

Permiso o Convenio para la explotacion de bancos

En su caso, Convenios de anuencia de paso de |los propietarios o autoridades
ejidales para el mejoramiento del camino

Pruebas de laboratorio

Néminas de mano de Obra y facturas de compra

Facturas emitidas a “La SICT" por cada ministracion asignada

Copia de Formatos de Visitas de Obra por el Residente de Obra

Actas de asamblea informativas del programa

Documentos de cierre (Acta de Verificacion Fisica, Acta de Entrega
Recepcion y Finiquito)

Y V V YV VY

YV V

VVVYVVY

9.3 CIERRE DE EJERCICIO

El Municipio, con apoyo de las Dependencias corresponsables, integrara el reporte
de Cierre de Ejercicio y lo remitira a la Dependencia que corresponda, impreso y
en medios magnéticos, adjuntando toda aquella documentacion que dé soporte
a las erogaciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos e indicadores
de desempeno alcanzados, verificando la congruencia de la informacion
proporcionada.
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CAPITULO 10
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

La supervision de obra como factor determinante tanto para el éxito, como para
el fracaso de un proyecto, se llevara a cabo de manera regulada por parametros
de ejecucion estandarizada y con una coordinacion entre quienes la llevan a cabo,
teniendo las competencias necesarias para afrontar los problemas de caracter
técnico y humano, el supervisor debe contar con un conjunto de valores y
actitudes positivas para un adecuado desempeno de su labor.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervision debe hacer un uso correcto
del medio de comunicacion a su alcance, principalmente de registros de visita de
obra en formatos definidos para el seguimiento de observaciones.

10.1 SUPERVISOR DE OBRA CON CARGO A LA COMUNIDAD
BENEFICIADA

La autoridad municipal designara a un Supervisor, dando siempre preferencia a
habitantes del municipio con estudios en Ingenieria Civil o carrera afin, con
experiencia en trabajo técnico y administrativo, que conozca el marco técnico
normativo, con experiencia en manejo de personal y debe haber acreditado el
curso de capacitacion impartido por el Centro SICT, quien no podra incluirse en la
nodmina de compensaciones y sus percepciones seran con recursos distintos a los
asignados en el programa. (Solo en caso de no contar con participantes con ese
perfil podra contratar un externo sugiriendo una percepcion acorde a los
subsecuentes puestos y de los recursos que disponga el municipio)

e Tiene a cargo la responsabilidad directa de la ejecucion de |la obra

* La supervision y capacitacion de las personas que tiene bajo su cargo

e La Planificacion y organizacion del proceso y mecanica de los trabajos de
obra, maniobra, almacenamiento, carga/descarga, de las bodegas de
almacenamiento

* Controly seguimiento de la ejecucion de obra

* Interpretacion de planos

* Replanteos de las unidades de obra, control y organizacion de los grupos de
trabajo y asignacion de tareas a los operarios,
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* Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas

e Calculo de materiales y medicion de la obra ejecutada

e Control del cumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos
laborales,

e Control de los medios y materiales

* Supervision y verificacion de los procesos y resultados de los trabajos, y el
control de calidad

* Elaborar las listas de raya para la liquidacion de los jornales que hayan sido
devengados

* Integrary llevar el control del Expediente Unitario de Obra

* Llevar las acciones necesarias para el cierre administrativo de la obra
(finiquito), entre otros

10.2 SOBRESTANTE DE OBRA CON CARGO AL MUNICIPIO

Los Sobrestantes son personal contratado por la autoridad municipal para apoyar
las actividades del Supervisor de obra designado y coordina las acciones de los
Cabos de Obra. Las personas que realizan estas funciones dando siempre
preferencia a habitantes del municipio deben saber leer, escribir y efectuar las
operaciones aritméticas elementales; tener conocimiento y practica en los
trabajos de construccion de caminos rurales y alimentadores, asi como
experiencia en manejo de personal, de la misma manera no podra incluirse en la
nodmMina de compensaciones y sus percepciones seran con recursos distintos a los
asignados en el programa. (Solo en caso de no contar con participantes con ese
perfil podrd contratar un externo sugiriendo una percepcion acorde a los
subsecuentes puestos y de los recursos que disponga el municipio)

Debe coordinar y supervisar las acciones de los Cabos de Obra, vigilar que los
trabajos se realicen conforme a lo indicado, prever los requerimientos de
herramientas e insumos, proveer a los Cabos de Obra de herramientas e insumos
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

* Verificar el cumplimiento de las labores que se encomiendan a los Cabos de
Obra,

e Verifican materiales, cuadrillas y el trabajo del equipo complementario de la
mano de obra.

* Registrar en las bitacoras de obra de los Cabos de Obra,

* Los procedimientos para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con lo
indicado por el Personal Técnico de “La SICT".

* En el caso que el Cabo de Obra no pueda llevar la Bitacora de Obra,
correspondera al Sobrestante el llenado de ésta.
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e Dard indicaciones a los Cabos de Obra para la asignacion de las tareas a los
beneficiarios.

e Comprobar que los Cabos lleven adecuadamente las bitacoras de obra.

e Solicitar con oportunidad a la autoridad municipal o al supervisor designado:
las herramientas, materiales de construccion, equipo que se requiera en los
diferentes frentes de trabajo.

* Localizar los bancos de revestimiento y ordenar los sondeos para el
muestreo de la comprobacion de la calidad de los materiales. En su caso,
sefalar las distancias de descarga de materiales para el revestimiento a fin
de obtener el espesor promedio que se haya fijado.

e Medir por muestreo, espesor de la capa equivalente a la subbase, capa de
concreto y comprobar que el volumen reportado sea realmente acarreado.

* Verificar la limpieza de las franjas laterales de los caminos.

* Formular los formatos de Control Diario de Participantes, de acuerdo con la
informacion proporcionada por los Cabos de Obra.

* Solicitar a los Cabos de Obra la entrega oportuna de los reportes de los
trabajos ejecutados.

* Elaborar el reporte de avances de los trabajos a su cargo.

e Apoyar al Supervisor en las visitas que realice al camino bajo su
responsabilidad, asi como a los Supervisores del Programa.

* Hacerlasaclaraciones que le sean requeridas durante las visitas del Personal
Técnico de “La SICT” o supervisores del Programa.

* Vigilar que se cumplan los rendimientos establecidos; de lo contrario sefalar
las medidas correctivas correspondientes.

» Comprobar que el equipoy herramienta menor, y materiales sean utilizados
en forma eficiente.

* Verificar aleatoriamente la asistencia de los beneficiarios.

» Verificar la distribucion de los apoyos econdmicos a los beneficiarios.

e Supervisar las actividades de los Cabos de Obra.

* De acuerdo con la magnitud de la obra, en que se tenga la necesidad de
abrir varios frentes de trabajo, el supervisor tendra la facultad de designar
un sobrestante por cada frente de trabajo.

10.3 RESIDENTE DE OBRA SICT

“La SICT" a través del Titular del Centro SICT en la Entidad Federativa a la que
corresponda el Municipio, en su caracter de coordinador de “El Programa”,
asignara un Residente de Obra que supervisara y vigilara que los trabajos se
realicen conforme a lo indicado, cubriendo con la responsabilidad de supervisar y
vigilar que los trabajos se realicen conforme a lo indicado, sefalando el uso
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correcto de herramientas e insumos, registrando e informando los avances fisicos
financieros que se presentan, verificando sean coincidentes con lo reportado por
lo municipios

Ademas, tendra la responsabilidad de las siguientes actividades:

e Recibir del Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, copias
simples de la relacion detallada sobre los gastos erogados por el municipio
cotejando con los originales y documentacion de tramite para avalar su
secuencia O en su caso observar por escrito las irregularidades que se
detecten.

e Verificar, registrar e informar el cumplimiento de los avances fisicos
coincidentes con la documentacion financiera disponible para el tramite de
ministracion de recursos.

» Verificar, registrar e informar la cantidad de materiales utilizados, cuadrillas
y personal que lleva a cabo la mano de obra.

* Registrar en formato definido, la visita a la obra describiendo las
observaciones y recomendaciones hechas en campo

 Enviar fotografias obtenidas en visita de obra, a la coordinacion del
programa para elaborar memorias y reportes actualizados

* Informar a la coordinacion del Programa, la problematica, debilidades y
fortalezas en la ejecucion de los trabajos y desempeno de los responsables
de la obra.

* Evaluar y senalar los procedimientos, calidad de los materiales y sus
proporcionamientos utilizados a fin de obtener la calidad de obra requerida
para cada caso, una vez que se pongan en operacion.

* Medir por muestreo, espesor de la capa equivalente a la subbase, capa de
concreto y comprobar que el volumen reportado sea realmente acarreado.

e Verificar que los materiales e insumos disponibles en campo sean
equivalentes a los comprobado en las erogaciones que se reporten, sin que
esto rebase los alcances presupuestales programados.

e Verificar el Control Diario de Participantes, de acuerdo con la informacion
proporcionada por los Cabos de Obra.

e Solicitar a los Cabos de Obra la entrega oportuna de los reportes de los
trabajos ejecutados.

* Elaborar los reportes requeridos por la coordinacion del Programa de “La
SICT”

e Coordinar los trabajos de supervision de la obra, mediante criterios
estandarizados con la Supervision externa, a fin de evitar contradiccion y
deberan consumirse los resultados de cada visita de manera simultanea

* Hacer las aclaraciones que le sean requeridas por los ejecutores de los
trabajos registrando e informando los acuerdos y toma de decisiones
técnicas a las que se resolvio atender, a fin de que la coordinaciéon del
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programa avale y autoricen lo procedente en caso de implicar alguna
variacion en el expediente documental e informa a la supervisidon externa.

* Vigilar que se cumplan los rendimientos establecidos; de lo contrario sefalar
las medidas correctivas correspondientes.

e Comprobar que el equipoy herramienta menor,y materiales sean utilizados
en forma eficiente.

* Verificar aleatoriamente la asistencia de los beneficiarios.

e Apoyar en el seguimiento del tramite de los apoyos econdmicos a los
beneficiarios.

* Mantener actualizadas las plataformas de informacién institucional
requeridas por Oficinas centrales

* Recibir quejasy comentarios de los participantes del programa y habitantes
de la region.

 Detectar e informar aquellos aspectos que no estan permitidos en la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la participacion de personas ajenas al
Programa; asi como de posibles desvios de recursos en conceptos no
incluidos en los conceptos de obra.

* Mantener comunicacion constante y permanente con la Supervision
externa y la Coordinacion del INPI en la region, para la correcta vigilancia y
seguimiento de la ejecucion de los trabajos.

* Asistir a las reuniones a las que seran convocados por la Coordinacion del
Programa en “La SICT" y visitas de obra extraordinarias que se requieran.

e Apoyar a los Municipios en la correcta integracion de sus expedientes
documentales.

10.4 SUPERVISION EXTERNA

Contratado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
para el seguimiento y monitoreo de los trabajos que se realicen conforme a lo
indicado en alcances del contrato.

Ademas, apoyara en las siguientes actividades:

* Recibir del Residente de Obra de “La SICT", copias simples de la relacion
detallada sobre los gastos erogados por el municipio y documentacion de
tramite para verificar su correcta integracion para aprobar su secuencia o en
sSu caso observar por escrito las irregularidades que se detecten y
reintegrarlo a la residencia de obra.

e Verificar, registrar e informar el cumplimiento de los avances fisicos
coincidentes con la documentacion financiera disponible para el tramite de
ministracion de recursos.
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Verificar, registrar e informar la cantidad de materiales utilizados, cuadrillas
y personal que lleva a cabo la mano de obra.

Registrar en formato definido, la visita a la obra describiendo las
observaciones y recomendaciones hechas en campo

Quincenalmente elaborar y actualizar fichas técnicas por obra, que
contenga fotografias obtenidas en visita de obra, debiendo entregarlas a la
coordinacion del programa para elaborar memorias y reportes actualizados
Levantar testimoniales en video de los beneficiarios del Programa para
disponer a la coordinacién del Programa.

Al final del ejercicio deberan entregar una memoria filmografica con los
resultados del programa

Informar a la coordinacion del Programa la problematica, debilidades y
fortalezas en la ejecucion de los trabajos y desempeno de los responsables
de la obra.

Observar, sefalar y recomendar al Supervisor de Obra y Comité de
Contraloria Social los procedimientos, calidad de los materiales y sus
proporcionamientos utilizados a fin de obtener la calidad de obra requerida
para cada caso, una vez que se pongan en operacion.

Llevar a cabo por muestreo, pruebas de laboratorio de los elementos de la
obra que deben cumplir con lo establecido en la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

Verificar que los materiales e insumos disponibles en campo sean
equivalentes a los comprobados en las erogaciones que se reporten, sin que
esto rebase los alcances presupuestales programados.

Verificar que el Control Diario de Participantes que otorga el Supervisor de
Obra, este de acuerdo con la informacion proporcionada por los Cabos de
Obra y lo que fisicamente se ubica en la obra, sefialando lo contrario en el
formato de la visita de obra.

Dar seguimiento al cumplimiento de Obra la entrega oportuna de los
reportes de los trabajos ejecutados por parte de los Cabos de Obra.
Elaborar quincenalmente los reportes graficos de avances fisicos financieros
requeridos por la Coordinacion del Programa de “La SICT" para su
evaluacion.

Dar seguimiento al cumplimiento de la obra con criterios estandarizados
con el Residente de Obra de “La SICT”", a fin de evitar contradiccion y deberan
conciliar los resultados de cada visita de manera simultanea.

Apoyar a los ejecutores, en la aclaracion de dudas y sugerencias para
mejorar los trabajos, registrando e informando los acuerdos y toma de
decisiones técnicas a las que se resolvid atender, a fin de que el Residente
de Obra de “La SICT" y la coordinacion del programa avalen y autoricen lo
procedente en caso de implicar alguna variacion en el expediente
documental.
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* Vigilar gue se cumplan los rendimientos establecidos; de lo contrario sefalar
las medidas correctivas correspondientes.

e Comprobar que el equipoy herramienta menor,y materiales sean utilizados
en forma eficiente.

* Verificar aleatoriamente la asistencia de los beneficiarios.

e Apoyar en el seguimiento del tramite de los apoyos econdmicos a los
beneficiarios.

* Recibir quejasy comentarios de los participantes del programay habitantes
de la region.

e Detectar e informar aquellos aspectos que no estan permitidos en la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la participacion de personas ajenas al
Programa; asi como de posibles desvios de recursos en conceptos no
incluidos en los conceptos de obra.

* Mantener comunicacion constante y permanente con el Residente de Obra
de “La SICT"y la Coordinacion del INPI en la region, para la correcta vigilancia
y seguimiento de la ejecucion de los trabajos.

* Asistir a las reuniones a las que seran convocados por la Coordinacion del
Programa en “La SICT" y visitas de obra extraordinarias que se requieran.

e Apoyar a los Municipios en la correcta integracion de sus expedientes
documentales.

* I|dentificarse previo a cada recorrido de obra y generar al final del recorrido
un informe de constancia y conocimiento de los ejecutores sobre las
observaciones sefaladas.

10.5 COORDINADOR REGIONAL DEL INPI

Detectan y monitorean problematicas politico — sociales, que pongan en riesgo la
conclusion de las metas establecidas, asi como observar la no participacion de
agentes externos a la ejecucion de los trabajos, informando a todos los
participantes del programa a la brevedad de las irregularidades que considere
importante senalar, Ademas, son testigos de las asambleas comunitarias donde
se informen los avances y pormenores en la ejecucion del programa.

10.6 COORDINACION DEL PROGRAMA SICT

Genera, resguarda y da seguimiento a la informacion documental, analizando
indicadores que se generen, reportando periddicamente a las instancias
normativas, todo lo referente a los avances fisicos, financieros, memorias
fotograficas y otros reportes que se requieran.
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Coordinara los trabajos del residente de obra de “La SICT" y de la propia supervision
externa, a fin de respaldar el tramite bajo su cargo de la ministracion de los
recursos presupuestales.

Dando seguimiento a la problematica que se reporte en cualquier momento
convocara a reuniones necesarias para la alineacion del cumplimiento de los
objetivos, levantando las minutas de acuerdos que se generen.

Ser el enlace con la Normativa para las evaluaciones del programa, proponiendo
en su caso las modificaciones que se consideren, generando evidencia
documental de sus actividades y acciones extraordinarias que sea necesario
soportar, para aclarar toma de decisiones.

Esta facultado también para llevar a cabo trabajos de supervision en campo, asi

como realizar las visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de los
acuerdos que se realicen en reuniones de trabajo
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CAPITULO T
CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO

El control de calidad es el proceso donde se asegura y/o garantiza la correcta
ejecucion de las actividades de una obra, con este se asegura que los materialesy
el concreto sean de buena calidad, mediante muestreo, pruebas de campo y de
laboratorio, como se describe en la norma N-CAL-1-01/18, cumpliendo los requisitos
gue se describen en las normas N-CMT- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES,
esta actividad es de absoluta responsabilidad de los municipios, sin embargo
debe tomar en cuenta las consideraciones técnicas que recomiende el Residente
de Obra de “La SICT" y la Supervision Externa.

Prueba de revenimiento en el concreto fresco. Segun lo descrito en la norma M-
MMP-2-02-056/06 Revenimiento del Concreto Fresco. Esta prueba permite
determinar la consistencia del concreto en estado fresco, con tamano nominal de
agregado de hasta37,5mm (1,5in) y puede aplicarse a muestras de concreto fresco
gue contengan agregados de mayor tamano, siempre que estos sean removidos
mediante el procedimiento de cribado en humedo descrito en el Manual M-MMP-
2-02-055/06, Muestreo de Concreto Hidraulico. La prueba consiste en colocar,
mediante un procedimiento previamente definido, una muestra de concreto
fresco en un molde cénico truncado de dimensiones especificadas, midiendo la
disminucioén en la altura del cono de concreto una vez que el molde es retirado.

Ejecucion. Antes de ejecutar la prueba, se humedecerd el interior del molde y
posteriormente se colocara sobre una placa de acero previamente humedecida.
Apoyando los pies sobre los estribos del molde para mantenerlo firme e inmouvil,
el técnico procedera al llenado del molde. El molde se llenara en tres capas del
mismo espesor, compactando con la varilla punta de bala cada capa con 25
penetraciones distribuidas en forma de espiral sobre toda la seccion. Una vez
terminada la compactacion de la ultima capa, esta se enrasara utilizando la varilla
punta de bala haciendo un movimiento de rodamiento de la varilla. Se limpia la
superficie exterior de la base del material derramado, después se procede a
levantar el molde con cuidado de manera vertical sin provocar movimientos
laterales, esto se hara en 5 segundos con una tolerancia de +-2 segundos.
Inmediatamente de retirar el molde, este se coloca de manera invertida el molde
para medir el asentamiento del concreto de la manera siguiente:
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Se coloca el cono a un lado de la muestra, con la barra previamente limpiada
puesta en el borde superior de éste, de tal forma que pase por la parte superior de
la muestra de concreto. Empleando la cinta métrica se mide, con aproximacion al
centimetro, la distancia entre la parte inferior de la barra y el centro de la parte
superior de la muestra de concreto.

El equipo a utilizar para la prueba de revenimiento sera el adecuado para su
correcta ejecucion. No se permitira hacer uso de madera o una placa de triplay
para colocar el cono. La placa donde se asentara el cono debera estar
perfectamente asentada sobre una superficie firme. Siempre antes de utilizar el
equipo este debera ser humedecido, y posteriormente de su uso este se lavara
eliminando el concreto del equipo.

Revenimiento del Concreto Fresco

Unidades en cm |

Revenimiento Tolerancia Consistencia
Menor de 5'" Z15 Baja
Entre 5 y 10/ £25 Media

1-Pavimentos de calles, carreteras y aeropuertos; secciones macizas grandes
2-Para pavimentos, losas de construccidn, cajones de cimentacion, cimentaciones, losas
estructurales, muro de subestructuras, columnas reforzadas normales, trabes.

El muestreo del concreto consiste en obtener una porcion representativa de la
mezcla del concreto fresco, tal cual como la que se esta colocando en obra, con la
finalidad de obtener la resistencia proyectada del concreto mediante un ensayo
de laboratorio. El muestreo se realiza en moldes cilindricos de acero, de 30 cm de
altura y 15 centimetros de diametro.

Ejecucion. Los cilindros se asentaran sobre una superficie plana y firme, en un
lugar donde no obstruyan los trabajos y esté libre de vibraciones. La porcion de la
muestra a utilizar debera haber cumplido con los requisitos de la prueba de
revenimiento. Con ayuda de un cucharon se procede a realizar el llenado del
cilindro, tomando una porcion representativa de la muestra. El llenado se realizara
en tres capas, compactandolas con 25 penetraciones con la varilla punta de bala
de manera uniforme en forma de espiral sobre toda su seccion. Las penetraciones
se realizaran de modo que la varilla penetre 2 cm de la capa anterior. Con ayuda
de un marro de goma se le daran unos golpes alrededor del exterior del cilindro
con la finalidad de sacar el aire atrapado en el interior del molde. Al finalizar la
tercera capa, esta se enrasara utilizando la varilla punta de bala. Los cilindros se
identificaran con el nombre de la obra, la fecha de muestreo, el nUmero del cilindro
y el elemento en donde se aplico el concreto

68



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERT

DEFENSOR

COMUNICACIONES

Consideraciones generales. Antes de ejecutar el muestreo del concreto, se debera
verificar que el equipo a utilizar debera estar limpio. Se deberad preparar un
superficie nivelada y firme libre de maleza y vibraciones. Los cilindros se deberan
tapar con un plastico con la finalidad de que no sean alterados. Después de 24
horas se podra desmoldar los cilindros, los cuales se deberan colocar a un costado
de la rodera de concreto hidraulico y se le dara el mismo curado que a las roderas,
esto para tener un cilindro mas representativo del elemento colado.

Resistencia a la Compresion Simple de Cilindros de concreto. Esta prueba permite
determinar la resistencia a la compresion simple del concreto hidraulico, con

valores esperados menores de 51 MPa (500 kg/cm?), utilizando especimenes
cilindricos moldeados, con una relacién altura/didmetrode 2 a 1.

Ejecucién. Segun lo descrito en la norma M-MMP-2.02-058/04 “Resistencia a la
Compresion Simple de Cilindros de Concreto” el procedimiento a seguir es el
siguiente.

e Se limpian las superficies de las placas superior e inferior de la prensa y los
extremos de los especimenes de prueba; se coloca el espécimen por ensayar
sobre la placa inferior, alineando su eje cuidadosamente respecto del centro
de la placa de carga con asiento esférico, mientras la placa superior se baja
hacia el espécimen hasta lograr un contacto suave y uniforme.

e Se aplica la carga con una velocidad uniforme y continua sin producir
impacto ni pérdida de carga. La velocidad debera estar dentro del intervalo
de 137 a 343 kPa/s (84 a 210 kg/cm?/min aproximadamente). Se permitird
una velocidad mayor durante la aplicacion de la primera mitad de la carga
maxima esperada, siempre y cuando durante la segunda mitad, mantenga
la velocidad especificada.

e Se aplican las cargas hasta alcanzar la maxima permisible, haciendo los
registros correspondientes. Cuando sea necesario, se podra llevar hasta la
ruptura a fin de observar el tipo de falla y apariencia del concreto

e Laresistencia de los especimenes de concreto se determina a la edad de 14
dias en el caso de concreto de resistencia rapida y 28 dias cuando se use
concreto de resistencia normal

Tolerancias en el Tiempo para probar los especimenes de concreto y determinar
la resistencia

Edad de la prueba Tolerancia
dias horas
14 12
28 + 24
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Tabla de proporcionamientos volumétricos
Consumo por Bulto de Cemento de 50 kg

Resistencia a la Compresion
(kg/cm?)
f'c=100 f ¢c=150 f ¢c=200 f ¢c=250
Cemento
(Bulto) ! ! ! !
e Arena 61/4 51/2 41/4 31/2
(Bote)
e Grava 71/4 63/4 51/4 41/2
(Bote)
Agua
(Bote) 21/2 21/4 13/4 11/2

e Se consideran botes de 18 litros
Revenimiento de mezclas: 12-14 cm.
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CAPITULO 12
SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA

12.1 SEGUIMIENTO

Especificamente en la operacion del programa en caso de “La SICT", para disminuir
los potenciales subejercicios presupuestarios, asi como para la integracion de
informes, la Direccion de Control y Seguimiento llevara a cabo el seguimiento a los
recursos asignados al Programa tanto a nivel central como en los Centros SICT.

12.1.1 Informes de actualizacion constante

Los Residentes de Obra y la Supervision Externa deben enviar a la Coordinacion
del Programa de “La SICT", semanalmente los informes necesarios para integrarse
a los reportes que se generan para su difusion por parte de oficinas centrales,
ademas de soportar las comprobaciones que integran el expediente documental.

Formato Grafico comparativo Fisico - Financiero

AVANCE DE OBRA [ WNSRAGEN | I COMPROBACION | PROGREMADD [ conerosacion con OasERVACIONES v ex ReVSIGN
ID| MUNICIPIO | ANCHO| META|  IMPORTE REVISION COMPROBADO
FSICO rnancero | PO pwsapo | TRAM|  poRTE avance Fisico COMPROBACIGN ACEFTADA
o KM PONDERADO NO.|  IMPORTE | No.|  IMPORTE MINSTRADO [ v nusTR.coon e TRAmTe
RESIDENCIA CENTRO NORTE 10 2 30 40 0 70 0 0 100

1a| AR o | aa $ 18,919,953.06 188 § 799777808 | 200 | $ 622000000 Lo0 | § 365000000 2.00 | 3 £,220,000.00 |00 §

nuntonco | © 919,953 ' ,997,778.08 | 2 22000000 | 14 ,650,000.00 | 24 x !

SAN MIGUEL
8| e | 500 | 700 | § 2gm0s028 100 § 304566168 | 200 | § 622000000 0.00 | § -|200(5 622000000 |00 §

SAN ANDRES
| 7o | 500 | 750 | 5 3220805 0 § 402797610 100 |§ 311000000 L00 | § 833200000 100 | § 321000000 00|
23| SANBARTOLO | cop | 200 $ 918957Ta54 087 § 440229131 200 | § 6220,000.00) 0.00 | § -|100| % 311000000 000 §

SOYALTEPEC

RESIDENCIA CENTRO SUR 0 0 100

2 S‘"K' 3:::“ 500 | 250 | 5 9,746887.02 111 § 42572148 200 |§ 622000000 | 0.00 | § -|oon|s - o) s
20| SENEO g0 | aso | 5 2amepirz0 147 § 8073A0638| 2.00 | § 622000000 0.00 | § -|oon|s - o) s

TATUTLA

SENTAO | g0 | 700 | 5 27s1958859 EF:3 $ 1267456581 | 3.00 | $ 1031000000 0.00 | § 200 5 750000000 |0.00| §

TLAZOYALTEPEC | N N § i i . o ; } " ;
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Formato Grafico por Concepto de Obra
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0+700
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14000

Formato de Registro de avances ponderado semanales.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NOMBRE DEL CAMINO EJERCICIO 2019
MUNICIPIO Ancho (m)

CAMINO TRAMO

IZQUIERDA DERECHA

$ Rodera1 (m) Zampeado (m) Rodera2 (m) Roderal(m) | Zampeado(m) Rodera2 (m)

E.C.KM. 55.0 (IXTLAN -
ZOOGOCHO)- SAN

SAN BALTAZAR BALTAZARYATZACHIEL |Km 0+000 al Km
YATZACHIEL BAJO BAJODEL KM 0+000 AL 24500

KM 2+500, EN EL ESTADO
DEOAXACA.

6.00 2.50 10.75 1500.00 1100.00 1500.00 1100.00 1580.00 1100.00 1580.00

CEMENTO OBRAS DE DRENAJES Y COMPLEMENTARIAS AVANCE PONDERADO
CUNETA(ML) | GUARNICION (m) MUROS ALCANTARILLAS .
CANTIDAD IMPORTE CONCLUIDOS CONCLUIDAS
(TON)
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00

[ 20000 [ 640,000.00

INVENTARIO DE EQUIPO MENOR Y NUMERO DE JORNALEROS LABORANDO

No. JORNALEROS No. DE EQUIPO MENOR OTROS EQUIPOS
APISONADOR | COMPACTADOR |  VIBRADOR CORTADORA
No. DE 3
No. DE HOMBRES M"l‘fmzis JJ:J:L";;S REVOLVEDORAS | DE IMPACTO | MANUAL DE PARA VI::;%R PARA CARRETILLA
CUADRILLAS (BAILARINA) RODILLO CONCRETO CONCRETO

12.2 VISITAS DE INSPECCION
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Las instancias federales que se especifican en la fraccion 5.5 INSTANCIAS
CORRESPONSABLES PARTICIPANTES, ademas de la Supervision Externa, dentro
de sus atribuciones corresponde la de llevar a cabo visitas de inspeccion de los
trabajos, por lo que deberan registrar sus observaciones en bitacora donde
sefalen de manera especifica los detalles observados en la ejecucion de los
trabajos, permitiendo a los ejecutores tener de manera clara las mejoras que
deben aplicar para agilizar y mejorar la calidad de los trabajos.

CEDULA DE VISITA DE SUPERVISION Y AVANCES Formato
Programa: 7
Municipio:
Meta: Ancho del camino:
Estado: Id: FECHA
Periodo reportado:
ién de la obra
[ 1 Enproceso ( ) Normal
[ 1 Atrasada ( ) Falta de materiales ( ) Problemas Sociales ( ) No han comprobado
( ) Escasez de mano de obra () Falta de ministracién () Otra (especifique):
[ ] Detenida ( ) Falta de materiales ( ) Falta de ministracion ( ) No han comprobado
( ) Problemas sociales () Fiestas patronales () Uuvias
Indicar fecha: ( ) Fiestas patronales ( ) Otra (especifique):,
RODERAS - TRAMO REPORTADO DEL KM ALKM

Espesor de rodera 20 cm Textura o acabado Pasajuntas

[ ] Cumple [ 1 Cumple [ 1 Si tiene Elemento:

[ 1Nocumple [ 1 Nocumple [ 1 Notiene
Indicar espesor:
Curado de roderas Tipo de curado Dosificacion

[ ] Siserealiza ( ) Riego de agua ( ) Cemento (bulto) ( ) Arena (botes) ( ) Grava - arena

[ 1Noserealiza ( ) Colocacién de membrana  ( ) Agua (botes) ( ) Grava (botes)

EMPEDRADO - TRAMO REPORTADO DEL KM ALKM

Espesor de empedrado 20 cm Textura o acabado Dosificacion

[ 1Cumple [ 1 Cumple () Cemento (bulto) ( ) Arena (botes) ( ) Grava - arena

[ 1 Nocumple [ 1 Nocumple () Agua(botes) () Grava (botes)
Indicar espesor:

L )
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[ 1 No cumple

Indicar espesor:

[ 1 Nocumple

Agua (botes)

Indicar lado:

CUNETAS - TRAMO REPORTADO DEL KM ALKM

Espesor de cunetas 8 cm Textura o acabado Dosificacion

[ 1Cumple [ 1 Cumple () Cemento (bulto) ()Arena(botes) ( ) Grava - arena

[ 1Nocumple [ 1 Nocumple () Agua(botes) () Grava(botes)
Indicar espesor: Indicar lado:

GUARNICION - TRAMO REPORTADO DEL KM ALKM

Seccién de proyecto Textura o acabado Dosificacion

[ ]1Cumple [ 1 Cumple () Cemento (bulto) ( )Arena(botes) ( ) Grava - arena

( ) Grava (botes)

Responde con un "SI" 0 "No"

Curvas

Cadenamiento

Cuenta con sobreelevacién

[

Seccion de la superficie de rodamiento por elementos

R1
rodera

21
zampeado

R2
rodera

Terracerias Cadenamiento

22
zampeado

R3
rodera

3
zampeado

Cédula de Calidad

Superficie de Rodamiento
Concreto  Cad:

R4
rodel

ra

Materia Orgénica en material de desplante
Compactacién en capa de desplante
Existe presencia de lodo en capa de desplante

Material seco y suelto antes del desplante

Hace uso de artesa

Consistencia del concreto

Se realizo trabajo de afine

En el tramo a trabajar se aprecia superficie

00 boooe.

T

durante el colado.

NO
Liquido
Muy fluido
Poco fluido

Pastoso

Regular

Ondulaciones

Mezclado del concreto

Particulas sin impregnar

Bien mezclado

Ambas

Vibrado del concreto

J00 00 0oo00.

Vibrado
Sin vibrar

Con varillado

Reregados Petrens

Si el material es grava-arena utilizar =olo el apartado de grava.

Grava

Arena

Estado de la grara

Limpia
Uanmatoria
oradniza

Con tivrra

1

Con basura

Estado de I3 arena

Limpia
Can materia orginica
Con tierra

Con basura

Se esta wsando arena cn greda [istegrade arena y gnni

Tamaie mixime del agregade

1] Ma

pulgadas

Ze esta wsando arena cn greda [integrade arena y gra

- 0000

]

Ma

Agua

Cimbra

e esta uzando agua mpia

Cimbra con desmaldante

Loz depésitas de agua satin limpios
F retorna el residuc de los botes al agua

para use de concreto.

00

00

Anclas y cimbra firme

Cimbra metdlica

Cimbra de madera

0 0000

il

En buen estado

Can abolladuras

Bucn cstada

Dizsgastada

Indicar "Sl" 0 "MO" en las columnas 2, 3. 4,5y B,
v

Obras de Drenaje

[4)] r 3] i3 i1 " i5) " ) oW " (4
Obra limpia | Gopeoote Huero | Cabezote en buen estado Material de tuberia Diimetro
Cadenamicato | Obra Huers o 5w (em) Obscrraciones
interior Entrada | Falids | Estrada Zalida Limina Concreto | Polictilens
ee0o
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[S00)

Cadenamicato

Obra Nuzra

material
inerte el

rellenc Mamposter|

Tieme tuberias

Material del Maro

de drenes

Obstrvaciones

Guarnicidn
Indicar con una"s" en donde aplique enlas columnas 2, 3y d,
i 3] i i %) " (51
Cad o Conzistencia del concreto
_ Obser
Inicio Fin May fluido Foco Fleidg
Cunetas
Indicar con una "x" tn dande aplique
" 13 " =)

Cadenamicnto

Consistencia del concreto

Tipo de ribrado

Inicio

Fin

My flnido Poco Fluid

Observaciones

Comentarios sobre la problemética en la obra.

Realiza la Visita y Comentaros

12.3 CONTROL Y AUDITORIA

El control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de los recursos presupuestarios
federales corresponden a “La SICT", a la SHCP, a la SFP, a la Auditoria Superior de
la Federacion y al Comité de Contraloria Social en el ambito de sus respectivas
competencias, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y
evaluacion que, en coordinacion con la SFP, realice el érgano de control de “El

Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena”.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones
a la Hacienda Publica Federal en que, en su caso, incurran los servidores publicos,
federales o locales, asi como particulares, seran sancionadas en términos de la

legislacion aplicable.
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Los ejecutores seran responsables de la supervision directa de las obras, proyectos
0 acciones, asi como de verificar que en su ejecucion cumpla con la normatividad
aplicable, seran responsables de supervisar y verificar el avance y la correcta
terminacion y entrega de las obras, proyectos y/o acciones, asi como de solicitar la
comprobacion documental del gasto ejercido debidamente certificada, dejando
evidencia de la confirmacion de su autenticidad en los medios electronicos
implementados por la autoridad fiscal y asegurar su debido resguardo.
Considerando que los recursos federales de este Programa, ejecutados por las
representaciones federales, entidades federativas o sus municipios, no pierden su
caracter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio esta sujeto a las
disposiciones federales aplicables y podran ser auditados en el marco del Sistema
Nacional de Fiscalizacion por las siguientes Instancias, conforme a la legislacion
vigente y en el ambito de sus respectivas competencias: por la Auditoria Superior
de la Federacion; por el Organo Interno de Control de cada Dependencia; por la
Secretaria de la Funcion Publica en coordinacion con los érganos de control de los
gobiernos locales.

La instancia Ejecutora dara todas las facilidades a dichas Instancias Fiscalizadoras
para realizar, las auditorias, revisiones o visitas de inspeccion de acuerdo con los
programas anuales de auditorias o en el caso que juzgue pertinente. Asimismo,
efectuaran las acciones necesarias para dar atencidon a las recomendaciones
planteadas por dichas instancias fiscalizadoras, independientemente de las
sanciones a que hubiere lugar, por la inobservancia de esta disposicion la Unidad
Responsable del Programa determinara con base en lo anterior si suspende o
limita la ministracion de los recursos federales en el siguiente ejercicio
presupuestal.

Las Instancias Fiscalizadoras podran verificar que los recursos asignados para
cumplir con los objetivos hayan sido ejercidos con eficiencia, eficacia, economia,
transparencia y honradez, asi como evaluar los procesos establecidos, con un
enfoque preventivo y correctivo, con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de
sus objetivos estratégicosy en la mejoray calidad de los tramites y servicios, objeto
de la presente Guia Técnica.
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CAPITULO 13
RECURSOS FEDERALES OBJETO DEL
SUBSIDIO NO DEVENGADOS

Los remanentes o saldos de los recursos presupuestarios federales objeto del
Subsidio, en la cuenta bancaria productiva especifica, incluyendo los rendimientos
financieros generados que no se encuentren devengados o estén vinculados
formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de Diciembre del
ejercicio del que se trate, se reintegraran a la Tesoreria de la Federacién, en un
plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal,
conforme a las disposiciones aplicables.

“El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” como instancia
ejecutora debera reintegrar a la Tesoreria de la Federacion (TESOFE) los recursos
gue no se hubiesen destinado a los fines, debiendo remitir copia del reintegro a la
Delegacion para su registro correspondiente, dentro del mismo plazo de su
devolucion.

13.1 QUEJAS Y DENUNCIAS

Las quejas y denuncias podran realizarse por escrito y/o via telefénica o cualquier
otro medio electrénico de comunicaciéon y/o mediante comparecencia ante las
oficinas que ocupa el Organo Interno de Control en las dependencias o a través de
la Pagina Web: www.gob.mx/sct

Normatividad

En la ejecucion de los trabajos se regiran con la Normativa para la Infraestructura
del Transporte, disponible para su consulta en la siguiente liga:
https://normas.imt.mx/; asi como las normas y especificaciones técnicas que para
tal efecto ha emitido la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes.
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CONCLUSION

Este documento es producto de los requerimientos derivados de la capacitacion
a los ejecutores y de quienes intervienen en el programa desde cualquier punto
jerarquico, de los procedimientos administrativos a los que se han sujetado en
cada etapa, la experiencia en la atencion de problematica, técnica, politica y social
gue se ha presentado, observaciones del desempefno registradas en visitas de obra
y reuniones de seguimiento, generandose las recomendaciones minimas
necesarias en la construccion de caminos pavimentados con concreto para el
servicio de los habitantes de cabeceras municipales, compartiendo las
experiencias de los mismo trabajadores, su organizacion, fortalezas y debilidades.

El objetivo de |la presenta guia es el de apoyar a los ejecutores, tener claros los
procedimientos a los que deben sujetarse, basandose en la definicion de
responsabilidades y el cumplimiento de las metas establecidas, asi como sus
restricciones; por ello se pretende mejorar constantemente los rendimientos y
ofrecer capacitacion continua, para la realizacion de los trabajos que en un futuro
pueden utilizar en otras obras y programas como son la pavimentacion de las
calles, escuelas, canchas deportivas y viviendas de su comunidad.

Entendidos que este es un documento perfectible, las aportaciones que puedan
hacerse al mismo seran muy valiosas para el objetivo que se persigue.
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Direccidon General de Servicios Técnicos

Tarjeta No. DGST.023
Ciudad de México a 20 de febrero de 2019

PARA: ING. RAUL FRANCISCO CHAVOYA CARDENAS
Director General del Carreteras

DE: M.lL. VINICIO ANDRES SERMENT GUERRERO
Director General de Servicios Técnicos

Dictamen Técnico para la pavimentacién de Caminos Rurales en el Estado de Oaxaca.
Dictamen Técnico

Mejorar la comunicacién por via terrestre es factor principal para detonar la integracion, y el
desarrollo de las comunidades al facilitar el acceso a la educacion, la salud, el comercio, productos
y servicios diversos.

En el estado de Oaxaca existe un gran numero de comunidades indigenas que viven en alta
marginacién, en zonas de dificil acceso debido a las condiciones orograficas de la regién, como
consecuencia de la falta de caminos adecuados que proporcionen diariamente condiciones
favorables de transitabilidad.

El Gobierno Federal establecié dentro de sus politicas para la presente administracién la
pavimentacion de los caminos existentes en diversas zonas de la entidad, préponiendo para ello la
construccién de éstos bajo el empleo de mano de obra local y el uso de materiales de la region, sin
uso de maquinaria pesada.

Lo anterior permite construir caminos con enfoque de sustentabilidad, sin afectar la calidad del
medio ambiente y propiciando el movimiento local de la economia.

Dadas las condiciones de lluvia que se tienen en estas regiones y tomando en consideracién que
las condiciones topogréficas montafiosas en las que se alojan los caminos provocan que los mismos
tengan pendientes longitudinales altas, se hace necesaria la construccién de caminos a base de
concreto hidraulico, ya que en éstos la capacidad de infiltracién del agua a la estructura del
.pavimento es baja, ademas que requieren un soporte de suelo menor, por lo que al filtrarse el agua
no pierden su capacidad estructural.

De igual maneray considerando que en términos de transito el volumen diario promedio anual es
menor a 100 vehiculos y que la intensidad de la carga es baja, se considera conveniente que la
seccién transversal de estos caminos sea con base en losas de concreto hidraulico Unicamente en
la zona de roderas del vehiculo, con un ancho de 80 cm y entre estas franjas colocar un empedrado
asentado en una cama de concreto. La integracion de la seccidn transversal se complementa con
la construccién de cunetas revestidas de concreto hidraulico y la construccién de obras de drenaje
transversal.
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Dicha estructura de pavimento favorece las condiciones funcionales y estructurales de estos
caminos, ademas de dar un aspecto estético agradable al usuario de la via.

Algunos beneficios que proporciona esta estructura del pavimento es la disminucién considerable
en labores de conservacion de la calzada del camino, asi como una disminucién en los tiempos de
recorrido y en los costos de operacién.

Por lo anterior, se recomienda el siguiente procedimiento de construccién:

1.- Formacién de las roderas de concreto hidraulico de 0.20 m de espesor mediante losas
moduladas de 0.80 m de ancho y 3 m de largo, en toda la longitud del camino, con una resistencia
a la compresion simple, f'c =200 kg/cm?, elaborado en el lugar de la obra.

2.- Se procederd a colocar entre las roderas, el empedrado a base de concreto hidraulico con una
resistencia a la compresién simple, f'c =150 kg/cm?, elaborado en el lugar de la obra, incorporando
la piedra correspondiente, misma que debera estar limpia y previamente humedecida.

3.- Dependiendo de los anchos, segtin la superficie de rodamiento, se sugiere utilizar la distribucién
de roderas y empedrados, como se establecen en el diagrama anexo.

Consideraciones. Al ser un programa eminentemente social, que privilegia el uso de la mano de
obra local y la utilizacién de los materiales pétreos en la regidn, podra en su caso:

Roderas de concreto hidraulico de f'c= 200 kg/cm?, por unidad de obra terminada.

Los materiales pétreos por emplearse en la elaboracién del concreto cumplirdn con los requisitos
de calidad establecidos. Los agregados seran por separado, es decir arena y grava a fin de que la
dosificacién se cumpla para que el concreto alcance su resistencia proyectada.

Para tal caso, se tendra que contar con el disefio correspondiente de la mezcla con el uso de los
materiales existentes que aseguren la resistencia solicitada.

Empedrado a base piedra

Los empedrados de concreto ciclépeo se realizaran utilizando “piedra braza”. Si en el lugar no
abunda el material, se debera llevar del banco mas cercano al camino, pudiendo ser piedra bola o
piedra de pepena producto de cortes. En todos los casos el material empleado debe ser piedra
resistente que no se rompa facilmente y tener un tamano aproximado de 15 cm.

Atentamente
El Director General

> /4

/)

N/

Pagina 2

www.gob.mx/sct

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, C.P. 03 caldia Benito Judrez, COMX. Tel: 55 5723
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ANEXO B

CONCEPTOS DE OBRA Y COSTOS
POR KM DE ACUERDO A LA
SECCION DEL CAMINO
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SCT SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GEMERAL DE CARRETERAS
PROCRAMA DE MEJORAMIENTOS DE CAMINCGE COM USDINTENSIVD DE MANC DE OBRA

RESUMEN [PORCENTAIE POR CONCE

F10)

TERRACERIAS

LIMFIELA DE LA SUFESFICIE DF B0 D I EHTD FARA LA EIGOUO0H D6 LOS TRARAICS DE COMSERVACHIH DEE =L SEITIIE LED i, ¥E951TE

8,nE7T

LIKICWAD DF CIFAS, TRSRI WADUA

3 |ESCARFICACIIN POR MEDICS MAMUALES DF LA SUPERFICIE COBPACTADUA AR FECIRIR LI WA MUEWA CARA, SE0D0 T fHAETO0 | S00.00 [T tEm000 A [T faT7as RO M3 2R, TR0
EXTRACCICN OF DERRUMEES DCASIONADDS POS CALGAS MO IMPUTASLES AL CONTRATETA CUALGILNERA QUG Sah 5
3 FCACKN, BL MATERL 56 TRANSSOATA AL RANCO DF DESFESCHO0 INCLUWE CARCA & UMIDADES DE| S0000 L L1 SI0ERLSD LA I [ 3500 [ T ATEAS LA M3 37 AERE0

T0 FARA PERFILAR LAG SECCIONES DE COMSTRUCCION, UTILIZAMDO GL MATESIAL PEOOLCTe DL
& |APKAMIENTO, FaRA PU EIECLCION 55 (NCLUWE MAND DE ORAS ¥ HERSAMIENTA MEWORA FOS UNIDAD: OF ORRA|  BO000 BT 9, 450000 B0 [ A4S0
TERMMADA

434,00

ek - Rl

B |OBRAL DE DREMAJE ¥ ESTRULCTURAS $753,8617 39,1580

§574,2893

PRELIMIMARES

ERCATHION PARh ERTELCTURAS U ORRAG 0F DREMAT, CLUALCANERA QUE ShA 50 CRGFRACTON CoM DA
PROCUNDHOND MAWOR DE 15 HASTA 30 M, L MATERIAL PRODUCTD DF Lk ENCAWACION op pesPosmecis gH R TSS.00 T S9340T | m0o M
BARKCT UE 55 INDIJUE. PO UNIDAD D OERA TERRAHADA

EITELES

Ta0u00

FEEEA0

ESTRUCTURAS

CAREZAL FaRA ALCANTARILLA A BASE OF ZAMPEADD OF MAMPORTERLA DE PIEDEA PARA CLALOUIES ALTURA DE
E mHu MI S IGEOE =) e FOINEDG
TERCERA CLAGE IUNTEADA CON HOSTERD DE CEMENTD: PR LIMIZWAD DF DEiSh. T Rid IRADS, S 3 B

SRR

(=R

_, [m=0s pe COMTERCON & pass 0f HAMPCSTERLA O FIEDAA Of 2A DLASE JUNTEADA COW HOSTERD DF
CEHEMTE, PASA CUALGUIER ALTURA, POR UNIDAD: 06 ORRA TERHPLADA

E0.00 MI FTLIEAED =000 K $E115150

$55E84.30

FORMACICN T PRLEAFLEN BN ESLLENGS OF CALAS COM MATERAL OF 106 WANCDS, POR UMIDAD OF CORA
] =000 BT S35 763 50 LnL L i L SR 55T 50
TERHPIALY, FFA ABATRAIERTO D6 NIEL D ACUKS FREATICAS e =

$EETIZS

g |CUAEMICION DE CONCRET 200000 ML FR0ABEDD0

DREMAJE ¥ SUEDREMAJIE

. ALCANTARILLAS D LRAINA £oon )G and 06 ACES0 0F SEO00N AMIDKALE DF TURG CIRCULAR S BECURRBAENTO - J— J—
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¥Minuta celebrada para definir los alcances de los trabajos del prograrma de
PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES,
en el municipio de Dax"

En el del camino; ubicado en la jurisdiccion del
Municipio de en el Estado de Oaxaca, siendo las hioras del dia
—de de 2020, == reunieron por parte del Centro SCT Caxaca los C. Ing. José Daniel
Angeles Ramirez, Coordinador del Programa “Pavimentacion de Caminos a Cabeceras
Municipales” v &l Residente de Obra; asi como el C.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Chax.

DObjetivo.

La presente reunidn tiene el objetivo de realizar de manera conjunta entre los que en ella
intervienen, el recorrido fisico al camino de acceso a la cabecera municipal de
Oax, & fin de identificar la ruta Sptima para ejecutar los trabajos
del programa denominado “Pavimentacion de Caminos a Cabeceras Municipales”, asi
como determinar la longitud ¥ el ancho a considerar en la construccion de las roderas de
concreto hidraulico, finalmente s2 generara el croquis de localizacion de dicha ruta.

Recorrido al camino y desarrollo de la reunidn.

Una vez reunidos, s procedio a realizar el recorrido del caming y se determind la ruta de
acceso a la cabecera municipal, la cual presenta las siguientes caracteristicas:

La longitud total del camino considerado es de . hasta la cabecera Municipal.
Asimismo, del Km al Km el camino ya cuenta con pavimento de concreto
asfaltico con un ancho de corona de . Por lo anterior s2 establece que la longitud
efectiva para realizar la pavimentacion con mano de obra es de K,

denominandose la ruta como: de los cuales para E.'|
presente ejercicio 2020 se ejecutara del Km al Km siendo &sta la
mas adecuada vy con condiciones favorables para la construccion de las roderas de concreto
hidraulico v asi poder cumplir con la meta programada.

Compromisos Asumidos.

Compromiso en cuanto a la: Descripeion del Compromiso

Los funcionarios gue interviensn en la presente

reunion, establecen gue la obra & considerar en el

programa  “Pavimentacién de Caminos &

Cabeceras Municipales®, =s=rd la denominada:
SUBTRAMO: DEL

KM AL KM ‘ , de la cual en el

croquis anexo se indica la ruta que seguird y que la
longitud considerada para el presente ejercicio es

Definicion de ruta, Mombre del
Caming, longitud v ancho a
considerar.

Plgina 1] &
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Direccion General de Carreteras
Direccion General Adjunta de Caminos
Rurales y alimentadores

Cantro SCT Daxaca

' 2020

h LEONA VICARID

de Km., asi mismo el ancho considerado
para la construccion de las roderas es de
metros.

La liberacion del derecho de via.

El C Presidente Municipal de
Dax, == compromete
durante el transcurso v posterior a los trabajos de
pavimentacion, gue no se presentarén problemas
ligados con el derecho de wia, v en casoc de que
ll=egaran a presentarse, €l Municipic se encargara de

liberarlos.

La ruta seleccionada.

En el caso de gue durante la ejecucion de los
trabajos, se llegara a presentar alguna problematica
de tipo social yfo politica, en la cual se viera afectado
el desarrollo de los treébajos, seré el Instituto
Macional de los Pueblos Indigenas (IMPI), a través de
la Jefa del Centro
Coordinador de los Pueblos Indigenas con sede en
Cax, quien se encargue de resolverlos.

El inicio de los trabajos.

La SCT a traves del Centro SCT Oaxaca, se
compromete a iniciar los trabajos a la brevedad
posible fijando como fecha de inicio a mas tardar el
proximo ___de de 2020.

De la reasignacion de recursos v de la
comprobacion de los recursos
reasignados.

La SCT informa que los recursos autorizados en el
PEF 2020, para iniciar los trabajos de pavimentacion
del caming de acceso a la cabera municipal de
Cax, yva estan disponibles, a
través de éste centro SCT se gestionara para que la
primera transferencia de recursos sea depositada a
la cuenta bancaria del municipio antes del de

del presente ejercicio. Asimismo, en caso de
que el Municipio lo requiera, se le brinddara toda la
asesoria que asi lo considere respeto a la
Mormatividad aplicable en lo relative a la
comprobacion vy ejercicio de los  recursos
reasignados por la SCT.

Siendo las hioras del dia de

de 2020, se da por concluida la presente

reunion firmando en cada una de sus hojas quienes en ella intervinieron.

Firmas.

Pigina 2 | &
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_ Direccion General de Carreteras
COMUNICACIONES ﬁa 2020 "N L ey Alimentadores

LEONA WICARID Cantro SCT Oaxaca

Por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (5CT)
Centro 5CT Oaxaca

Coordinador del Programa Residente de Obra ™
“Pavimentacion de Caminos a
Cabeceras Municipales”

Ing. José Daniel Angeles Ramirez Ing.
Por &l Municipio de . Oax.
Presidente Municipal Sindico Municipal
. o
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Direccion General de Carreteras

COMUNICACIONES é' O 2D T o et

U LEONAVICARID Cantro SCT Oaxaca

Croquis de localizacion del Camino:
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COMUNICACIONES ACTA DE VERIFICACION FISICA

CORRESPOMDIENTES A LOS TRABAJOQS DE
PAVIMENTACION DEL PROGRAMA
"PAVIMENTACION DE CAMINGS A

CABECERAS MUNICIPALES™

MEDIANTE L& PRESEMTE ACTA SE HACE COMNSTAR L& VERIFICACION FISICA DE LOS
THABAIOS [DF PAVIMENTACIOM DE CAMING A LA CABECERA MUMICIPAL DE

CORRESPONMMENTE AL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINGS
A CARECERAS MUNICIPALES, EN EL ESTADO DE QaXACA, EJERCICHD 2020

LUcARY FECHA-  EM EL MUMICIPIC DE DISTRITO DE .
EM EL ESTADOD DE OAXACA SIEMDO LAS HRS DEL Dls _ [OE
DE 2020, REUNICOS EN EL CAMIMCE
PARS AR IMICIHD A LA PRESENTE
DILIGEMCLA LOS QUE EM ELLA IMTERVIEMEM.

INTERVIENEM: POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CENMTRO

ST, QAXACA EL ING. COMO EL RESIDENTE DE
DBRA, POR EL INSTITUTO MACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGEMAS [INPI)
ELLA C EM SU CARACTER DE JEFA DEL CENTRO
COORDINADORS DE LOS PUEBLOS INDIGEMAS, EM ° " POR
EL MUMICIPIO, EL <. EN 500 CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL EL €. EM S CARACTER
DE SINCICO MUMNICIPAL Y EL €. EM SU CARACTER

DE SUPERVISOR DEL MUNICIPAL

OBIETIVO: LLEVAR A CARD LA VERIFICACION FISICA, DE QUE LOS TRABAIOS
CORRESPOMDIEMTES & A& PAVIMENTACION DE CAMINO A LA
CABECERA MUNICIPAL DE EM  EL CAMINC:
, COM ANCHO DE COROMA DE b,
S5E EMCUENTRAM DEBIDAMENTE COMCLUNDOS AL CIEN POR CIEMNTO.

AMTECEDEMTES: EL C. EM SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUMICIPAL, MEDIANTE EL OFICIO Mo-—-—- DF FECHAS-———— COMUMICS A
LA BESIDENCIA DE OBRA, QUE LOS TRABAIODS CORRESPOMDMENTES A LA
PAVIMENTACION DEL CAMINC: COMN ANCHO
DE CORONA DE M, 5B ENCUENTRAN TOTALMENTE
COMCLUNIDOS, POR LO QUE SOLICITA SE REALICE LA VERIFICACION FISICA
CORRESPOMMMENTE.

PROCEDIMIENTO: A CONTINUACION, EL PERSOMAL QUE INTERWVIEME EM LA PRESEMTE
DILIGENCLA, SIEMDC LAS HORAS DEL Dl& _ DE
DE 2020, REUNIDOS EM EL CAMINCE
PROCEDIERON A& EFECTUAR UN RECORRIDD FISICO DE MANERA

1
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COMUNICACIONES ACTA DE VERIFICACION FISICA

CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE
PAVIMENTACION DEL PROGRAMA,
“PAVIMENTACION DE CAMINGS &

CABECERAS MUNICIPALES”

COMIUNTA DEL CAMIMOG MATERIA DE LA PRESEMTE ACTA, PUDIEMDOSE
CBESERVAR LOS SIGUIENTES COMCETOS COMCLUIDOS:

& | TEARACERIAS : : §00

1 LIS, 15 L, BT DF PO sl O e Rd L6 il O L TRAia o DF CYOB a0 [=iE,
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[N I DR, TENRHA
R LA PP, PEIEILAE: LS EECTROMES, Of COME TRLGOOH, UTILLTAMIN B MATESSSL PHGONCT CFL ARHAREERTT) P Wi
o TN o 2 o T3 OB, 7 HERE P T, R, PR | D R TR e,

B E“ DE OREHAIE ¥ ESTRUC TURAS £nn
PRELIMINASED
TR oy IS TR, S TRLGTUENE: 1] GRS 108 R, CURLCIMEN, G 1, G CLS G Gof A, PO
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LACAD [ DEE, TESRRADA,
EETRuUuzas

AL A
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ol T EACA (2 WCRTER [ -CEERT (L, PO maad DE (55 THRneln i
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OBSERVACIOMES: COMO PESULTADD DEL RECORRIDD EFECTUADD SE COMSTATA QUE
LOS TRABAIDS CORRESPONDIENTES A LA PAVIMENTACION DE CAMING
A LA CABECERA MUNICIPAL DE . EM EL CAMING:
COM ANCHOD DE COROMA DE ___ M, SE
EMCUENTRAN EIJECUTADOS AL 100% (CIEN POR CIENTO), CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DEL PROGRAMS
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COMUNICACIONES

COMUNICACIONES ACTA DE VERIFICACION FISICA
CORRESPOMDIENTES A LOS TRABAJIOS DE
PAVIMENTACION DEL PROGRAMA,
“PAVIMENTACION DE CAMINGS &
CABECERAS MUNICIPALES"

MO HABIEMDC OTRO ASUNTO O ACLARACIONES POR HACER SE DA POR
COMCLLUNDA LA PRESENTE ACTA, SIEMDOLAS _ HORAS DEL DA
DE SU INICIO CON PREVIA LECTURA QUE DA A LA PRESENTE, FIRMANDO
Al CALCE Y AL MARGEN DE CADA UMA DE SUS FOLIOS LAaS PERSOMAS

CQUE EM ELLA INTERVIEMEM.

FINAL:

POR LA SECRETARLA DE
COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES
CENTRO S.C.T. OAXACA.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDIGEMAS “INPI OQAXACA™

RESIDENTE DE OBRA cee-___

POR EL MUNICIFID DE

PRESIDENTE MURICIPAL

SINCHCD MUNICIFAL TESORERD MUNICIPAL
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COMUNICACIONES ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
o — T CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION
DEL PROGRAMA

“PAVIMENTACTION DE CAMINGS A CABECERAS
MUNICIFAL ES™

LUGAR Y FECHA: Siendo las horas del dia e de 2020, en el mumnicipio
de . Estado de DAXACA

OBJETO: Hacer constar la Entrega — Recepcion de Los rabajos de PAVIMENTACION DEL
CAMINO: , SUBTRAMO:
, con un anchoe de Corona de . ubicado
en el Municipia: Estado: DAXACH a la comunidad, para
SU US0, CPETAcion ¥ conservacion rutinarna.

INTERVIEMNEN: Por parte de la comunidad: la autoridad municipal ¥ &l Comite comunitario de

Participacion Social, integrado por el C. en su calidad de

Presidente Mumicipal, & C. . & Sindico Municipal, el Arg.
el Supervisor del Mumicipio, como representanies
del Centro SCT el NG, JOSE DANIEL ANGELES RBAMIRES como Coordinador
del Programa de Pavimentacion de Caminos a Cabeceras Municipales y el [NG.
compo el Residente de Obra y por parte del Institubo
Macional de los Pusblos Indigenas (INP). el ING. -

DESCRIPCION DE Los frabajos de Pavimentacion en mencian consistieron en ejecutar los siguientes
LOS TRABAJOS: concepios de obra:

u u
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Dentro del Programa de Pavimentacion de Caminos a Cabeceras Municipales,
se  realizaron frabajos de PAVIMENTACION en

ancho de Corona de
Estado: OAXACA con Erogacion total de §
00/100 M.M.) suministrados de ka siguiente manera:

, Subtramao: Del Km

al Km

dal camino:
, GO U

m, ubicade en el Municipio:

{_monts en letras

PROCEDIMIENTO:

CBSERVACIONES:

COMCLUSIOMNES:

de 2020.

Ho. | MINISTEACIONES | MOWTO (5) | ACUMULADD FEPEiIéGDE E ESI%FRA
1 GLOBAL 25,800,000.04)
1 Mmiztracion 1 3,110.000.00 3,100,000.00 240372000
3 Mmistracion 2 3,110.000.00 6,220,000.00
4 Mmistracion 3
3 Mmiztracion 4
[ Mmistracion 5
7 Mmiztracion §
Los rabajos se micianon el de de 2020 y se concluyeron el de

Las personas que interviensn en este acto proceden, a efectuar un recomido del
caming ariba mencionado encontrandolo en buenas condiciones.

La Autoridad Municipal v el Comité comunitario de Participacion Social, da por

recibido los  trabajos de  Pavimentacion desamollados en el Camine:
. Subtramo: Del Km al Km - o
un ancho de Corona de m, Muricipic: . Esmdo: OAXACA,

en condiciones opbimas y acepta |as siguientes obligaciones:

Organizar la participacion de bos vecinos, en los trabajos de mantenimiento del
Camino: , Subtramoc Del Km al Em

con un ancho de Corona de _ m. Efectuar recomidos periddicos al proyecto y
reportar a la dependencia encargada de |a consenvacion rutinaria mayor el estado
eN Que s& encuentra este.

Mo habiendo ofro asunto que tratar, se da por terminada |3 presente siendo las
horas del dia ___ de de 2020 leida por las partes que en ella
intervinieron firman al calee.
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COMUNICACIONES ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION
DEL PROGRAMA
“PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS
MUNICIPALES”

LAAUTORIDAD MUNICIPAL DE

C. ; ARQ.
SINDICO MUNICIPAL SUPERVISOR
REPRESENTANTES DE LA SCT
ING. JOSE DANIEL ANGELES RAMIREZ NG,
~ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE | 35315 209 §99) 30)-3: W

PAVIMENTACION DE CAMINOS A
CABECERAS MUNICIPALES, EN EL ESTADO
DE OAXACA

REPRESENTANTE DEL INPI

ING.

CCPI-
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CDMUNIE AG IDNES SECRETARLA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES

CENTRO 5.C.T. "DANACA"

SUBDIRECCION DE OBRAS
FROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINDS &

CABECERAS MUMNICIPALES

ACTA DE FIMIQUITO

Jue s formula para hacer constar el Finiguite de los Trabajos establecidos en el Conwvenio para el
otorgamiento de un subsidio en materia de infaestructura relative al Programa de Pavimentacion de Caminos
a Cabeceras Municipales, del camno: . Subtramo: del
Ko al Km - . DEL MUNICIPIZ DE DISTRITO de

. celebrado entre el ejecutive federal a traves de las dependencias federales, Secrefaria de
Comunicaciones ¥ Transportes del Centro S.C.T. Oaxaca, el Instituts Macional de los Pueblos Indigenas “TMFI
y el Municipic de . DISTRITO DE .

1.- LUGAR, FECHA ¥ HORA.

En la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Daxaca; siendo las horas del dia de de 2020,
reunidos en la Oficina ge la Coordinacion del Programa de Pavimentacion del Centro SCT Oaxaca, Ubicada
en Carretera Cristobal Colon S/M km 6.5 tramo: Oaxaca — Tehuantepec, Col. Del Bosque, Edificio G Planta
Alta, C.F. 68100, Caxaca de Jusrez, Caxaca.

2- INTERVIENEN.

Por “Las Dependencias SCT e INPI™: El Ing. José Danied Angeles Ramirez, en su caracter de Coordinador

del Programa de Pawimentacion de Caminos a Cabeceras Municipales; la Ing. , BN s
caracter de Residenta de Obra v el Ing. , &n su caracter Jefe del Centro Coordinador
de los Pusblos Indigenas “Zona "

Por "El Municipio™ 2| C. LelC . &n su caracter de Presidente y Sindico
Municipal asi como el Amg. Supervisor del municipic respectivaments.

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAROMN.

Los trabajos en mencion, tuvisron como objeto Pavimentar 2l caming de acceso a la cabecera municipal de
, &l cual se encontraba a nivel de teracerias con tramos aislados de revestimientos,

se pavimentd con un  ancho de corona  de metros, ubicados en el
caming . SUBTRAMO A PAVIMENTAR: DEL KM AL KM.

en el Estade de Oaxaca, los cuales comprenden bos siguientes concepbos:

TERRACERIAS ...},
OBRAS DE DRENAJE ¥ ESTRUCTURAS ... L
SUPERFICIE DE RODAMIENTO | L

SERALAMIENTO {.._....... .

Pagina 1 de 4



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERT

COMUNICACIONES

EFENSOR

GDMUNICAC IDNES SECRETARLA DE COMUNICACIONES ¥ TRAMNSPORTES

CENTRO 5.C.T. "DANACA"

SUBDIRECCION DE DBRAS
FROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINDGS &

CABECERAS MUMNICIPALES

4- IMPORTE ASIGNADO, El CUAL DEBERA INCLUIR L 0S VOLUMENES REAL MENTE EJECUTADOS.

Imporie Total Asignado: ¥ 0.00
Imiporte Real gjecutado: $0.00

5- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION REAL.

FECHA Dias
Pericdo de ejecucion real: Del de al de | _  dias naturales
de 2020. .
Pericdo de ejecucion real de los trabajos: —das
naturales

6.- RELACION DE LAS MINISTRACIONES, INDICANDO COGMO SE EROGARON LA ADQUISICION DE
MATERIALES, INSUMOS, EQUIFO MENOR, HERRAMIENTA, ARRENDAMIENTO, ACARREOS
MANO DE OBRA.

. awa - e T T

gi
|
I
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UEIOKARIC ¥ DEFENSOR
OEL MAYAR
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CENTRO 5.C.T. "DAMACA"
SUBDIRECCION DE OBRAS
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CABECERAS MUMNICIFALES

7- RELACION DE LA COMPARATIVA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA INICIALES CONTRA LOS

REALES EJECUTADOS.

{Solo se anotaran los concepros reales ejecurados)

P O L. R I O (S0 BT P A I3 LA [ L PERAOVHE [ T DRSS, ik
3 |PRCATE AR POE b PSR RN T L BLIPTES O00RS P TSl o Cal. I LIS HLIP il H
FETRECCICN OF CRSSIRRE SRR O AN HE BPUTLERLL AL COHTRATICLE. CLULG R S
1 o e CERECECTH L GETITELL B TTAAHETCETIA i, FHCT [ DR DY DO, HOLUYE Castd & usmaos] -l
ol CLLHILTCETR PALT
Lo B WS P PREPILAD LAL IR OCOHRR of CORETRICO0H, Cr radns: Pl SaTITRAL PECTATFD DFL - L . . oy i et
S A I W, Pk I BT TR O THCLLTYT AR ) L Y DDk IR, b RO P T o - e p—— L
i |SRRAS OE DREMATE Y ESTRUCTURAS 3 58, Thiuid 3508, Thiuak
TAELBHANES
AT DA, INTEACTLISAL (o SIDEE F (SEPHASY, CLLESCLSFES. CR RS, L) CLABPICAC TN S Lk
B PTROFLSITIRALT AR D 1N AT B b EL ETITRM, POTRTS o L PECANECTH gy cemr s, Py P i e T e ] Ak L Tl
RLHCS- GRS BF HEGRY Fos
EXTIRLECTLRAN
AAFTAL Fekls dlCAHTRSNL & RalE O Tdis PRADS of Wb METRES rg prdh Padd CLELGWE SITLTE, I . ——
# | TIDC R CLAKP LTI S SSETIO T CHLERT LT H o TR Fhx1 T
bt W S DT I A P T S MORITICEE SF 9 PTCRL CoF TV PO L | L T Al Ty be CXNTIONC S
84T, P, i W i TLE, T H o IrEARIE T L TR T
TR WEEH OF (RCAlAPS FH CFLP Sl CF Caodl oM SATITAM OF SR PaiCcl, Fob JWRdd of ofkal
~ |TPr Bk, A AR TETHD T HA O LK FEATCAL
g SR [
DHEHALE ¥ PUHDDEHAE
baarTasulae e LIRS coggocand ©oF WCPES MR TMTEH semamr oF LRSS ONCLULES BN I B . N
12 o o, o T S DA TR S L INDE FST, PYo HICS: [ Cal, TR Mk b - S o WL
SIFLEE DO IR OFf - COFCTR T HITIRLLLIES: [ P £ =080 BT AT H A LA 1 LE- T LT S
o |Eumn v CCARETIRCEH oney FOTH ooM FL SATIDEL. Mol e FREAVEDTN pq Lie renal ne — R - . R
e sty H [T i T LD T S
T |FUPERFCIE Di FoDaMIENTO B0 EES e S0 50, 60, el D
11 |Raall O COFCR e HIl LT 108 Fis - 00 R ot i [T =T ae b oo THo7n BILA
CARTRCCIOH |Of EIBSALAHT O 00 Cla. 08 BEREGE S0k MlTT, CosaPlc L. il CFH PoS CRHIS| . . )
15 |, ML dcdDmro - i imEaisn A T A mEcuE 3 3 a1
i i |"-rm:.'\«.'.1. LY Fo A ETTD S PTG ML Pl Ttd Bl P ST [S1 P = SR pege T o N B age Tai]
o |SEMALAHIENTO 171780 ETRIPEED
B [LSHETES § Coaleead IH OF 5 Rl H s DO P RRT PG [BF GO % 67 o, [ ool WA o ol T T ol Ty
T [LHE TR § Coeliad I OF 5 AL H G OF HPCDMAC H SO TACTRA B8] D 7o TICWE, DAL LA e | Teich O Rl Tk
T TR T R T PRSI T TR R o
4 01 LTS [ B TCDTE HOHOR- A ¥ L HOES4E, HORd - S0 THETD, FORRG AH COH VCAK ACSMALLTU [
1 oS CEMENTAISD ) TERR CINTAN POE HSESEGH PH CAUPNTE OO ALCCPECEECN | MPNELLAN O0h| prerpere TP T LT BT I L T L
CEPLEMHT Al MTTHEGAS ¥ TURSCEL 54 EETIGA [F GOLTETAISE SHTRAHOEERSD HOLUYE
THESS AL [o0AL T LT

f- ALBUM FOTOGRAFICO (ANEXO)

Se anexa un album forografico de los trabajos realizados en el caming:

9- DECLARACION DE LAS PARTES.

“Las Dependencias™ y "El Contratista” manifiestan que en la elaboracion de |a presente acta, no existe
vicio de [a voluntad alguno y gue lo estipulado en ella es la expresion libre de su voluntad, por ko que la atfican

en todos sus fEminos.
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10.- CIERRE DE ACTA

Mo habiendo ofro asunto gue tratar o aclarar, se da por concluida ka presente acta, siendo las horas del
dia de su inicio con previa lectura que se da a la presente, fimando al calce v al margen de cada uno de sus

folios las personas que en ella intenvienen.

11.- ARMA DE LAS PARTES

POR LA DEPENDENCIA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES
CENTRO 5.CT. 0AXACA

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE RESIDENTE DE OBRA

PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS
MUNICIPALES EN EL ESTADO DE OAXACA

ING. JOSE DAMIEL AMGELES RAMIREZ ING.

POR LA DEPENDENCIA
INSTITUTO HACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (INPI)

JEFE DEL CENTRO COORDINADOR DE LDS
PUEBLOS INDIGEMAS “ZONA .

ING.

POR EL MUNICIFID DE

PRESIDENTE MUMICIPAL SINDICO MUNICIFAL

SUPERVISOR

ARG

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE
CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES DEL MUNICIFIO DE . DISTRITO DE
Pigina 4 de 4
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COMUN]CACION E S ESTADO: OAXACA BUNCIPIO: SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO

CAMING: KM 140.00 E.C. (TUXTEPEC -DAXACA] - SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, DEL KM 04000 AL KM 74100

META: 7.10 KM.

CONCEPTO: RODERAS DE CONCERETO HIDRAULICO DE F'C= 200 KG/CM2

RESIDENTE DE OBRA:



Para Construccion,
Modernizacion,
Conservacion y

Reconstruccion de

Caminos Rurales y

Carreteras
Alimentadoras
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CAPITULO 1.- INTRODUCCION

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como parte del Eje Illl Economia
establece como prioridad principal la construccion de caminos rurales, para
comunicar Municipios por medio de carreteras pavimentadas.

En la actualidad, en materia de conectividad a municipios, se tiene aun un rezago
importante, entre los que se puede destacar que existen cabeceras municipales
gue aun no cuentan con un camino pavimentado que de acceso rapido y seguro.

Por ello, el Gobierno de la Republica emprende las acciones necesarias a fin de
abatir rezagos de conectividad en los municipios, es por ello por lo que se crea el
Programa-U004 “Mejora en la Conectividad Municipal a través de Caminos Rurales
y Carreteras Alimentadoras”, mediante el otorgamiento de recursos federales bajo
la modalidad de Subsidio a Municipios, para regular su participacion con el
Ejecutivo Federal, en materia de construccién, modernizacion, conservacion y
reconstruccion de caminos rurales y carreteras alimentadoras.

Por lo anterior, la presente Guia proporciona los elementos previos necesarios y las
acciones a ejecutar para el desarrollo adecuado de “El Programa”, donde se explica
entre otros aspectos, lo relativo al proceso de ministracion de recursos.

e Ser un instrumento de apoyo para los beneficiarios del Programa que,
mediante |la capacitacion previa y necesaria, aln sin contar con experiencia en
estas labores, les permita desarrollar sus tareas en forma adecuada.

e Proporcionar los elementos que permitan la transparencia en el ejercicio de
los recursos y las tareas.

e Establecer los lineamientos para el desarrollo, control y seguimiento del
Programa.



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERTO

........

COMUNICACIONES

CAPITULO 2.- OBJETIVOS DE “EL
PROGRAMA"

2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Impulsar el desarrollo de Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades
Indigenas en situacion de marginacion presentan eficiente conectividad de
caminos rurales y alimentadores a través del otorgamiento de subsidios para la
pavimentacion de caminos a cabeceras municipalesy comunidades indigenas, asi
como para la modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos ruralesy
carreteras alimentadoras.

2.2 OBIJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA

e Darapoyo econémico a Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades
Indigenas para mejorar las condiciones de caminos rurales y carreteras
alimentadoras para fortalecer la construccion de un proyecto de nacion
incluyente.

e Formalizar convenios entre los 6rdenes de Gobierno en la ministracion de
recursos para el desarrollo de conectividad y mejoras de accesibilidad a
cabeceras municipales.

e Garantizar el acceso y conexion de comunidades rurales de media a muy
alta marginacion a las cabeceras municipales y comunidades indigenas
para propiciar acercamiento con polos regionales de desarrollo, centros de
consumo y produccion en el medio rural.

e Desarrollar infraestructura carretera en condiciones de competitividad
econdmica que impulse el desarrollo de regiones de mayor rezago.

e Promover el desarrollo de condiciones de acceso de la poblacion en zonas
con mayor marginacion a servicios basicos de salud y educacion.

e Propiciar la inclusion en el desarrollo de infraestructura de calidad de
pavimentacion de caminos rurales por medio de la utilizacion de mano de
obra local no calificada para la pavimentacién de caminos, fortaleciendo el
ingreso familiar y bienestar de la poblacion.
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CAPITULO 3.- GENERALIDADES

3.1 COBERTURA

De conformidad con lo establecido en el ACUERDO por el cual se establece los
lineamientos de operacion del programa presupuestario UO0O4 "ElI Programa",
tiene una cobertura a nivel nacional, considerando preferentemente a aquellos “El
Municipio”, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena de media a muy alta
marginacion; que cuenten con necesidades de conectividad que pueda ser
atendida a través de subsidio destinado a la pavimentacion de caminos que den
acceso a cabeceras municipales y comunidades indigenas; asi como para la
construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos ruralesy
carreteras alimentadoras.

3.2 POBLACION OBJETIVO

La poblacion objetivo a la cual van dirigidas las acciones de "El Programa" son los
Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas en situacion de
marginacion, que presenten condiciones de deficiencia de acceso y conectividad;
y puedan ser atendidas por medio de subsidios destinados a la pavimentacion de
caminos a cabeceras municipales y comunidades indigenas, asi como para la
construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos ruralesy
carreteras alimentadoras que cumplan los requisitos, caracteristicas de
elegibilidad, términos y condiciones que se sefalan en la normatividad del
programa.
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CAPITULO 4.- CRITERIOS Y REQUISITOS
DE ELEGIBILIDAD

El Programa, opera bajo un esquema de Subsidio en el que la participacion del
Gobierno Federal sera del 100 por ciento , pudiendose adicionar la participacion
econdmica del Municipio para sufragar o suministrar recursos materiales
humanos y financieros en apoyo a los trabajos.

Los proyectos a los que se otorgaran los apoyos seran seleccionados y autorizados
por la Subsecretaria de Infraestructura, en coordinacion con sus areas normativas
y técnicas, con base en los analisis y evaluacion de los proyectos que presente “El
Municipio”, asi como el cumplimiento estricto de los requisitos descritos en la
presente Guia.

Los trabajos objeto de la pavimentacion de caminos a cabeceras municipales, se
llevaran a cabo bajo previa revision y analisis de la Direccion General de Carreteras
en funcion de los criterios de elegibilidad siguientes:

e Comunidades con grado de marginacion muy alto, alto y medio de
acuerdo con el indice de marginacién de Consejo Nacional de Poblacion
(CONAPOQO).

e Cabeceras Municipales que no cuenten con al menos un camino rural
pavimentado.

e Comunidades con caminos rurales y/o alimentadores en malas
condiciones.

* Los municipios beneficiarios del subsidio para pavimentaciéon de caminos
contaran preferentemente con poblacién indigena.

Adicionalmente, para el otorgamiento de Subsidio a Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas, la Direccion General de Carreteras
realizara un analisis del costo por kildbmetro de los caminos objeto de la
pavimentacion, a efecto de determinar el monto presupuestal del Subsidio.

Los Munici“pios, agencias municipales y/o comunidades indigenas que hayan
cumplido con los criterios de elegibilidad antes mencionados deberan cumplir
con los requisitos siguientes:

d) Solicitud de asignacion de recursos, que cumpla con la cobertura, la
poblacion objetivo y los componentes del programa, firmada por el
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funcionario que tenga las facultades legales aplicables en “El Municipio,
Agencias Municipales y Comunidades Indigenas”.

e) Suscribir el Convenio para el otorgamiento de los Subsidios respectivos.

f) “El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena”, deberan
acreditar no contar con algun camino rural pavimentado que conecte con la
cabecera municipal, manifestando su aceptacion para incorporar la adopcion
de mano de obra local, para la ejecucion de los trabajos considerados en “El
Programa”, en los trabajos relativos a la pavimentacion de caminos a
cabeceras municipales.

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
Y DE LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS

e CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS ALIMENTADORAS.

a) Prioridad 1.- Las obras que cuentan con todos los elementos
necesarios para la ejecucion de los trabajos en cuestion,
incluyendo registro vigente en la Cartera de Programas y
Proyectos de Inversion de la SHCP y proyeccion en el ano
presupuestal correspondiente, especialmente los compromisos
sectoriales, ejes carreteros interestatales, obras estratégicasy de
seguridad, y cuya ejecucidon no esté condicionada por
cuestiones o conflictos de tipo: politico, social, de seguridad o de
acceso o paso restringido.

b) Prioridad 2.- Las obras que tengan en tramite alguno de los
elementos y que su realizacion y autorizacion sea factible de
obtener en el corto plazo.

c) Prioridad 3.- En el caso de las obras que requieren mas tiempo
para obtener alguno o varios de sus elementos, que permitan su
ejecucion.

e CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS ALIMENTADORAS.

a) Prioridad 1- Las obras derivadas de compromisos Yy
concertacion interinstitucional, asi como aquellas obras
prioritarias, estratégicas y que por su impacto son necesarias de
atender de inmediato.

b) Prioridad 2.- Las obras definidas por el Centro SICT y
coordinadas con cada entidad federativa, en su programa anual.

c) Prioridad 3.- obras que, en el curso del ejercicio presupuestal, se
deriven de presiones de gasto,y que sean necesarias de atender,
las cuales requieren de suficiencia presupuestal.
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4.1 MUNICIPIOS AGENCIAS
MUNICIPALES Y COMUNIDADES
INDIGENAS QUE NO CUENTAN
CON ACCESO CARRETERO
PAVIMENTADO:

Criterios

Entregar a “La SICT", copia legible y
presentar original para cotejo de los
siguientes documentos, de las autoridades
municipales participantes.

Requisitos

Debera incluirse el camino y la ruta
mMas corta que comunique al enlace
carretero pavimentado de
continuidad a su beneficio.

Solo se incluira un acceso a la
cabera municipal, de contar con un
enlace pavimentado cualquiera que
fuera, no serd considerado en el
programa

No existe gestor o intermediario
para su incorporacion al Programa,
asi como solicitud expresa de su
interés en la participacion, para ser
incluidos; ya que se tiene
identificados los caminos a los
Municipios que se favoreceran en

alguno de los gjercicios
presupuestales de Ila presente
administracion

La aplicacion de los recursos

publicos en el Programa debe
realizarse con eficiencia, eficacia,
economia, honradez \Y
transparencia.

RFC. - |a constancia de situacion fiscal
emitida por el SAT debe ser de fecha
actualizada no posterior a 3 meses.

Comprobante de Domicilio. - recibos de luz
o teléfono completos (que aparezca el
codigo de barras) reciente.

Los datos indicados en el recibo (razon
social, domicilio fiscal y C.P.), deben de
coincidir con los datos que aparecen en la
Constancia de Situacion Fiscal (RFC) y de
no coincidir, se requiere se realice los
cambios necesarios ante la prestadora de
servicios correspondiente (CFE /TELMEX) e
imprimir un documento en el que ya queda
registrado el cambio solicitado, entre tanto
podra solicitar a través de un oficio una
prorroga a “La SICT" para reintegrar el
comprobante de domicilio correcto,
anexando el ultimo recibo y el documento
con los datos correctos, que debera sustituir
al concluir el tramite y su fecha compromiso
de cumplimiento.
Contrato de Cuenta Bancaria
Mancomunada. -

Deberad tramitar un contrato de servicio
bancario, presentando el contrato completo
e invariablemente debe contener los datos
fiscales exactos del municipio y que se
cotejen con los establecidos en el RFC, asi
mismo, debera de venir firmado y sellado en
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todas sus hojas por el ejecutivo del banco
qgue realizo el tramite.

Los apoyos otorgados deberan sujetarse a criterios de elegibilidad, por lo que la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes iniciara su operacion
en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que
continden vigentes, previa autorizacion presupuestaria de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

4.2 APOYOS Y SERVICIOS QUE OTORGA EL PROGRAMA

4.2.1Tipos | Apoyo Descripcion Caracteristicas del
de Apoyo Apoyo
Apoyos Apoyo Se otorgara un apoyo Recursos entregados
Directos econdmico | economico, para-la de manera directa a las
al construccion, autoridades
municipio, modernizacion, municipalesy sus
agencias conservaciony representantes
municipales | reconstruccion de elegidos mediante
\Y caminos ruralesy asamblea, a través de
comunidad | carreteras alimentadoras | medios electronicos,
es sujeto al costo por
indigenas kildmetro y meta
beneficiaria establecida
S

4.,2.2 Para la Obra

“La SICT" realizara recorridos de obra y la validacion de los proyectos de acuerdo
con su elegibilidad, viabilidad técnica, econdmica y social, en su caso, debera dar
prioridad a aquellos que por sus caracteristicas de desarrollo presenten una
factibilidad de ejecucion y conclusion en corto plazo.

Se otorgaran los beneficios del Programa directamente a los Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiados conforme a su elegibilidad
en las caracteristicas de este.
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4.2.3 Tipos y Montos de Apoyo

Los apoyos que el Programa entrega no dan lugar a relacion laboral o contractual
alguna entre las personas beneficiarias y los Municipios, Agencias Municipales y/o
Comunidades Indigenas participantes, asi mismo los beneficios entregados no
pierden el caracter de Subsidio.

Se definira el monto presupuestal a asignar, mediante analisis de Precios Unitarios
para kildmetro a pavimentar, por lo que no sera posible modificar o asignar recurso
adicional para la conclusion de la meta establecida, para ningun caso.

4.2.4 Apoyo econémico

Se otorgara un apoyo econdmico, consistente en un importe de analisis de Precios
Unitarios para kildbmetro a pavimentar, mediante ministraciones periodicas, las
cudles podran ser anuales, trimestrales y/o mensuales.

Los recursos federales de “El Programa’ son subsidios que se regirdn en términos de
lo establecido en el articulo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos federales disponibles para realizar las ministraciones correspondientes
tendrdn un cardcter temporal; es decir, solo estardn disponibles para su ejercicio
hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. Lo anterior, en términos
de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, asi como el 85 de su Reglamento.

Los recursos que formen parte del Subsidio otorgado a “El Municipio”, no perderan
su naturaleza federal y se otorgaran Unicamente para apoyar los proyectos que
apruebe “La SICT", con base en la disponibilidad presupuestaria de “El Programa”
y en los términos de lo indicado en los Convenios que para tal efecto se suscriban.

Sin excepcion se llevara a cabo mediante Transferencia Electronica y previa
formulacion de un Convenio para el otorgamiento de un Subsidio en materia de
construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos ruralesy
carreteras alimentadoras.
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CAPITULO 5.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE SUSPENSION O
CANCELACION DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO

5.1 DERECHOS

Las personas beneficiarias recibiran por parte de las Dependencias:
a) La informacién necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el
Programa mediante capacitacion previa y presencia constante durante la
ejecucion.
b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin
discriminacion alguna;
c) Atencion y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en
la presentes Guia Técnica, Administrativa y Operativa.
d) Seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos personales conforme a
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
e) Ser incluido en los proyectos sin discriminacion por ser hombre, mujer,
indigena en posesion de un idioma distinto al espafnol o con discapacidad.

5.2 OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la informacion que se les
requiera de acuerdo con |lo establecido en la operacidon del programa.

b) Cumplir con su corresponsabilidad total del programa, mediante la correcta
aplicacion de los recursos, alcanzando al 100% la meta que se establezca y
ajustandose al monto presupuestal asignado.

5.3. CAUSAS DE SUSPENSION O CANCELACION DEL OTORGAMIENTO DEL
SUBSIDIO

El Ejecutivo Federal, por conducto de “la SICT" podra suspender o cancelar la
ministracion subsecuente de recursos federales al Municipio, Agencia Municipal
y/o Comunidad Indigena cuando se determine que se haya utilizado con fines
distintos a los previstos en el Convenio o por incumplimiento de las obligaciones
contraidas en el mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente
utilizados tendran que ser restituidos a la Tesoreria de la Federacion (TESOFE)
dentro de los 15 dias habiles siguientes en que lo requiera “La SICT".

Previo a que “La SICT" determine lo que corresponda en los términos del parrafo
anterior, concedera el derecho de audiencia al Municipio, Agencia Municipal y/o
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Comunidad Indigena para que, en su caso, aclare o desvirtué los hechos que se le
imputen.

Asimismo, se podran suspender los apoyos y ser objeto de las sanciones que
correspondan en los siguientes casos:

g) Cuando los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas
beneficiarios no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en lo
descrito del presente documento y sus incisos.

h) Cuando las dependencias que intervienen o algun érgano fiscalizador detecten
desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos del apoyo
econdmico, por parte de los responsables de su ejecucion, por lo que se
suspenderan los apoyos a la instancia ejecutora y podra solicitar el reintegro de
los montos no invertidos o aquellos donde se detecto la irregularidad.

i) Cuando se detecte incumplimiento en lo establecido en los acuerdos para la
realizacion de obras financiadas con recursos del programa, podra suspender la
ministracion de recursos en proyectos autorizados al Municipio, Agencia
Municipal y/o Comunidad Indigena respetando el derecho de audiencia de las
y los afectados y aplicando, en lo conducente, los términos y disposiciones de |a
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

j) Cuando se presente informacion falsa con la finalidad de acceder o comprobar
los apoyos del Programa

k) Cuando se detecte la intervencion de personas ajenas a la aplicacion del
Programa, generando desviacion de recursos y situaciones distintas de lo
establecido en el presente documento.

l) Los ejecutores deben garantizar una ejecucion que prevea acuerdos con las
autoridades Locales como comuneros y ejidatarios, Municipales o ante
Particulares y hacer las gestiones necesarias para obtener el beneficio social, ya
gue posibles diferencias de organizacion, politicas, de limites con municipios y
agencias aledanos, explotacion de bancos de material u otros, ponen en riesgo
la ejecucion de los trabajos e incluso su cancelacion temporal o definitiva

5.4 MUNICIPIOS EJECUTORES

Son los Municipios a través de su autoridad municipal los responsables de que los
trabajos se lleven a cabo con absoluto apego a los establecido en el presente
documento y la normatividad Federal aplicable, llevando un control
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administrativo que permita concluir en tiempo y forma lo descrito en el Convenio
y documentos modificatorios del mismo.

5.5 INSTANCIAS CORRESPONSABLES PARTICIPANTES

Los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas como
responsables de la ejecucion de los trabajos, seran apoyados por las Dependencias
gue participan y son “La SICT", el INPIy BIENESTAR, los cuales operaran conforme
a las atribuciones y lineamientos de cada Dependencia.

La Responsabilidad de los involucrados en el programa se desglosa como sigue:

MUNICIPIO, AGENCIA MUNICIPAL Y/O COMUNIDAD INDIGENA: responsable de
la ejecucion del programa y debe conocer, aplicar y vigilar que se lleven a cabo de
acuerdo con las disposiciones normativas, cumplir los objetivos y metas
programadas, generar expedientes para comprobar al 100% la correcta aplicacion
de recursos mensualmente y el cierre del expediente unitario de obra en cada
camino.

» Destinar los recursos transferidos, asi como los rendimientos financieros que
se generen, exclusivamente para el objeto descrito en el Convenio para el
otorgamiento del Subsidio que se suscriba, sujetandose a los objetivos e
indicadores de desempefo y sus metas previstos en el mismo.

» Dar cumplimento a los mecanismos de supervision y control sobre la
comprobacion de la aplicacion de esos recursos, de conformidad con lo que
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas
disposiciones juridicas aplicables.

» Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Programa, en un plazo no
mayor a 15 dias naturales, contados a partir de |la formalizacion del Convenio
para el otorgamiento de Subsidio que se suscriba.

» Llevar a cabo, de forma detallada y completa, el registro y control
correspondiente  en materia documental, contable, financiera,
administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en
los términos de las disposiciones juridicas aplicables, que permitan acreditar
y demostrar, de forma transparente, ante los 6rganos de control y
fiscalizacion federales y locales facultados, segun su ambito de
competencia, que el origen, destino, aplicacion, erogacion, registro,
documentacion comprobatoria, rendicion de cuentas corresponde a los
recursos objeto del Subsidio.

» Asumir, plenamente por si mismo, los compromisos y responsabilidades
vinculadas con las obligaciones juridicas, financieras y de cualquier otro tipo,
relacionadas con las acciones destinadas a la pavimentacion, asi como en
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todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificacion, ejecucion,
control, supervision, comprobacion, integracion de libros blancos, rendicion
de cuentas y transparencia, segun corresponda, para dar pleno
cumplimiento a las disposiciones juridicas aplicables, asi como a lo previsto
en el Convenio para el otorgamiento de Subsidio que se suscriba.

Mantener en su custodia la documentacion comprobatoria de las
erogaciones hechas con cargo a los recursos otorgados y a realizar los
registros correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ambito
local, conforme sean aplicados, comprometidos y erogados
respectivamente. Para tal efecto, se dara cumplimiento a las disposiciones
juridicas aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local,
en su caso.

Entregar mensualmente a “La SICT", la relacion detallada sobre las
erogaciones del gasto elaborado por la instancia ejecutora y validada por el
propio Municipio.

Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinacion con “La SICT",
sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos e indicadores de
desempeno y sus metas, previstos en el Convenio para el otorgamiento de
Subsidio que se suscriba, asi como el avancey, en su caso, resultados de las
acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y conforme
a las disposiciones aplicables.

Presentar a “La SICT",y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP
"B", y directamente a la SFP, por conducto de la Direccion General de
Operacion Regional y Contraloria Social, a mas tardar el ultimo dia habil de
febrero del siguiente ejercicio, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos,
en su caso, asi como el nivel de cumplimiento de los objetivos de “El
Programa” y las metas de los indicadores de desempeno, alcanzados en el
ejercicio de que se trate.

Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras publicasy
a los servicios relacionados con las mismas, asi como a las adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y prestacion de servicios de cualquier
naturaleza que se efectuen con los recursos sefialados en el Convenio para
el otorgamiento de Subsidio que se suscriba.

No comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la
realizacion de “El Programa’”.

Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o
municipales que correspondan, la asesoria técnica, autorizaciones o
permisos que resulten necesarios para la realizacion de “El Programa”.
Designar un Supervisor responsable directo de los trabajos, sin cargo a “El
Programa” (de no contar con un habitante de su municipio que pueda llevar
a cabo esta responsabilidad, podra contratar un profesional con el perfil de
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estudios en Ingenieria Civil o carrera afin, cubriendo sus percepciones con
recursos distintos a “El Programa”).

» Generar un control y registro de avances fisico y financiero.

» Ejecutar los trabajos con la calidad establecida en la Normativa para la
Infraestructura del Transporte de “La SICT", para cada uno de los conceptos
de obra, por lo que debe nombrar a un supervisor técnico para su correcta
aplicacion y seguimiento.

» Aplicar los recursos reasignados, sujetandose a los objetivos y metas
establecidos en el Convenio.

» Mantener los avances fisicos que le permitan acceder a los recursos
subsecuentes.

» Expedir comprobante de recepcion de |los recursos por cada ministracion
transferida a la cuenta bancaria destinada para tal fin a nombre de “La SICT".

» Generar los expedientes de Comprobacion de Gastos, en los formatos
establecidos y hechos con total transparencia.

» Mantener las condiciones favorables respecto a asuntos politico-sociales
para garantizar los avances de obra y la intervencion de agentes externos
que no colaboren a la correcta aplicacion de los recursos.

» Tomar en consideracion las observaciones o propuestas técnicas que emite
“La SICT" mediante su Residente de Obra y/o la Supervision externa.

» Generar la documentacion adicional que considere necesario como Oficios
y Minutas de acuerdos, para aclarar situaciones relevantes que inciden en la
ejecucion del Programa.

» Llevar a cabo asambleas comunitarias para informar al menos de manera
bimestral, a los habitantes de su municipio, los avances fisicos financiero,
problematicas e instrucciones o modificaciones de las que deban compartir
como parte de la transparencia que el programa exige.

SICT: Apoyara al Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, en el
desarrollo de los trabajos:

» Autoriza la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en los
Lineamientos y la presente Guia Técnica.

» Es responsable de Suscribir el Convenio respectivo con “El Municipio,
Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena”, la Elaboracién de Convenio
para el otorgamiento de un Subsidio en materia de construccion,
modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos rurales vy
carreteras alimentadoras, ofrecer capacitacion, transferir Recursos.
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» Autorizar y entregar los recursos presupuestarios federales, de acuerdo con
los lineamientosy conforme el calendario de ejecucion de obra programado,
qgue formara parte integrante del Convenio que se suscriba.

» Darseguimiento trimestralmente, en coordinacion con “El Municipio”, sobre
el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeno y
Ssus metas.

» Evaluar los resultados obtenidos con la aplicacion de los recursos
presupuestarios federales que se proporcionaran en el marco de este
instrumento.

» Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Publica Federal y en los
demas informes sobre el ejercicio del gasto publico, a efecto de informar
sobre la aplicacion de los recursos transferidos en el marco del Convenio que
se suscriba.

> Apoyar a “El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” en el
desarrollo de los trabajos que deriven de la operacion de “El Programa”.

> Verificara la correcta ejecucion de los trabajos en campo y el cumplimiento
de las metas,

» ApOoYyo, asesoria y validacion técnica y documental del proceso.

» Avala los avances realizados y de la conclusion de metas y objetivos

INPI: Apoyard el Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena en el
desarrollo de los trabajos

» Detectar y senalar los aspectos politico-social que incidan en la aplicacion
delos recursosy el cumplimiento de las metas establecidas, identificandolos
como posibles riesgos en la ejecucion del programa.

» Podran asesorar, revisar y observar lo necesario, a fin de mejorar los trabajos
gue se llevan a cabo, en el registro de los expedientes documentales de
comprobacion

» Avalar los avances realizados y de la conclusion de metas y objetivos

» Atestiguar que se lleven a cabo asambleas comunitarias para informar de
los avances y problematicas de la ejecucion de los trabajos, verificando que
se otorgue una informacion correcta de la ejecucion del programa

BIENESTAR: Como representacion del Gobierno Federal en los aspectos Sociales:
» Podran participar en reuniones de seguimiento

» Podrd participar en la atencion de irregularidades, problematicas u otros

temas de relevancia accediendo a la informacién necesaria para la toma de

decisiones que se consideren en coordinacion con “La SICT" y el INPL.

5.5.1 Coordinacion Interinstitucional



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERT

COMUNICACIONES

EFENSOR

La coordinacion y vinculacion institucional necesarios para garantizar que sus
acciones busquen potenciar el impacto de los recursos en los Municipios, Agencias
Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiados, fortalecer la cobertura,
detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos, asi como
asegurar que las actividades no se contrapongan, afecten o se dupliquen con otros
programas o acciones del gobierno federal.

5.6 LINEAS DE COMUNICACION Y ATENCION DE ASUNTOS DIVERSOS

Con la finalidad de mantener un orden de comunicaciony atencion de los asuntos
relevantes, debe respetarse las responsabilidades de cada integrante del proceso,
ademas de llevar un seguimiento correcto en todos los niveles de responsabilidad
conforme a sus atribuciones.

LINEA DE COMUNICACION

‘ ‘ Direcciones

Generales SICT-INPI

Coordinador del Programa Centro SICT
Delegado Estatal del INPI
Residente de Obra SICT
‘ Coordinador Regional del INPI
Autoridad Municipal
Oficinas
® Centrales TOMA DE Presidencia de

Ejecutor de los trabajos SICT-INPI DESICIONES la Repuiblica
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CAPITULO 6.- PROCESO DE OPERACION

Los Municipios, Agencias Municipales y/o Comunidades Indigenas beneficiados
son los responsables directos de la ejecucion de los trabajos, por lo que estan
obligados a conocer, aplicar y vigilar todas las etapas del programa para que este
se lleve a cabo de acuerdo con las disposiciones que se sehalan por las
Dependencias participantes de la Ejecucion; debiendo cumplir con el 100% los
objetivos y metas programadas.

Autorizacién de Recursos Ministracsanes

PEF Subsecuentes sujetas
8 Avances Fisioos-

Financiaros

INICIO

F

-

Recaorride, Evaluacian,

inuta, Fotografias, Reporte Final Expediente Téonico
Caostos, Alcances, Unitarie de Obra

Limitantes

Ejecucitin de Los
Trabajos por pare
J del Municiplo

Registro de caminas
que aplican al

programa Transferencia de

Recursos via
Electrénica

FIN

Definir Inversion, Meta
y Calendario Recursos
Financierns
Transiericre
Recursos

Proceso de Operacion

Formalizacion del
Convenio para al
Otorgamiente de
Subsidic

Bunicipia
Responsable
salicita
Ministracion

Inicio de acciones
del Municipio
Responsabla

Cordinacion del
Frograma da o, Bo. y
Tramite de Recursos

6.1 IDENTIFICACION DE LOS CAMINOS.

“La SICT" identificard los caminos elegibles al programa, determinando sus
caracteristicas particulares de cada camino mediante recorrido, preferentemente
acompanados por las autoridades municipales, a fin de registrar distancias,
anchos, obras adicionales, ventajas y limitantes, a fin de elaborar un catalogo de
conceptos y unidades de obra, detallandose los volumenes necesarios para la
atencion del camino, determinando el presupuesto de obra y alcances de la obra
para la Formalizacion del Convenio para el otorgamiento de un Subsidio en
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materia de construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de
caminos rurales y carreteras alimentadoras.

6.2 FORMULACION DE CONVENIOS.

Una vez que se cuente con la autorizacion presupuestaria, para el desarrollo del
Programa, es necesario en primera instancia la celebracion del Convenio para el
otorgamiento de un Subsidio en materia de construcciéon, modernizacion,
conservacion y reconstruccion de caminos rurales y carreteras alimentadoras y
acciones entre el Gobierno Federal y la entidad municipal.

De acuerdo con el Articulo 22 de nuestra Carta Magna que confiere al Presidente
de la Republica la autoridad para llevar a cabo estos Convenios, donde la
Secretaria, como representante del Ejecutivo Federal, conforme a lo sehalado en
los articulos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), estd facultada para llevar a cabo dichos Convenios,
observando el modelo de Convenio emitido por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, y de la Funciéon Publica.

Ademas, los articulos 74 y 79 de la LFPRH, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, autorizara la ministracion de los subsidios con cargo a los presupuestos
de las dependencias, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacion
del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que
deberan invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, los Municipios
deberan proporcionar la informacion que se les solicite sobre la aplicacion que
hagan de los subsidios.

Por ello, es obligatorio que la Autoridad Municipal, avale su representacién con los
instrumentos legales para suscribirla y en ningun caso podra llevarse a cabo con
alguna figura distinta o0 representacidon comunitaria que pretenda
responsabilizarse de la aplicacion del Programa.

6.3 CAPACITACION.

Previo al inicio de los trabajos los Municipios, Agencias Municipales y/o
Comunidades Indigenas deberan presentarse a una capacitacion inicial,
preferentemente acompanados de su personal técnico y administrativo para la
administracion y ejecucion del Programa.

El objetivo de la capacitacion que llevara a cabo el Centro SICT, es dar a conocer a
los administradores del Programa de los alcances del mismo, informar las
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limitantes y procedimientos, documentacion, formatos y recomendaciones
generales que se deben considerar para llevar a cabo a buen término dicho
Programa, desde el inventario de las necesidades del camino hasta el cierre del
expediente unitario de obra en cada camino, dandole prioridad a una correcta
administracion de los recursos y de la transparencia en su erogacion.

6.4 MINISTRACION DE RECURSOS

La radicacion de los recursos federales a “El Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena” se realizara a través de transferencia electronica de la
Tesoreria de la Federacion previo cumplimiento a los Lineamientos, para lo cual
“El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” presentard el documento
bancario que incluya el R.F.C,, la razéon social y el numero de cuenta CLABE de la
cuenta bancaria donde se radicaran los recursos.

Previamente a la entrega de los recursos por parte de “La SICT", “El Municipio,
Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” deberd contratar y registrar una
cuenta bancaria especifica, que dara a conocer a “La SICT” para depositar en ella
los recursos publicos en la que permaneceran los mismos hasta en tanto se realiza
su disposicion y aplicacion, a efecto de mantenerlos debidamente identificados
por monto del Subsidio, rendimientos financieros e impuestos, y separados del
resto de los bienes o recursos con los que cuente o llegare a contar.

La cuenta debera ser especifica para los fines de “El Programa”. Los rendimientos
financieros que generen los recursos radicados deberan destinarse al proyecto
autorizado exclusivamente.

El apoyo econdémico que se otorgue a “El Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena” debera de ser consistente con el importe por kildmetro a
construir, modernizar, conservar o reconstruir, mediante ministraciones sujetas a
comprobacion de gastos y avances fisicos financieros. Este sera utilizado
exclusivamente para pago de los trabajos objeto del programa, en términos de la
normatividad aplicable.

“La SICT" debera establecer un calendario de ejecucion de obra que debera formar
parte integrante del Convenio que se formalice. Dicho Convenio debera comenzar
a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripcion, y hasta el cumplimiento
del objeto del propio Convenio. La ministracion de recursos debera ser acorde al
calendario de ejecucion de obra referido.

El recurso presupuestal no sera transferido en su totalidad en una sola
ministracion, ya que se fraccionaran y se sujetaran a la equivalencia de su avance
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fisico financiero; es decir, si los avances registrados son equivalentes o mayores al
monto asignado, continuaran la fluidez del recurso

Deben solicitarse por escrito a la Coordinacion del Programa en “La SICT”,
anexando la comprobacién firmada y avalada por todos los que intervienen en su
integracion y revision, respaldando la erogacion de al menos el 80% del total del
recurso previamente asignado.

El municipio deberd expedir factura con el RFC que se registro en el Programa,
por cada una de las ministraciones recibidas, a nombre de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con los datos que se otorgaran
para tal fin y una global por el monto autorizado en el ejercicio presupuestal.

6.4.1 Procedimiento para solicitar ministracion de Recursos

Con la finalidad de acelerar su gestion, haciendo agil su revision y seguimiento, se
debe llevar estrictamente el siguiente tramite:

¥ Solicitar a “La SICT"” por escrito, la ministracion de recursos que corresponda,
acompanando su gestion mediante l|la entrega completa de su
comprobaciéon de gasto de recursos.

v' El Residente de Obra de “La SICT" recibe para revision y cotejo, los originales
gue comprueban el gasto desglosado.

v' La Supervision Externa verifica la correcta integracion de la ministracién de
los recursos, anexos y en apego al programa estipulado.

v' De aprobarse la ministracién se tramita seguimiento ante la Coordinaciéon
del Programa en “La SICT" para su Vo. Bo. y autoriza tramite de pago ante el
Departamento de Recursos Financieros de “La SICT".
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6.4.2 Ficha de Seguimiento

Este proceso deberd acompanarse de una ficha de seguimiento debidamente
firmada, por todos los que participan en la gestion, esto con la finalidad de
identificar los puntos de conflicto que retrasen la fluidez del presupuesto
solicitado, siendo el formato establecido como obligatorio.
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Ficha de Seguimiento de Ministracion de Recursos

No. ENTREGA NOMBRE Fecha Hora Recibi Comprobacion Firma Observaciones

1 Municipio de San Andres Nuxifio

2 Residente de Obra

3 Supenvision Externa

4 Coordinacién SCT del Programa

5 | Recursos Financieros SCT

6 | Deposito de Recursos

CAPITULO 7.- CONSIDERACIONES PREVIAS

El Gobierno Federal, considera la reciprocidad de los beneficiarios y ayuda mutua
como parte esencial del éxito del programa y de las metas establecidas en sus
objetivos; por ello, se requiere de aspectos complementarios que inciden en su
desarrollo, asi como la aportacion y colaboracion complementaria que reforzara la
asignacion presupuestal designada, bajo las siguientes consideraciones:

7.1 DERECHOS DE ViA

Para los trabajos de Conservacion o Reconstruccion de caminos que se realizaran
no prevén la ampliacion de la seccidon transversal del camino, por lo que no se
requiere un ancho mayor al que presenta actualmente el caminoy no se requiere
liberar el derecho de via, si por alguna modificaciéon a la geometria del camino se
requiere ampliar algun punto del camino, asi como los trabajos de Construcciony
Modernizacion de caminos, sera responsabilidad de las autoridades municipales
beneficiarios del Programa, verificar que el derecho de via necesario para dicha
ampliacion del camino se encuentre totalmente liberado. En caso contrarioy a fin
de no tener retrasos en la ejecucion del Programa, previo a su inicio, se deberan
realizar las actuaciones correspondientes ante las autoridades Locales,
Municipales vecinas o ante Particulares para hacer las gestiones necesarias para
obtener la liberacion correspondiente y con recursos distintos a los asignados en
el Programa.

7.2 BANCOS DE MATERIALES.
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Los bancos de materiales seran aportados por el Municipio para cada etapa de la
ejecucion del camino (revestimiento, piedra para empedrados, grava, arena y
agua), ubicandolos preferentemente en la cercania del sitio de los trabajos,
debiendo cumplir con los requisitos de calidad establecidos en la Normativa para
la Infraestructura del Transporte de “La SICT" y sin costo para beneficio de la obra.

Sera responsabilidad de las autoridades municipales beneficiarios del Programa
obtener los permisos ante las autoridades ambientales, asi como las
autorizaciones para su explotacion ante los propietarios de los terrenos donde se
localicen los bancos de materiales.

CAPITULO 8.- APLICACION DE RECURSOS

Los recursos que formen parte del Subsidio otorgado a “El Municipio, Agencia
Municipal y/o Comunidad Indigena”, no perderan su naturaleza federal por lo que
dicho municipio bajo su responsabilidad y en estricto apego en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y normatividad
aplicable en la materia, debera iniciar las acciones para dar cumplimiento al
programa en un plazo no mayor a 15 dias naturales, contados a partir de la
formalizacion del convenio para el otorgamiento de un subsidio en materia de
construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de caminos ruralesy
carreteras alimentadoras.

El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena deberd entregar a “La
SICT", la documentacion comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios
federales objeto del Programa y debera cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables.

CAPITULO 9.- COMPROBACION DE GASTOS Y EXPEDIENTE DE OBRA

El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena esta obligado a cumplir
con la comprobacién y rendicion de cuentas en los formatos Unicos definidos por
la Coordinacion del Programa en la “La SICT".

9.1 COMPROBACION DE GASTOS
Para solicitar la subsecuente ministracion de recursos, debera solicitar por escrito

a la Coordinacion del Programa en “La SICT”, anexando la comprobacion firmada
y avalada por todos los que intervienen en su integracion y revision, siguiendo el
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procedimiento y usando invariablemente los formatos que seran entregados en

archivos digitales para su manipulacion, en la capacitacion que ofrece “La SICT".
9.1.1 Resumen General de Gastos por Ministracién

Todos los gastos considerados en la Ministracion en curso seran concentrados en

un Resumen General, ademas de describir el concentrado de Avances de

Ministraciones hechas que describen los montos comprobados a la fecha

RESUMEN DE AVANCE DE MINISTRACIONES

No. R % Pendiente de Comprueba  |Ministracion enla| Concentrado Total | % Comprobado por
Monto de Ministracion | Monto Comprobado
Ministracion Comprobado Comprobar pendientes que se Anexa | de Comprobaciones Ministracion
1 3,100,000.00 2,800,000.00 90.32% 300,000.00 300,000.00 2 3,100,000.00 100.00%
2 2,500,000.00 2,200,000.00 88.00% 300,000.00 290,000.00 3 2,490,000.00 99.60%
3 3,000,000.00 2,900,000.00 96.67% 100,000.00 2,900,000.00 96.67%
4 #DNo! 0.00 0.00 #DNO!
5 #DNO! 0.00 0.00 #DMo!
6 #DNO! 0.00 0.00 #DNo!
7 #DNO! 0.00 0.00 #DMo!
TOTALES 8,600,000.00 7,900,000.00 91.86% 700,000.00 590,000.00 8,490,000.00 98.72%

9.1.5 Firmas en Comprobaciones

Para todos los casos, los formatos deben ser debidamente firmados por los

responsables del ejercicio de los recursos, de acuerdo con el procedimiento
establecido.

Por el Municipio Responsable

COMPRUEBA

Nombre Completo
Presidente Municipal

ELABORO

Nombre Completo
Supervisor Municipal

9.2 EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
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Con el objeto de llevar un control de los avances fisicos y financieros del Programa,
los municipios como administradores del Programa deberan de entregar al
Centro SICT, el expediente completo que contenga los documentos debidamente
ordenados, de manera cronoldgica, con toda la informacion generada durante la
ejecucion de la obra, por lo que su integracion y custodia es responsabilidad de la
Autoridad Municipal, Agencia Municipal y Comunidad Indigena y debera contener
como minimo lo siguiente:

» Original o copia del Convenio para el otorgamiento de un Subsidio en

materia de construccion, modernizacion, conservacion y reconstruccion de

caminos rurales y carreteras alimentadoras con sus anexos.

Documentacion relacionada con los procesos de adjudicacion.

Acta o de recorrido

Informes fisicos y financieros

Informe fotografico (antes, durante y después de los conceptos de obra

ejecutados).

Generadores de los trabajos realizados.

Permiso o Convenio para la explotacion de bancos

En su caso, Convenios de anuencia de paso de los propietarios o autoridades

ejidales para el mejoramiento del camino

Pruebas de laboratorio

Facturas emitidas a “La SICT" por cada ministracion asignada

Copia de Formatos de Visitas de Obra por el Residente de Obray Supervision

Externa

» Actas de asamblea informativas del programa

» Documentos de cierre (Acta de Verificacion Fisica, Acta de Entrega
Recepcion y Finiquito)

Y V V YV VY

Y V V

9.3 CIERRE DE EJERCICIO

El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, con apoyo de las
Dependencias corresponsables, integrara el Cierre de Ejercicio y lo remitira a la
Dependencia que corresponda, en impreso y medios magnéticos, verificando la
congruencia de la informacion proporcionada.

CAPITULO 10.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

La supervision de obra como factor determinante tanto para el éxito, como para
el fracaso de un proyecto, se llevara a cabo de manera regulada por parametros
de ejecucion estandarizada y con una coordinacion entre quienes la llevan a cabo,
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teniendo las competencias necesarias para afrontar los problemas de caracter
técnico y humano, el supervisor debe contar con un conjunto de valores y
actitudes positivas para un adecuado desempeno de su labor.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervision debe hacer un uso correcto
del medio de comunicacion a su alcance, principalmente de registros de visita de
obra en formatos definidos para el seguimiento de observaciones.

10.1 SUPERVISOR DE OBRA

La autoridad municipal designara a un Supervisor, dando siempre preferencia a
habitantes del municipio con estudios en Ingenieria Civil o carrera afin, con
experiencia en trabajo técnico y administrativo, que conozca el marco técnico
normativo, con experiencia en manejo de personal y debe haber acreditado el
curso de capacitacion impartido por el Centro SICT, quien no podra incluirse en la
ndmina de compensaciones y sus percepciones seran con recursos distintos a los
asignados en el programa. (Solo en caso de no contar con participantes con ese
perfil podrd contratar un externo sugiriendo una percepcion acorde a los
subsecuentes puestos y de los recursos que disponga el municipio)

e Control y seguimiento de la ejecucion de obra.

* Interpretacion de planos,

e Calculo de materiales y medicion de la obra ejecutada,

e Control del cumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos
laborales,

e Supervision y verificacion de los procesos y resultados de los trabajos, y el
control de calidad.

* Integrary llevar el control del Expediente Unitario de Obra

* Llevar las acciones necesarias para el cierre administrativo de la obra
(finiquito). Entre otros.

10.2 RESIDENTE DE OBRA SICT

“La SICT" a través del Titular del Centro SICT en la Entidad Federativa a la que
corresponda el Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, en su
caracter de coordinador de “El Programa”, asignara un Residente de Obra que
vigilara que los trabajos se realicen conforme a lo indicado, cubriendo con la
responsabilidad de vigilar que los trabajos se realicen conforme a lo indicado,
registrando e informando los avances fisicos financieros que se presentan,
verificando sean coincidentes con lo reportado por lo municipios



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERT

COMUNICACIONES

EFENSOR

Ademas, tendra la responsabilidad de las siguientes actividades:

e Recibir del Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena, las
comprobaciones y documentacion de tramite para avalar su secuencia o en
SuU caso observar por escrito las irregularidades que se detecten

e Verificar, registrar e informar el cumplimiento de los avances fisicos
coincidentes con la documentacion financiera disponible para el tramite de
ministracion de recursos.

e Registrar en formato definido, la visita a la obra describiendo las
observaciones y recomendaciones hechas en campo

* Enviar fotografias obtenidas en visita de obra, a la coordinacion del
programa para elaborar memorias y reportes actualizados

* Informar a la coordinacion del Programa la problematica, debilidades y
fortalezas en la ejecucion de los trabajos y desempeno de los responsables
de la obra.

* Evaluar y sefalar los procedimientos, calidad de los materiales utilizados a
fin de obtener la calidad de obra requerida para cada caso, una vez que se
pongan en operacion.

* Elaborar los reportes requeridos por la coordinacion del Programa de “La
SICT".

e Coordinar los trabajos de supervision de la obra, mediante criterios
estandarizados con la Supervision externa, a fin de evitar contradiccion y
deberan consumirse los resultados de cada visita de manera simultanea

* Hacer las aclaraciones que le sean requeridas por los ejecutores de los
trabajos registrando e informando los acuerdos y toma de decisiones
técnicas a las que se resolvido atender, a fin de que la coordinacion del
programa avale y autorice lo procedente en caso de implicar alguna
variacion en el expediente documental.

* Vigilar que se cumplan los rendimientos establecidos; de lo contrario sefalar
las medidas correctivas correspondientes.

* Mantener actualizadas las plataformas de informacion institucional
requeridas por Oficinas centrales

* Recibir quejasy comentarios de los participantes del programa y habitantes
de la region.

 Detectar e informar aquellos aspectos que no estan permitidos en la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la participacion de personas ajenas al
Programa; asi como de posibles desvios de recursos en conceptos no
incluidos en los conceptos de obra.

e Mantener comunicacidn constante y permanente con la Supervision
externa y la Coordinacion del INPI en la region, para la correcta vigilancia y
seguimiento de la ejecucion de los trabajos.

e Asistir a las reuniones a las que seran convocados por la Coordinacion del
Programa en “La SICT" y visitas de obra extraordinarias que se requieran.
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* Apoyar a los Municipios en la correcta integracion de sus expedientes
documentales.

10.4 COORDINADOR REGIONAL DEL INPI

Detectan y monitorean problematicas politico — sociales, que pongan en riesgo la
conclusion de las metas establecidas, informando a todos los participantes del
programa a la brevedad de las irregularidades que considere importante sefnalar,
Ademas, son testigos de las asambleas comunitarias donde se informen los
avances y pormenores en la ejecucion del programa.

10.3 SUPERVISION EXTERNA

Contratada por “La SICT” para el seguimiento y monitoreo de los trabajos que se
realicen conforme a lo indicado en alcances del contrato.

Ademas, apoyara en las siguientes actividades:

* Recibir del Residente de Obra de “La SICT", las comprobaciones vy
documentacion de tramite para verificar su correcta integracion para
aprobar su secuencia o0 en su caso observar por escrito las irregularidades
que se detecten

e Verificar, registrar e informar el cumplimiento de los avances fisicos
coincidentes con la documentacion financiera disponible para el tramite de
ministracion de recursos.

* Registrar en formato definido, la visita a la obra describiendo las
observaciones y recomendaciones hechas en campo

e Quincenalmente elaborar y actualizar fichas técnicas por obra, que
contenga fotografias obtenidas en visita de obra, debiendo entregarlas a la
coordinacion del programa para elaborar memorias y reportes actualizados

* Levantar testimoniales en video de los beneficiarios del Programa para
disponer a la coordinacion del Programa.

* Al final del ejercicio deberan entregar una memoria filmografica con los
resultados del programa

* Informar a la coordinacion del Programa la problematica, debilidades y
fortalezas en la ejecucion de los trabajos y desempeno de los responsables
de la obra.

* Llevar a cabo por muestreo, pruebas de laboratorio de los elementos de la
obra que deben cumplir con lo establecido en la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.
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e Verificar que los materiales e insumos disponibles en campo sean
equivalentes a los comprobados en las erogaciones que se reporten, sin que
esto rebase los alcances presupuestales programados.

* Elaborar quincenalmente los reportes graficos de avances fisicos financieros
requeridos por la Coordinacion del Programa de “La SICT" para su
evaluacion.

e Dar seguimiento al cumplimiento de la obra con criterios estandarizados
con el Residente de Obra de “La SICT", a fin de evitar contradicciony deberan
conciliar los resultados de cada visita de manera simultanea.

* Apoyar a los ejecutores, en la aclaracion de dudas y sugerencias para
mejorar los trabajos, registrando e informando los acuerdos y toma de
decisiones técnicas a las que se resolvid atender, a fin de que el Residente
de Obra de “La SICT" y la coordinacion del programa avalen y autoricen lo
procedente en caso de implicar alguna variacion en el expediente
documental.

* Mantener comunicacion constante y permanente con el Residente de Obra
de “La SICT"y la Coordinacion del INPl en |la region, para la correcta vigilancia
y seguimiento de la ejecucion de los trabajos.

* Asistir a las reuniones a las que seran convocados por la Coordinacion del
Programa en “La SICT" y visitas de obra extraordinarias que se requieran.

* Apoyar a los Municipios en la correcta integracion de sus expedientes
documentales.

* I|dentificarse previo a cada recorrido de obra y generar al final del recorrido
un informe de constancia y conocimiento de los ejecutores sobre las
observaciones senaladas.

10.5 COORDINACION DEL PROGRAMA SICT

Genera, resguarda y da seguimiento a la informacion documental, analizando
indicadores que se generen, reportando periddicamente a las instancias
normativas, todo lo referente a los avances fisicos, financieros, memorias
fotograficas y otros reportes que se requieran.

Coordinara los trabajos del residente de obra de “La SICT" y de la propia supervision
externa, a fin de respaldar el tramite bajo su cargo de la ministracion de los
recursos presupuestales.

Dando seguimiento a la problematica que se reporte en cualquier momento
convocara a reuniones necesarias para la alineacion del cumplimiento de los
objetivos, levantando las minutas de acuerdos que se generen.

Ser el enlace con la Normativa de la Direccion General de Carreteras para las
evaluaciones del programa, proponiendo en su caso las modificaciones que se



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERTO

........

COMUNICACIONES

consideren, generando evidencia documental de sus actividades y acciones
extraordinarias que sea necesario soportar, para aclarar toma de decisiones.

Esta facultado también para llevar a cabo trabajos de supervision en campo, asi
como realizar las visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de los
acuerdos que se realicen en reuniones de trabajo

CAPITULO 11.- CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El control de calidad es el proceso donde se asegura y/o garantiza la correcta
ejecucion de las actividades de una obra, con este se asegura que los materiales
sean de buena calidad, mediante muestreo, pruebas de campo y de laboratorio,
como se describe en la norma N-CAL-1-01/18, cumpliendo los requisitos que se
describen en las normas N-CMT- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, esta
actividad es de absoluta responsabilidad de los municipios, sin embargo debe
tomar en cuenta las consideraciones técnicas que recomiende el Residente de
Obra de “La SICT" y la Supervision Externa.

CAPITULO 12- SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA
12.1 SEGUIMIENTO

Especificamente en la operacion del programa en caso de “La SICT", para disminuir
los potenciales subejercicios presupuestarios, asi como para la integracion de
informes, La Direccion General de Seguimiento llevara a cabo el seguimiento a los
recursos asignados al Programa tanto a nivel central como en los Centros SICT.

12.1.1 Informes de actualizacién constante
Los Residentes de Obra y la Supervision Externa deben enviar a la Coordinacion
del Programa de “La SICT", semanalmente los informes necesarios para integrarse
a los reportes que se generan para su difusion por parte de oficinas centrales,

ademas de soportar las comprobaciones que integran el expediente documental.

Formato Grafico comparativo Fisico - Financiero




2624

-/ Felipe Carrillo
PUERT

COMUNICACIONES

VAN BRA [ mmsmacon | I | PROGRAMADD I coniprosaciOn coN 0BSERVACIONES Y EN REVISION
of e wocluen) e [ e ] e [ s [P W | e R oo
RESIDENCIA CENTRO NORTE 10 2 30 0 0 70 0 0 100
SANTIAGO i 19238
W ongo | 590 | 440 | § 183195305 188 $ 7997778.08| 200 | § 62200W.00| 100 | § 365000000 200 5 522000000 00| - B

SANMIGUEL |
CHICAHUA i

; 1243%)
SAN ANDRES ’
2 i | 890 | 750 | § 22esmmes 0% $ agmerean| 100 | § 31100000 100 | § 833200000 1.00| § 3,10,00000 |ogo| i EFS
0003
SANBARTOLO 4781%)
2 Losee | 500 | 200| 5 sumsmsal o |5 samznor| 200 |5 2200000 ] 000 | § ~|10| 5 szi000000 foau] ¢ e
0.00%|

]

s wmempess| 10 § 3ousgstes| 200 [ § 6200000 00 | $ -|200| ¢ 522000000 00| ¢ S i

0 20 % w 0 0 o 0 100
. 3509
a0 HEMARR ] oo | aso | s spmamz|  Lu 5 4272484 ) 200 [ 5 62200000 | 000 | 5 -|om|s - [ooo|s .| f——
peiioLes.
000
s267%
0 SANTRGO g | gse | 5 2a72081730) 147 $ BOTEADGSE| 200 | 5 522000000 0.00 | § - (o0 s - [ooe) s + o
DIAvUTLA
000
SANTIAGD iy
2 600 [ 700 |5 wmaisssnse| a2 |5 1ze7asess| 300 |5 1081000000 000 | § -|200| s 750000000 000 5 - |
TazoVALTEREC
000 |
SANMIGUEL i
o N e | 500|6e0|s mszusss| 1 |5 16002606 400 | § 1182000000 | 000 | § - 1o0| s 280000000 200 5 22000000 |53
21789
SaN ANTONINO pre
4 600 700 | § 3072970658 2e7 |4 122635018 400 | § 1035000000 | L00 | § 3,12000000| 3.00| 5 £22000000 [0.00( $ - | .
DELATO e

Formato Grafico por Concepto de Obra

0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
1+000

12.2 VISITAS DE INSPECCION

Las instancias federales que se especifican en la fraccion 5.5 INSTANCIAS
CORRESPONSABLES PARTICIPANTES, ademas de la Supervision Externa, dentro
de sus atribuciones corresponde la de llevar a cabo visitas de inspeccion de los
trabajos, por lo que deberan registrar sus observaciones en bitacora donde
sefalen de manera especifica los detalles observados en la ejecucion de los
trabajos, permitiendo a los ejecutores tener de manera clara las mejoras que
deben aplicar para agilizar y mejorar la calidad de los trabajos.

12.3 CONTROL Y AUDITORIA
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El control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de los recursos presupuestarios
federales corresponden a “La SICT", a la SHCP, a la SFP y a la Auditoria Superior de
la Federacion, en el ambito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las
acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluacidén que, en coordinacion con
la SFP, realice el érgano de control de “El Municipio, Agencia Municipal y/o
Comunidad Indigena”.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones
a la Hacienda Publica Federal en que, en su caso, incurran los servidores publicos,
federales o locales, asi como particulares, seran sancionadas en términos de la
legislacion aplicable.

Los ejecutores seran responsables de la supervision directa de las obras, proyectos
O acciones, asi como de verificar que en su gjecucion cumpla con la normatividad
aplicable, seran responsables de supervisar y verificar el avance y la correcta
terminacion y entrega de las obras, proyectos y/o acciones, asi como de solicitar la
comprobacion documental del gasto ejercido debidamente certificada, dejando
evidencia de la confirmacion de su autenticidad en los medios electronicos
implementados por la autoridad fiscal y asegurar su debido resguardo.
Considerando que los recursos federales de este Programa, ejecutados por las
representaciones federales, entidades federativas o sus municipios, no pierden su
caracter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio esta sujeto a las
disposiciones federales aplicables y podran ser auditados en el marco del Sistema
Nacional de Fiscalizacion por las siguientes Instancias, conforme a la legislacion
vigente y en el ambito de sus respectivas competencias: por la Auditoria Superior
de la Federacion; por el Organo Interno de Control de cada Dependencia; por la
Secretaria de la Funcion Publica en coordinacion con los érganos de control de los
gobiernos locales.

La instancia Ejecutora dara todas las facilidades a dichas Instancias Fiscalizadoras
para realizar, las auditorias, revisiones o visitas de inspeccion de acuerdo con los
programas anuales de auditorias o en el caso que juzgue pertinente. Asimismo,
efectuaran las acciones necesarias para dar atencion a las recomendaciones
planteadas por dichas instancias fiscalizadoras, independientemente de las
sanciones a que hubiere lugar, por la inobservancia de esta disposicion la Unidad
Responsable del Programa determinara con base en lo anterior si suspende o
limita la ministracion de los recursos federales en el siguiente egjercicio
presupuestal.

Las Instancias Fiscalizadoras podran verificar que los recursos asignados para
cumplir con los objetivos hayan sido ejercidos con eficiencia, eficacia, economia,
transparencia y honradez, asi como evaluar los procesos establecidos, con un
enfoque preventivo y correctivo, con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de



2624

-/ Felipe Carrillo
PUERTO

........

COMUNICACIONES

sus objetivos estratégicosy en la mejoray calidad de los tramites y servicios, objeto
de la presente Guia Técnica.

CAPITULO 13.- RECURSOS FEDERALES OBJETO DEL SUBSIDIO NO
DEVENGADOS

Los remanentes o saldos de los recursos presupuestarios federales objeto del
Subsidio, en la cuenta bancaria productiva especifica, incluyendo los rendimientos
financieros generados que no se encuentren devengados o estén vinculados
formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de Diciembre del
ejercicio del que se trate, se reintegraran a la Tesoreria de la Federacion, en un
plazo no mayor de 15 dias naturales contados a partir del cierre del gjercicio fiscal
respectivo, conforme a las disposiciones aplicables.

“El Municipio, Agencia Municipal y/o Comunidad Indigena” como instancia
ejecutora debera reintegrar a la Tesoreria de la Federacion (TESOFE) los recursos
gue no se hubiesen destinado a los fines, debiendo remitir copia del reintegro a la
Delegacion para su registro correspondiente, dentro del mismo plazo de su
devolucion.

13.1 QUEJAS Y DENUNCIAS

Las quejas y denuncias podran realizarse por escrito y/o via telefénica o cualquier
otro medio electréonico de comunicacidon y/o mediante comparecencia ante las
oficinas que ocupa el Organo Interno de Control en las dependencias a través de
la Pagina Web: www.gob.mx/sct

Normatividad

En la ejecucion de los trabajos se regiran con la Normativa para la Infraestructura
del Transporte, disponible para su consulta en la siguiente liga:
https://normas.imt.mx/; asi como las normas y especificaciones técnicas que para
tal efecto ha emitido la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes

CONCLUSION

Este documento es producto de los requerimientos derivados de la capacitacion
a los ejecutores y de quienes intervienen en el programa desde cualquier punto
jerarquico, de los procedimientos administrativos a los que se han sujetado en
cada etapa, la experiencia en la atencidon de problematica, técnica, politica y social
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gue se ha presentado, observaciones del desempeno registradas en visitas de obra
y reuniones de seguimiento, generandose las recomendaciones minimas
necesarias en la Construccion, Modernizacion, Conservacion y Reconstruccion de
camino para el servicio de los habitantes de los Municipios, compartiendo las
experiencias de los mismo trabajadores, su organizacion, fortalezas y debilidades.

El objetivo de la presenta guia es el de apoyar a los Municipios, Agencias
Municipales y Comunidades Indigenas, tener claros los procedimientos a los que
deben sujetarse, basandose en la definicibn de responsabilidades y el
cumplimiento de las metas establecidas, asi como sus restricciones; por ello se
pretende mejorar constantemente los rendimientos y ofrecer capacitacion
continua, para la realizacion de los trabajos que en un futuro pueden utilizar en
otras obras y programas como son la pavimentacion de las calles, escuelas,
canchas deportivas y viviendas de su comunidad.

Entendidos que este es un documento perfectible, las aportaciones que puedan
hacerse al mismo seran muy valiosas para el objetivo que se persigue.



