PROYECTO APP
Concurso Publico

- “Libramiento de la Carretera La Galarza - No. APP- 009000062-E13-2016
Amatitlanes”

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE UN PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA,
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DEL “LIBRAMIENTO DE LA
CARRETERA LA GALARZA - AMATITLANES”, QUE INCLUYE SU DISENO, ASi COMO EL

OTORGAMIENTO DE LA CONCESION POR 30 ANOS, PARA SU CONSTRUCCION, OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.

ANEXO 6

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION DEL CONTRATO APP
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PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION
1. Aspectos Generales

1.1. Para el caso en que el Desarrollador requiera de: (i) recibir la Confirmacion de Modificacion emitida
de acuerdo con los términos de este Anexo, (ii) la obtencion de cualquier Autorizacion que se
requiera, y (iii) las demas disposiciones que resulten aplicables; tiene la obligacion de implementar
una modificacién sujetandose a las disposiciones del presente Anexo, el Desarrollador no tendra
derecho a recibir contraprestacion alguna con respecto a una modificacion.

1.2. Cualquier Modificacion podra llevarse a cabo siempre y cuando se lleve en cumplimiento con lo
previsto en la Ley APP y su Reglamento.

1.3. Para aquellas modificaciones que no puedan llevarse a cabo conforme a dicha normatividad, las
partes podran celebraran un Contrato Adicional, en apego a las disposiciones del Cddigo de
Comercio, el Codigo Civil Federal y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles; en éste caso la
determinacion del costo se realizara de conformidad con el procedimiento aqui establecido y los
términos del convenio modificatorio seran sustancialmente los mismos a los términos del Contrato
APP.

2. Solicitudes de Modificacion
Una (“Solicitud de Modificacién”) sera un documento expedido por el cual alguna de las partes, solicite

la modificacion, de alguna clausula del Contrato APP, o de algunos de sus Anexos y/o Apéndices, la cual
deberé contener:

a) Exprese en su caratula ser una Solicitud de Modificacion;

b) Tratandose de una modificacion de Construccion u operacion del Libramiento se especifique su
naturaleza, que contemple lo indicado en el Contrato APP, Anexo 18 Titulo de Concesion y
Aspectos Técnicos y qué disposiciones de los requerimientos especificados en el Contrato APP
se requieren aclarar o ajustar y se adjunte su version de modificacion.

¢) En caso de que la modificaciéon implique un costo, se debera sefalar el costo preliminar no
vinculante respecto de la implementacién de la Modificaciéon y en su caso impactarlo en los
programas de construccién y de inversion.

3. Respuesta a una solicitud de Modificacion:

a) En caso de que la solicitud sea presentada por la Secretaria, el Desarrollador, durante los 10
(diez) Dias Habiles siguientes a la recepcion de una Solicitud, tendra la opcién de:

(i) Sefalar su aceptacion de las modificaciones propuestas, y la forma de su
implementacion;

(if) Manifestar su oposicion a la Solicitud de Modificacion expresando el fundamento de
dicha oposicion;

(iii) Senalar en su caso, los costos adicionales o de financiamientos que resulten
indispensables para la implementacién de la modificacion;

(iv) Senalar el impacto que la modificacién representara en la fecha de Terminacién de Obra
y de Inicio de Operacion;

(v) Mencionar en su caso, los permisos y autorizaciones adicionales que se requeriran para
la implementacién de la modificacion;

(vi) Senalar alguna propuesta o mejora que cumpla con lo solicitado en las modificacién
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solicitada y que represente un impacto menor a las estipulaciones y fechas sefialadas en
el Contrato APP; y
(vii) Las apreciaciones y consideraciones que estime pertinentes.

b) En caso de que la solicitud sea presentada por el Desarrollador, la Secretaria, dentro de los 20
(veinte) Dias Habiles siguientes a la recepcion de una Solicitud, tendra la opcién de:

(i) Senalar su aceptacion de las modificaciones propuestas, y el seguimiento que se dara
para su implementacion;

(i) La solicitud de aclaraciones o documentacion adicional que requiera para evaluar la
modificacién, las cuales se deberan presentar dentro los 10 (diez) Dias Habiles
posteriores a su solicitud;

(iii) Manifestar su oposicion a la Solicitud de Modificacion expresando el fundamento de
dicha oposicion;

(iv) Su rechazo por violacion a la Legislacion;

(v) Sehalar en su caso, la aceptacion o rechazo de los costos adicionales para la
implementacion de la modificacion;

(vi) Senalar la aceptacion o rechazo en las modificaciones en la fecha de Terminacion de
Obra y de Inicio de Operacion; y

(vii) Las apreciaciones y consideraciones que estime pertinentes.

¢) En caso de que la solicitud de modificacion resulte procedente y de origen a una modificacion en
los Pagos, se atendera lo siguiente:

1. El método de financiamiento de la modificaciéon aprobada, y su impacto en el proyecto
econdémico contenido en el Modelo Financiero, el impacto fiscal y la utilidad obtenida por
el Desarrollador;

2. El efecto de la actualizacién a través del incremento en el indice y el prondstico sobre el
efecto que la inflacion tendra en el Proyecto; y
3. La fecha en que entrara en vigor cualquier ajuste al Pago por Disponibilidad, para que la

comparacion del resultado del Modelo Financiero antes de que dichos ajustes tengan lugar
y después que de dichos ajustes entren en vigor, muestren que:

a. La Tasa Interna de Retorno en términos nominales, del dia en que se espera
implementar la modificacion aprobada hasta la expiracién de la Vigencia del
Proyecto, con respecto al capital y la deuda subordinada que conforme al Modelo
Financiero original iba a ser invertido en el Proyecto permanecera sin cambios
antes y después de calcular en el Modelo Financiero los efectos de la modificacion
aprobada;

b. La Tasa Interna de Retorno en términos nominales del dia en que se espera
implementar la modificacion aprobada hasta la expiracion de la Vigencia del
Proyecto, con respecto a otro capital y la deuda subordinada (dicho término
cuando sea utilizado en esta parte del Anexo en relacion con deuda subordinada
adicional suministrada para el financiamiento de modificaciones aprobadas,
incluira otros métodos utilizados por inversionistas para capitalizar ya sea que su
pago esté o no subordinado a otros acreedores, distinto a suscribir acciones o
partes sociales en dichas sociedades), como consecuencia de cualquier otra
modificacién aprobada, segun se sefiale en el Modelo Financiero como éste sea
modificado de tiempo en tiempo para la inversién de capital y deuda subordinada,
permanecera sin cambios antes y después de introducir al Modelo Financiero los
efectos de las modificaciones aprobadas, y para que el resultado del Modelo
Financiero después de dichos ajustes y cambios en costos muestre que:
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e El Desarrollador no incumplira, debido a los efectos de la modificacion
aprobada y consecuente en el flujo de efectivo durante el remanente de la
Vigencia del Proyecto, segun se muestre en el Modelo Financiero; y

e Que se obtenga la tasa interna real de retorno (TIRR) sobre el capital y deuda
subordinada a ser invertida en el Proyecto como una consecuencia de la
modificacién aprobada.

C. Se realizaran ajustes a las otras partes del Modelo Financiero para producir los
rendimientos que reflejen los requerimientos al ingresar al modelo los costos
modificados o adicionales en que incurra el Desarrollador como resultado de la
modificacion aprobada y, de ser necesario, considerar las consecuencias de
cualquier financiamiento obtenido o utilizado por el Desarrollador.

d. Los ajustes al Modelo Financiero sélo se llevaran a cabo cuando:

e Los gastos o ahorros aplicables por una 0 mas modificaciones aprobadas que
no han causado ajuste alguno al Modelo Financiero, cantidad que sera ajustada
conforme al INPC;

e En cada aniversario de la fecha de firma del Contrato APP previa a la Fecha
de Inicio de Servicios;

En la Fecha de Inicio de Servicios; y/o
Al final de un Afio Contractual.

e. Una vez realizado el ajuste al calculo de nuevos precios después de una
modificacién aprobada en el Modelo Financiero, de conformidad con esta parte,
éste sera considerado el Modelo Financiero para los propésitos de este Contrato
APP.

d) En caso de que la solicitud de modificacion resulte procedente se procedera a su formalizacion a
través de un convenio modificatorio.

e) En caso de que surjan discrepancia o controversias entre las partes durante el procedimiento de
modificacién se estara a lo sefialado en el Anexo 13 Procedimiento de Resoluciéon de
Controversias.
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