COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-11-23

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA
“ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL Y FERROVIARIA PARA SEGUIMIENTO
EN SITIO DEL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO
LECHERIA - AIFA", EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO
“LA DEPENDENCIA", REPRESENTADA POR EL M. EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL; Y
POR LA OTRA PARTE MEXTYPSA, SA. DE C.V. EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA"
REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL GARCIA DOMINGUEZ EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (FND), publicado en el DOF el 12 de julic de 2019,
sefala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de operar una
transformacién mayor en el aparato administrativo y de reorientar las politicas plblicas, las prioridades
gubermamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales: |. Politica y
Gobierno, |l. Politica Social y |1l. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el propio Plan prevé,
entre otros, como principio rector “la economia para el bienestar”, retomando el camino del crecimiento
con austeridad y sin corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecié en el PND como Eje General lll.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en adelante
“AlFAT),

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado en
el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar proyectos de
infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del desarrolio regional y la inclusion
social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular en las zonas
de menor crecimiento, y la correspondiente Accién Puntual 2.1.7 Fomentar la construccion de
infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender la demanda de transporte a fin de
contribuir a la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la poblacion.

3. En atencidn al marco de la planeacién del desarrollo, “LA DEPENDENCIA" realizé el registro en
la Cartera de Inversién de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, del proyecto de "Ampliacion de la
Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan = AIFA", con Clave numero 20093110004 a cargo de la
Direccidn General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene por objeto la ampliacion del Tren
Suburbano, mediante una extension de 23 kilometros desde la estacion Lecheria hasta el AlFA.

4. Es asi como "LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas obras
de movilidad a lo largo del trazo del proyecto, tales como, la construccion de pasos vehiculares y
peatonales para el proyecto de "Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan - AIFA”,
asi como supervisar la correcta construccion del proyecto para su futura operacion.
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DECLARACIONES
“LA DEPENDENCIA" declara que:

Es una “DEPENDENCIA" de la Administracion Plblica Federal, de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 1°, 2% 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10, fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio ndmero 1.-379, emitido
por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018, M. en |. Manuel Eduardo Gomez Parra,
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, corjjj . < ' servidor
publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra. Margarita Minerva Pérez
Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte Multimodal y Logistica, con [}

facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita Ramirez
Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Contratos, con facultada para
auxiliar al Director General de Desarmrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal
Vézquez, mb. en su caracter de Director de Administracién, facultado para
auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia Canchola,
con ﬂ en su carécter de Director de Asuntos Legales, facultado para auxiliar
al Director General de Desarrolle Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion Il y 43 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“LOPSRM”), y los correlativos de su Reglamento.

“LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte
general de suficiencia presupuestaria nimero 01109, con folio de autorizacion 2240, de fecha 10 de
abril de 2023, emitido por la Direccion General de Programacién, Organizacion y Presupuesto de
“LA DEPENDENCIA".
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|.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico autorizd la inversion correspondiente a la obra relacionada de este contrato, mediante el
registro en cartera 20093110004 autorizado a través del sistema de cartera de Inversion el 14 de
agosto de 2020.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N®* SCT051121MJO0.

Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito
Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente
contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA”, tanto en

formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1,
3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7y 100 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a |a Informacién Plblica, asi como los relativos y aplicables
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM",
“EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida, lo cual acredita mediante escritura piblica ndmero

ue se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Pulblico
, denominada Mextypsa, S.A, de C.V. ,
cuyo objeto social es, entre otros, Uno.- La realizacidn de toda clase de estudios y proyectos de
Urbanismo, Ingenieria en todas variantes, Arquitectura, Socioeconomia y de organizacion y gestion
de empresas. Dos.- Dar asesoramiento, consulloria, fungir como intermediarios, desarrollar, gestionar
v dar representacion en todo tipo de contratos, operaciones, negocios jurldicos y comerciales, asi
como en aclividades relacionadas con los conceptos anferiores. Tres.- La direccion, confrol y
supervision de las obras derivadas de los citados estudios y proyectos y de cualesquiera ofros
realizados por terceros.

1.2 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando

reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacion y elementos
necesarios para su cumplimiento.

1.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas para

la Construccion e Instalaciones y de |la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad,
uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente; asi como de las deméas normas que
regulan la ejecucién de “LOS SERVICIOS” (segun dicho término se define mas adelante), incluyendo
las especificaciones generales y parficulares de “LOS SERVICIOS" materia del contrato.

.4 Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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.5 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la
Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123
Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados menores de quince afios y
que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos
de edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

1.6 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| G

I.7 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Macional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia
de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo
emitida por el INFOMAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo

1.8 Senala como su domicilio iara todos los efectos Ieiales el ubicado en _

1.9 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM” y gue las personas que forman parte de la
empresa no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio plblico ni se encuentran
inhabilitadas para hacerlo.

I1.10 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS" y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccidn que “LA DEPENDENCIA"” convocante les hubiera
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y
equipos de instalacién permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

1.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS" gue subcontratara, en
caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion plblica. “EL CONTRATISTA” debera
entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las
personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

.1.- La invitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y

obligaciones.
- ool
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Anexos . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de Ejecucidn de los Trabajos
. 3.- Términos de referencia
. 4.- Planeacion Integral

ll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacién que le da origen.

li.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo
cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido
revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. }

“LA DEPENDENCIA” encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS" iL
consistentes en la “Asesoria técnica especializada en obra civil y ferroviaria para seguimiento en
sitio del proyecto de la ampliacién de la linea 1 del tren suburbano Lecheria — AIFA" y “EL
CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme los programas de ejecucion, presupuesto, y, normas
aplicables a “LOS SERVICIOS", asi como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido
en el numeral lll.1 hasta su total terminacion. El objeto agui sefalado se llevara a cabo bajo la condicion

de pago a precios unitarios, seglin se describe a continuacidn:

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios, la
realizacion de “LOS SERVICIOS" establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga /
a realizarlos hasta su total terminacion.

\er anexo 1.- Catalogo de Conceptos (Presupuesto).

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por “LOS
SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los “"LOS SERVICIOS" finalizados se
sujetaran a:

La Legislacion Mexicana;
Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

» Los documentos técnicos y econémicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion del
contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, segin los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato vy la legislacion

aplicable.
SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS" se sujetaran al
contenido en el anexo 3.- Términos de Referencia.
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TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $15,311,628.16 (Quince millones trescientos once mil
seiscientos veintiocho pesos 16/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al
“CATALOGO DE CONCEPTOS"” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El Anexo 1.- “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para todos
los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del
presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizardn en moneda nacional (al tipo de
cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago
publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “LOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 230 (doscientos treinta) dias naturales. El inicio de la ejecucion de “LOS SERVICIOS"
serd el dia 16 de mayo de 2023, y se concluird a mas tardar el dia 31 de diciembre de 2023 (el “Plazo de
Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS" o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacion mensual para los
siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicién y, en general,
el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas, nimero de unidades y total de
horas efectivas de utilizacién, y

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS", indicando |la especialidad, nimero
requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacién de “LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA™ se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito el inmueble en
que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS"” materia de este contrato, a partir de 16 de mayo del 2023.
El incumplimiento por parte de "LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS".

‘LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones gue sean necesarias para la realizacion de “L0OS SERVICIOS", exceptuando aquellos que
desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que “"LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que
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acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM", las
gue seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente de Servicios dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia Santa
Catarina, Coyoacan Ciudad de México. y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” por “LOS
SERVICIOS” ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS" y que “EL CONTRATISTA" haya presentado
la factura correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la
cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Credito eleccion de “EL
CONTRATISTA" que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA".

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS" ejecutados, en un plazo gue no excedera de guince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan
ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se ;{{
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la

“LOPSRM".

“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacion
y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran cono aceptados “LOS SERVICIOS".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM™, los (nicos tipos

de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las correspondientes por :
“LOS SERVICIOS" ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el //
catdlogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM". i

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por “LOS SERVICIOS”
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo
anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA".

Mo se considerara pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo de “EL CONTRATISTA"
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

l‘f\l
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer //

A
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parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prarroga para el pago de créditos fiscales de
conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS", ya que
“LA DEPENDENCIA" tendra el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS" faltantes o mal ejecutados v,
€n su caso, del pago en exceso que se haya efectuado

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios pactados
en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de “LOS SERVICIOS" aln no ejecutadas, conforme al programade
ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"”; se realizaran en los términos del articulo 57
fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente la
Unidad de Medida y Actualizacién determinada por la autoridad competente.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS SERVICIOS”
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |la tasa de interes que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente.; si es a la baja, sera "LA DEPENDENCIA™ |a que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la
solicitud a “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por lo que transcurrido
el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del
periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias
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habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada.
Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere
en forma correcta, se tendré como no presenta la solicitud de ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera
estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la medificacion al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco
por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de la ejecucién
de LOS SERVICIOS junto con “"EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones
en caso de que estas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Credito
Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefalado, no se requerira
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de "LOS SERVICIOS" junto con "EL CONTRATISTA" proceder a la revision de los indirectos

y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revisién debera efectuarse respecto a |a totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo
los que deriven de los convenios modificatorios, y no solo respecto del porcentaje que exceda
del veinticinco por ciento;

Il. La informacion contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

M. De la informacion mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente,

. “LA DEPENDENCIA™ debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias gque resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS";

R
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Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA" junto con “EL
CONTRATISTA", debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento
que les seran aplicables al contrato;

Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” reguiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de
indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por escrito,
los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los
servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA" debera considerar lo

siguiente:

“EL CONTRATISTA™ debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucion crediticia como
sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerd constante en la integracion de los
precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de
interés, entre el mes en que se presente la proposicién de “EL CONTRATISTA" con respecto
al mes que se efectie su revision,

“LA DEPENDENCIA" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que
este sujeta;

“EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento
se realizara conforme al analisis original presentado por “EL CONTRATISTA", actualizando
la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dara el nuevo costo por
financiamiento.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA.

CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS" se requiera la realizacién de cantidades o conceptos

de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA™ podra autorizar el pago de ;
las estimaciones de “LOS SERVICIOS" ejecutados, previamente a la celebracion de los mnvenin7='
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respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente,
tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?", siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucidn pactado, ni,
impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por “EL CONTRATISTA", ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero
no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya
firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones gue se refieren a |la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del Plazo
de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se expresaran en
Dias, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado
en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato: en tanto gue, si es al Monto del Contrato, la comparacion
serd con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el
articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos
indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar
por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de “LOS SERVICIOS", seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines
de su formalizacion puedan integrarse en un sdlo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando
la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdandose
las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL
CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de
los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA® de gue se trate, misma que no debera
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato,
debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

\
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DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
“El CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el
equivalente al (20%) del monto Total del contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera
otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS", y a su eleccion debera constituir
fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS"; presentar una
carta de crédito irrevocable por el eguivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
maonto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS
SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que durante
la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “"EL CONTRATISTA", la Garantia
por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

11.3 Seguro de responsabilidad civil contra dafios a terceros.
“EL CONTRATISTA" entregara a "LA DEPENDENCIA" dentro del plazo maximo de veinte (20) dias
naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato, una péliza por el 5% del monto total del mismo

y cubrira, por el tiempo que duren los trabajos, cualguier tipo de dafios (fisicos y/o materiales) causados
a terceros por mal manejo del equipo, negligencias del personal, accidentes y percances.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS"

La recepcidn de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo establecido
en los articulos 64 de la “LOPSRM" y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacion

que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la conclusion de “LOS |

SERVICIOS” que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 dias verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacidn de “LOS SERVICIOS"”, “LA DEPENDENCIA™ contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los "Servicios” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA"
deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda
con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del plazo sefalado en el contrato, esta procedera
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a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA"” éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“ElI CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS SERVICIOS™,
en el sitio de realizacion de estos un representante permanente, el cual fungira como técnico
especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este confrato. Dicho representante debera designarse por escrito y ser un profesional
con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA DEPENDENCIA” el
derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS", y "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de
nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPEMDENCIA" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear "EL
CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ninglin otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS”
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de |as disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA™ conviene por
lo mismo, en responder de fodas las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en contra de “LA
DEPENDENCIA”, en relacion con “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus efectos que
puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe gue de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA", a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de |la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el
cientifico, de computo, de medicion y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS"
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA" tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a gue la realizacion de todas y cada una de
“LAS PARTES" de “LOS SERVICIOS" se efectien de conformidad con los términos de referencia y
especificaciones pactados por “"LAS PARTES" en el presente contrato, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS" y de
los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
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DEPENDENCIA™ o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estarad a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor de
“LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o "Servicios"
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se requerira |a previa aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA",
en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de

la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna accion o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o
especialidad de “LOS SERVICIOS" de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular
del Area responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de “LOS SERVICIOS"™ que cuente con la capacidad y experiencia
necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada
en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA" podra solicitar que “EL CONTRATISTA™
retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS SERVICIOS”, que:

i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
v.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o hard gue se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA™ una relacion detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.
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“EL CONTRATISTA"” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato se
estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual
“LA DEPENDENCIA" comparara periddicamente el avance de “LOS SERVICIOS” contra dicho
programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “L0OS SERVICIOS" es menor
de lo que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA™ procedera a:

Realizar una retencién econdmica que sera por un porcentaje del 5 %, de “LOS SERVICIOS".

* Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del
conocimiento de “EL CONTRATISTA"™ mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacion
que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacidn de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y "Servicios”
pendientes de ejecutar, éstas seguirén en poder de “LA DEPENDENCIA”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", determinados (nicamente en funcién del importe de “LOS
SERVICIOS" no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de “LOS
SERVICIOS".

» El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 % de penas.

“LA DEPENDENCIA" podra aplicar a "EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al
importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA" correspondientes a este contrato o a
cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

1
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA" podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o |a rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando,
ademds, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
OCTAVA,

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA™ podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de "EL CONTRATISTA™,
suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS SERVICIOS” contratados,
sin que ello impligue su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” |a notificard por
escrito a"EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de “LOS SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacidn se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension en
consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, la que contendra comeo minime los requisitos establecidos por el articulo
147 del “RLOPSREM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", debiendo dnicamente suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de “LOS SERVICIOS", sin
medificar el Plazo de Ejecucion establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS"
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre
gue no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

Mo serd motivo de suspension de “LOS SERVICIOS", el suministro deficiente del “EL CONTRATISTA™
de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS SERVICIOS",
“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS" por causas imputables a "LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara “LOS SERVICIOS" ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspensidn y la misma haya sido levantada.
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“LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “LOS SERVICIOS”, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, "LA DEPENDENCIA" pagara "LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsara a "EL
CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “LOS SERVICIOS”, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada
del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA", quien determinara lo conducente dentro de los
quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA" no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA" procedera a tomar
posesion de “LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, v en su caso, proceder a suspender "LOS SERVICIOS", levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de
diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS™.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA" levantar un acta circunstanciada de
conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM".

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacién anticipada del
contrato deberdn observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX "DEL FINIQUITO Y
TERMINACION DE OBRA del “RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el
acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL
CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA™:

i. Si“EL CONTRATISTA", no inicia “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los 15
(quince) Dias siguientes a |a fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y
su Reglamento;




wi,
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Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA DEPENDENCIA™ o
por sus representantes,

Si no ejecuta “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos
o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente de Servicios, por el supervisor
o por el Encargado de proyecto, en el caso de gue estas Ultimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de “LOS SERVICIOS" por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en
el Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS SERVICIOS”
y. por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescision
administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS SERVICIOS” y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA", asi como cuando ésta hubiere ordenado
la suspensién de “LOS SERVICIOS"; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS” que tenga lugar por
falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura andloga y tal situacién afecte al
desarrollo del presente Contrato;

Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién
por escrito de “LA DEPENDENCIA™;

Si “EL CONTRATISTA™ cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro
por “LOS SERVICIOS" ejecutados, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
DEPENDENCIA",

Si“EL CONTRATISTA" no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervisién de los
materiales y “LOS SERVICIOS";

5i siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este Contrato;

Si“EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por “LA
DEPENDENCIA" para la ejecucion de “LOS SERVICIOS"; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", su Reglamento y
la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del
proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo
establecido por “LA DEPENDENCIA" para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y
caracteristicas del evento.
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“LA DEPENDENCIA" podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la
“LOPSRM" y en los casos sefalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de
Anticipos, total o parcialmente, segln proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren
totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucion
de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA™,
procedera a tomar inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS".

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato, “LA
DEPENDENCIA" podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de
rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso de que se determine no
rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" reprogramaran la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” una vez que se haya notificado la resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA".

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA", en, un término de
10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision administrativa
de este Confrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para realizacion de “LOS
SERVICIOS".

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA™ precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS" ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue
el finiguito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha
de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas
las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS" alin no ejecutados que
se encuentren atrasados conforme al programa de servicios, asi coma lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el scbre costo
derivado de completar “LOS SERVICIOS" que resulte de la rescision. La opcion que se adopte atendera
a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA" debiendo fundamentar y motivar las causas de *
la aplicacion de una u ofra opcidn.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS" sera determinado por “LA DEPENDENCIA" de conformidad con lo
establecido en el articulo 163 del “RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.
“LA DEPENDENCIA", por medio del Residente de Servicios se vigilara, controlara y supervisara la debida

gjecucion de “LOS SERVICIOS" en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; los
términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicion
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y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”; personal que se empleara para realizar
“LOS SERVICIOS"; debiéndose formular los informes correspondientes

En atencidn a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS" el Residente de servicios
podra auxiliarse por la supervisién en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 53 de
la Ley, la cual tendra las funciones que se sefialan en este Reglamento, con independencia de las que se
pacten en el contrato de supervision y sus funciones seran las establecidas en el articulo 115 del
“RLOPSRM" y a los términos de referencia gue se pacten en los contratos de servicios relacionados con
la obra plblica para la supervision.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES" que
formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

El uso de la Bitdcora sera obligatorio. Su elaboraci6n, control y seguimiento se hara por medios remotos
de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los
articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electronica se abrira y utilizara
una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcién Piblica, de
acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitdcora convencional “EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener actualizada una
serie completa de registros y la Bitacora de “LOS SERVICIOS"” que realice en términos del presente
Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS”. Los registros deberan
presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya
concluido con “LOS SERVICIOS”.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcién Fisica de “LOS SERVICIOS” por parte de “LA
DEPENDENCIA", “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA DEPENDENCIA" copia de los planos
Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS”, asi como de los registros y Bitacoras, las cuales no
deberan considerarse terminadas hasta en tanto "LA DEPENDENCIA"™ haya recibido dichos decumentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEFPENDENCIA"” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS".

“LA DEPENDENCIA" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante
legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio
respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM".
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El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”,
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de
la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS",

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda
con “LA DEPENDENCIA™ para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior, “LA
DEPENDENCIA” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA" dentro del termino de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “"EL CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA” debera
liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta
que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS” gjecutadas y si no fueran suficientes
éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM", mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES"” tengan definido el finiquito con
el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA
DEPENDENCIA" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se
levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
DEPENDENCIA™ y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, “LA DEPENDENCIA" debera de levantar el
acta administrativa gque cumpla como minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del
“RLOPSEM™.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la
firma del finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" en este
Contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA DEPENDENCIA"™ y “EL
CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos
y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en
el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de
“LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", el
Reglamento y la Legislacion Aplicable.
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Mo obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES" estara excluida de sus obligaciones, por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo
el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traera como
consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato,
con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualguiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una perdida o
dafio en “LOS SERVICIOS", “EL CONTRATISTA" deberd: (i) nofificarlo de inmediato a "LA
DEPENDENCIA” y (ii) remediar estas pérdidas o dafos en la medida que “LA DEPENDENCIA” o
requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si“EL CONTRATISTA" sufre algln retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafios, “EL
CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “LA DEPENDENCIA" y tendra derecho, con
sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM" y su Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucion
para completar "LOS SERVICIOS" y (ii) una revision del Monto del Contrato con el objeto de que este
refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA, CONTROVERSIAS,

“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento.

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA" presentard a “LA DEPENDENCIA" un
escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos,
para que ésta en un plazo no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepcion del escrito
convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion Piblica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccién
de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS
PARTES" renuncian a cualguier fuero gue pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente,
futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucién de “LOS SERVICIOS".
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestion
de naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de las clausulas
de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de “LOS SERVICIOS" objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM" su Reglamento, los anexos del contrato y, demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal,
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA" como “EL CONTRATISTA", declaran estar
conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las
estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en la Ciudad
de Mexico, el 15 de mayo de 2023.

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato iniciard con la subscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de "LAS PARTES”, o bien, se actualice

el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

POR:
“LA DEPENDENCIA™

NOMERE CARGO R.F.C. FIRMA

M. en |. Manuel Director General de | [ GGG

Eduardo Gémez Parra | Desarrollo Ferroviario y
Multimedal

Mtra. Margarita Directora Ejecutiva de | [ GG

Reséndiz Logistica :; L

Minerva Pérez Transporte Multimodal y A _ e
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Ing. Pastora Margarita | Directorade Obrasy | [ NGNGB .
Ramirez Ruiz Contratos r
Lic. Mario Alberto Director de s
Villarreal Vazquez Administracion

A

Lic. Miguel Ferrusquia Director de Asuntos ]

Canchola Legales
A T et
POR:
“EL CONTRATISTA"
NOMBRE R.F.C. REPRESENTANTE

Mextypsa, S.A. de C.V. | [IEGTGEGN C. Miguel Garcia
Dominguez
Representante Legal

.'II

I
Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-11-23, el cu FI tiene por objeto la
realizacion de los servicios relacionados con la obra publica consistentes en la/ “Asesoria técnica
especializada en obra civil y ferroviaria para seguimiento en sitio del proyecto de la ampliacion de
la linea 1 del tren suburbano Lecheria — AIFA"”, que celebran “LA DEPENDENCIA" y “EL
CONTRATISTA”, el 15 de mayo de 2023.



