COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-05-24

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL, CON CARACTER NACIONAL PARA EL “MEJORAMIENTO DE SUELO A BASE DE
PILAS DE AGREGADO COMPACTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR
VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCE CON LA VIA FERREA EN EL KM 26+950, CALLE
MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, PARA LA
MOVILIDAD DE LA ZONA DERIVADO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN
SUBURBANO LECHERIA-AIFA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA
DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL M. EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL,
Y POR LA OTRA PARTE “VISE", S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADO POR EL ING. CARLOS EMIGDIO DIAZ CHAVEZ EN SU CARACTER
APODERADO GENERAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de
2019, sefala en su Epllogo: Visién de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de
operar una transformacion mayor en el aparato administrativo v de recrientar las politicas pliblicas,
las prioridades gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes
Generales: |. Politica y Gobierno, |l. Politica Social y Ill. Economia, por lo que, para lograr su
cumplimiento, el propio Plan prevé, entre otros, como principio rector “la economia para el
bienestar”, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcién.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecié en el PND como Eje General ll.- Economia, la
construcciéon del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante "AIFAT),

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
publicado en el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1
Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del
desarrollo regional y la inclusion social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor
conectividad territorial, en particular en las zonas de menoer crecimiento, y la correspondiente Accion
Puntual 2.1.7 Fomentar la construccion de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros
para atender la demanda de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al empleo vy
bienestar de la poblacién.

3. En atencién al marco de la planeacion del desarrollo, “LA DEPENDENCIA" realizd el
registro en la Cartera de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto de
“Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaitocan — AIFA", en adelante el
*“PROYECTO", con Clave nimero 20093110004 a cargo de la Direccién General de Desarroll
Ferroviario y Multimodal, el cual tiene por objeto la ampliacion del Tren Suburbano (TS), median
una extension de 23 kilometros desde la estacion Lecheria hasta el AIFA.
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4. Es asi que "LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas

obras de movilidad a lo largo del trazo del PROYECTO, tales como, la construccion de pasos
vehiculares y peatonales para la "Ampliacién de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan
— AIFA",

1.2

DECLARACIONES

“LA DEPENDENCIA" declara que:

Es una “DEPENDENCIA" de la Administracion Publica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2° 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Puablica
Federal.

Conforme a lo dispuesto por los articulos 10 fraccién X y 21 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al
contenido de Oficio nimero 1.-379, emitido por el entonces Secretaric de Comunicaciones y
Transportes, ahora Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de
diciembre de 2018, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal, con || |} . s ¢ servidor publico que tiene
conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en los articulos 9 y 11 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente
instrumento la Mtra. Margarita Minerva Pérez Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva
de Transporte Multimodal y Logistica, con , facultada para auxiliar al
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en los articulos 9 y 11 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente

instrumento la Ing. Pastora Margarita Ramirez Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y
Contratos, con H facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo

Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en los articulos 8 y 11 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente
instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal Vazquez, con , en su
caracter de Director de Administracién, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en los articulos 8 v 11 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente
instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia Canchola, con , &N su caracter
de Director de Asuntos Legales, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo
Ferroviario y Multimadal en la firma del presente contrato.
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.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacién a
Cuando Menos Tres Personas, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion Il y 41 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“LOPSRM"), y los
correlativos de su Reglamento.

.4 “LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
Reporte General de Suficiencia Presupuestaria ndmero 01516, con folio de autorizacion 3656
de fecha 8 de mayo de 2024, emitida por la Direccién General de Programacion, Organizacion
y Presupuesto de "LA DEPENDEMCIA".

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Plblico autorizé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante
el registro en la cartera de inversion numero 20093110004, autorizado a traves del Sistema de

Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020,

.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N* SCT051121MJ0.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Moche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA™ a “LA DEPENDENCIA™,
tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por
los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica,
y 1,3, 4,7y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, asi
como los relativos de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona moral legalmente constituida, lo cual acredita mediante escritura plblica

, la cual se encuentra

debidamente inscrita en el Registro Publico
, constituida bajo la denominacién "Constructora y

Pavimentadora Vise", S.A., la cual sufrid una transformacion de régimen de “Sociedad
Anénima® a "Sociedad Antnima de Capital Variable®, lo cual consta en la escritura plblica
numero

asimismo, mediante

escritura publica

, s& hizo constar el cambio de denominacién social de "Constructora y

uedd debidamente inscrita en el Registro Publico

Variable®, la cual

Pavimentadora VISE" a "VISE", seguida de las palabras "Sociedad Andnima de Gapital/
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Asimismo, sefiala que sufrid diversas modificaciones de entre ellas, prérroga de la duracién de
la sociedad y la ampliacion de su objeto social, segun consta en las escrituras ndmero

, cuyo Objeto social es, entre otros, “1.- La
conslruccion, proyeccion, direccion, planeacién, cimentacion, edificacion, ejecucion, instalacion
y reparacion de foda clase de obras de ingenieria en general”.

Ing. Carlos Emigdio Diaz Chavez en su cardcter de Apoderado General, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica nimero

ue quedd inscrita en el Registro Publico
, mismo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad, no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacién
y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM" v su Reglamento; las Normas

para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas vy leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segin dicho término se define mas
adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del
contrato.

1l.6 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

1.6

.7

1.8

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138
de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del
articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo
en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados
menores de quince afnos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos
los derechos que se establecen en &l marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes _

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto

del Fondo Macional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro f

Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en/
materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente;
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asi como con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y
obran en el expediente respectivo.

1.9 Sefala como su domicilio iara todos los efectos Ieiales el ubicado en -

1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM” y que las personas que forman
parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se
encuentran inhabilitadas para hacerlo.

1l.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

11.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccidn que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso gue le
proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

11.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en
caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion plblica. "EL CONTRATISTA"
debera entregar la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica vy
econémica de las personas que se subcontrataran.

. “LAS PARTES" declaran que:

ll.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que
se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES"
en sus derechos y obligaciones.

Anexos: . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de ejecucidn
. 3.- Descripcion pormenorizada
. 4.- Planeacidn Integral o metodologia de trabajo
. 5.- Especificaciones generales y particulares
. 6.- Proyecto Ejecutivo

ll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
licitacién que le da origen.

.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les

han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo gue de comuin acuerdo se obligan de ,f

conformidad con las siguientes:

\
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL CONTRATISTA™ la realizacion de los frabajos
consistentes en el : “MEJORAMIENTO DE SUELO A BASE DE PILAS DE AGREGADO
COMPACTO PAR.A_LA CﬁﬂNSTRUCCIﬁN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN EL
CRUCE CON LA VIA FERREA EN EL KM 26+950, CALLE MARIANO MATAMOROS, EN EL
MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, PARA LA MOVILIDAD DE LA ZONA
DERIVADO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA" y
“EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecucion,
presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares,
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como en el
Proyecto Ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral I11.1 hasta su total terminacién. El
objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo
definido, segln se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condicion de pago a precios
unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste
se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto).

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por los
trabajos.

“‘EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL
CONTRATISTA", la ejecucion y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

+ La Legislacion Mexicana;

+ El Proyecto Ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y
Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean modificados
de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

“EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de las obras se sujetaran al contenido en
el anexo 6.- Proyecto ejecutivo.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $19'461,303.24 (Diecinueve millones cuatrocientos
sesenta y un mil trescientos tres pesos 24/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado,
conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional. /
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El Anexol1.- “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes del Proyecto. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en
términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda
nacional ( al tipo de cambio) para solventar obligaciones ( en moneda extranjera de la fecha en
gue se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“"El CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de 60 (sesenta) dias naturales. El inicio de la ejecucion de los trabajos sera el dia 24 de
junio de 2024, y se concluira a mas tardar el dia 22 de agosto de 2024, de conformidad con lo
siguiente:

1. Programa de ejecucion general de los trahajas conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra,
cuantificacién de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, en
unidades convencionales y volimenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado

de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos.
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" por escrito el
inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 24 de junio
de 2024. El incumplimiento por parte de "LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los trabajos, exceptuando
aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA™ de llevarlos
a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que
acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM",
las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA"” al Residente de Obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte en Avenida Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia
Santa Catarina, Coyoacan, Ciudad de México, y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA" por los
trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan
sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA™ haya presentado la factu
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correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta
de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA" gue notifigue opertunamente a “"LA DEPENDENCIA",

El Residente de obra efectuara la revisidon y autorizacién de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporarén en la siguiente
estimacion. ‘

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccion de la documentacion entregada, no
se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo
54 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA"™ manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los
trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los (nicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de guince dias naturales contados a partir de la fecha de
su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
DEPENDENCIA".

Mo se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a
la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA", esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prdrroga para el pago de
créditos fiscales de confo

idad con lo establecido en el articulo 55 de la "LOPSRM". Dichos gastos/
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empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutadas, conforme al
programa de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion correspondiente,

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion | de
la “LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las obras
contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento vy el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al mes correspondiente; si es a |la baja, sera “LA DEPENDENCIA™ la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “"EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito
la solicitud a “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que
transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en
el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada. Transcurride dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de
ajuste de costos. Vi
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato impligue aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable
de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos
y del financiamiento ariginalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira
autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
gjecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA" proceder a la revision de los indirectos y
el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I La revisién debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
paorcentaje que exceda del veinticinco por ciento,

1. La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision,

1. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

v, “LA DEPENDENCIA" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
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V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA" junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

V1. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “"EL
CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

VIl.  La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA" debera considerar lo

siguiente:

l. “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucion crediticia
como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracién
de los precios; la variacién de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicién de “EL
CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectle su revision;

. “LA DEPENDENCIA" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador economico especifico a
que esté sujeta;

. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de |la tasa de interés que }
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

IV, El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado por “EL
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su célculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA", se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que :
realmente se entregue éste, /’f

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al |
programa de ejecuciijn convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo. ,
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7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA" podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato,
sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA" podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte
correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a Precios Unitarios, mediante
convenios celebrados en terminos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando estos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de
Ejecucién pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la "LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las
nuevas condiciones., Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento

de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del
Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo
de Ejecucion pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacion sera con base en el monte convenido en la CLAUSULA TERCERA del
Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA™ y “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados
y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los
incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan
generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos seran independientes a las mudnﬁcamnnes
al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su
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formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando
la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso,
considerandose las estipulaciones gue en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para "EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de la “LA DEPENDENCIA" de que se frate,
misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la
mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este Contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPO Y GARANTIA DE ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA" otorgara a “EL CONTRATISTA" los anticipos en las fechas establecidas de
acuerdo con lo siguiente:

| No Fecha Monto sin I.V.A. Monto con L.V.A.
1 24 de junio de 2024 $5'838,390.97 $6'772,533.53

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" por “LA
DEPENDENCIA" con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucidn pactado de
conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM" y 140 de su Reglamento.

Para que “LA DEPENDENCIA" inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos
mencionados, previamente “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA DEPENDENCIA” la

Garantia de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA" entregara una Garantia
por el anticipo a recibir, La fianza se debera otorgar a favor de la Tesoreria de la Federacion, por el
importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a "EL CONTRATISTA", mas el .V.A.
La fianza estara vigente hasta la total amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera
entregarse a mas tardar:

# Parcialidades en su caso Fecha de entrega de garantia
1 24 de junio de 2024

Esta Garantia del Anticipo subsistira hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos
concedidos.
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Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefalado, “EL
CONTRATISTA" no tendré derecho al diferimiento del inicio de la construccion de los trabajos a
que se hace referencia en la CLAUSULA CUARTA del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el
articulo 138 y 143 del “RLOPSRM" y demas normas complementarias y a las estipulaciones de
este contrato.

La amortizacion de los anticipos se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos prestados que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el
total del anticipo en la estimacion final.

"EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA"” en un plazo de 10 dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la
determinacion de la estimacion final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “LA
DEPENDENCIA" debera hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En el supuesto
de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL CONTRATISTA"
se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado . En caso de rescision
del presente contrato por incumplimiento de "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar los
anticipos no amortizados en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido
el contrato v en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado cubrira
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta
“LOPSRM".

Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causara interés con
una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55

de la “LOPSRM".
DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el
impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA" entregara a la “LA DEPENDENCIA" |la Garantia de Cumplimiento a mas
tardar del dia 20 de junio de 2024.

11.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccion debera constituir
fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una
carta de crédito irrevocable por el equivalenta al cinco por ciento del monto total ejercido de los,
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trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en
los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
“EL CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacion del
Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA",
la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de

la “LOPSRM".
11.3 Seguro de responsabilidad civil contra dafios a terceros.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA" dentro del plazo maximo de diez (10) dias
naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato, una pdéliza por el 5% del monto total del
mismo y cubrird, por el tiempo que duren los trabajos, cualquier tipo de dafos (fisicos y/o materiales)
causados a terceros por mal manejo del equipo, negligencias del personal, accidentes y percances.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 64 de la “LOPSRM” y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, mediante comunicacion que
por escrito haga “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA" de la conclusién de los trabajos que
le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 (quince) dias, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA" contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
guedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA"” y “LA DEPENDENCIA"
deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no
acuda con “LA DEPENDEMNCIA™ para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultade a “EL CONTRATISTA" dentro de un
plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de
dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" ésie tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

[
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DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos,
en el sitio de realizacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE", el cual fungira como técnico
especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. El "SUPERINTENDENTE"” debera designarse por escrito y ser un
profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE" de los trabajos, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro que re(na los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL
CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningln otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA" como empresario y patrdn del personal gue ocupe con motive de los trabajos
materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA"
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en contra de “LA DEPENDENCIA", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato y sus
efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se
derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPEMDEMCIA", a mas tardar a los
diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima y, en
los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la
reintegrara a “LA DEPENDENCIA™ en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada
una de “LAS PARTES" de los trabajos se efectien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en
apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar
en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de |as disposiciones

aplicables.
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lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacién de los trabajos, el Subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa
al titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos. Dicha autorizacién en ningln caso
significara una ampliacién al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
tecnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia
necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contarad con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA" podra solicitar que “EL
CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos,
que:

i. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. MNocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio

ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA™ entregara a "LA DEPENDENCIA" una relacion detallada de las categorias
del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,

insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.



COMUNICACIONES

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA™ tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual
“LA DEPENDENCIA™ comparara periddicamente el avance de los trabajos contra dicho programa
de ejecucion.

5i de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos es menor de
lo que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA" procedera a:

« Realizar una retencion economica que sera por un porcentaje del 5% (cinco por ciento) de
los trabajos.

* Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los trabajos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacién gue corresponda
a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la "DEPENDENCIA". La cantidad determinada
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del
plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones economicas que haya aplicado “LA
DEPENDENCIA",

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la gjecucién de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", determinados Gnicamente en funcion del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de los trabajos.

+ El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por
ciento)

“LA DEPENDENCIA" podra aplicar a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato
0 a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA" podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o |a rescision del mismo. .































