



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
BAJA CALIFORNIA SUR TOTAL				422,278,231.62	69.09	41.25		
Reconstrucción de Puentes				2.00	75,000,000.00	42.47	46.30	25.42
Loreto - Santa Rosalia (Psv Antonio Tabaco Zuñiga)	133+670	133+670	1.00	45,000,000.00	0.30	30.48	11.94	
La Paz-Cd. Insurgentes (La Pila)	52+850	52+850	1.00	30,000,000.00	0.70	70.03	45.62	
Conservación Periódica Total				88.15	185,960,000.00	52.77	74.19	65.28
Conservación Periódica de Tramos por Administración				41.77	74,630,459.00	66.57	100.00	88.29
Bacheo y Microarpeteta				41.77	74,630,459.00	41.77	100.00	88.29
Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	109.00	120.00	11.00	19,653,700.00	11.00	100.00	100.00	
Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	129.00	140.00	11.00	19,653,700.00	11.00	100.00	100.00	
Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. A)	32.00	39.00	7.00	12,506,900.00	7.00	100.00	65.07	
Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	1.75	5.00	3.25	5,806,775.00	3.25	100.00	100.00	
Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	32.00	39.00	7.00	12,506,900.00	7.00	100.00	65.07	
Cabo San Lucas - La Paz (Cpo. B)	187.00	189.52	2.52	4,502,484.00	2.52	100.00	100.00	
Conservación Periódica de Tramos				46.38	111,329,541.00	26.24	56.89	49.85
Bacheo y Microcarpeteta				46.38	111,329,541.00	26.24	56.89	
La Paz - Cd. Insurgentes (Cpo. A)	62.00	73.00	11.00	27,500,000.00	11.00	100.00	90.90	
La Paz - Cd. Insurgentes (Cpo. A)	115.00	123.00	8.00	20,000,000.00	0.80	10.00	0.00	
La Paz - Cd. Insurgentes (Cpo. A)	137.00	150.00	13.00	30,500,000.00	13.00	100.00	100.00	
La Paz - Cd. Insurgentes (Cpo. A)	162.00	176.38	14.38	33,329,541.00	1.44	10.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				4.00	5,305,242.66	4.00	100.00	54.69
Conservación Periódica de Puentes			4.00	5,305,242.66	4.00	100.00	54.69	
Conservación Rutinaria de Tramos				1,412.64	88,130,091.34	1412.64	100.00	35.01
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			194.82	4,893,601.21	194.82	100.00	100.00	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			318.64	8,003,947.78	318.64	100.00	100.00	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			186.84	4,693,251.33	186.84	100.00	100.00	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			231.84	5,823,610.51	231.84	100.00	100.00	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			264.50	6,644,000.09	264.50	100.00	100.00	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			216.00	5,425,724.08	216.00	100.00	14.70	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)			0.00	52,645,956.34			0.00	
Atención a Puntos de Conflicto				1.00	7,216,223.82	0.00	0.00	0.00
La Paz - Ciudad Insurgentes	10+362	11+500	1.00	7,216,223.82	0.00	0.00	0.00	
Señalamiento Horizontal				1,398,883.34	0.00	0.00	0.00	
Señalamiento Horizontal				1,398,883.34	0.00	0.00	0.00	
Atención a Desastres por Eventos Naturales				4.00	59,267,790.46	0.00	0.00	0.00
Fondo de Desastres Naturales (Obras de Drenaje)			4.00	59,267,790.46	0.00	0.00	0.00	