



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
CHIHUAHUA TOTAL				756,750,062.24		48.96	30.93	
Conservación Periódica Total				189.74	447,430,307.05	137.60	58.25	38.07
Conservación Periódica de Tramos por Administración				64.40	150,483,307.05	48.01	76.72	54.77
Fresado y carpeta de 5 cm				64.40	150,483,307.05	48.01	76.72	54.77
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A)	293.00	308.00	15.00	31,947,307.05	0.00	0.00	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A)	336.52	344.00	7.48	16,702,000.00	7.48	100.00	76.55	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. B)	291.80	300.00	8.20	18,230,000.00	6.81	83.05	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. B)	320.00	322.00	2.00	4,400,000.00	2.00	100.00	0.00	
San Buenaventura - Nuevo Casas Grandes (T.A.)	156.00	191.00	10.72	32,504,000.00	10.72	100.00	100.00	
El Sueco - San Buenaventura	59.00	70.00	11.00	24,500,000.00	11.00	100.00	82.82	
El Sueco - San Buenaventura	102.00	112.00	10.00	22,200,000.00	10.00	100.00	75.85	
Conservación Periódica de Tramos				255.80	450,161,417.50	90.60	32.60	19.53
Recuperación de Pavimento y Carpeta				20.00	136,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Chihuahua - El Sueco (Cpo. A)	60.00	80.00	20.00	136,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Fresado y carpeta de 5 cm				46.34	101,947,000.00	46.34	100.00	64.78
Villa Ahumada - Cd. Juarez (Cpo. B)	238.70	255.50	16.80	36,960,000.00	16.80	100.00	56.71	
Villa Ahumada - Cd. Juarez (Cpo. B)	268.00	277.50	9.50	20,900,000.00	9.50	100.00	77.33	
Villa Ahumada - Cd. Juarez (Cpo. B)	277.50	279.54	2.04	4,487,000.00	2.04	100.00	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A)	270.00	288.00	18.00	39,600,000.00	18.00	100.00	73.04	
Renivelaciones aisladas y carpeta de un riego				59.00	59,000,000.00	43.25	73.31	37.05
Hidalgo del Parrar-Puerto Sabinal	31.00	70.00	39.00	39,000,000.00	33.20	85.13	31.74	
Aldama-Ojinaga	150.00	170.00	20.00	20,000,000.00	10.05	50.25	47.40	
Renivelaciones aisladas y carpeta de un riego				57.00	46,153,437.04	0.00	0.00	0.00
Cuauhtemoc - Lim. Edos. Chi./Son.	210.00	255.00	45.00	44,916,000.00	0.00	0.00	0.00	
Nuevo Palomas - Hidalgo del Parral *	167.00	179.00	12.00	1,237,437.04	0.00	0.00	0.00	
Fresado y Microcarpeta				58.46	90,060,980.46	1.01	1.72	0.00
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A)	288.00	293.00	5.00	7,791,398.47	0.00	0.00	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A)	325.00	336.50	11.50	17,920,216.48	0.00	0.00	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A)	344.00	350.00	6.00	9,349,678.17	0.16	2.67	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. B)	255.50	268.00	12.50	19,118,356.28	0.00	0.00	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. B)	279.54	283.00	3.46	5,291,961.02	0.00	0.00	0.00	
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. B)	300.00	320.00	20.00	30,589,370.04	0.85	4.25	0.00	
Renivelación y riego de sello				15.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo palomas - Hidalqo del Parral	152.00	167.00	15.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

Se modificó la asignación derivado al cambio de procedimiento constructivo (base hidráulica mejorada con cemento portland)



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	

(*) La diferencia de 10.8 MDP se cubrira de los saldos que se tiene en la Conservación Periódica de Tramos con recursos PEF

Conservación Periódica de Puentes			9.00	4,792,267.47	3.20	35.56	0.00
Conservación Periódica de Puentes			9.00	4,792,267.47	3.20	35.56	0.00
Conservación Rutinaria de Tramos			2,627.24	148,527,136.26	2,627.24	100.00	42.93
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			2,627.24	63,764,716.11	2,627.24	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				84,762,420.15			0.00
Señalamiento Horizontal				2,785,933.96			0.00
Señalamiento Horizontal				2,785,933.96			0.00