



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
COAHUILA TOTAL				537,625,591.42		42.28	42.26	
Conservación Periódica Total				423,974,967.31	50.40	40.79	34.29	
Conservación Periódica de Tramos por Administración				110,053,034.28	50.40	100.00	95.95	
Fresado y carpeta de 5 cm				50.40	110,053,034.28	50.40	100.00	95.95
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	115.00	124.50	9.50	20,722,140.24	9.50	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	115.00	124.50	9.50	21,772,089.58	9.50	100.00	79.51	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	11.00	20.00	9.00	19,275,349.96	9.00	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	30.10	34.00	3.90	9,667,806.79	3.90	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	64.00	69.14	5.14	12,614,259.04	5.14	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	72.74	74.60	1.86	3,555,780.60	1.86	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	78.00	83.00	5.00	9,393,709.06	5.00	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	89.00	90.00	1.00	1,978,395.17	1.00	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "B")	91.00	96.50	5.50	11,073,503.84	5.50	100.00	100.00	
Conservación Periódica de Tramos				135.30	313,921,933.03	22.66	20.03	12.67
Fresado y carpeta de 5 cm				99.30	286,921,933.03	22.66	21.92	13.86
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	24.70	35.10	10.40	28,853,237.70	10.40	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	54.00	58.00	4.00	11,097,342.49	3.08	77.00	60.87	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	61.00	62.50	1.50	4,166,303.54	1.50	100.00	100.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	62.50	67.00	4.50	12,497,565.59	4.01	89.11	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	74.00	79.00	5.00	13,871,678.11	3.67	73.40	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo "A")	81.00	88.00	7.00	19,418,840.92	0.00	0.00	0.00	
El Porvenir - La Cuchilla (Cpo. B)	152.00	177.00	25.00	72,651,047.02	0.00	0.00	0.00	
El Porvenir - La Cuchilla (Cpo. B)	177.00	206.00	29.00	88,886,558.00	0.00	0.00	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo. A)	36.00	38.00	2.00	5,500,675.92	0.00	0.00	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo. A)	50.00	53.00	3.00	8,251,013.87	0.00	0.00	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo. A)	35.10	36.00	0.90	2,475,304.16	0.00	0.00	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo. B)	36.00	39.00	3.00	8,251,013.88	0.00	0.00	0.00	
Monclova - Piedras Negras (Cpo. A)	40.00	44.00	4.00	11,001,351.83	0.00	0.00	0.00	
Riego de sello				36.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Morelos - Cd. Acuña	13.00	49.00	36.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				2.00	2,303,154.68	2.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes				2.00	2,303,154.68	2.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos				1,934.50	107,927,975.43	1932.49	99.90	8.06
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)				1,934.50	8,698,199.01	1,932.49	99.90	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)					6,841,963.52			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)					7,816,793.09			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)					8,587,530.29			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)					8,140,889.52			100.00



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				67,842,600.00			58.13
Señalamiento Horizontal				3,419,494.00			0.00
Señalamiento Horizontal				3,419,494.00			0.00