



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km	Km	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
	Inicial	Final			Unidad	%		
DURANGO TOTAL				787,195,578.01	34.34	18.14		
Reconstrucción de Puentes				1.00	4,957,885.85	0.68	68.00	64.94
Lím. Zac./Dgo. - Cuencamé (P.I.V. El Arenal)	2+970	2+970	1.00	4,957,885.85	0.68	68.00	64.94	
Conservación Periódica de Tramos				326.59	637,838,206.75	71.78	29.15	15.15
Fresado y carpeta de 5 cm				141.09	404,575,066.68	71.78	45.96	23.89
Durango - Cuencame	57.00	63.00	6.00	12,968,250.62	6.00	100.00	100.00	
Pedricena - Rodeo	88.00	98.00	10.00	21,137,270.60	10.00	100.00	99.04	
Gómez Palacio - Bermejillo (Cpo. B)	14.00	20.00	6.00	17,048,595.17	6.00	100.00	81.66	
Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	108.00	114.30	6.30	14,644,453.35	6.30	100.00	99.76	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	226.00	230.00	4.00	9,984,234.49	2.73	68.25	7.92	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	295.00	301.00	6.00	14,139,957.11	6.00	100.00	100.00	
Durango - Cuencame	52.00	55.00	3.00	6,355,378.07	2.45	81.67	0.00	
Durango - Cuencame	122.00	134.00	12.00	26,144,286.20	6.20	51.67	13.01	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	97.77	104.00	6.23	19,620,931.84	3.95	63.40	8.60	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	107.00	114.00	7.00	20,930,509.88	4.45	63.57	0.00	
Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	114.30	116.30	2.00	6,283,870.45	2.00	100.00	100.00	
Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	116.30	118.00	1.70	5,341,289.89	1.70	100.00	100.00	
Libramiento Oriente de Durango Cpo A	0.00	9.60	9.60	27,997,774.85	9.60	100.00	0.00	
Libramiento Nombre de Dios	232.74	238.00	5.26	17,976,414.36	0.30	5.70	14.36	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	27.90	32.81	4.91	16,897,389.60	4.10	83.50	0.00	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	85.00	89.00	4.00	8,915,637.04	0.00	0.00	0.00	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	91.00	94.00	3.00	6,686,727.78	0.00	0.00	0.00	
Durango - Cuencame	43.60	52.00	8.40	19,056,312.23	0.00	0.00	0.00	
Durango - Cuencame	63.00	75.00	12.00	27,223,303.18	0.00	0.00	0.00	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	17.00	27.90	10.90	56,415,214.50	0.00	0.00	0.00	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	32.81	38.59	5.78	21,502,539.00	0.00	0.00	0.00	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	38.59	39.00	0.41	1,525,266.61	0.00	0.00	0.00	
Libramiento Cuencame	5.70	8.60	2.90	11,299,610.67	0.00	0.00	0.00	
Lim. Edos. Zac/Dgo - Cuencamé	177.00	180.70	3.70	14,479,849.19	0.00	0.00	0.00	
Fresado, Renivelaciones y Sello				86.00	176,179,002.45	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	70.00	85.00	15.00	27,299,678.32	0.00	0.00	0.00	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	121.00	128.00	7.00	14,366,394.39	0.00	0.00	0.00	
Cuencame - Torreón	200.00	211.00	11.00	19,907,662.32	0.00	0.00	0.00	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	110.00	127.00	17.00	31,984,317.44	0.00	0.00	0.00	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	134.00	142.00	8.00	14,235,257.38	0.00	0.00	0.00	
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	175.00	190.00	15.00	29,380,253.45	0.00	0.00	0.00	
Libramiento Periferico Cuencame	0.00	5.70	5.70	17,067,109.90	0.00	0.00	0.00	
Lim. Edos. Zac/Dgo - Cuencamé	180.70	188.00	7.30	21,938,329.25	0.00	0.00	0.00	
Riego de sello				99.50	57,084,137.62	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	15.00	35.00	20.00	10,605,459.21	0.00	0.00	0.00	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	40.00	62.00	22.00	11,720,772.37	0.00	0.00	0.00	



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	104.00	107.00	3.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	128.00	152.00	24.00	13,657,906.04	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	169.50	185.00	15.50	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	185.00	200.00	15.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			5.00	5,831,256.25	1.70	34.00	28.40
Conservación Periódica de Puentes			5.00	5,831,256.25	1.70	34.00	28.40
Conservación Rutinaria de Tramos			2,101.40	129,455,131.09	2101.40	100.00	31.85
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			2101.40	47,875,171.97	2,101.40	100.00	86.13
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				81,579,959.12			0.00
Señalamiento Horizontal				9,113,098.07			0.00
Señalamiento Horizontal				9,113,098.07			0.00