



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
GUANAJUATO TOTAL				442,660,531.52		31.10	18.70	
Reconstrucción de Puentes				2.00	44,500,000.00	0.17	6.42	2.47
Querétaro - León (PSV Distribuidor Vial Benito Juárez)	13+600	13+600	1.00	17,000,000.00	0.17	16.81	6.46	
Celaya - Salamanca (Sarabia)	0+200	0+200	1.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica Total				61.95	323,524,149.28	41.52	27.67	16.45
Conservación Periódica de Tramos por Administración				26.27	63,042,000.00	26.27	100.00	84.44
Fresado y carpeta de 5 cm				26.27	63,042,000.00	26.27	100.00	84.44
Salvatierra - Celaya (Cpo. A)	97.23	123.50	26.27	63,042,000.00	26.27	100.00	84.44	
Conservación Periódica de Tramos				98.57	260,482,149.28	10.25	10.16	0.00
Fresado y carpeta de 5 cm				35.68	98,678,000.00	10.25	26.82	0.00
Salvatierra - Celaya Cpo. A	94.00	95.93	1.93	5,634,779.80	0.00	0.00	0.00	
Salvatierra - Celaya Cpo. B	93.00	97.23	3.23	10,724,327.60	0.00	0.00	0.00	
Salvatierra - Celaya Cpo. B	101.93	122.20	20.27	55,852,157.97	0.00	0.00	0.00	
Libramiento Uriangato	0.00	6.80	6.80	17,515,154.70	6.80	100.00	0.00	
Uriangato - Valle de Santiago	57.30	59.32	3.45	8,951,579.93	3.45	100.00	0.00	
Recuperación de Pavimento y Carpeta				17.00	106,736,149.28	0.00	0.00	0.00
San Miguel de Allende- "T" Lim. Edos. Qro./SLP	0.00	17.00	17.00	106,736,149.28	0.00	0.00	0.00	
Bacheo, Renivelación y Sello				45.89	55,068,000.00	0.00	0.00	0.00
San Felipe - Lim. Edos. Gto./S.L.P.	97.50	120.00	22.50	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Lim. Edos. Qro./Gto - San Miguel de Allende	7.91	31.30	23.39	28,068,000.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				5.00	6,000,000.00	5.00	100.00	67.74
Conservación Periódica de Puentes			5.00	6,000,000.00	5.00	100.00	67.74	
Conservación Rutinaria de Tramos				1,015.26	59,823,333.24	1,015.26	100.00	40.75
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			1,015.26	26,062,333.00	1,015.26	100.00	93.53	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				33,761,000.24			0.00	
Señalamiento Horizontal				1,213,049.00			0.00	
Señalamiento Horizontal				1,213,049.00			0.00	
APP			0.00	7,600,000.00			0.00	
APP QUERÉTARO- SAN LUIS POTOSÍ			ADEUDO	7,600,000.00			0.00	