



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
JALISCO TOTAL				463,075,204.39		87.06	48.51
Conservación Periódica Total				144.25	298,849,561.61	131.12	56.20
Conservación Periódica de Tramos por Administración				28.95	63,253,234.84	28.95	87.24
Fresado y carpeta de 5 cm				28.95	63,253,234.84	28.95	87.24
Lim. Edos. Zac./Jal.-Lagos de Moreno	102.00	105.00	3.00	5,718,650.07	3.00	100.00	100.00
Lim. Edos. Zac./Jal.-Lagos de Moreno	120.00	128.00	8.00	15,249,733.51	8.00	100.00	100.00
Lim. Edos. Zac./Jal.-Lagos de Moreno	135.50	140.00	4.50	8,577,975.10	4.50	100.00	100.00
T. El Desperdicio-T. Yahualica	53.00	65.00	12.00	22,874,600.26	12.00	100.00	100.00
T. El Desperdicio-T. Yahualica	83.00	84.45	1.45	2,764,014.20	1.45	100.00	100.00
Ent. Ameca-Lim. Edos. Jal./Nay.			Finiquito	8,068,261.71			0.00
Conservación Periódica de Tramos				115.30	235,596,326.77	102.17	47.87
Fresado y carpeta de 5 cm				55.14	145,462,588.49	42.01	46.75
Ent. Acatlán-Guadalajara (Cpo. B)	122.30	127.80	5.50	14,121,484.48	5.50	100.00	100.00
T. El Desperdicio-T. Yahualica	72.00	77.00	5.00	11,000,000.00	5.00	100.00	72.73
T. El Desperdicio-T. Yahualica	84.45	86.00	1.55	3,410,000.00	1.30	84.00	0.00
T. El Desperdicio-T. Yahualica	94.00	97.00	3.00	6,600,000.00	2.58	86.00	14.63
T. El Desperdicio-T. Yahualica	101.50	105.00	3.50	7,700,000.00	3.50	100.00	90.91
T. Yahualica-Zapotlanejo	122.30	131.00	8.70	20,919,000.00	8.70	100.00	100.00
T. Yahualica-Zapotlanejo	131.00	145.00	14.00	36,984,777.24	14.00	100.00	45.96
Ramal a Yahualica	0.00	3.25	3.25	12,172,105.26	0.46	14.26	0.00
Ramal a Yahualica	3.45	5.17	1.72	6,536,000.00	0.44	25.31	0.00
Ramal a Yahualica	5.17	7.60	2.43	6,896,894.74	0.00	0.00	0.00
Lim. Edos. Gto./Jal-Lagos de Moreno (Cpo. B)	29.00	35.49	6.49	19,122,326.77	0.53	8.16	0.00
Renivelación y carpeta de 3 cm				30.26	50,240,606.62	30.26	35.31
Guadalajara-Ent. Ameca (Cpo. A)	12.50	25.50	13.00	22,990,303.31	13.00	100.00	58.64
Guadalajara-Ent. Ameca (Cpo. B)	12.50	25.50	13.00	22,990,303.31	13.00	100.00	0.00
Ramal Ent. Autopista a Tequila	0.00	4.26	4.26	4,260,000.00	4.26	100.00	100.00
Renivelación y Microaglomerado				29.90	39,893,131.66	29.90	67.76
Ent. Acatlán-Guadalajara (Cpo. B)	118.90	122.30	3.40	4,244,785.28	3.40	100.00	100.00
Ent. Acatlán-Guadalajara (Cpo. B)	127.80	135.70	7.90	9,862,883.44	7.90	100.00	88.87
Guadalajara-Ent. Santa Rosa (Cpo. B))	16.60	25.80	9.20	12,600,921.45	9.20	100.00	51.28
Guadalajara-Ent. Ameca (ambos cuerpos)	7.80	12.50	9.40	13,184,541.49	9.40	100.00	57.36
Conservación Periódica de Puentes				6.00	6,467,057.29	4.20	66.75
Conservación Periódica de Puentes				6.00	6,467,057.29	4.20	66.75
Conservación Rutinaria de Tramos				2,160.35	120,652,351.39	2,160.35	34.25
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)				2,160.35	50,423,129.62	2,160.35	81.94
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)					70,229,221.77		0.00



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Rutinaria de Puentes			80.00	6,404,479.42	6.58	8.23	0.00
Conservación Rutinaria de Puentes			80.00	6,404,479.42	6.58	8.23	0.00
Señalamiento Horizontal			2,200.00	25,001,754.68	2200.00	100.00	21.46
Señalamiento Horizontal			2,200.00	25,001,754.68	2,200.00	100.00	21.46
Atención a Desastres por Eventos Naturales			0.00	5,700,000.00			99.34
Fondo de Desastres Naturales				5,700,000.00			99.34