



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
NAYARIT TOTAL				601,870,886.26		28.70	12.52
Reconstrucción de Puentes				1.00	90,000,000.00	0.00	0.00
Tepic - Lím. Nay/Sin. (Novillero)	33+096	33+096	1.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica Total				220.97	451,378,008.00	56.13	31.50
Fresado y carpeta de 5 cm				107.81	264,757,851.42	50.79	50.35
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	40.00	56.00	16.00	36,632,666.99	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	80.00	88.00	8.00	14,496,942.03	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	88.00	93.50	5.50	13,420,563.03	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	100.00	110.00	10.00	25,116,240.28	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	123.00	128.00	5.00	13,034,396.47	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	62.00	69.00	7.00	16,002,819.33	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	18.00	23.00	5.00	11,412,410.20	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	128.00	130.69	2.69	6,991,000.00	2.69	100.00	94.48
Ramal San Blas - Santa Cruz (Cpo. A)	9.00	13.00	4.00	10,400,000.00	4.00	100.00	89.97
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	58.00	62.00	4.00	10,400,000.00	4.00	100.00	83.69
Lim Edos. Jal./Nay. - Tepic	189.00	191.72	2.72	7,072,000.00	2.72	100.00	90.70
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	130.69	132.00	1.31	3,406,000.00	1.30	99.24	50.07
Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita (Lado Izq.)	4.40	9.22	4.82	12,532,000.00	4.82	100.00	0.00
Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita (Lado Izq.)	9.22	11.00	1.78	4,628,000.00	1.78	100.00	0.00
Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita (Lado Der.)	4.40	11.00	6.60	18,393,813.09	6.60	100.00	60.68
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	93.50	100.00	6.50	16,900,000.00	6.50	100.00	30.63
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	75.00	80.35	5.35	13,910,000.00	5.35	100.00	28.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	6.00	12.00	6.00	15,600,000.00	6.00	100.00	29.81
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	14.00	19.54	5.54	14,409,000.00	5.03	90.82	10.37
Renivelación y carpeta de 5 cm				89.76	149,586,292.30	4.17	4.63
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	3.70	6.00	2.30	3,393,262.82	2.13	92.68	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	12.00	14.00	2.00	2,914,518.98	1.67	83.56	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	19.54	28.40	8.86	13,703,981.62	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	35.00	36.00	1.00	1,509,571.29	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	56.00	59.00	3.00	4,943,045.64	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	59.00	65.00	6.00	23,483,191.03	0.33	5.46	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	65.00	75.00	10.00	13,949,874.55	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	75.00	79.00	4.00	5,716,699.43	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	118.00	123.00	5.00	7,545,044.72	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Sin.	132.00	142.00	10.00	15,965,151.87	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	32.00	33.00	1.00	1,505,963.61	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	23.00	32.00	9.00	13,539,050.90	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	33.00	39.00	6.00	9,010,428.59	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	69.00	75.00	8.10	12,151,522.60	0.04	0.48	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	96.00	99.00	3.50	5,246,657.19	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	105.00	115.00	10.00	15,008,327.46	0.00	0.00	0.00



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
	Riego de Sello		2.20	1,227,037.03	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal. (Cpo. A)	4.00	6.20	2.20	1,227,037.03	0.00	0.00	0.00
	Bacheo y Carpeta 10 cm		6.00	22,638,703.03	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	124.00	130.00	6.00	22,638,703.03	0.00	0.00	0.00
	Fresado y Microcarpeta		4.00	6,994,203.18	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	8.00	10.00	4.00	6,994,203.18	0.00	0.00	0.00
	Renivelaciones y Riego de Sello		9.00	2,475,665.34	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal.	49.00	51.00	9.00	2,475,665.34	0.00	0.00	0.00
	Bacheo y Microcarpeta		2.20	3,698,255.70	1.17	53.00	0.00
Tepic - Lim. Edos. Nay./Jal. (Cpo. B)	4.00	6.20	2.20	3,698,255.70	1.17	53.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			4.00	4,700,000.00	0.44	11.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			4.00	4,700,000.00	0.44	11.00	0.00
Conservación Rutinaria de Tramos			818.47	46,816,930.51	818.47	100.00	28.50
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			818.47	13,344,651.59	818.47	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				33,472,278.92			0.00
Señalamiento Horizontal			790.00	8,975,947.75	623.23	78.89	31.56
Señalamiento Horizontal			790.00	8,975,947.75	623.23	78.89	31.56