



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
NUEVO LEÓN TOTAL				550,042,995.65	43.06		83.66	
Reconstrucción de Puentes				2.00	48,328,105.43	0.16	8.24	94.35
Linares-Allende (Pilón Izq.)	205+460	205+460	1.00	24,164,052.72	0.08	8.24	100.00	
Linares-Allende (Pilón Der.)	205+460	205+460	1.00	24,164,052.72	0.08	8.24	88.71	
Conservación Periódica de Tramos				278.92	406,220,089.90	28.83	15.29	51.26
Fresado y carpeta de 5 cm				63.31	179,900,018.36	16.23	25.66	96.58
La Sierrita - Lim. Edos. N.L./Tamps cuerpo A	167.00	181.10	14.10	31,089,787.00	0.00	0.00	94.52	
Monterrey - Lim. Edos. N.L./Coa.	95.29	112.22	16.93	53,565,467.00	0.00	0.00	100.00	
Monterrey - Lim. Edos. N.L./Coa.	112.22	115.90	3.68	14,762,224.80	0.00	0.00	97.10	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B)	197.00	202.00	5.00	14,372,484.20	5.00	100.00	93.15	
Monterrey - Lím. Edos. N.L./Coah.	27.50	34.03	6.53	18,758,730.00	2.44	37.44	99.90	
Monterrey - Lím. Edos. N.L./Tamps.	110.00	113.00	3.00	8,700,000.00	1.62	54.00	83.55	
Monterrey - Lim. Edos. N.L./Tamps.	113.00	117.00	4.00	10,400,000.00	1.62	40.50	100.00	
Galeana - San Roberto	57.00	64.00	7.00	20,300,000.00	4.86	69.45	93.59	
General Teran - China	22.18	25.25	3.07	7,951,325.36	0.68	22.11	96.34	
Bacheo y capa de rodadura				36.90	48,430,230.67	22.21	56.16	94.45
Monterrey - Lím. Edos. N.L./Coah.	18.11	21.00	2.89	6,300,960.67	0.00	0.00	100.00	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A)	220.50	223.50	3.00	3,795,000.00	3.00	100.00	91.81	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B)	220.80	223.50	2.70	3,415,500.00	2.23	82.69	100.00	
Monterrey - Lím. Edos. N.L./Tamps.	40.00	44.00	4.00	5,060,000.00	0.27	6.69	91.55	
Monterrey - Lím. Edos. N.L./Coah.	3.40	18.11	14.71	18,608,770.00	7.11	48.32	89.53	
Allende -Monterrey (Cpo. B)	235.00	244.60	9.60	11,250,000.00	9.60	100.00	100.00	
Renivelaciones y capa de rodadura				77.83	109,343,990.44	60.64	78.55	97.05
Allende - Monterrey (Cpo. A)	247.60	254.60	7.00	9,520,000.00	1.95	27.89	88.35	
Allende - Monterrey (Cpo. B)	244.60	260.60	16.00	27,725,110.44	14.50	90.64	100.00	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A)	202.00	205.83	3.83	4,733,880.00	3.83	100.00	78.74	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Linares (Cuerpo único)	126.20	148.20	22.00	28,910,000.00	11.52	52.36	97.04	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Linares (Cpo. A)	173.00	195.00	22.00	28,910,000.00	21.84	99.25	99.13	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Linares (Cpo. A)	195.00	202.00	7.00	9,545,000.00	7.00	100.00	100.00	
Riego de protección				82.00	33,598,610.03	52.00	60.12	92.53
Monterrey - Lim. Edos. N.L./Coa.	65.29	95.29	30.00	13,400,610.03	0.00	0.00	100.00	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Allende cuerpo B	157.00	197.00	40.00	16,200,000.00	40.00	100.00	84.51	
Lím. Edos. Tamps./N.L. - Allende cuerpo A	157.00	169.00	12.00	3,998,000.00	12.00	100.00	100.00	
Bacheo y Carpeta 10 cm				3.00	13,627,240.40	0.00	0.00	0.00
Allende - Monterrey (Cpo. A)	257.60	260.60	3.00	13,627,240.40	0.00	0.00	0.00	
Bacheo y capa de rodadura				8.00	8,720,000.00	0.00	0.00	0.00
Monterrey - La Sierrita	38.00	40.00	2.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	
Monterrey - La Sierrita	44.00	50.00	6.00	6,540,000.00	0.00	0.00	0.00	



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Riego de protección							
Monterrey - Lim Edos. N.L./Tam.	50.00	79.40					
Riego de sello							
Monterrey - Lim Edos. N.L./Tam.	79.40	87.28	7.88	12,600,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes							
Conservación Periódica de Puentes			6.00	3,758,750.67	3.57	59.51	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos							
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			973.16	22,921,314.62	973.16	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				34,530,222.51			0.00
Obras de Drenaje							
Monterrey - Lím. De Edos. N.L./Tamps.	42+280		1.00	700,000.00	0.02	1.50	55.43
Monterrey - Lím. De Edos. N.L./Tamps.	80+050		1.00	700,000.00	0.02	1.50	33.46
Monterrey - Lím. De Edos. N.L./Tamps.	105+020		1.00	700,000.00	0.02	1.50	100.00
Monterrey - Lím. De Edos. N.L./Coah.	9+200		1.00	1,200,000.00	0.02	1.50	100.00
Lím. De Edos. Tamps./N.L	178+300		1.00	1,200,000.00	0.02	1.50	94.62
Atención a Fallas Geológicas							
Linares - San Roberto (T. A.)	33+600	37+100	1.00	12,500,000.00	0.00	0.00	87.88
Señalamiento Horizontal							
Señalamiento Horizontal			1,001.00	10,285,699.81	1,001.00	100.00	93.01
Atención a Desastres por Eventos Naturales							
Fondo de Desastres Naturales			0.00	6,998,812.71			100.00