



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
QUINTANA ROO TOTAL				451,117,135.30	47.56	30.19		
Reconstrucción de Puentes				1.00	54,500,000.00	0.42	41.67	26.40
Lím. Camp./Q Roo - Chetumal (Internacional Río Hondo)	3+600	3+600	1.00	54,500,000.00	0.42	41.67	26.40	
Conservación Periódica Total				57.67	160,964,102.00	53.34	91.75	62.77
Fresado y carpeta de 5 cm				8.50	29,436,967.41	8.00	92.54	100.00
Felipe Carrillo Puerto - Tulum	221.50	226.00	4.50	19,766,688.84	4.00	88.89	100.00	
Lim. Edos. Yuc./Qoo. - Puerto Juárez	251.00	255.00	4.00	9,670,278.57	4.00	100.00	100.00	
Fresado y carpeta de 3 cm				13.30	37,676,739.09	13.30	100.00	89.63
Tulum - Playa del Carmen (Ambos Cuerpos)	282.00	286.65	9.30	27,073,121.09	9.30	100.00	85.57	
Tulum - Playa del Carmen	265.00	269.00	4.00	10,603,618.00	4.00	100.00	100.00	
Bacheo y microcarpeta				9.15	16,456,495.50	9.15	100.00	100.00
Lim. Edos. Yuc./Qoo. - Felipe C. Puerto T.A	161.00	172.81	9.15	16,456,495.50	9.15	100.00	100.00	
Microcarpeta				26.72	77,393,900.00	22.89	85.68	27.61
Playa del Carmen - Cancún Cuerpo A y B (T.A.)	341.36	354.72	26.72	77,393,900.00	22.89	85.68	27.61	
Bacheo y microcarpeta				61.39	165,607,639.00	0.00	0.00	0.00
Lim. Edos. Yuc./Qoo. - Felipe C. Puerto	172.81	177.00	4.19	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
Chetumal - Puerto Juárez (ambos cuerpos)	231.10	235.20	8.20	21,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
Tulum - Playa del Carmen (Cpo. A)	235.20	265.00	29.80	77,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
Tulum - Playa del Carmen (Cpo. B)	256.00	265.00	9.00	26,707,639.00	0.00	0.00	0.00	
Felipe Carrillo Puerto - Tulum	202.35	206.35	4.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Felipe Carrillo Puerto - Tulum	209.30	215.50	6.20	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				1.00	3,000,000.00	0.93	93.33	28.50
Conservación Periódica de Puentes			1.00	3,000,000.00	0.93	93.33	28.50	
Conservación Rutinaria de Tramos				991.16	58,657,255.74	958.63	96.72	33.92
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			991.16	24,247,873.45	958.63	96.72	82.05	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				34,409,382.29			0.00	
Atención a Puntos de Conflicto				1.00	5,367,427.00	0.02	2.00	0.00
Reforma Agraria - Chetumal	265+000	266+000	1.00	5,367,427.00	0.02	2.00	0.00	
Señalamiento Horizontal					3,020,711.56			0.00
Señalamiento Horizontal				3,020,711.56			0.00	