



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
SINALOA TOTAL				443,034,359.00		35.26	32.81
Reconstrucción deTramos			2.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Escuinapa - Villa Unión Cpo. A y B	166.70	167.70	2.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Reconstrucción de Puentes			3.00	39,000,000.00	0.46	20.81	28.93
Lím. Nay/Sin - Mazatlán (Loma Linda)	195+407	195+407	1.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Los Mochis - Lím. Sin/Son. (El Estero II Der)	65+985	65+985	1.00	17,500,000.00	0.46	46.37	64.47
Los Mochis - Lím. Sin/Son. (Dren Carranza Der.)	60+397	60+397	1.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Tramos			112.30	308,365,914.00	34.22	33.40	34.84
Fresado y carpeta de 5 cm			94.80	280,184,930.23	34.22	36.76	37.62
Lim. Edos. Nay./Sin. Km 193+800 (Escuinapa)	144.60	147.10	2.50	6,500,000.00	2.50	100.00	91.56
Lim. Edos. Nay./Sin. Km 193+800 (Escuinapa)	167.70	170.00	2.30	5,980,000.00	2.30	100.00	93.38
Lim. Edos. Nay./Sin. Km 193+800 (Escuinapa)	178.60	181.00	2.40	6,240,000.00	2.40	100.00	91.20
Lim. Edos. Nay./Sin. Km 193+800 (Escuinapa)	181.60	183.10	1.50	3,900,000.00	1.50	100.00	85.80
Escuinapa - Villa Unión	200.70	202.20	1.50	3,900,000.00	1.50	100.00	94.73
Escuinapa - Villa Unión	219.61	220.91	1.30	3,380,000.00	1.30	100.00	100.00
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	26.60	28.58	1.98	6,950,000.00	1.98	100.00	100.00
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	28.85	30.54	1.69	5,915,000.00	1.69	100.00	99.92
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	30.54	32.00	1.46	3,796,000.00	1.46	100.00	96.19
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	33.70	34.30	0.60	1,749,000.00	0.60	100.00	84.11
Villa Unión-Mazatlán Cpo. A	268.44	283.50	15.07	46,142,220.00	4.14	27.48	28.74
Villa Unión-Mazatlán Cpo. B	268.44	283.50	15.07	46,335,600.00	3.94	26.14	28.62
Libramiento Mazatlán Cpo. B	286.70	289.80	3.10	13,000,000.00	3.10	100.00	100.00
Libramiento Mazatlán Cpo. B	290.35	292.00	1.65	7,187,500.00	1.65	100.00	43.08
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	149.00	152.00	3.00	9,111,539.98	0.22	7.37	13.57
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	153.00	154.00	1.00	3,037,179.99	0.00	0.00	0.00
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	156.00	162.00	6.00	18,223,079.96	0.00	0.00	0.00
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	174.00	175.00	1.00	3,037,179.99	0.00	0.00	0.00
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	176.00	178.20	2.20	6,681,795.98	0.00	0.00	0.00
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	186.10	187.00	0.90	2,733,461.99	0.00	0.00	0.00
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	191.30	193.90	2.60	7,980,637.10	0.00	0.00	0.00
Las Brisas-Los Mochis Cpo. A	196.00	202.00	6.00	18,169,482.66	0.23	3.84	15.37
Los Mochis-Lim. Edos. Sin./Son. Cpo B	30.00	40.00	10.00	22,461,989.86	3.71	37.15	45.13
Escuinapa - Villa Unión	224.20	227.20	3.00	9,078,396.54	0.00	0.00	0.00
Escuinapa - Villa Unión	241.51	243.00	1.49	2,773,799.32	0.00	0.00	0.00
Escuinapa - Villa Unión	247.00	248.00	1.00	3,026,132.18	0.00	0.00	0.00
Piggy Back – Ent. Costa Rica Cpo B.	2.40	5.50	3.10	8,883,177.22	0.00	0.00	0.00
Piggy Back – Ent. Costa Rica Cpo B.	8.60	10.00	1.40	4,011,757.46	0.00	0.00	74.28
Bacheo y carpeta			5.00	9,214,672.86	0.00	0.00	22.24
Piggy Back - Ent. Costa Rica (Lateral B)	12.00	17.00	5.00	9,214,672.86	0.00	0.00	22.24



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Fresado y Microcarpeta			2.00	3,751,810.91	0.00	0.00	0.00
Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	171.00	173.00	2.00	3,751,810.91	0.00	0.00	0.00
Renivelación asfálticas y riego de sello.			10.50	15,214,500.00	0.00	0.00	0.00
Pericos Badiraguato	0.50	8.00	7.50	10,867,500.00	0.00	0.00	0.00
Pericos Badiraguato	30.00	33.00	3.00	4,347,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			5.00	6,000,000.00	3.55	70.90	48.92
Conservación Periódica de Puentes			5.00	6,000,000.00	3.55	70.90	48.92
Conservación Rutinaria de Tramos			1,134.15	66,668,445.00	1,066.63	94.05	35.58
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			1,134.15	29,462,119.00	1,066.63	94.05	80.51
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				37,206,326.00			0.00
Señalamiento Horizontal			0.00	0.00	0.00		