



# Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

| Tramo                                             | Km<br>Inicial | Km<br>Final | Meta  | Asignación     | Avance Físico  |        | Av.<br>Fin.<br>% |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----------------|----------------|--------|------------------|-------|
|                                                   |               |             |       |                | Unidad         | %      |                  |       |
| SAN LUIS POTOSI TOTAL                             |               |             |       | 866,639,308.55 |                | 34.74  | 14.42            |       |
| Conservación Periódica de Tramos                  |               |             |       | 312.15         | 669,237,841.44 | 83.04  | 30.55            | 12.22 |
| Fresado y carpeta de 5 cm                         |               |             |       | 179.35         | 415,293,088.90 | 69.09  | 42.69            | 16.61 |
| Lím. Edos S.L.P./Gto-San Luis Potosí (Cpo. B)     | 188.40        | 195.48      | 7.08  | 17,134,747.00  | 6.44           | 91.00  | 64.15            |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac.          | 13.00         | 21.00       | 8.00  | 20,800,000.00  | 7.95           | 99.39  | 60.46            |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac.          | 64.00         | 82.90       | 18.90 | 49,140,000.00  | 18.14          | 96.00  | 25.90            |       |
| Lím. Edos S.L.P./Gto-San Luis Potosí (Cpo. B)     | 195.50        | 196.30      | 0.80  | 2,240,000.00   | 0.04           | 4.95   | 44.89            |       |
| Lím. Edos. S.L.P./Gto. - San Luis Potosí (Cpo A)  | 185.00        | 196.30      | 11.30 | 31,640,000.00  | 7.91           | 69.99  | 44.89            |       |
| Lím. Edos S.L.P./Gto-San Luis Potosí (Cpo. B)     | 185.00        | 188.40      | 3.40  | 9,520,000.00   | 0.72           | 21.06  | 44.89            |       |
| Lim. Edos. Hgo./S.L.P. - Cd. Valles               | 255.00        | 267.00      | 12.00 | 31,200,000.00  | 11.52          | 96.00  | 42.33            |       |
| Rioverde - San Luis Potosí                        | 225.00        | 235.90      | 10.90 | 28,340,000.00  | 10.46          | 96.00  | 0.00             |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac.          | 10.70         | 13.00       | 2.30  | 4,350,840.25   | 0.07           | 3.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac.          | 21.00         | 30.00       | 9.00  | 17,025,027.06  | 0.36           | 4.00   | 0.00             |       |
| Cd. Valles - Rioverde                             | 33.00         | 43.00       | 10.00 | 18,608,781.08  | 0.90           | 9.00   | 0.00             |       |
| Rio Verde - San Luis Potosi (Cpo. Ambos)          | 130.50        | 133.50      | 6.00  | 14,911,535.64  | 0.12           | 2.00   | 0.00             |       |
| Rio Verde - San Luis Potosi (Cpo. Ambos)          | 135.30        | 139.60      | 8.60  | 21,373,201.08  | 0.47           | 5.50   | 0.00             |       |
| Rio Verde - San Luis Potosi                       | 190.00        | 196.00      | 6.00  | 12,505,397.95  | 0.42           | 7.00   | 0.00             |       |
| Rio Verde - San Luis Potosi                       | 212.00        | 225.00      | 13.00 | 27,095,028.90  | 0.65           | 5.00   | 0.00             |       |
| Rio Verde - San Luis Potosi                       | 235.90        | 247.60      | 11.70 | 26,022,650.68  | 1.05           | 9.00   | 0.00             |       |
| Rioverde - San Luis Potosí (Cpo.A)                | 257.00        | 261.90      | 4.90  | 9,269,181.40   | 0.10           | 2.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) | 89.00         | 97.50       | 8.50  | 20,318,808.26  | 0.60           | 7.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 56.50         | 61.00       | 4.50  | 10,757,016.14  | 0.09           | 2.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 89.00         | 98.00       | 9.00  | 17,239,335.16  | 0.27           | 3.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 109.00        | 122.47      | 13.47 | 25,801,538.29  | 0.81           | 6.00   | 0.00             |       |
| Bacheo y microcarpeta                             |               |             |       | 74.80          | 131,511,459.92 | 13.95  | 20.65            | 9.73  |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 9.60          | 15.00       | 5.40  | 10,844,000.00  | 5.40           | 100.00 | 81.58            |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) | 26.00         | 32.00       | 6.00  | 11,980,000.00  | 5.76           | 96.00  | 32.99            |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) | 9.60          | 20.00       | 10.40 | 20,213,341.85  | 0.62           | 6.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) | 109.00        | 115.00      | 6.00  | 9,978,455.60   | 0.18           | 3.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 15.00         | 20.00       | 5.00  | 9,717,952.81   | 0.15           | 3.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 32.00         | 50.00       | 18.00 | 29,350,923.42  | 0.90           | 5.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 74.00         | 75.15       | 1.15  | 1,912,537.32   | 0.02           | 2.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. B) | 75.15         | 83.00       | 7.85  | 13,055,146.07  | 0.31           | 4.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosí - Lim. Edos. S.L.P./Zac.          | 35.00         | 50.00       | 15.00 | 24,459,102.85  | 0.60           | 4.00   | 0.00             |       |
| Bacheo y microcarpeta                             |               |             |       | 58.00          | 122,433,292.62 | 0.00   | 0.00             | 0.00  |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) | 32.00         | 34.40       | 2.40  | 4,413,134.83   | 0.00           | 0.00   | 0.00             |       |
| San Luis Potosi - Lim. Edos. S.L.P./Zac. (Cpo. A) | 34.40         | 41.00       | 6.60  | 12,136,120.77  | 0.00           | 0.00   | 0.00             |       |
| Lib. Mexquitic (Cpo.B)                            | 0.00          | 5.00        | 5.00  | 9,194,030.89   | 0.00           | 0.00   | 0.00             |       |
| Cd. Valles - Rioverde                             | 12.00         | 33.00       | 21.00 | 49,170,125.38  | 0.00           | 0.00   | 0.00             |       |
| Cd. Valles - Rioverde                             | 43.00         | 58.00       | 15.00 | 32,834,054.44  | 0.00           | 0.00   | 0.00             |       |

Junio 2026

| Tramo                                             | Km Inicial | Km Final | Meta            | Asignación           | Avance Físico  |              | Av. Fin. %   |
|---------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                   |            |          |                 |                      | Unidad         | %            |              |
| Cd. Valles - Rioverde                             | 182.00     | 190.00   | 8.00            | 14,685,826.32        | 0.00           | 0.00         | 0.00         |
| <b>Conservación Periódica de Puentes</b>          |            |          | <b>4.00</b>     | <b>4,359,039.60</b>  | <b>3.48</b>    | <b>87.00</b> | <b>53.06</b> |
| Conservación Periódica de Puentes                 |            |          | 4.00            | 4,359,039.60         | 3.48           | 87.00        | 53.06        |
| <b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>           |            |          | <b>1,710.57</b> | <b>98,744,121.55</b> | <b>1709.57</b> | <b>99.94</b> | <b>37.52</b> |
| Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)        |            |          | 1,710.57        | 37,049,528.01        | 1,709.57       | 99.94        | 100.00       |
| Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)        |            |          |                 | 61,694,593.54        |                |              | 0.00         |
| <b>Atención a Puntos de Conflicto</b>             |            |          | <b>1.00</b>     | <b>2,686,314.96</b>  | <b>0.95</b>    | <b>95.00</b> | <b>44.28</b> |
| San Luis Potosí - Matehuala                       |            |          | 135+000 136+000 | 2,686,314.96         | 0.95           | 95.00        | 44.28        |
| <b>Señalamiento Horizontal</b>                    |            |          |                 | <b>2,811,738.00</b>  |                |              | <b>0.00</b>  |
| Señalamiento Horizontal                           |            |          |                 | 2,811,738.00         |                |              | 0.00         |
| <b>Otros Subprogramas</b>                         |            |          | <b>1.00</b>     | <b>2,600,000.00</b>  | <b>1.00</b>    | <b>1.00</b>  | <b>99.98</b> |
| Estudios y proyectos                              |            |          | 1.00            | 2,600,000.00         | 1.00           | 1.00         | 99.98        |
| <b>APP</b>                                        |            |          | <b>0.00</b>     | <b>85,100,253.00</b> |                |              | <b>0.00</b>  |
| APP SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA                     |            |          | ADEUDO          | 85,100,253.00        |                |              | 0.00         |
| <b>Atención a Desastres por Eventos Naturales</b> |            |          | <b>0.00</b>     | <b>1,100,000.00</b>  |                |              | <b>0.00</b>  |
| Fondo de Desastres Naturales                      |            |          | 0.00            | 1,100,000.00         |                |              | 0.00         |