



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
SONORA TOTAL				660,084,707.29	49.84	31.56		
Reconstrucción de Puentes				3.00	42,000,000.00	1.00	15.48	14.77
Heroica - Caborca - Tajito (El Alto)	104+500	104+500	1.00	6,500,000.00	1.00	100.00	95.45	
Tajito - San Luisiana (El Carricito)	157+310	157+310	1.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
Entr. Agua Prieta- Ent. Cananea (La Toma)	24+700	24+700	1.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica Total				146.46	479,637,031.00	68.71	47.39	30.69
Conservación Periódica de Tramos por Administración				68.71	227,277,000.00	68.71	100.00	64.77
Fresado y carpeta de 5 cm				68.71	227,277,000.00	68.71	100.00	64.77
Agua Prieta - Cananea (Cpo. A)	11.00	18.00	7.00	19,600,000.00	7.00	100.00	100.00	
Lim Edos Chih./Son. - Agua Prieta	116.00	121.00	5.00	14,000,000.00	5.00	100.00	0.00	
Cananea - Imuris	142.00	147.00	5.00	14,168,000.00	5.00	100.00	97.38	
Cumpas - Agua Prieta	100.00	107.20	7.20	20,160,000.00	7.20	100.00	91.93	
Lim Edos Chih./Son. - Agua Prieta	134.00	140.80	6.80	19,500,000.00	6.80	100.00	87.34	
Cananea - Ímuris	139.00	142.00	3.00	8,067,000.00	3.00	100.00	69.51	
Hermosillo - Lim. Edos. Son./Chi.	280.00	283.00	3.00	8,400,000.00	3.00	100.00	100.00	
Hermosillo - Lim. Edos. Son./Chi.	118.00	125.00	7.00	19,600,000.00	7.00	100.00	0.00	
Pitiquito - Caborca (Cpo.B)	94.50	103.00	8.50	35,700,000.00	8.50	100.00	90.51	
Caborca - Sonoyta	142.00	149.60	7.60	31,920,000.00	7.60	100.00	100.00	
Caborca - Sonoyta	170.00	178.61	8.61	36,162,000.00	8.61	100.00	0.00	
Conservación Periódica de Tramos				77.75	252,360,031.00	0.00	0.00	0.00
Fresado y carpeta de 5 cm				13.60	54,826,156.40	0.00	0.00	0.00
Agua Prieta - Cananea (Cpo. A)	0.00	4.00	4.00	13,694,736.86	0.00	0.00	0.00	
Agua Prieta - Cananea (Cpo. A)	78.00	80.30	2.30	10,646,550.37	0.00	0.00	0.00	
Agua Prieta - Cananea (Cpo. B)	78.00	80.30	2.30	10,646,550.38	0.00	0.00	0.00	
Cananea - Imuris	147.00	152.00	5.00	19,838,318.79	0.00	0.00	0.00	
Bacheo y carpeta de 5 cm				11.75	45,461,456.61	0.00	0.00	0.00
Agua Prieta - Imuris (Cpo. B)	30.25	42.00	11.75	45,461,456.61	0.00	0.00	0.00	
Bacheo y microcarpeta de 3 cm				52.40	152,072,417.99	0.00	0.00	0.00
Agua Prieta - Imuris (Cpo. B)	55.00	78.00	23.00	79,028,652.42	0.00	0.00	0.00	
Cananea - Imuris	152.00	162.40	10.40	25,514,642.60	0.00	0.00	0.00	
Hermosillo - Lim. Edos. Son./Chi.	283.00	295.00	12.00	30,988,627.44	0.00	0.00	0.00	
Moctezuma- Agua Prieta	62.00	69.00	7.00	16,540,495.53	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				6.00	7,000,000.00	6.00	100.00	78.80
Conservación Periódica de Puentes				6.00	7,000,000.00	6.00	100.00	78.80



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Rutinaria de Tramos			1,660.48	106,774,454.94	1,660.48	100.00	39.09
Conservación Rutinaria de Tramos			1,660.48	41,845,821.30	1,660.48	100.00	99.73
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				64,928,633.64			0.00
Atención a Fallas Geológicas			1.00	15,500,000.00	0.90	90.00	36.44
AGUA PRIETA - IMURIS	142+360		1.00	15,500,000.00	0.90	90.00	36.44
Señalamiento Horizontal			1,602.00	9,173,221.35	4.14	0.26	22.12
Señalamiento Horizontal			1,602.00	9,173,221.35	4.14	0.26	22.12