



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km	Km	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
	Inicial	Final			Unidad	%		
TAMAULIPAS TOTAL				768,990,240.81	42.01	34.04		
Reconstrucción de Puentes				3.00	50,000,000.00	3.00	100.00	0.00
Reconstrucción de Puentes				3.00	50,000,000.00	3.00	100.00	0.00
Entr. Las Urracas - Reynosa (La Llorona)	67+050	67+050	1.00	20,000,000.00	1.00	100.00	0.00	
Lim. Edos. SLP/TAMPS.-CD. VICTORIA (La Florida)	98+060	98+060	1.00	13,000,000.00	1.00	100.00	0.00	
Cd. Victoria-Matamoros (La Franja)	164+400	164+400	1.00	17,000,000.00	1.00	100.00	0.00	
Conservación Periódica Total				76.90	295,935,301.13	44.57	57.23	66.70
Conservación Periódica de Tramos				76.90	295,935,301.13	44.57	57.23	66.70
Fresado y carpeta de 5 cm				59.10	219,104,430.21	30.71	49.99	63.41
Estación Manuel - La Coma	91.00	94.85	3.85	14,691,533.40	3.57	92.73	92.07	
Estación Manuel - La Coma	94.85	99.00	4.15	18,311,854.92	4.15	100.00	100.00	
Estacion Manuel - La Coma	170.00	197.00	27.00	105,041,789.29	10.10	37.41	66.24	
Cd. Victoria - La Coma (Cpo. A y B)	36.10	42.50	12.80	31,592,949.04	9.59	74.92	72.43	
Km. 24+900 - Lim.Edos.Tam./N.L.	37.00	38.40	2.80	11,760,000.00	0.00	0.00	0.00	
La Coma - Matamoros	254.50	263.00	8.50	37,706,303.56	3.30	38.82	38.81	
Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5 cm				81.70	337,333,454.36	16.25	21.19	20.79
Cd. Victoria - LÍM. DE EDOS. TAM/N.L.	54.20	61.50	7.30	30,751,243.00	4.36	59.73	55.29	
Cd. Victoria - Lim. Edos. Tam./N.L.	49.20	54.20	5.00	21,595,167.24	5.00	100.00	100.00	
Cd. Victoria - Lim. Edos. Tam./N.L. (Cpo. A)	102.00	106.50	4.50	19,855,460.68	4.50	100.00	100.00	
Km. 24+900 - Lim.Edos.Tam./N.L.	106.50	107.50	1.00	4,629,000.00	0.00	0.00	0.00	
Km. 24+900 - Lim.Edos.Tam./N.L.	25.40	29.00	3.60	16,560,000.00	0.00	0.00	0.00	
Km. 24+900 - Lim.Edos.Tam./N.L.	41.00	49.20	8.20	30,990,260.99	0.00	0.00	0.00	
Cd. Victoria - La Coma	99.70	112.10	12.40	62,698,687.14	1.23	9.92	9.95	
La Coma - Matamoros (Cpo. A y B) (Tramos aislados de 16 m. c	139.00	142.10	6.20	17,965,292.86	0.00	0.00	0.00	
La Coma - Matamoros (Cpo. A y B) (Tramos aislados de 16 m. c	147.50	150.20	5.40	15,647,190.56	0.00	0.00	0.00	
La Coma - Matamoros (Cpo. A y B) (Tramos aislados de 16 m. c	152.00	155.00	6.00	17,385,767.29	0.00	0.00	0.00	
La Coma - Matamoros (Cpo. A y B) (Tramos aislados de 16 m. c	158.10	159.00	1.80	5,215,730.19	0.00	0.00	0.00	
Libramiento de San Fernando	22.00	27.00	5.00	21,079,718.59	0.00	0.00	0.00	
Libramiento de Santander de Jimenez	0.00	4.70	4.70	22,090,000.00	1.16	24.68	24.56	
Cd. Victoria - La Coma	87.30	95.00	7.70	37,239,935.82	0.00	0.00	0.00	
T. Lib. de San Fernando - T. Lib. de Fco. Villa	190.90	193.80	2.90	13,630,000.00	0.00	0.00	0.00	
Bacheo y Carpeta				5.00	13,998,880.00	0.00	0.00	0.00
Lim.Edos. S.L.P./Tam. - Cd. Mante	73.00	78.00	5.00	13,998,880.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				5.00	5,786,122.43	4.00	80.00	74.55
Conservación Periódica de Puentes				5.00	5,786,122.43	4.00	80.00	74.55



Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Conservación Rutinaria de Tramos			2,095.95	123,476,306.99	2,019.35	96.35	39.18
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			2,095.95	50,474,238.37	2,019.35	96.35	95.85
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				73,002,068.62			0.00
Señalamiento Horizontal				12,791,046.82			0.00
Señalamiento Horizontal				12,791,046.82			0.00
Atención a Desastres por Eventos Naturales			0.00	6,500,000.00			0.00
Fondo de Desastres Naturales			0.00	6,500,000.00			0.00