



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
TLAXCALA TOTAL				347,071,423.83		13.68	14.38	
Conservación Periodica de Tramos				111.91	280,219,740.30	16.18	12.23	13.22
Fresado y carpeta de 5 cm				111.91	280,219,740.30	16.18	12.23	13.22
Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala	5.80	10.80	5.00	11,034,838.49	5.00	100.00	100.00	
Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala	10.80	15.66	4.86	11,174,549.00	4.86	100.00	100.00	
Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala	15.66	19.00	3.34	7,467,919.36	2.77	82.93	82.93	
Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala y Dist. Trébol *	19.00	23.50	6.18	12,733,216.38	1.55	25.08	25.08	
Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala Cpo. "A" y "B"	23.50	24.75	2.35	3,798,110.47	0.00	0.00	0.00	
Lim. Edos.Pue/Tlax.-Tlaxcala (Cpo. A y B)	11.80	17.50	11.40	26,553,285.07	0.40	3.51	3.51	
Cd Industrial Xicohtencatl II	5.50	12.14	6.64	7,048,605.29	1.56	23.49	62.95	
Tlaxcala - Belen (Cpo. A y B) T.A.	3.80	7.72	2.22	18,889,793.01	0.00	0.00	0.00	
Lim. Edos. Pue./Tla. - El Molinito Cpo. A T.A.	4.80	32.90	26.90	64,969,642.78	0.00	0.00	0.00	
Lim. Edos. Pue./Tla. - El Molinito Cpo. B	4.80	32.90	26.90	68,672,931.61	0.04	0.13	0.13	
San Martin Texmelucan - Ocotoxco (Cpo. A y B)	28.60	33.66	10.12	32,941,610.42	0.00	0.00	0.00	
Ocotoxco- Apizaco Cpo. A y B	112.00	115.00	6.00	14,935,238.42	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Puentes				3.00	2,584,193.90	1.54	51.22	37.47
Conservación Periódica de Puentes				3.00	2,584,193.90	1.54	51.22	37.47
Atención a Puntos de Conflicto				4.00	18,076,617.51	0.00	0.00	0.00
Lím. Edos. Pue./Tlax - El molinito Cpos A y B	4+800	19+800	1.00	9,528,949.00	0.00	0.00	0.00	
Apizaco - Lím. Edos. Tlax./Pue	3+500	17+000	1.00	2,227,325.30	0.00	0.00	0.00	
Apizaco - Lím. Edos. Tlax./Pue.	25+000	34+860	1.00	4,607,673.61	0.00	0.00	0.00	
Los Reyes - Lím. Edos. Méx./Tlax. Cpo A	43+150	47+000	1.00	1,712,669.60	0.00	0.00	0.00	
Conservación Rutinaria de Tramos				601.76	46,190,872.12	601.76	100.00	25.72
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)				601.76	11,878,858.53	601.76	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)					21,439,000.00			0.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo					12,873,013.59			0.00