



# Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

| Tramo                                               | Km<br>Inicial | Km<br>Final | Meta  | Asignación     | Avance Físico  |          | Av.<br>Fin.<br>% |       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----------------|----------------|----------|------------------|-------|
|                                                     |               |             |       |                | Unidad         | %        |                  |       |
| ZACATECAS TOTAL                                     |               |             |       | 741,034,732.31 | 27.79          |          | 23.60            |       |
| Conservación Periódica Total                        |               |             |       | 248.94         | 594,153,098.00 | 54.61    | 24.03            | 23.48 |
| Conservación Periódica de Tramos por Administración |               |             |       | 70.54          | 199,608,110.00 | 42.20    | 54.48            | 53.85 |
| Fresado y carpeta de 5 cm                           |               |             |       | 42.20          | 108,753,600.00 | 42.20    | 100.00           | 98.84 |
| Ent. Chicharrona - Rancho Grande (Cpo. A)           | 36.90         | 40.10       | 3.20  | 8,540,160.00   | 3.20           | 100.00   | 89.99            |       |
| Ent. Chicharrona - Rancho Grande (Cpo. B)           | 0.00          | 37.00       | 37.00 | 93,808,320.00  | 37.00          | 100.00   | 99.56            |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo.                | 55.70         | 57.70       | 2.00  | 6,405,120.00   | 2.00           | 100.00   | 100.00           |       |
| Fresado y carpeta de 5 cm                           |               |             |       | 28.34          | 90,854,510.00  | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo. (cpo A)        | 36.00         | 36.90       | 0.90  | 2,393,195.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo. (cpo B)        | 37.00         | 37.50       | 0.50  | 1,625,009.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo. (cpo B)        | 51.50         | 55.60       | 4.10  | 10,904,675.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo.                | 55.60         | 55.70       | 0.10  | 356,890.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo.                | 88.70         | 96.50       | 7.80  | 27,657,041.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo.                | 124.00        | 134.66      | 10.66 | 37,795,990.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| San Isidro - Ent. La Chicharrona (cpo B)            | 70.02         | 74.30       | 4.28  | 10,121,710.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Conservación Periódica Total                        |               |             |       | 178.40         | 394,544,988.00 | 12.41    | 8.62             | 8.12  |
| Fresado y carpeta de 5 cm                           |               |             |       | 38.60          | 113,289,690.00 | 12.41    | 30.01            | 28.29 |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo.                | 57.70         | 73.20       | 15.50 | 43,769,673.72  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo.                | 73.20         | 88.70       | 15.50 | 51,496,752.14  | 4.81           | 31.02    | 27.23            |       |
| Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo. (cuerpo A)     | 48.00         | 55.60       | 7.60  | 18,023,264.14  | 7.60           | 100.00   | 100.00           |       |
| Fresado y carpeta de 5 cm                           |               |             |       | 136.00         | 271,133,588.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| T Morelos - Lím. de Edos. Zac./Coah. (cpo A)        | 55.00         | 75.00       | 20.00 | 42,627,067.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| T Morelos - Lím. de Edos. Zac./Coah. (cpo A)        | 75.00         | 100.00      | 25.00 | 44,374,853.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| T Morelos - Lím. de Edos. Zac./Coah. (cpo A)        | 100.00        | 145.00      | 45.00 | 89,693,320.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| T Morelos - Lím. de Edos. Zac./Coah. (cpo A)        | 145.00        | 191.00      | 46.00 | 94,438,348.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Fresado y carpeta de 5 cm                           |               |             |       |                |                |          |                  |       |
| T Morelos - Lím. de Edos. Zac./Coah. (cpo A)        | 175.00        | 191.85      |       |                |                |          |                  |       |
| Fresado y carpeta de 5 cm                           |               |             |       | 3.80           | 10,121,710.00  | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| San Isidro - Ent. La Chicharrona (cpo B)            | 70.02         | 73.82       | 3.80  | 10,121,710.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00             |       |
| Conservación Periódica de Puentes                   |               |             |       | 3.00           | 3,500,000.00   | 1.29     | 42.92            | 41.58 |
| Conservación Periódica de Puentes                   |               |             |       | 3.00           | 3,500,000.00   | 1.29     | 42.92            | 41.58 |
| Conservación Rutinaria de Tramos                    |               |             |       | 2,041.04       | 141,583,715.98 | 1,507.08 | 73.84            | 23.96 |



Junio 2026

| Tramo                                      | Km Inicial | Km Final | Meta     | Asignación    | Avance Físico |       | Av. Fin. % |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|---------------|-------|------------|
|                                            |            |          |          |               | Unidad        | %     |            |
| Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1) |            |          | 2,041.04 | 47,435,825.57 | 1,507.08      | 73.84 | 71.52      |
| Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2) |            |          |          | 94,147,890.41 |               |       | 0.00       |
| Señalamiento Horizontal                    |            |          | 0.00     | 1,797,918.33  |               |       | 0.00       |
| Señalamiento Horizontal                    |            |          |          | 1,797,918.33  |               |       | 0.00       |