



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SAN LUIS POTOSI				960,838,579.53		100.00	99.35
	Conservación Periódica de Tramos			27.70	35,200,000.00	27.70	100.00	100.00
	Renivelación y Capa de rodadura de un riego			27.70	35,200,000.00	27.70	100.00	100.00
1	Cd. Valles - Lim. De Edos. S. L. P./Tamps.	23.00	37.50	14.50	17,371,438.13	14.50	100.00	100.00
2	Lim. De Edos. Qro./S. L. P. -T. Huichihuayan	247.80	261.00	13.20	13,888,144.89	13.20	100.00	100.00
	Convenios y/o Ajuste de Costos				3,940,416.98			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,514.76	116,697,640.74	1,514.76	100.00	94.84
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,514.76	104,748,382.73	1,514.76	100.00	0.00
	Zona 1			21.24	16,177,734.45	21.24	100.00	100.00
	Zona 2			18.00	15,303,548.24	18.00	100.00	100.00
	Zona 1			242.82	4,986,039.26	242.82	100.00	100.00
	Zona 2			222.70	4,705,743.02	222.70	100.00	100.00
	Zona 3			186.38	5,051,136.38	186.38	100.00	100.00
	Zona 4			259.34	4,984,322.19	259.34	100.00	100.00
	Zona 5			331.93	6,762,588.83	331.93	100.00	100.00
	Zona 6			271.59	5,730,367.65	271.59	100.00	100.00
	Zona 1			242.82	2,225,338.70	242.82	100.00	100.00
	Zona 2			222.70	1,347,982.95	222.70	100.00	100.00
	Zona 3			186.38	1,049,780.96	186.38	100.00	100.00
	Zona 4			259.34	1,965,225.05	259.34	100.00	100.00
	Zona 5			331.93	2,322,686.08	331.93	100.00	100.00
	Zona 6			271.59	2,021,072.92	271.59	100.00	100.00
	Zona 1			242.82	1,638,267.51	242.82	100.00	100.00
	Zona 2			222.70	1,340,922.07	222.70	100.00	100.00
	Zona 3			186.38	1,485,588.80	186.38	100.00	100.00
	Zona 4			259.34	2,404,981.37	259.34	100.00	100.00
	Zona 5			331.93	2,559,022.99	331.93	100.00	100.00
	Zona 6			271.59	2,244,717.62	271.59	100.00	100.00
	Varios				9,297,405.49			82.67
	Varios				9,143,910.20			81.08
	Convenios y/o Ajuste de Costos				10,415,617.27			88.99
	Gastos de operación				1,533,640.74			0.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	5,477,752.87	227.00	100.00	98.98
	Señalamiento Horizontal			0.00	1,534,338.06	92.50	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	2,661,564.32	134.50	100.00	100.00
	Convenios y/o Ajuste de Costos				1,281,850.49			95.63
	Señalamiento Vertical			580.00	1,810,000.00	580.00	100.00	92.82
	Señalamiento Vertical			580.00	1,680,132.46	580.00	100.00	100.00
	Convenios y/o Ajuste de Costos				129,867.54			0.00
	Barreras de Protección			1,200.00	3,812,247.13	1,200.00	100.00	99.74
	Barrera de protección			1,200.00	3,812,247.13	1,200.00	100.00	99.74
	Otros Subprogramas				5,001,877.79			99.92
	Seguimiento y control			1.00	2,439,877.79			100.00
	Estudio				2,562,000.00			99.84
	APP			0.00	792,839,061.00			100.00
	APP San Luis Potosí - Matehuala				792,839,061.00			100.00