

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal.
Dirección General Adjunta de Regulación Económica
Oficio No. 4.3.1.-257/2012



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



México D.F., a 26 de julio de 2012.

**A todos los participantes de la Licitación
Pública Nacional N° LO-009000988-N19-2012
para la elaboración de estudios de pre-inversión,
relacionados con el análisis de factibilidad técnica,
económica, financiera, legal y ambiental, análisis
costo-beneficio, anteproyecto y proyecto ejecutivo
para el servicio de transporte masivo de pasajeros
en la modalidad de tren ligero entre los municipios
de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco”**

Como resultado de las sugerencias formuladas por la mayoría de los participantes en la Junta de Aclaraciones celebrada el pasado 24 de julio, en el sentido de incrementar el plazo para la presentación de propuestas por parte de los licitantes, y con el objeto de que esta Dependencia disponga de proposiciones solventes y certeras sobre los trabajos a realizar, esta Unidad Administrativa estimó conveniente diferir las fechas del proceso de licitación, de tal forma que el nuevo calendario queda como sigue:

- Presentación y Apertura de Proposiciones: 03 de agosto de 2012.
- Fallo: 10 de agosto de 2012.
- Firma de contrato: 13 de agosto de 2012.
- Inicio de trabajos: 15 de agosto de 2012.
- Conclusión de los trabajos: 14 de agosto de 2013.
- Duración de los trabajos: 365 días naturales.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lic. Roberto Chico Pérez

c.c.p. Lic. Arturo Rivera Magaña. Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.
Ing. Héctor Martínez Hurtado. Director General Adjunto de Transporte Multimodal y Logística.- Presente.