

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal.
Dirección General Adjunta de Regulación Económica
Oficio No. 4.3.1.-258/2012

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



México D.F., a 26 de julio de 2012.

A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional LO-009000988-N7-2012 para la elaboración de los Estudios de Pre-inversión, relacionados con el análisis de factibilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental para el servicio de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de tren Toluca-Valle de México.

Con el objeto de disponer de mayor tiempo para analizar y evaluar las propuestas técnica y económica que presentaron los seis consorcios participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato; por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: Martes 31 de julio
- Firma del Contrato: Jueves 2 de agosto.

Es importante señalar, que la fecha de inicio de los trabajos se modifica para el viernes 3 de agosto del año en curso.

Atentamente
El Director General Adjunto y
Presidente de la Licitación

Lic. Roberto Chico Pérez

C.c.p.- Lic. Arturo Rivera Magaña.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.
GRMS