

BOMBARDIER
the evolution of mobility

		o que sean el resultado de un revisión de diseño	
45	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Cuarta Título: Disponibilidad	Favor de confirmar si el Contratista tendrá derecho a ajustar en tiempo (la entrega) en el caso de que la Agencia o los contratistas bajo su control se retrasen en proporcionar acceso al sitio así como otros pre-requisitos necesarios para que el Contratista realice su trabajo	Ya fue respondida en la pregunta 28.
46	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Quinta Título: Anticipos	Favor de aclarar ¿sobre qué base se proporcionaran los anticipos?	Solo habrá un anticipo del 20% referido a todos los conceptos de obra, por cada asignación presupuestal anual.

47	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Quinta Título: Anticipos	Favor de aclarar que el anticipo para el material rodante, se podrá utilizar para comprar herramientas, preparar líneas de producción, aprobar órdenes de compra de materiales, piezas o sistemas, etc.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
48	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Séptima Título: Garantía	Favor de confirmar que la fianza podrá y será emitida anualmente con base a la cantidad indicada en este Contrato.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
49	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Séptima Título: general	Favor de confirmar si todas dichas fianzas requeridas, en especial la fianza detallada en el subpárrafo (c) ¿serán requeridas para el periodo de tiempo en el que el CONTRATISTA tendrá la obligación sobre el alcance del material rodante?	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
50	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Séptima Título: general	Favor de aclarar si las cantidades/porcentajes específicos incluyen solamente el importe del material rodante.	Solo habrá un anticipo del 20% referido a todos los conceptos de obra, por cada asignación presupuestal anual.
51	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Primera Título: Responsabilidades del contratista	Favor de confirmar que la CONTRATISTA tendrá derecho, previa notificación a la Dependencia, de transferir sus derechos bajo este Contrato a afiliados o filiales de su grupo de empresas.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
52	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Segunda Título: Penas Convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos	Favor de confirmar que las dos (2) penas mencionadas en esta cláusula son exclusivas, y que ambas no podrán ser aplicadas para el mismo evento, a menos que la cantidad retenida (en virtud del párrafo I) sea usada como penas definidas en el subpárrafo II.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.

BOMBARDIER
the evolution of mobility

Preguntas para la junta de aclaración de aspectos contenidos en la convocatoria
México, D.F. a 8 de Septiembre de 2014
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, Nr LO-009000988-155-2014.

53	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Segunda Título: Penas Convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos	Para el material rodante, las penas deberán aplicar solo si hay un retraso en la terminación del trabajo identificado en una fecha determinada (en oposición a una imposición periódica, es decir, la fecha de entrega del tren). Favor de confirmar si las penas se impondrán de una manera semanal o mensual por la obra tardía.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
54	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Tercera Título: Suspensión Temporal	Favor de aclarar que cualquier suspensión iniciada por la DEPENDENCIA y no relacionada con un evento de fuerza mayor, deberá también dar derecho al CONTRATISTA para obtener una extensión de tiempo para realizar su trabajo y todas las partes de su trabajo, además de una extensión del periodo de validez del Contrato.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
55	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Cuarta (e) Título: Recisión Administrativa del Contrato	Favor de confirmar que sólo será procedente para la DEPENDENCIA proceder a la rescisión del Contrato en tales casos, siempre que se trate de repeticiones y de incumplimientos principales a las obligaciones del CONTRATISTA.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
56	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Cuarta Título: Recisión Administrativa del Contrato	Favor de aclarar que el comienzo del procedimiento referido en el párrafo tercero después del subpárrafo (e) se refiere al periodo de tiempo después de la decisión de la DEPENDENCIA.	Referirse al nuevo modelo de Contrato que se puso a disposición de los licitantes en COMPRANET a partir del 5 de septiembre del 2014.
57	Documento: Modelo de Contrato de Obra a Precio Alzado (Forma E-8-PA) Sección: Decima Séptima	Favor de proporcionar a los Licitantes el procedimiento de resolución de controversias.	Lo relativo a este tema se preverá en el nuevo modelo de contrato.