ANEXO 3
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL DERECHO DE ViA
DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO.

Procedimientos para la entrega-recepcion del Derecho de Via
1. Derecho de Via liberado por la Secretaria:

La Secretaria notificard por escrito a la Concesionaria, el lugar, fecha y hora en que
tendra lugar el levantamiento del acta de entrega-recepcion del Derecho de Via del
Libramiento, en la cual se hara constar dicha entrega. La Concesionaria se obliga a
gue su representante legal asista a la reunioén que convoque la Secretaria para llevar
a cabo la recepcion del Derecho de Via del Libramiento, apercibido de que a partir de
esa fecha, asista o no el representante de la Concesionaria a la junta convocada, la
Secretaria dejara de tener responsabilidad sobre el Derecho de Via a entregar. En su
caso, las partes podran convenir el lugar y la fecha para la entrega del Derecho de
Via.

La Concesionaria tendrd un plazo de 30 (treinta) Dias para hacer la verificacion fisica
del Derecho de Via del Libramiento; una vez concluido dicho plazo sin que hubiera
observaciones al respecto o de la documentacion que hubiera entregado la
Secretaria, se fijara el lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo el levantamiento
del acta de entrega-recepcion referida en el parrafo anterior. Una vez levantada y
firmada el acta de entrega-recepcidon, se considerard que la Concesionaria ha
tomado posesion material del Derecho de Via del Libramiento que corresponda. En
caso de resultar contingencias respecto de indemnizaciones o de documentacion
faltante, la Secretaria precedera a resolver en el menor tiempo posible de
conformidad con lo establecido en la Condicidon Sequnda del Titulo de Concesion.

El representante de la Secretaria entregara el Derecho de Via del Libramiento que
corresponda a la Concesionaria, por conducto del representante que por escrito
designe esta ultima.

En el acta correspondiente de entrega-recepcion, se haradn constar los datos de
localizacion de los tramos del Derecho de Via liberados que se entreguen a la
Concesionaria, conforme a lo previsto en la propia acta de entrega-recepcion antes
referida.

En la fecha que tenga lugar el acta de entrega-recepcion del Derecho de Via del
Libramiento que corresponda, la Secretaria entregara a la Concesionaria copia de los
convenios de ocupacion previa o de los documentos que legalmente permitan a la
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Concesionaria la Construccion de las obras del Libramiento que corresponda. A partir
de la entrega del Derecho de Via por parte de la Secretaria a la Concesionaria, ésta
altima asumira la custodia del mismo, asi como cualquier responsabilidad que le sea
imputable.

En el caso que la Secretaria no pueda entregar el Derecho de Via del Libramiento
gue corresponda de conformidad con lo establecido en este inciso, o de acuerdo con
las modificaciones al mismo que hubieran acordado las partes, constituira un evento
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor para la Concesionaria, exclusivamente respecto del
tramo del Derecho de Via que cause el evento de que se trate, y siempre previa
revision del asunto a través del Procedimiento de Revision contenido en el Anexo 26
(Procedimiento de Revision).

Cualquier dificultad o contingencia que enfrente la Concesionaria respecto del uso o
Construccién en el Derecho de Via del Libramiento que corresponda, no la exime de
cumplir el Programa de Construccion en todos los demas frentes de trabajo en
cualquiera del Libramiento no afectados directamente por la contingencia de que se
trate.

La responsabilidad ambiental relacionada con el Derecho de Via del Libramiento
guedara sujeta a las disposiciones relativas contenidas en el Titulo de Concesién y
las Leyes Aplicables.

2. Derecho de Via liberado por la Concesionaria:

La Concesionaria tendra a su cargo la liberacién de Derecho de Via del Libramiento,
en el supuesto que se establece en el inciso e) de la Condicion Segunda de Titulo,
por cuenta y orden de la Secretaria segun lo previsto en el apartado 2 del presente
Anexo 3 (Procedimiento de Entrega del Derecho de Via). La Concesionaria
negociara y liberarq a su entera costa y responsabilidad y por cuenta y orden de la
Secretaria, el Derecho de Via que se requiera segun su Propuesta para la
Construcciéon y Operacion del Libramiento.

En este supuesto, la Concesionaria debera informar a la Secretaria el avance en la
liberacién del Derecho de Via necesario para la Construccion.

En el caso de que surjan contingencias relacionadas con la liberacion del Derecho de
Via del Libramiento, a cargo de la Concesionaria conforme a este apartado 2, sera
responsabilidad de la Concesionaria, y a su entera costa, la solventacién de dichas
contingencias; en el entendido que, todos los actos que lleve a cabo se realizaran
para lograr la liberacién y escrituracion del Derecho de Via de que se trate a favor del
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
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conforme a lo establecido en la Legislacion Aplicable, en el Titulo y al siguiente

procedimiento.

La Concesionaria debera integrar un expediente por cada uno de los predios que
formen parte del Derecho de Via que debe liberarse conforme a este apartado, el
cual debera contener al menos la siguiente documentacion:

a) En caso de predios que sean propiedad privada el expediente debera
integrarse con:

1.

o0 R W

~

Contrato de promesa de compraventa (En caso de que se haya

suscrito).

Titulo de Propiedad.

Avaluo.

Plano de la superficie afectada.

Certificado de Libertad de Gravamenes.

Comprobantes de pago de:

»  Impuesto predial.

»  Derechos por servicio de agua.

Copia de la identificacion oficial; y

En su caso,:

»  Acta de Matrimonio (casado por régimen de sociedad conyugal,
anexar copia de la identificacion oficial del conyuge).

»  Nombramiento de albacea (protesta y aceptacion del cargo).

»  Acta constitutiva.

b) En caso de predios que sean propiedad ejidal el expediente debera
integrarse con:

Hwn e

o

Convenio de pago anticipado de expropiacion.

Avaluo.

Plano de la superficie afectada.

Certificado parcelario o certificado de derechos comunes emitido por
el Registro Agrario Nacional.

Identificacion del Ejidatario.

Acta de Asamblea de ejidatarios para el caso de Tierras de Uso
Comun.

Acuerdo de Dotacion de Tierras al ejido de que se trate.
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Una vez que tenga integrado el expediente de que se trate, la Concesionaria lo
remitira a la Secretaria para su revision conforme al Procedimiento de Revision
contenido en el Anexo 26 (Procedimiento de Revisidn). La Secretaria tendrd un
plazo de 30 (treinta) Dias (o mayor si asi lo considera y notifica a la Concesionaria)
para hacer la verificacion fisica del Derecho de Via del Libramiento y la revision del
expediente antes mencionado. Una vez concluido dicho plazo sin que hubiera
observaciones al respecto o de la documentacion que la Concesionaria hubiera
entregado la Secretaria, se fijara el lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo el
levantamiento del acta de reconocimiento y de entrega-recepcion del Derecho de Via
liberado.

Toda vez que el Derecho de Via se ha liberado por la Concesionaria por cuenta y
orden de la Secretaria, la Secretaria debera hacer la entrega formal del mismo a la
Concesionaria conforme a lo establecido en este apartado. La Concesionaria se
obliga a que su representante legal asista a la reunién que convoque la Secretaria
para llevar a cabo el reconocimiento y la entrega-recepcion del Derecho de Via del
Libramiento. En su caso, las partes podran convenir el lugar y la fecha para el
levantamiento del acta respectiva. El representante de la Secretaria entregara el
Derecho de Via del Libramiento que corresponda a la Concesionaria, por conducto
del representante que por escrito designe esta ultima. En el acta correspondiente de
reconocimiento y entrega-recepcion, se haran constar los datos de localizacion de los
tramos del Derecho de Via liberados que han sido liberados por la Concesionaria y
gue en dicho acto se reconocen y entreguen a la misma Concesionaria, conforme a
lo previsto en la propia acta de reconocimiento y entrega-recepcion antes referida.

En la fecha que tenga lugar el acta de reconocimiento y entrega-recepcion del
Derecho de Via del Libramiento que corresponda, la Secretaria devolvera a la
Concesionaria el expediente que contenga los documentos que legalmente permitan
a la Concesionaria la Construccion de las obras del Libramiento. A partir de la
entrega del Derecho de Via por parte de la Secretaria a la Concesionaria, ésta ultima
asumira la custodia de los mismos, asi como cualquier responsabilidad que le sea
imputable.

La responsabilidad ambiental relacionada con el Derecho de Via del Libramiento que
se libere conforme a este apartado sera responsabilidad de la Concesionaria y
guedara sujeta a las disposiciones relativas contenidas en el Titulo de Concesion y
las Leyes Aplicables, siendo obligacion de la Concesionaria observar su
cumplimiento.
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