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Anexo 4 del Titulo de Concesion
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL DERECHO DE ViA
Procedimientos para la entrega-recepcion del Derecho de Via
1. Derecho de Vialiberado por la Secretaria:

La Secretaria notificard por escrito a la Concesionaria, el lugar, fecha y hora en que
tendra lugar el levantamiento del acta de entrega-recepcion del Derecho de Via, en la cual
se hara constar dicha entrega. La Concesionaria se obliga a que su representante legal
asista a la reunién que convoque la Secretaria para llevar a cabo la recepcion del
Derecho de Via, apercibido de que a partir de esa fecha, asista o no el representante de
la Concesionaria a la junta convocada, la Secretaria dejard de tener responsabilidad
sobre el Derecho de Via a entregar. En su caso, las partes podran convenir el lugar y la
fecha para la entrega del Derecho de Via.

La Concesionaria tendra un plazo de 30 (treinta) Dias para hacer la verificacion fisica del
Derecho de Via; una vez concluido dicho plazo sin que hubiera observaciones al respecto,
se fijard el lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo el levantamiento del acta de
entrega recepcion referida en el parrafo anterior. Una vez levantada y firmada el acta de
entrega-recepcion, se considerara que la Concesionaria ha tomado posesion material del
Derecho de Via que corresponda. En caso de resultar contingencias respecto de
indemnizaciones, la Secretaria precedera a resolver en el menor tiempo posible de
conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 de la Clausula Sexta del Contrato APP.

El representante de la Secretaria entregard el Derecho de Via que corresponda a la
Concesionaria, por conducto del representante que por escrito designe esta ultima.

En el acta correspondiente de entrega-recepcion, se haran constar los datos de
localizacién de los tramos del Derecho de Via liberados que se entreguen a la
Concesionaria, conforme a lo previsto en la propia acta de entrega-recepcion antes
referida.

A partir de la entrega del Derecho de Via por parte de la Secretaria a la Concesionaria,
ésta ultima asumird la custodia del mismo, asi como cualquier responsabilidad que le sea
imputable. En caso de ser necesaria la ocupacion de un predio de uso comdn o via
publica necesario para la realizacién de las obras como Derecho de Via Adicional, la
Concesionaria gestionara y dard tramite a lo necesario para la obtencion de las
autorizaciones correspondientes ante las entidades o autoridades facultadas para ello.

En el caso que la Secretaria no pueda entregar el Derecho de Via que corresponda de
conformidad con lo establecido en este inciso, 0o de acuerdo con las modificaciones al
mismo que hubieran acordado las partes, constituira un evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor para la Concesionaria, exclusivamente respecto del tramo del Derecho de Via que
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cause el evento de que se trate, y siempre previa revision del asunto a través del
Procedimiento de Revision contenido en el Anexo 7 (Procedimiento de Revision) del
Contrato APP.

Cualquier dificultad o contingencia que enfrente la Concesionaria respecto del uso o
Construccion en el Derecho de Via que corresponda, no la exime de cumplir el Programa
de Construccion en todos los demas frentes de trabajo no afectados directamente por la
contingencia de que se trate.

La responsabilidad ambiental relacionada con el Derecho de Via quedara sujeta a las
disposiciones relativas contenidas en el Contrato APP, el Titulo de Concesion y las Leyes
Aplicables.

2. Derecho de Via Adicional liberado por la Concesionaria:

La Concesionaria tendra a su cargo la liberacion de Derecho de Via Adicional, en el
supuesto que se establece en el numeral 5.3 de la Clausula Quinta del Contrato APP, por
cuenta y orden de la Secretaria segun lo previsto en el inciso 2 del presente Anexo 4
(Procedimiento de Entrega del Derecho de Via).

En el caso de que surjan contingencias relacionadas con la liberacion del Derecho de Via
Adicional, a cargo de la Concesionaria conforme a este inciso 2, la Concesionaria sera la
Unica responsable, a su entera costa, de solventar dichas contingencias; en el entendido
que, todos los actos que lleve a cabo se realizaran para lograr la liberaciéon y escrituraciéon
del Derecho de Via Adicional de que se trate a favor del Gobierno Federal por conducto
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, conforme a lo establecido en la
Legislacion Aplicable, el Titulo de Concesion, el Contrato APP y observando el siguiente
procedimiento.

La Concesionaria debera integrar un expediente por cada uno de los predios que formen
parte del Derecho de Via Adicional que debe liberarse conforme a este inciso, el cual
deber& contener al menos la siguiente:

a) En caso de predios que sean propiedad privada el expediente deberd integrarse con:

Contrato de promesa de compraventa (en caso de que se haya suscrito).
Titulo de Propiedad.
Avaluo.
Plano de la superficie afectada.
Certificado de Libertad de Gravamenes.
Comprobantes de pago de:
i.  Impuesto predial.
i.  Derechos por servicio de agua.
ii.  Copia de la identificacion oficial; y
7. Ensu caso:
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i. Acta de Matrimonio (en caso de que el propietario sea casado por régimen
de sociedad conyugal, anexar copia de la identificacion oficial del conyuge y
carta consentimiento para enajenar el predio).

ii.  Auto de nombramiento de albacea (protesta y aceptacion del cargo).

iii. Acta constitutiva y poderes para actos de dominio (en caso de que el
propietario sea una persona moral).

b) En caso de predios que sean propiedad ejidal el expediente debera integrarse con:

Convenio de pago anticipado de expropiacion.

Avaluo.

Plano de la superficie afectada.

Certificado parcelario o certificado de derechos comunes emitido por el Registro
Agrario Nacional.

Copia de identificacién oficial del ejidatario.

Acta de Asamblea de ejidatarios para el caso de Tierras de Uso Comdun.
Acuerdo de Dotacién de Tierras al ejido de que se trate.

PO

No o

Una vez que tenga integrado el expediente de que se trate, la Concesionaria lo remitira a
la Secretaria para su aprobacion. La Secretaria tendra un plazo de 30 (treinta) Dias (o0
mayor si asi lo considera y notifica a la Concesionaria), para hacer la verificacion fisica del
Derecho de Via Adicional y la revisiébn del expediente antes mencionado. Una vez
concluido dicho plazo sin que hubiera observaciones al respecto o de la documentacion
que la Concesionaria hubiera entregado la Secretaria, se fijara el lugar, fecha y hora en
que se llevara a cabo el levantamiento del acta de reconocimiento y de entrega-recepcion
del Derecho de Via Adicional liberado.

Toda vez que el Derecho de Via Adicional se ha liberado por la Concesionaria por cuenta
y orden de la Secretaria, la Secretaria deberd hacer la entrega formal del mismo a la
Concesionaria conforme a lo establecido en este apartado. La Concesionaria se obliga a
que su representante legal asista a la reunién que convoque la Secretaria para llevar a
cabo el reconocimiento y la entrega-recepcion del Derecho de Via Adicional. En su caso,
las partes podran convenir el lugar y la fecha para el levantamiento del acta respectiva. El
representante de la Secretaria entregara el Derecho de Via Adicional que corresponda a
la Concesionaria, por conducto del representante que por escrito designe esta Ultima. En
el acta correspondiente de reconocimiento y entrega-recepcion, se haran constar los
datos de localizacion de los tramos del Derecho de Via Adicional que han sido liberados
por la Concesionaria y que en dicho acto se reconocen y entreguen a la misma
Concesionaria a, conforme a lo previsto en la propia acta de reconocimiento y entrega-
recepcion antes referida.

En la fecha que tenga lugar el acta de reconocimiento y entrega-recepcion del Derecho de
Via Adicional que corresponda, la Secretaria devolvera a la Concesionaria el expediente
que contenga los documentos que legalmente permitan a la Concesionaria la
Construccion de las Obras. A partir de la entrega del Derecho de Via Adicional por parte
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de la Secretaria a la Concesionaria, ésta Ultima asumira la custodia de los mismos, asi
como cualquier responsabilidad que le sea imputable.

La entrega del calendario para la Liberacion del Derecho de Via se entregara a la
Concesionaria en la Fecha de Inicio de las Obras, de acuerdo con lo establecido en el
presente Anexo.

La responsabilidad ambiental relacionada con el Derecho de Via Adicional que se libere
conforme a este inciso y al inciso 5.3 de la Clausula Quinta del Contrato APP, sera
responsabilidad de la Concesionaria y quedarad sujeta a las disposiciones relativas
contenidas en el Contrato APP, el Titulo de Concesién y las Leyes Aplicables, siendo
obligacion de la Concesionaria observar su cumplimiento.
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