



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
COLIMA TOTAL				199,561,508.31	64.06		36.67	
Reconstrucción de Puentes				1.00	46,265,585.17	0.00	1.60	0.00
Líms.De Edos. Mich./Col. - Manzanillo (El Mirador)	4+030	4+030	1.00	21,265,585.17	0.00	0.00	0.00	
Manzanillo-Minatitlán (El Cacao)	29+300	29+300	1.00	25,000,000.00	0.03	2.97	0.00	
Conservación Periódica Total				38.85	118,124,770.00	33.25	85.85	53.65
Conservación Periódica de Tramos por Administración				25.34	69,887,524.42	19.74	76.08	58.00
Bacheo y Microcarpeta				8.01	16,274,371.38	8.01	100.00	98.49
Lím. Edos. Mich./Col. - Entrada A Pob. Tecomán	229.60	232.05	2.45	7,022,000.00	2.45	100.00	96.50	
Armería - Población Colomo	284.29	289.85	5.56	9,252,371.38	5.56	100.00	100.00	
Bacheo y carpeta				17.33	53,613,153.04	11.73	68.82	45.71
Armería - Población Colomo	289.85	293.05	3.20	10,084,019.00	3.20	100.00	23.40	
Armería - Población Colomo	293.05	301.58	8.53	26,812,479.26	8.53	100.00	82.59	
Manzanillo - Minatitlán	6.20	7.38	1.18	3,973,526.00	0.00	0.00	0.00	
Manzanillo - Minatitlán	7.38	11.80	4.42	12,743,128.78	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica de Tramos				13.51	48,237,245.58	13.51	100.00	47.36
Bacheo y Carpeta de 5 cm				13.51	48,237,245.58	13.51	100.00	47.36
Armería - Población Colomo	301.58	311.60	10.02	37,542,203.94	10.02	100.00	34.66	
Armería - Población Colomo	282.54	284.29	1.75	5,443,809.64	1.75	100.00	86.46	
Armería - Poblacion Colomo	274.60	276.34	1.74	5,251,232.00	1.74	100.00	97.59	
Conservación Periódica de Puentes				3.00	4,134,644.83	2.41	80.35	70.39
Conservación Periódica de Puentes			3.00	4,134,644.83	2.41	80.35	70.39	
Conservación Rutinaria de Tramos				271.06	16,037,154.67	271.06	100.00	42.96
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			271.06	6,889,614.54	271.06	100.00	100.00	
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				9,147,540.13			0.00	
Señalamiento Horizontal				0.00	14,999,353.64			0.00
Señalamiento Horizontal					14,999,353.64			0.00