



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
HIDALGO				578,678,165.66		100.00	92.49
RECONSTRUCCIÓN				8,386,168.00			100.00
Reconstrucción de Puentes			2.00	8,386,168.00	2.00	100.00	100.00
Tajo de Nochistongo I Der. (Ent. Jorobas - Tula)	6+350		1.00	4,193,084.00	1.00	100.00	100.00
Tajo de Nochistongo I Izq. (Ent. Jorobas - Tula)	6+350		1.00	4,193,084.00	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica			153.28	207,364,397.00	135.58	100.00	99.33
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			33.70	50,748,976.00	33.70	100.00	99.93
Pachuca - Lím. de Edos. Hgo./Ver.	4.50	18.20	13.70	20,876,738.00	13.70	100.00	100.00
T. Portezuelo - Lím. de Edos. Hgo./S.L.P.	88.00	108.00	20.00	29,872,238.00	20.00	100.00	99.88
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			26.50	55,690,428.00	26.50	100.00	98.22
Pachuca - Cd. Sahagun (2 Cpos.) mezcla de alto desempeño	7.80	12.00	8.40	19,321,794.00	8.40	100.00	94.87
Pachuca - Cd. Sahagun (Cpo. B)	28.00	35.00	7.00	15,363,752.00	7.00	100.00	100.00
Pachuca - Cd. Sahagun (Cpo. A)	28.00	36.50	8.50	16,030,999.00	8.50	100.00	100.00
Lím. de Edos. Pue./Hgo. - T.Tejocotal	110.50	113.10	2.60	4,973,883.00	2.60	100.00	99.98
Recuperación de 15.0 cm y Carpeta de 10.0 cm			9.00	46,150,973.00	9.00	100.00	100.00
Ent. Tizayuca II - Pachuca (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	68.00	77.00	9.00	46,150,973.00	9.00	100.00	100.00
Bacheo y Riego de Sello			34.38	27,923,584.00	34.38	100.00	99.48
Ent. Tizayuca II - Pachuca (Cpo. B)	58.00	68.00	10.00	8,871,946.00	10.00	100.00	100.00
T. Portezuelo - Lím. de Edos. Hgo./S.L.P.	81.00	88.00	7.00	4,401,798.00	7.00	100.00	100.00
Pachuca - Lím. de Edos. Hgo./Ver.(Cpo. A)	18.20	23.00	4.80	4,184,745.00	4.80	100.00	100.00
Lím. de Edos. Mex./Hgo.-Tizayuca II	54.60	58.18	3.58	5,200,095.00	3.58	100.00	97.20
T Colonias-T Portezuelo (Cp. A)	23.00	32.00	9.00	5,265,000.00	9.00	100.00	100.00
Riego de Sello			49.70	26,155,250.00	49.70	100.00	99.21
Pachuca - Cd. Sahagun (2 Cpos.)	12.00	28.00	32.00	17,412,250.00	32.00	100.00	100.00
Pachuca-Lím. de Edos. Hgo./Pue.	65.00	75.00	10.00	4,508,000.00	10.00	100.00	100.00
T Colonias-T Portezuelo (Cp. B) (T.A.)	12.50	32.00	7.70	4,235,000.00	7.70	100.00	95.13
Obra de Drenaje			1.00	695,186.00	1.00	100.00	100.00
Pachuca - Lím. de Edos. Hgo./Pue..	75+200		1.00	695,186.00	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			6.00	5,240,660.00	6.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			6.00	5,240,660.00	6.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			727.30	71,519,796.00	727.30	100.00	94.21



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			727.30	67,704,683.00	727.30	100.00	94.79
Gastos de Operación				3,815,113.00	.		84.00
Señalamiento Horizontal			727.30	24,772,000.00	727.30	100.00	99.96
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			727.30	24,772,000.00	727.30	100.00	99.96
Barrera de Protección			3,740.00	3,484,906.00	3,740.00	100.00	99.96
Barrera de Protección (contrato no. 025)			3,740.00	3,484,906.00	3,740.00	100.00	99.96
Señalamiento Vertical			3,570.00	11,453,015.00	3,570.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 026)			3,570.00	11,453,015.00	3,570.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			237.00	8,875,259.00	237.00	100.00	96.94
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 008)			109.00	4,926,414.00	109.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 009)			128.00	3,948,845.00	128.00	100.00	93.12
Otros Subprogramas				4,613,494.00			96.08
Estudios y/o Proyectos				2,400,000.00			92.46
Seguimiento				2,213,494.00			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			183.00	232,968,470.66			83.92
(APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca)			183.00	232,968,470.66			83.92