



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
SAN LUIS POTOSI				706,178,774.22		100.00	95.30
RECONSTRUCCIÓN				51,117,455.79			99.26
Reconstrucción de Puentes			5.00	51,117,455.79	5.00	100.00	99.26
Paso Ferrocarril (Lím. de Edos. Gto./S.L.P. - Ent. Cerro Gordo)	142+800		1.00	7,384,163.10	1.00	100.00	99.98
Del Diablo (Cd.Valles - Lím. de Edos. S.L.P./Tamps.)	38+740		1.00	7,253,716.58	1.00	100.00	99.74
PSV Colorines (Queretaro - S.L.P.)	201+760		1.00	25,811,003.08	1.00	100.00	99.22
Lím. de Edos. Gto./S.L.P. - San Luis Potosí	156+000		1.00	5,570,655.73	1.00	100.00	98.57
San Luis Potosí - Lím. de Edos. S.L.P./Zac.	16+150		1.00	5,097,917.30	1.00	100.00	98.53
Conservación Periódica			300.04	271,768,293.48	300.04	100.00	99.58
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			6.00	12,299,508.41	6.00	100.00	99.99
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac (Ojuelos)	64.00	70.00	6.00	12,299,508.41	6.00	100.00	99.99
Bacheo y Riego de Sello			55.36	57,600,232.04	55.36	100.00	99.84
Querétaro - San Luis Potosí Cuerpo B	185.00	191.80	6.80	9,333,224.97	6.80	100.00	100.00
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac (Ojuelos)	10.70	30.00	19.30	16,787,084.11	19.30	100.00	99.98
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac (Ojuelos)	41.00	46.00	5.00	4,280,802.69	5.00	100.00	99.99
San Luis Potosí - Matehuala	0.49	16.75	16.26	21,761,535.21	16.26	100.00	100.00
San Luis Potosí - Matehuala, (Cuerpos A y B) T.A.	0.49	16.75	8.00	5,437,585.06	8.00	100.00	98.40
Renivelación y Riego de Sello			202.74	162,795,628.85	202.74	100.00	99.38
Lim. Edos. SLP/Zac - Lim. Edos. Zac/Jal (Ojuelos)	70.00	82.94	12.94	14,821,809.05	12.94	100.00	100.00
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac Cuerpos A y B	14.00	20.00	12.00	11,774,147.80	12.00	100.00	100.00
Cd. Valles - Lim. Edos. SLP/Ver (Cpo. A)	48.00	74.00	26.00	19,203,215.99	26.00	100.00	100.00
Cd. Valles - Lim. Edos. SLP/Ver (Cpo. B)	61.00	73.00	12.00	6,626,827.34	12.00	100.00	98.27
Rioverde - Santa Catarina	135.30	139.70	8.80	6,882,772.61	8.80	100.00	94.80
Rioverde - Santa Catarina	160.00	178.00	18.00	12,506,486.08	18.00	100.00	99.97
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac (Cuerpos A y B)	25.00	36.00	22.00	22,702,598.83	22.00	100.00	100.00
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac (Cuerpo B) T.A.	57.00	83.00	19.00	17,123,135.27	19.00	100.00	100.00
San Luis Potosí - Lím. De Edos. S.L.P./Zac.	30.00	41.00	11.00	8,165,828.10	11.00	100.00	98.40
San Luis Potosí - Lím. De Edos. S.L.P./Zac.	52.20	64.00	11.80	8,792,543.02	11.80	100.00	98.40
Lím. De Edos. Gto./S.L.P. - Ent. Cerro Gordo	145.50	157.40	11.90	8,759,039.41	11.90	100.00	98.35
San Luis Potosí - Lím. De Edos. S.L.P./Zac.	89.30	98.00	8.70	7,249,579.93	8.70	100.00	98.40
Ramal Tierra Nueva	0.00	13.10	13.10	9,328,408.67	13.10	100.00	100.00
San Luis Potosí, Lím de Edos S.L.P./Zac. (Cuerpo A)	52-77	74-77.5	8.50	4,878,578.63	8.50	100.00	100.00
San Luis Potosí, Lím de Edos S.L.P./Zac. (Cuerpo A)	63.00	70.00	7.00	3,980,658.12	7.00	100.00	100.00
Fresado y Riego de Sello			35.94	37,368,361.94	35.94	100.00	100.00
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac Cuerpo A	100.00	122.47	22.47	23,894,730.44	22.47	100.00	100.00
San Luis Potosí - Lim. Edos. SLP/Zac Cuerpo B (T.A.)	100.00	122.47	13.47	13,473,631.50	13.47	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Obra de Drenaje			3.00	1,704,562.24	3.00	100.00	98.29
Cd. Valles - T. Tamasopo			1.00	135,000.00	1.00	100.00	100.00
Cd. Valles - Lím. Edos. S.L.P./Tamps.			1.00	305,000.00	1.00	100.00	100.00
Lim. Edos. Hgo/SLP - Cd. Valles			1.00	1,264,562.24	1.00	100.00	97.70
Conservación Periódica de Puentes			7.00	3,879,324.10	7.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			7.00	3,879,324.10	7.00	100.00	100.00
Puntos de conflicto			3.00	40,881,334.12	3.00	100.00	96.60
Santa Catarina - San Luis Potosi	201+000	202+000	1.00	10,641,390.19	1.00	100.00	100.00
Cd. Valles - Lím. de Edos. S.L.P./Tamps.	19+000	20+000	1.00	24,269,394.95	1.00	100.00	94.54
Huizache - T. Izq. Tula	34+000	35+000	1.00	5,970,548.98	1.00	100.00	98.93
Conservación Rutinaria de Tramos			1,610.64	114,423,470.03	1,610.64	100.00	99.80
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,610.64	109,887,269.03	1,610.64	100.00	99.97
Gastos de Operación				4,536,201.00			95.74
Señalamiento Horizontal			1,610.64	28,616,755.30	1,610.64	100.00	99.86
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,610.64	28,616,755.30	1,610.64	100.00	99.86
Barrera de Protección			10,050.00	10,279,777.27	10,050.00	100.00	99.67
Barrera de Protección (contrato no. 049)			10,050.00	10,279,777.27	10,050.00	100.00	99.67
Señalamiento Vertical			4,800.00	9,424,290.06	4,800.00	100.00	99.99
Señalamiento Vertical (contrato no. 048)			4,800.00	9,424,290.06	4,800.00	100.00	99.99
Conservación Rutinaria de Puentes			337.00	14,997,045.40	337.00	100.00	99.88
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 011)			118.00	5,388,671.88	118.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 012)			100.00	4,128,389.94	100.00	100.00	99.94
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 013)			119.00	5,479,983.58	119.00	100.00	99.71
Otros Subprogramas				8,185,250.82			93.82
Estudios y/o Proyectos				4,900,000.00			89.67
Seguimiento				3,285,250.82			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			379.91	152,605,777.85			80.71
(APP San Luis Potosí - Matehuala)			379.91	152,605,777.85			80.71