

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				163,024,699.92		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			23.70	29,365,880.16	25.20	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm			12.00	17,247,022.79	13.50	100.00	100.00
1	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapoqui	208.50	212.00	3.50	4,969,908.83	3.50	100.00	100.00
2	Lim. Edos. SLP./Zac.-Ent. -Las Arcinas (Cpo. B)	141.00	145.00	4.00	6,579,829.00	4.00	100.00	100.00
3	Lim. Edos. Ags./Zac. - Luis Moya	37.50	42.00	4.50	5,697,284.96	6.00	100.00	100.00
	Microaglomerado			11.70	12,118,857.37	11.70	100.00	100.00
4	Lim. de Edos. Jal./Zac. - Lim. de Edos. Zac./Jal.	51.30	56.00	4.70	5,121,911.63	4.70	100.00	100.00
5	Lim. de Edos. Jal./Zac. - Lim. de Edos. Zac./Jal.	219.00	226.00	7.00	6,797,645.24	7.00	100.00	100.00
	Adeudos				199,300.50			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,482.80	121,510,157.89	2,061.93	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,482.80	119,469,469.56	2,061.93	100.00	100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 20.00 Kms. de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			20.00	12,817,547.73	20.00	100.00	100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 21.00 Kms. de la Zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			21.00	13,687,905.43	21.00	100.00	100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 20.00 Kms. de la Zona 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			19.00	13,548,414.01	19.00	100.00	100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 20.00 Kms. de la Zona 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			20.00	16,532,709.55	20.00	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 667.79 Kms. de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			355.72	8,716,399.24	667.79	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 524.21 Kms. de la Zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			450.31	10,198,459.69	524.21	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos en 422.43 Kms. de la Zona 3 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			238.59	8,197,602.37	422.43	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación rutinaria anual de tramos en 447.50 Kms. de la Zona 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			438.18	9,250,160.98	447.50	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 667.79 Kms. de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			355.72	3,519,350.07	667.79	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 524.21 Kms. de la Zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			450.31	3,005,014.57	524.21	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 422.43 Kms. de la Zona 3 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			238.59	4,499,123.92	422.43	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía en 447.50 Kms. de la Zona 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			424.74	4,205,568.72	447.50	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje en 667.79 Kms. de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			355.72	2,290,762.85	667.79	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje en 524.21 Kms. de la Zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			450.31	2,536,470.73	524.21	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje en 422.43 Kms. de la Zona 3 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			238.59	1,549,593.53	422.43	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje en 447.50 Kms. de la Zona 4 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas			424.74	4,914,386.17	447.50	100.00	100.00
	Adeudos 2021-32-CB-A-015-W-00-2021			finiquito	43,097.45			100.00
	Adeudos 2021-32-CB-A-014-W-00-2021			finiquito	133,562.88			100.00
	Adeudos 2021-32-CB-A-025-W-00-2021			finiquito	230,057.50			100.00
	Gastos de operación				1,633,970.50			100.00
	Señalamiento Horizontal			0.00	7,272,329.97	663.50	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal				7,272,329.97	663.50	100.00	0.00
	Señalamiento Vertical			702.00	3,070,592.02	702.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			702.00	3,070,592.02	702.00	100.00	0.00
	Otros Subprogramas				1,805,739.88			100.00
	Seguimiento y Control				1,805,739.88			0.00