MEMBRETADA DEL MUNICIPIO

INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO TRIMESTRAL

Oaxaca de Juarez, Oax., a__de de
C.
RESIDENTE DE OBRA SCT
PRESENTE
EL QUE SUSCRIBE C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ENVIO A USTED INFORME TRIMESTRAL DEL CAMINO
DENOMINADO: TRAMO A EJECUTAR: DEL KM._
AL KM. , EN EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL PARA CUMPLIR CON LO
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO FIRMADO CON LA DEPENDENCIA QUE USTED
DIGNAMENTE REPRESENTA, EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA DE
DE CAMINOS, PRESENTANDO UN AVANCE HASTA LA FECHA DE: (No.
de obras) OBRAS DE DRENAJE, (No. de alcantarillas y/o losas) ALCANTARILLAS TIPO LOSA,
(No. de muros) MUROS DE CONTENCION Y ML DE CUNETAS CONCLUIDOS,
TENIENDOSE UN AVANCE PONDERADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE

KM., DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

AVANCE FIsICO AVANCE FINANCIERO
META
PROE:IQADA EJECUTADA % Aswignzooo erg:';goo EJr((:)UNT.II-\(l))O %o
(PONDERADO)
lzquierda Zampeado Derecha
Rodera Zampeado Rodera 2 Central Rodera 1| Zampeado | Rodera 2
(ML) (ML) (ML) (ML) (ML) (ML)
ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPERVISOR DE OBRA
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REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS DE OBRA

"REPORTE A LAS"

FECHA DE REPORTE:

PROGRAMA DE PAVIMENTACION A CABECERAS MUNICIPALES

SECCION DE CAMINO REPORTE TRIMESTRE ANTERIOR
¢
5‘:50 nrm e AVANCE PONDERADO
=78 1 =7e TRIMESTRE ANTERIOR (km)
fowﬁﬂﬁiTwoféﬁlf“jéﬁfﬁowT%ﬁﬁI”ITQ”

BASE o
ZAMPEAD‘O CTRAL ZAMPEADO

GUARNICION ZAMPEADO

CUNETA

REPORTE TRIMESTRAL

SUPERFICIE DE RODAMIENTO
EJERCICIO 2020
1ZQUIERDA DERECHA
“ Rodera 1 (m) Zampeado (m) Rodera 2 (m)

NOMBRE DEL CAMINO

Rodera 1 (m) Zampeado (m) Rodera 2 (m)

MUNICIPIO
CAMINO TRAMO

COMENTARIOS AVANCE PONDERADO

km

ESTE ESPACIO SE UTILIZARA PARA EXPLICAR DE MANERA BREVE EL POR QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS RESPECTO A LA SEMANA PASADA FUE NULO O
POR QUE PARARON LOS TRABAJOS O ALGUNA PLOBLEMATICA EN ESPECIFICO (INSIDENCIAS)

AVANCE SEMANAL (KM)

DATOS GENERALES

UTILIZACION DECEMENTO OBRAS DE DRENAIJES Y COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLAS SENALAMIENTO
CANTIDAD
(TON) IMPORTE
(ACUMULADO)
PROGRAMADO| I I I I I | I I | | | |
I | EJECUTADO| I I I I I I I I I I I |

NUMERO DE JORNALEROS LABORANDO E INVENTARIO DE EQUIPO MENOR

No. JORNALEROS EQUIPO MENOR
No. DE JORNALEROS
No. DE HOMBRES (EN|  No. DE MUJERES TOTAL DE VIBRADOR PARA | CORTADORA PARA
CUADRILLAS (EN LA REVOLVEDORAS PICOS PALAS CARRETILLAS BAILARINA BOMBA DE AGUA EQUIPO DE SEGURIDAD
LA SEMANA) (EN LA SEMANA) JORNALEROS CONCRETO CONCRETO
(EN LA SEMANA) SEMANA)
Sl NO
RESIDENTE DE OBRA ENCARGADO DE LOS TRABAJOS:
C.

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPERVISOR DE OBRA



Subsecretaria de Infraestructura

COMUNICACIONES SRy Direccion General de Carreteras U LOGO DEL MUNICIPIO
e SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES N@x:c ‘\. N
PROGRAMA: "PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES" ; 2'
LARGUILLO DE AVANCE FISICO (REPORTE TRIMESTRAL) pDt g
Estado: Municipio :
Nombre del Camino :
Tramo: Longitud Total : Meta: Ancho de Corona : Fecha de reporte:
NOMENCLATURA
LONGITUD A PAVIMENTAR: ___ KM; _ RODERAS DE ___ CM DE ANCHO; __ FRANJAS ,
EMPEDRADAS: _DE__CMY __ CENTRALDE CM ; ESPESOR DE PAVIMENTO: ___ CM B GUARNICION B ALCANTARILLAS MUROS DE CONTENCION
CUNETAS RODERAS EMPEDRADO

;sw SENALAMIENTOS ﬁ DEFENSA METALICA OTROS

GUARNICION
8
8 L MURO DE CONTENCION
[ [
2 RODERA -
3| 8 EMPEDRADO OBRA DE DRENAJE
: |
8
8
E g CUNETA
AVANCE PROMEDIO DE LA SEMANA:
MANO DE OBRA PROMEDIO SEMANAL;
C.
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPERVISOR DE OBRA
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