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CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
DISPONIBILIDAD DEL “VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES - SANTA CLARA”, QUE INCLUYE SU
DISENO, ASi COMO EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION POR 30 ANOS, PARA SU
CONSTRUCCION, OPERACION, EXPLOTACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EN EL
ESTADO DE MEXICO Y EL DISTRITO FEDERAL QUE CELEBRAN:

1)

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en lo subsecuente la “Secretaria o SCT”,
representada en este acto por su titular el Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, con la
comparecencia del Director General de Desarrollo Carretero, el Ingeniero Carlos Bussey
Sarmiento; y

[)], en lo subsecuente el “Desarrollador’, representada por [+], de conformidad con los
siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

ANTECEDENTES

Mediante Convocatoria publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2015, la SCT
convocO a todas las personas fisicas y morales, nacionales o extranjeras interesadas en
participar en el Concurso Publico No. APP-009000062-C87-2015, mediante el cual, se
otorgaria el derecho a suscribir el presente Contrato y el Titulo de Concesion con el Gobierno
Federal.

De conformidad con lo estipulado en las Bases Generales del Concurso y en la Leyes
Aplicables, y en virtud de que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y econdmicos, con
fecha [*], la SCT declaré Concursante Ganador del Concurso a [*], en virtud de que present? la
mejor propuesta a la SCT, considerando su solvencia econdmica y capacidades técnicas y
financieras, de conformidad con las Bases.

El Concursante Ganador del Concurso Publico No. APP-009000062-C87-2015, en
cumplimiento a las obligaciones derivadas de las Bases Generales del Concurso y con base
en lo sefialado en los articulos 91 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas y 104 y 105y
demaés relativos del Reglamento de la Ley de Asociaciones Publico Privadas, constituyé la
Sociedad Mercantil de Propésito Especifico bajo la razon social [*] (el Desarrollador).
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SANTA CLARA

DECLARACIONES

DECLARA LA SCT, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUE:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

Es una dependencia de la Administracién Publica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2°, fraccion |, 26 y 36 de la Ley Orgénica de la
Administracion Publica Federal;

El Titular de la Secretaria cuenta con las facultades legales suficientes para
suscribir el presente Contrato, incluyendo el Titulo de Concesion, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 1, 2, fraccion |, 4 y 5 del Reglamento Interior de la
SCT;

El Director General de Desarrollo Carretero, de igual forma cuenta con las
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 1, 2, fraccion XV, 6, fracciones IX'y XIl, 10 y 20
del Reglamento Interior de la SCT;

Para cubrir las necesidades de infraestructura carretera, la SCT requiere
asociarse con el Desarrollador para implementar, desarrollar, operar, explotar,
conservar y mantener el Viaducto, bajo el modelo de Asociacion Publico Privada
y, por lo tanto, es su deseo celebrar el presente Contrato con el Desarrollador;

La celebracion del presente Contrato se encuentra sujeta a lo sefialado en las
Bases Generales del Concurso y al articulo 4, fraccion | de la Ley de Asociaciones
Publico Privadas;

El procedimiento de Concurso para la adjudicacién del presente Contrato y todos
los actos asociados con el mismo fueron llevados a cabo por la Direccion General
de Desarrollo Carretero de la SCT, en términos de lo dispuesto por los articulos, 1,
2,14, 16, 18, 19 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal y 1, 2,
fraccion XV y 20 del Reglamento Interior de la SCT.

Para la ejecucion del Proyecto, de conformidad con lo establecido en los articulos
38 y 44 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas y 69 del Reglamento, con
fecha 17 de diciembre de 2015 la SCT publico la Convocatoria al Concurso

Contrato APP

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES — SANTA CLARA Contrato No. [*] Pagina 9 de 103




PROYECTO APP
Concurso Publico

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -
uero 08 S No. APP-009000062-C87-2015

SANTA CLARA

(h)

(1)

)

(k)
(1)

Publico No. APP-009000062-C87-2015, en el Diario Oficial, en un diario de
circulacion nacional, en un diario de circulacion en el Estado de México, en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la pagina de internet de la Secretaria y en
CompraNet, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Convocatoria
antes mencionada;

Con fecha [*] de [*] de 2015, con fundamento en lo previsto en los articulos 54 y
55 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas, asi como en cumplimiento de
todos y cada uno de los requisitos previstos en las Leyes Aplicables y en las
Bases Generales del Concurso, la SCT adjudico bajo el numero [], a [*] el
presente Contrato, asi como el Titulo de Concesién, de conformidad con los
términos de la Propuesta, misma que se adjunta al presente como Anexo 1
(Propuesta), en virtud de que la misma cumple con los requisitos legales,
técnicos y economicos, en términos de los criterios establecidos en las Bases
Generales del Concurso;

En los términos del Contrato de Cesion de Derechos, mismo que se adjunta al
presente como Anexo 2 (Titulo de Concesion) de este Contrato, [*] cedi6 los
derechos y obligaciones del Titulo de Concesion al Desarrollador;

En virtud de que para la ejecucion del Proyecto no se requieren recursos federales
presupuestarios, el mismo no requirié ser analizado ni autorizado por la Comision
Intersecretarial de Gasto Publico, Financiamiento y Desincorporacion, a que se
refiere el articulo 21 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas;

El Registro Federal de Contribuyentes de la SCT es el niumero SCT [+]; y

Sefiala como domicilio legal el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, No. 1089,
piso 10, colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, cddigo postal 03720,
México, Distrito Federal.

Il. DECLARA EL DESARROLLADOR, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL,

QUE:

(a)

Es una sociedad [anonima / andnima promotora de inversién / responsabilidad
limitada] [de capital variable], debidamente autorizada y existente conforme a las
leyes de México, y acredita su existencia legal, mediante escritura publica nimero
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(1)

[], otorgada ante la fe del Licenciado [*], notario publico numero [¢] de [¢], en
tramite de inscripcion ante el Registro Publico de Comercio correspondiente segun
constancia otorgada por el fedatario publico, cuya copia certificada del testimonio
se adjunta como Anexo 3 (Escritura Publica);

Los sefiores [*], en su calidad de representantes legales de la sociedad
denominada [*], acreditan su personalidad y facultades para obligar a su
representada en los términos del presente Contrato, mediante escritura publica
numero [¢], otorgada ante la fe del licenciado [¢], notario publico numero [] de [¢],
la cual se encuentra inscrita en el Registro Publico del Comercio de la Ciudad de
[] bajo el Folio No. [¢], Fojas [*], Libro [*], Seccion [¢], las cuales no le han sido
modificadas, revocadas o restringidas. Copia certificada del testimonio se adjunta
como Anexo 4 (Poderes Representantes Desarrollador);

Su Registro Federal de Contribuyentes es|[¢], tal y como lo acredita con la cédula
de identificacion fiscal correspondiente;

Su objeto social es, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias
para desarrollar el Proyecto;

Desea prestar los servicios que le son requeridos por la SCT y que son materia de
este Contrato, en los términos y condiciones que en el mismo se estipulan;

Ha cumplido con todas las menciones y requisitos solicitados en las Bases
Generales del Concurso;

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni él, ni sus contratistas o
subcontratistas ni socios 0 asociados se encuentran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 de la Ley APP;

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido y se encuentra al
corriente con sus obligaciones fiscales y que no se encuentra en ninguno de los
supuestos sefialados en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion;

Sus estatutos cumplen con los requisitos mencionados en los articulos 91 de la
Ley APP y 104 y 105 del Reglamento y las Bases Generales del Concurso;
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)] En cumplimiento al articulo 91 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas, el
capital minimo fijo sin derecho a retiro de la Sociedad de Propdsito Especifico
ascendera, al final de la Etapa de Actividades Preliminares a $[], el cual
mantendra durante la vigencia del presente Contrato y en ningun caso seréd menor
al 25% del Capital de Riesgo, pudiéndolo incrementar sin limite, mediante
aportaciones futuras y formalizadas ante fedatario publico;

(k) Su domicilio fiscal estd ubicado en [+], mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este Contrato.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACION

1.1 DEFINICIONES

Los siguientes términos con mayusculas iniciales, asi como frases compuestas de palabras
escritas con mayusculas iniciales que se utilizan en el presente Contrato y en sus anexos y que se
listan a continuacion, tendran los siguientes significados. En caso de no estar definidos en la
siguiente lista, tendran el significado que expresa y especificamente se les atribuya en otra parte
del presente Contrato, en los anexos del mismo, en el Titulo de Concesion o en las Bases
Generales del Concurso.

Accionista Original, significa el o los socios o accionistas de la sociedad de propdsito especifico
en su calidad de Desarrollador propuestos por el Concursante Ganador en su Propuesta, los
cuales se enlistan en el Anexo 21 (Accionistas Originales).

Acreedor, significa la persona fisica o moral distinta del Desarrollador, sus Filiales, subsidiarias o
controladora, salvo que se trate de una institucion de crédito debidamente autorizada bajo las
Leyes Aplicables, que otorguen Financiamiento al Desarrollador para la realizacion total o parcial
del Proyecto y/o para sustituir parcial o totalmente dicho Financiamiento o para ser aplicado a los
fines establecidos en el presente Contrato.

Actividades Preliminares, son el conjunto de actividades que debera llevar a cabo el
Desarrollador en forma previa para poder prestar a la SCT los Servicios, en los términos previstos
en el Contrato.
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Actividades de Mantenimiento, son el conjunto de actividades que debera llevar a cabo el
Desarrollador para perfeccionar el Mantenimiento del Proyecto de conformidad con el Contrato y
Titulo de Concesidn.

Actividades del Desarrollador, son el conjunto de actividades que deberd llevar a cabo el
Desarrollador para poder prestar a la SCT los Servicios en los términos previstos en el Contrato.

Aio Calendario del Contrato, significa el periodo de doce meses, que se inicia el primero de
enero y termina el 31 de diciembre del mismo afio, con excepcion del primer afio del Contrato que
comprendera el lapso entre la Fecha de Inicio del Servicio y el dia 31 de diciembre inmediato
posterior, y del ultimo afio calendario que concluira en la Fecha de Terminacién del Contrato.

Autoridad Gubernamental, significa cualquier drgano, secretaria, departamento o en general
cualquier autoridad de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, ya sea en los &mbitos federal,
estatal o municipal, incluyendo a la administracion publica centralizada y paraestatal, comisiones,
drganos u organismos, el banco central o cualquier otra entidad que ejerza facultades o funciones
ejecutivas, legislativas, judiciales, fiscales, reguladoras, administrativas de o correspondientes al
Gobierno de que se trate y que tenga jurisdiccion o facultades sobre el asunto del que se ocupe.

Autorizaciones, significa los permisos, autorizaciones, aprobaciones, certificados,
consentimientos, licencias, concesiones y demas instrumentos juridicos que se requieran
conforme a las Leyes Aplicables, y cualquier otro consentimiento o acuerdo necesario de terceras
personas, que se requiera para llevar a cabo la Ejecucion del Proyecto de conformidad con los
términos del presente Contrato, a excepcion del Derecho de Via a cargo de la SCT.

Bases o Bases Generales del Concurso, significa todos los documentos emitidos por la SCT, de
conformidad con las Leyes Aplicables, que establecieron los lineamientos, requisitos,
procedimientos y formatos que fueron observados por quienes participaron en el Concurso Publico
No. APP-009000062-C87-2015, mediante el cual, se otorgd el derecho a suscribir el presente
Contrato y el Titulo de Concesion con el Gobierno Federal.

Bases de Regulacion Tarifaria, significan las condiciones establecidas en el Anexo 1 (Bases de
Regulacién Tarifaria) del Titulo de Concesion y que el Desarrollador esta obligado a cumplir para
el cobro de las tarifas a los Usuarios.

Cadena de Suministro, significa el conjunto de acciones que deberan realizar aquellas partes
involucradas de manera directa o indirecta en el Proyecto, para la realizacion del mismo.

Cambio de Control, tiene el significado que se le atribuye en la Seccion 18.2 del presente
Contrato.
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Cambio Relevante en la Legislacion, tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
Décima Segunda del presente Contrato.

Capital de Riesgo, significa las cantidades de dinero que el Desarrollador se obliga a aportar para
la Construccion y puesta en Operacion del Proyecto a través del Fideicomiso de Administracion,
en los términos estipulados en el presente Contrato.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor, tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Décima
Cuarta del presente Contrato. Bajo ninguna circunstancia se entendera que la existencia de
problemas economicos de alguna de las Partes constituya un evento de Fuerza Mayor. Sera
considerada como un evento de Fuerza Mayor la falta de liberacion parcial o total del Derecho de
Via del Viaducto.

Causas de Terminacion Imputables al Desarrollador, significa cualquiera de los eventos
descritos en la Clausula Décima Tercera del Contrato, que la SCT podra invocar como atribuibles
al Desarrollador y en virtud de las cuales la SCT estara facultada a ejercitar algin derecho en
contra de aquel.

Certificado de Terminaciéon de Construccion, es el documento que emite el Supervisor de
Construccion de conformidad con lo establecido en la Seccion 7.5 del presente Contrato y en
términos similares al formato contenido en el Anexo 22.

Certificado de Inicio de Construccion, significa el documento que debera emitir la SCT para
autorizar al Desarrollador el inicio de la Construccién de las Obras del Viaducto, una vez que se
hayan satisfecho las condiciones establecidas en el Contrato, en términos similares al formato
contenido en el Anexo 22.

Certificado de Inicio Parcial de Construccion, significa el documento que debera emitir la SCT
para autorizar al Desarrollador el inicio parcial de la Construccion de las Obras del Viaducto, una
vez que se hayan satisfecho las condiciones establecidas en el Contrato, de conformidad con la
Seccion 3.3, en términos similares al formato contenido en el Anexo 22.

Certificado de Inicio de Operacion, significa el documento que deberd emitir la SCT para
autorizar al Desarrollador llevar a cabo la Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento
del Viaducto, una vez concluida la Construccion, de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo y los
Requerimientos Técnicos, en términos de los articulos 107 de la Ley APP y 107, fraccion | del
Reglamento, en términos similares al formato contenido en el Anexo 22.

Certificado de Inicio Parcial de Operacion, significa el documento que debera emitir la SCT
para autorizar al Desarrollador llevar a cabo la Operacion, Explotacién, Conservacion y
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Mantenimiento parcial del Viaducto, una vez concluida la Construccion de alguna fase, de acuerdo
con el Proyecto Ejecutivo y los Requerimientos Técnicos, en términos de los articulos 107 de la
Ley APP y 113 del Reglamento, y en términos similares al formato contenido en el Anexo 22.

Cierre Financiero, significa la fecha en la que se hayan cumplido todas las condiciones
establecidas en los contratos de Financiamiento celebrados por el Desarrollador, y en la que los
financiados se obliguen a desembolsar a favor del Desarrollador los montos establecidos en cada
uno de los contratos de Financiamiento de acuerdo a los establecido en el Contrato.

Comité de Expertos es el comité establecido por la SCT y por el Desarrollador de acuerdo con lo
previsto en la Clausula Vigésima Tercera del presente Contrato.

Concesion, el acto juridico que el Gobierno Federal, a través de la SCT, otorga a favor del
Desarrollador, para la Construccion, Operacion, Explotacion, Mantenimiento y Conservacion del
Viaducto por 30 (treinta) afios, asi como para el uso y explotacion de los bienes publicos y la
prestacion de los servicios respectivos, en términos del Titulo que se adjunta al presente Contrato
como Anexo 2.

Concursante Ganador, significa concursante cuya Propuesta fue declarada ganadora del
Concurso Publico No. APP-009000062-C87-2015 por la SCT, en los términos de las Bases
Generales del Concurso y las Leyes Aplicables.

Concurso, significa el Concurso Publico No. APP-009000062-C87-2015, por virtud del cual
resulté la adjudicacion del Proyecto y la Concesion.

Conservacion, significa el conjunto de acciones rutinarias y periddicas necesarias para asegurar
que el estado fisico de los diferentes elementos que forman parte del Proyecto (en forma
enunciativa y no limitativa, entre otros, terracerias, obras de drenaje, pavimentos, puentes y
estructuras, tuneles y sefialamientos), se mantengan en las condiciones establecidas en la
normatividad aplicable y en el presente Contrato para dar seguridad, comodidad y fluidez en los
servicios al Usuario.

Construccion, las construcciones, incluyendo el Disefio de las soluciones necesarias que
conforman el Proyecto a nivel de proyecto ejecutivo integral, en términos de lo sefialado en el
presente Contrato, asi como, en su caso, las Obras Adicionales, mejoras y ampliaciones a cargo
del Desarrollador. La Construccion podra llevarse a cabo hasta en dos fases conforme lo sefialado
en el presente Contrato.

Contraprestacion Anual.- Significa el Pago Anual Fijo que deberd cubrir el Desarrollador al
Gobierno Federal.
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Contrato, es el presente contrato de asociacion publico privada, incluyendo todos y cada uno de
SUS anexos.

Control, es la capacidad de dirigir o determinar la direccion de la administracion o de las
actividades o negocios sustanciales de una persona moral o entidad, ya sea por medio de la
propiedad de acciones u otros valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; en el
entendido de que cualquier persona moral o entidad que posea mas del 50% del capital accionario
de otra, 0 que tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen derechos como los de un
tenedor de mas del 50% de participacion, sera considerada como que tiene el Control de esa otra
persona moral o entidad.

Defecto significa cualquier defecto, vicio oculto, omision o error en las Obras bienes y/o equipos
que sea visible facilmente o que no sea visible, que ocurran debido al incumplimiento por parte del
Desarrollador con el Programa de Construccion, el Proyecto Ejecutivo, la Propuesta, el Anexo 10
(Requerimientos de Disefio y Construccion) o cualquier otra obligacion bajo el presente
Contrato.

Derechos de Cobro son los derechos de cobro que derivan de este Contrato en favor del
Desarrollador, incluyendo entre ellos los derechos de cobro respecto a los Pagos Provisionales
por Terminacion, al Pago por Terminacion y a cualquier otro pago, reembolso o finiquito al que
tenga derecho conforme al presente Contrato.

Derecho de Via.- Lo conforma la franja de terreno con anchos variables, que corresponde a la troncal a
partir del entronque Santa Clara que podra ubicarse desde el limite con la autopista México- Pachuca y
hasta la zona de interseccién de la Av. Emiliano Zapata y terminacidn en el entronque con Insurgentes
Norte vy el Circuito Bicentenario, de la red vial de la Ciudad de México, para la Construccion, Operacion,
Explotacion, Conservacién y Mantenimiento del Proyecto y que sera entregado por la SCT al
Desarrollador. Asimismo, en caso de que se requiera Derecho de Via Adicional, seré objeto de liberacién a
cargo del Desarrollador.

Derecho de Via Adicional, significa cualquier terreno necesario para la construccion de rampas
de acceso y salida fuera del Derecho de Via entre los accesos de La Raza y Santa Clara que
quedaré a cargo del Desarrollador adquirirlos.

Desarrollador, es la persona moral sefialada en el inciso 2) del proemio del presente Contrato.

Dia, periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas, segun la hora
oficial de la Ciudad de México.
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Dia Habil, significa cualquier Dia, excepto aquellos que la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo determine como inhabiles.

Diario Oficial, significa Diario Oficial de la Federacion.

Diseiio, significa la propuesta del Concursante que da solucion al Proyecto compuesto de planos,
memorias descriptivas y constructivas, dibujos y documentos con informacion técnica:
especificaciones, procedimientos constructivos y de calidad, asi como presupuesto general que
soportan el desarrollo de su Proyecto Ejecutivo y que contiene datos precisos y suficientes
detalles que permiten interpretar la informacion grafica y escrita contenida en el mismo para poder
realizar la obra.

Documentos del Concurso.- significa (i) la Convocatoria, (ii) las Bases, (iii) el Apéndice 1
Apartado de Aspectos Técnicos, (iv) el Apéndice 2 Apartado de Aspectos Econdmicos y
Financieros, (v) el Apéndice 3 Apartado de Aspectos Legales, (vi) el Apéndice 4 Criterios de
Evaluacion, (vii) el presente Apéndice 5.A Proyecto de Contrato APP, (viii) el Apéndice 5.B
Proyecto de Titulo de Concesion, (ix) el Apéndice 6 Lineamientos del Fideicomiso, asi como,
todos aquellos documentos que adicionalmente se les entreguen a los Concursantes como parte
del Concurso.

Documentos del Financiamiento, significa todos y cada uno de los contratos o instrumentos
juridicos que celebre el Desarrollador con algun Acreedor para la obtencion del Financiamiento,
incluyendo, sin limitar, cualquier modificacion, ampliacion, renovacion, refinanciamiento o
reemplazo de los mismos.

Documentos del Proyecto, significa, conjuntamente, este Contrato incluyendo sus anexos, el
Titulo de Concesion y sus anexos, los contratos celebrados por el Desarrollador con los
Subcontratistas, las pélizas de los seguros y fianzas que se contraten al amparo del presente
Contrato, y los Documentos del Financiamiento.

Ejecucion del Proyecto, significa el Disefio, Construccion, Operacion, Explotacion, Conservacion
y Mantenimiento del Proyecto.

Especificaciones Técnicas, significa las normas y especificaciones técnicas que en materia
carretera establezcan los reglamentos, normas oficiales mexicanas, manuales, lineamientos,
decretos, circulares demas ordenamientos juridicos que resulten aplicables al Desarrollador en el
cumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Contrato y el Anexo 9
(Especificaciones Técnicas).
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Estudio de Asignacion y Prondstico de Transito, significa el estudio que sirvié de base para la
preparacion de la Propuesta del Concursante Ganador, bajo su Unica y exclusiva responsabilidad,
sobre la demanda esperada en el Proyecto (volumen de transito esperado, composicion por tipo
de vehiculo y sus tasas de crecimiento esperadas) en términos de las Bases.

Evento de Incumplimiento de la SCT, tiene el significado que se le atribuye en la Seccidn 19.5
del presente Contrato.

Evento de Incumplimiento del Desarrollador, tiene el significado que se le atribuye en la
Seccion 19.1 del presente Contrato.

Explotacion, significa el conjunto de acciones que debe realizar el Desarrollador con el proposito
de obtener beneficio de la Concesion, en provecho propio, en los términos del presente Contrato y
la Concesion, incluyendo los flujos que generen el peaje.

Fecha de Conclusion de la Construccion, es el dia en que el Desarrollador haya concluido el
Disefio, la Construccion y el equipamiento de la Infraestructura de conformidad con lo previsto en
el Contrato.

Fecha de Inicio de Construccion, significa la fecha en la cual dara inicio la Construccion de las
Obras en los términos establecidos por la SCT en el presente Contrato.

Fecha de Inicio del Servicio, es la fecha en la que el Desarrollador adquiere las obligaciones y
los derechos que le impone la Concesion, y que se establece a partir de la firma del presente
Contrato.

Fecha de Terminacion del Contrato, es, segln sea aplicable, (i) el ultimo dia de Vigencia del
Contrato; (ii) la fecha en que las Partes acuerden, en términos de lo previsto en este Contrato, que
surtird efectos la terminacion anticipada del Contrato; (iii) la fecha en que de conformidad con lo
previsto en las Clausulas Décima Novena y Vigésima se determine que el Contrato se ha dado por
terminado o ha sido rescindido.

Fecha Programada de Inicio de Construccion, significa el mes siguiente a la entrega del
Certificado de Inicio de Construccion al Desarrollador por parte de la SCT.

Fecha Programada de Inicio de Operacion, fecha en la que el Desarrollador comenzara la
Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento de la(s) fase(s) del Viaducto, previa
obtencion del Certificado de Inicio de Operacion por parte de la Secretaria.

Fecha Programada de Terminacién de Obra, significa hasta 48 meses después de la Fecha

Programada de Inicio de Construccion.
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Fianza de Cumplimiento, significa fianza expedida por una afianzadora debidamente autorizada
para operar en México, entregada por el Desarrollador a la SCT, en términos de la Seccion 15.2
del Contrato.

Fideicomiso de Administracion, significa el contrato de fideicomiso irrevocable de inversion,
administracion y fuente de pago constituido por el Desarrollador en términos de las Bases
Generales del Concurso y del presente Contrato.

Filial, significa con respecto a cualquier persona moral o entidad, cualquier persona que directa o
indirectamente, esté bajo Control de dicha persona moral 0 que se encuentre bajo Control comun
con dicha persona moral o entidad.

Financiamientos, significa los créditos, las coberturas de los mismos y/o los productos de los
financiamientos, asi como los refinanciamientos de los créditos originales que obtenga el
Desarrollador de un Acreedor a través de cualquier instrumento de deuda, exclusivamente para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato y la Concesion, con excepcidn
de los créditos recibidos de proveedores en el curso ordinario de sus negocios por plazos
menores a un afo.

Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion, es el fondo constituido por el
Desarrollador en el Fideicomiso de Administracion con objeto de cubrir los costos de Conservacion
y Mantenimiento del Proyecto, conforme a lo establecido en el presente Contrato y las Leyes
Aplicables.

Fondo para Contingencias del Derecho de Via y Medio Ambiente, significa la cantidad de
dinero que el Desarrollador debera fondear y utilizar para cubrir las contingencias derivadas del
Derecho de Via y obligaciones y condicionantes ambientales, previa instruccion de la Secretaria.

Gobierno Federal, significa el Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos y, sus
dependencias o entidades definidas como tales en la Ley Organica de la Administracién Publica
Federal.

Gravamen, significa cualquier afectacion o limitacion, incluyendo de manera enunciativa y
limitativa, garantias, hipotecas, demandas, cesiones, derecho, afectaciones en fideicomiso o
cualquier otra que otorgue un derecho preferente, incluyendo cualquier convenio en el que se
constituyan las mismas.

Impuestos, significa todas y cada una de las contribuciones, impuesto (incluyendo en forma
enunciativa y no limitativa: impuestos sobre la renta, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad,
de valor agregado, especiales sobre productos y trabajo, al activo, etc.) o cualquier otro similar o
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anélogo a los anteriores, establecidos por la Leyes Aplicables que sean cobrados o cargados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Informacién Confidencial, tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Vigésima
Segunda del presente Contrato.

Infraestructura, significa los elementos fisicos del Viaducto que tengan una funcion permanente
independientemente de su Vida Util, que sean o que hayan sido disefiados, construidos o
concluidos por el Desarrollador para prestar los Servicios de acuerdo con los requerimientos
técnicos sefialados en el Contrato.

Ingresos Diferenciales, significa el resultado de restar a los ingresos tarifados sin IVA obtenidos
por el Desarrollador, al término de cada afio calendario, los ingresos calculados a partir del
Estudio de Asignacion y Pronéstico de Transito en ese mismo afio de la Concesion y presentados
en la Oferta Econdmica.

INPC o indice, significa el indice Nacional de precios al Consumidor publicado mensualmente por
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia en el Diario Oficial.

IVA, es el Impuesto al Valor Agregado aplicable de conformidad con las Leyes Aplicables, segun
su tasa o su regulacion sean modificadas durante la duracion del Contrato.

Leyes Aplicables, significa todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, normas,
especificaciones, reglas, decisiones, Ordenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas
emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de que se trate, asi
como sus modificaciones, que se encuentren vigentes en México.

Ley de Asociaciones Publico Privadas o Ley APP, significa la Ley de Asociaciones Publico
Privadas, publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2012, incluyendo sus reformas.

Ley de Caminos, significa Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el
Diario Oficial del 22 de diciembre de 1993, incluyendo sus reformas y sus reglamentos.

Ley General de Bienes Nacionales, significa la Ley General de Bienes Nacionales publicada en
el Diario Oficial de la Federacion del 20 de mayo de 2004, incluyendo sus reformas y sus
reglamentos.

Manifestacion de Impacto Ambiental, es el estudio relacionado con la determinacion de los
impactos ambientales que causara un proyecto dentro del Sistema Ambiental Regional, asi como
las medidas de mitigacion necesarias para resarcir el dafio ambiental correspondiente, requerido

por las Leyes Aplicables para la evaluacion del impacto ambiental del Proyecto, y que es
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considerado por la SEMARNAT, para el otorgamiento de la autorizacion correspondiente en
materia de impacto ambiental.

Mantenimiento, significa conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las obras de
infraestructura, edificaciones, instalaciones y equipos del Proyecto puedan seguir funcionando
adecuadamente, conforme a los Requerimientos Minimos de Operacion y a los Requerimientos
Minimos de Conservacion.

México, son los Estados Unidos Mexicanos.

Monto Total de Inversion, la suma, que sea sefialada por el Concursante Ganador en su
Propuesta, de: (i) Pago Inicial, costo de la Construccion de las Obras, construccion de servicios
auxiliares, equipamiento de operacion, presupuesto de Obras Adicionales, gastos de supervision
del Supervisor de Construccion; (ii) permisos, estudios y proyectos, seguros relacionados a la
Construccion, fianzas y otras inversiones relacionados y requeridos para la Construccion de cada
fase; (iii) todos los fondos que deban constituirse inicialmente en términos del Contrato APP antes
del Inicio de Operacidn, en su caso; (iv) comisiones, intereses y honorarios fiduciarios, asi como
en su caso, los costos de cobertura, de los Financiamientos durante el periodo de Construccidn
anterior al Inicio de Operacion, asi como las comisiones, costos de cobertura e intereses
capitalizados de los Financiamientos para la Construccidn de Obras de la fase que, en su caso, se
realice posterior al Inicio de Operacidn. Todo lo anterior sin IVA.

Obras, materiales, equipos, aparatos, suministros, construcciones, trabajos y servicios de
cualquier naturaleza necesarios para la construccion del Viaducto que el Desarrollador debera
llevar a cabo, conforme a los Proyectos Ejecutivos y a lo establecido en el presente Contrato y en
las Leyes Aplicables.

Obras Adicionales, tiene el significado que se le atribuye en la Secciéon 7.4 del presente
Contrato.

Obras Inducidas, significa todos los trabajos de movimientos y reubicacion de instalaciones
especiales marginales de servicios, tales como de energia eléctrica, telefonia, fibra optica, gas,
ductos, redes de agua y alcantarillado, que corresponden a instalaciones de servicios publico y
privados, cuya naturaleza no permite la intromision de mano de obra ajena a la empresa y/o
dependencia propietaria 0 administradora de la instalacion.

Oferta Econdémica, significa el conjunto de datos, informacion, especificaciones y documentos de
caracter economico-financiero, que el Concursante Ganador incluyé en su Propuesta, de acuerdo
con lo establecido en las Bases Generales del Concurso.
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Oferta Técnica, significa el conjunto de datos, informacion, especificaciones y documentos de
caracter general, técnico y legal, que el Concursante Ganador incluyd en su Propuesta, de
acuerdo con lo establecido en las Bases Generales del Concurso.

Operacion, conjunto de acciones que debera realizar el Desarrollador, tras la autorizacion del
Inicio de Operacidn por la SCT y hasta el término de la Concesion, con el fin de coordinar todas
las actividades necesarias dentro del Viaducto para que el proyecto se encuentre en adecuado
funcionamiento, conforme a los lineamientos y niveles de desempefio previstos en el presente
Contrato.

Pago Anual Fijo, significa la contraprestacion anual que debera cubrir el Desarrollador al
Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en el articulo 15, fraccion VIl de la Ley de
Caminos, en los términos establecidos en el Titulo de Concesidn y los Documentos del Concurso.

Pago Inicial, significa la cantidad que el Desarrollador pagara como contraprestacion por Unica
vez al Gobierno Federal por el otorgamiento de la Concesion de conformidad con lo establecido en
el articulo 15, fraccion VIl de la Ley de Caminos.

Pagos por Terminacion, significa las cantidades que debera pagar la SCT al Desarrollador, como
consecuencia de la terminacion del Contrato por causas no imputables al Desarrollador, de
conformidad con la Clausula Vigésima, Seccidn 20.3.

Partes, significa, conjuntamente, el Desarrollador y la Secretaria.

Personal a Cargo del Desarrollador, significa de manera enunciativa los empleados, directivos,
personas de confianza, filiales, subsidiarias, dependientes, factores, personas relacionadas y
demas personas que tengan se encuentren en una relacion personal subordinada con el
Desarrollador.

Peso, significa la moneda de curso legal en México.

Planes de Calidad de Servicios, significa el plan de calidad que para el cumplimiento de las
obligaciones que establezca el presente Contrato, en cuanto a la Construccion, Operacion,
Explotacion, Conservacion y Mantenimiento del Viaducto deberéd elaborar el Desarrollador en
téerminos del Anexo 11 (Requerimiento de Servicios).

Practicas Prudentes de la Industria, significa los estandares, practicas, métodos y
procedimientos de conformidad con las Leyes Aplicables y la costumbre respecto al grado de
capacidad, cuidado, diligencia, prudencia y responsabilidad que podria esperarse de un perito con
experiencia dedicada al mismo tipo de actividades bajo circunstancias similares.
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Presupuesto de Conservacion, significa los importes en Pesos que corresponden al conjunto de
actividades o subactividades; conceptos de trabajo que corresponden al catélogo de conceptos de
conservacion, conforme a lo establecido en las Bases Generales del Concurso.

Presupuesto de Construccion, significa los importes en Pesos que corresponden al conjunto de
actividades o subactividades; conceptos de trabajo y cantidades de obra, incluyendo su expresién
en precios unitarios para el Disefio y Construccion del Proyecto, conforme a lo establecido en las
Bases Generales del Concurso.

Presupuesto de Operacion y Mantenimiento, significa los importes en Pesos que corresponden
al conjunto de actividades o subactividades; conceptos de trabajo que corresponden al catalogo
de conceptos de operacion y mantenimiento, conforme a lo establecido en las Bases Generales
del Concurso.

Procedimiento para la Resolucion de Controversias, es el conjunto de procedimientos
estipulados por las partes en la Clausula Vigésima Tercera para la resolucion de controversias y
que abarca el Procedimiento de Conciliacion, el Arbitraje y la instancia jurisdiccional, segun
corresponda.

Programa de Conservacion, significa el conjunto de conceptos y actividades calendarizadas
destinadas a la Conservacion del Viaducto que se realizara conforme a los Requerimientos
Técnicos para prevenir su deterioro por el uso y por los agentes climatoldgicos.

Programa de Construccion, significa el conjunto de actividades principales, subactividades,
conceptos y volumenes de obras que el Concursante Ganador sefialé en su Propuesta para la
Construccion de las Obras del Viaducto, y el calendario de ejecucion que tomaré llevarlos a cabo.

Programa de Entrega de Proyecto Ejecutivo, significa las entregas parciales calendarizadas del
Proyecto Ejecutivo, que deberd entregar el Desarrollador para que esté en posibilidad de
presentar el aviso correspondiente para iniciar las actividades de Construccion en el Viaducto.

Programa de Inversion, significa el calendario de desembolsos presentado en la Propuesta del
Concursante Ganador de conformidad con las Bases Generales del Concurso y cuyos
desembolsos se efectuaran durante la Construccion de las Obras hasta la culminacion del
Viaducto, de acuerdo al Programa de Construccion.

Programa de Operacién y Mantenimiento, conjunto de conceptos y actividades calendarizadas
destinadas al funcionamiento y la preservacion del Viaducto, que se realizara conforme a los
Requerimientos Técnicos, para prevenir su deterioro por el uso y por los agentes climatoldgicos,
asi como las inspecciones y revisiones relacionadas con esta actividad.
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Programa Definitivo de Actividades Previas, significa el programa definitivo que desarrollen
conjuntamente la Secretaria y el Desarrollador para la realizacion de las Actividades Preliminares.

Propiedad Intelectual, son todas las marcas, patentes, modelos industriales, modelos de utilidad,
dibujos industriales, disefios registrados, derechos de autor, y derechos conexos, ya sea que se
encuentren registrados o pendientes de inscripcion, secretos industriales u otro tipo de derechos
de propiedad intelectual que se creen, adquieran, transmitan, utilicen o que pretendan ser
utilizadas por el Desarrollador o cualquier personal a cargo del Desarrollador o terceras personas
(para el uso y beneficio del Desarrollador) para la ejecucion del Proyecto, excluyéndose los
derechos sobre Propiedad Intelectual de los Subcontratistas que obtengan para su beneficio y que
usen para las operaciones del Proyecto.

Propuesta, significa la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica presentadas a la SCT y aceptadas
por ésta, y con base en la cual le fue adjudicado el presente Contrato, misma que se adjunta al
presente como Anexo 1 (Propuesta).

Proyecto, el Disefio de la solucién vial a desarrollar bajo el esquema de Asociacion Publico-
Privada, que debe contemplar desde el disefio de soluciones viales, sus estudios basicos y
proyectos necesarios, hasta la Construccion, desarrollo, Operacion, Explotacion, Conservacion y
Mantenimiento por 30 afios del Viaducto Elevado, que incluye servicios auxiliares y el conjunto de
todas las actividades que el Desarrollador esta obligado a llevar a cabo en los términos
establecidos en el presente Contrato.

Proyecto Conceptual, los documentos, planos y especificaciones generales que entregé la
Secretaria junto con las Bases, como referencia para la elaboracion de la Oferta Técnica de los
Concursantes, que comprende el eje longitudinal de la troncal para un cuerpo de seis carriles que
conecta a la carretera México- Pachuca y el Circuito Bicentenario e Insurgentes Norte de la red
vial de la Ciudad de México y las caracteristicas geométricas de la seccion transversal.

Proyecto Ejecutivo, significa los documentos, planos, memoria descriptiva, especificaciones
técnicas constructivas y programas elaborados por el Desarrollador con base en los requisitos y
especificaciones de disefio establecidos por la SCT.

Reglamento, significa el reglamento de la Ley APP publicado en el Diario Oficial el 5 de
noviembre de 2012 y sus reformas.

Representante de la SCT, significa la persona que, de tiempo en tiempo, la SCT designe para
cumplir con las disposiciones que se le atribuyen en el presente Contrato, de conformidad con la
Seccion 17.1.
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Requerimientos del Servicio, son las actividades, caracteristicas y especificaciones, incluyendo
los niveles de calidad y desempefio, que se establecen en el Anexo 11 (Requerimientos de
Servicios).

Requerimientos Técnicos, significa los lineamientos y requisitos establecidos para la provision
del Servicio de Disponibilidad, incluyendo normas aplicables para la Construccidn, Operacion,
Explotacion, Conservacion y Mantenimiento del Viaducto, las Especificaciones Técnicas, asi como
las modificaciones imputables a la SCT o al Desarrollador conforme al presente Contrato y el
Anexo 9 (Especificaciones Técnicas).

Rescision, significa la terminacion del contrato de conformidad con la Seccion 20.2 del presente
Contrato.

Reversion, significa la transmision de la Via Concesionada, incluyendo los bienes afectos a la
misma, del Desarrollador a la SCT, en la Fecha de Terminacion del Contrato y el Titulo de
Concesion, de pleno derecho, sin limitacion ni gravamen alguno, en términos del Anexo 20
(Procedimiento de Entrega de Bienes).

Riesgo No Asegurable, significa un riesgo para el cual el Desarrollador tenga que contratar un
seguro de conformidad con lo previsto en la Seccion 16.1 y que después de la fecha de
adjudicacion del Contrato (i) dicho seguro no esté disponible en el mercado nacional de seguros
respecto del riesgo correspondiente; o (ii) los términos ofrecidos respecto de dicho riesgo son
tales que en general la practica del mercado es no asegurar, siempre y cuando el Desarrollador y
otros contratistas, actuando de manera prudente en negocios similares, dejarian de operar dichos
negocios a fin de mitigar o administrar el efecto de que dicho riesgo no sea asegurable, y el
Desarrollador lo haya demostrado a la SCT.

Salario Minimo, significa salario minimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha que
corresponda.

SCT o Secretaria, significa Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
SEMARNAT significa Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Servicios, significa el Servicio de Disponibilidad y el Servicio de Vialidad, asi como cualquier otro
servicio que el Desarrollador tenga la obligacion de prestar en términos del presente Contrato.

Servicio de Disponibilidad, significa las actividades que el Desarrollador debera desarrollar a
efecto de mantener el Viaducto en sus tramos libres de obstrucciones y en cumplimiento de los
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Requerimientos Técnicos relacionados con las caracteristicas fisicas y operativas del Viaducto y
sus componentes.

Servicio Deficiente, es aquel que no cumple con las caracteristicas, especificaciones, estandares
técnicos, niveles de desempefio y calidad para la prestacion de los Servicios de conformidad con
el presente Contrato.

Servicios de Vialidad, significa las actividades que el Desarrollador debera desarrollar conforme
a los Requerimientos Técnicos asi como el suministro de activos tales que aseguren un transito
fluido y seguro a los Usuarios del Viaducto.

Sistema de la Gestion de la Calidad, significa los planes, programas, acciones, procedimientos,
procesos y recursos para implementar y llevar a cabo una politica de control de calidad en cuanto
a la Construccion, Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento del Proyecto y de las
obligaciones del Desarrollador contenidas en este Contrato.

Subcontratista, significa una persona listada en la Propuesta del Concursante Ganador que no
sea Filial o accionista del Desarrollador y que celebre con el Desarrollador un subcontrato para
realizar cualquiera de las actividades contenidas en el Contrato acreditando su experiencia en
términos de las Bases Generales del Concurso, respecto de cualquier tramo del Viaducto, y cuya
suscripcion no libera de su obligacion y responsabilidad al Desarrollador, ni implica cesion,
novacion o modificacion alguna al Contrato.

Supervisor, significa la persona designada por la SCT y contratado por el Fideicomiso de
Administracion, de conformidad con la Seccion 5.15 y que llevara a cabo la supervision en
términos de la Seccion 8.7 del Contrato.

Supervisor de Construccion, significa el perito que sea elegido por la Secretaria y contratado
por el Fideicomiso de Administracion, de conformidad con la Seccidn 5.15, quien llevara a cabo la
supervision y auditoria en términos de la Seccidn 7.3 del Contrato.

Terminacion de Actividades Preliminares, significa la conclusion por el Desarrollador de las
Actividades Preliminares en la fecha en que no existan Actividades Preliminares sin completar o, si
existen, se deba a la falta de realizacidn o realizacion oportuna de una actividad a cargo de la
SCT.

Terminacion Anticipada, significa la terminacion del Contrato en términos de la Seccion 20.1 del
Contrato.
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Titulo de Concesion, significa el instrumento legal que ampara la Concesion. Este se encuentra
integrado en el Anexo 2 (Titulo de Concesioén) del presente Contrato.

Usuarios, significa todas las personas que reciben la prestacion de los servicios por parte de la
SCT y del Desarrollador en el Viaducto, en virtud de su transito por él, en un vehiculo.

Via Concesionada significa la vialidad objeto del Titulo de Concesion, incluyendo el Derecho de
Via correspondiente.

Viaducto o Viaducto Elevado, significa la estructura vial disefiada para la Construccion,
Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento por 30 afios del Viaducto que conectara
Insurgentes Norte y el Circuito Bicentenario con la Autopista México — Pachuca, de dos cuerpos
de cuatro carriles de circulacién cada uno, de conformidad con las caracteristicas descritas en el
Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, que se implementara sobre el Derecho de Via, en
términos de los Documentos del Concurso.

Vicios Ocultos, significa cualquier defecto no manifiesto en el Derecho de Via donde se
desarrollara el Viaducto, en la fecha de suscripcion del presente Contrato, que no sea posible
percibir 0 apreciar por una persona competente o experta en materia carretera, actuando de
acuerdo a las Préacticas Prudentes de la Industria durante la inspeccion realizada por el
Desarrollador, 0 que no se pueda desprender del andlisis de toda la informacién entregada o
puesta a disposicion del Desarrollador por la SCT, con anterioridad a la fecha de celebracién del
presente Contrato.

Vida Util, significa el periodo de tiempo en el cual un bien incorporado o que forme parte del
Viaducto, puede realizar su funcion de acuerdo con sus condiciones de Disefio, Conservacion y
Mantenimiento, antes de su deterioro hasta alcanzar una condicion inutilizable por la satisfacer los
Requerimiento Técnicos, la cual se computa a partir de la terminacion del Viaducto.

Vigencia del Contrato, significa todo el periodo del tiempo durante el cual el Contrato
permanecera exigible.

1.2 REGLAS DE INTERPRETACION

121 Salvo que el contexto expresamente sefiale lo contrario, las referencias a clausulas,
secciones, parrafos, incisos y anexos son referencias a clausulas, secciones, parrafos, incisos
y anexos del presente Contrato. Asimismo, las frases “el Contrato” “este Contrato” y el
‘presente Contrato” incluyen las disposiciones contenidas en el cuerpo del Contrato y en todos
y cada uno de sus anexos.

L1
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1.2.2 Los anexos del presente Contrato forman parte integrante del mismo para todos los
efectos a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo como si a la letra se
insertasen.

1.2.3 Los términos definidos en forma singular tendrén el significado correlativo en plural
cuando se utilicen en forma plural y viceversa.

1.24 En los términos que contengan la preposicion “de”, podra, segun el contexto en que se
utilicen, utilizarse igualmente los términos “del” o “de cada”.

1.2.5 El indice y los encabezados de las clausulas son para referencia Unicamente y no
afectaran la interpretacion del presente Contrato;

1.2.6  Referencias en este Contrato a las disposiciones del presente Contrato o de cualquier otro
contrato o documento se entenderan tal y como éstos sean modificados.

1.2.7 Las referencias a las disposiciones legales aplicables generalmente significaran la
disposicion legal aplicable en vigor, y las referencias a cualquier disposicion legal especifica
aplicable significaran dicha disposicion legal aplicable, segun sea modificada, reformada o
adicionada de tiempo en tiempo, y cualquier disposicion legal aplicable que sustituya a la
misma;

1.2.8 En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradiccion entre lo previsto en el
presente Contrato y sus Anexos, y lo previsto en las Bases Generales del Concurso y sus
Apéndices, prevaleceran los términos del presente Contrato y sus Anexos.

129 Todos los plazos que se establecen en el presente Contrato se entienden que
corresponden a dias naturales salvo que especificamente se establezca que corresponden a
Dias Habiles.

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO
2.1 OBJETO

(a) El objeto del presente Contrato es la asociacion entre la SCT y el Desarrollador para llevar a
cabo el Proyecto, el cual consiste en la prestacion del servicio de disponibilidad del “Viaducto
la Raza - Indios Verdes - Santa Clara”, que incluye su Disefio, asi como el otorgamiento de la
concesion por 30 afios, para su Construccion, Operacion, Explotacion, Conservacion y
Mantenimiento, en el Estado de México y el Distrito Federal.
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(b) Los Servicios objeto del presente Contrato consisten en las actividades que el Desarrollador
debera implementar a efecto de mantener el Viaducto libre de obstrucciones y en
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos y Requerimientos de Servicios que se detallan
en el presente, asi como asegurar un transito fluido y seguro a los Usuarios, en términos del
presente Contrato y el Titulo de Concesidn.

(c) Conforme a lo previsto en este Contrato y al Titulo de Concesién, los Servicios deberan
prestarse por el Desarrollador desde la Fecha de Inicio de Servicios hasta el ultimo dia de la
Vigencia del Contrato, debiendo haber realizado el Desarrollador, por su cuenta, todas las
Actividades del Desarrollador y cumplir con las obligaciones asumidas bajo el presente
Contrato y el Titulo de Concesién.

CLAUSULA TERCERA. PLAZOS

3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO

(a) La vigencia del presente Contrato sera de 30 (treinta) afios contados a partir de la fecha de su
celebracion o cualquier otra fecha en que termine el presente Contrato de conformidad con los
términos del mismo.

(b) No obstante el acontecimiento de la Fecha de Terminacion del Contrato, las disposiciones del
presente que sean aplicables a obligaciones y derechos de las Partes pendientes por cumplir
0 ejercer después de la Fecha de Terminacion del Contrato, subsistiran el tiempo necesario
para que se cumplan o ejerzan, segun sea el caso.

3.2 PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO A LA SCT

(a) El Desarrollador tendra 4 (cuatro) meses contados a partir de la firma del presente Contrato
para entregar el Proyecto Ejecutivo a la SCT.

(b) En caso de que el Desarrollador entregue a la SCT el Proyecto Ejecutivo después del plazo
mencionado en el inciso inmediato anterior, por causas imputables al Desarrollador y con
independencia a cualquier otro derecho que tenga la Secretaria bajo el Contrato, el
Desarrollador sera acreedor a las penas convencionales sefialadas en la Seccion 7.3 del
presente Contrato.

(c) Corresponde a la SCT autorizar el Proyecto Ejecutivo que se someta a revision por parte del
Desarrollador a fin de garantizar que cumpla con los requerimientos que se establecen en el
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Anexo9 (Especificaciones Técnicas), Anexo 10 (Requerimientos de Disefio y
Construccion) Anexo 11 (Requerimientos de Servicios) de este Contrato.

3.3 ELINICIO Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION

(a)

(b)

(c)

(d)

La construccidn del Viaducto Elevado podra llevarse a cabo hasta en dos fases; la primera a
partir del entronque Santa Clara que podra ubicarse desde el limite con la autopista México-
Pachuca y terminando en los entronques en Rio de los Remedios y Ticomén, la segunda
continuara hasta en el entronque con Insurgentes Norte y el Circuito Bicentenario, de la red
vial de la Ciudad de México. En el caso de que el Concursante decida llevar a cabo la
construccién en dos fases, debera considerar la terminacion de la primera fase en un periodo
de 12 meses y para la terminacidn de la segunda méximo 36 meses después de la puesta en
operacion de la primera. Para el caso que el Concursante incluya en su Propuesta la
ejecucion de la Construccion en una sola fase, el término no podra ser mayor a 24 meses.

En el caso de que el Viaducto Elevado se construya en una fase, el plazo para la Construccién
de las Obras del Viaducto seré de hasta 24 meses contados a partir de que la SCT: i) apruebe
el Proyecto Ejecutivo (Anexo 5) del presente Contrato; ii) entregue el Certificado de Inicio de
Construccién al Desarrollador, previa solicitud del Desarrollador en términos similares al
formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados) del presente Contrato, y iii)
entregue al Desarrollador el Derecho de Via en el caso de que el Viaducto Elevado se
construya en una sola fase.

En el caso de que el Viaducto Elevado se construya en dos fases, el plazo para la
Construccién de las Obras del Viaducto para la primera fase sera de hasta 12 meses contados
a partir de que la SCT: i) apruebe el Proyecto Ejecutivo (Anexo 5) del presente Contrato; ii)
entregue el Certificado de Inicio de Construccion al Desarrollador, previa solicitud del
Desarrollador en términos similares al formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de
Certificados) del presente Contrato, y iii) entregue al Desarrollador el Derecho de Via. La
segunda fase se ejecutard bajo las mismas condiciones y su inicio de Construccion sera
maximo 24 meses después de la puesta en operacion de la primera fase.

El Desarrollador podra solicitar a la SCT el Certificado de Inicio Parcial de Construccion,
respecto de alguna fase del Viaducto, respecto del (os) cual (es) ya tenga los permisos y
Autorizaciones necesarios para la Construccion, incluido el Derecho de Via Adicional, en su
caso, y respecto del cual la SCT haya autorizado el Proyecto Ejecutivo inicial. La solicitud que
realice el Desarrollador sera en términos similares al formato contenido en el Anexo 22
(Formatos de Certificados) del presente Contrato.
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(e) El Desarrollador debera concluir la Construccion de las Obras antes de la Fecha Programada

de Terminacion de Construccion.

(f) En caso de que la Fecha de Conclusion de la Construccion ocurra después de la Fecha
Programada de Terminacion de Construccion, por causas imputables al Desarrollador y con
independencia a cualquier otro derecho que tenga la Secretaria bajo el Contrato, el
Desarrollador sera acreedor a las penas convencionales sefialadas en la Seccién 7.3.

(9) El cobro de las penas convencionales de la Seccion 7.3 se hara efectivo por parte de la
Secretaria a partir del Dia siguiente a la Fecha de Programada de Terminacion de
Construccion, la cual se pagara por el Desarrollador dentro de los primeros 5 (cinco) Dias de
cada mes siguiente al cual se genere cualquier causa imputable al Desarrollador; con

independencia de lo establecido en la Seccion 7.3.

3.4 PRORROGA

Previo al vencimiento de la vigencia original del Contrato y la Concesion, las Partes podran
prorrogarlo por un plazo igual, de conformidad con lo sefialado en los articulos 87, fraccion Il y 98

de la Ley APP y 6 de la Ley de Caminos.

Para estos efectos, la Secretaria debera considerar cualquier cambio en las condiciones
materiales, tecnologicas y economicas, bajo las cuales se llevan a cabo los Servicios, y la
Concesion, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de la prorroga.

CLAUSULA CUARTA. TiTULO DE CONCESION

4.1 OTORGAMIENTO DE LA CONCESION

(a) El otorgamiento de la Concesion necesaria para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato, concedida con fundamento en los articulos 1°y 2°, fraccion |, 26 y 36 de la Ley
Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 16, 17 18, 22, 23, 30,
32,62, 70,77, 78, 79 y demas aplicables de la Ley de Caminos; 10 y 13, fraccion Il y 89
de la Ley de Asociaciones Publico Privadas; 16, 19, 28 fraccion V, 72, 76 y demas
aplicables de la Ley General de Bienes Nacionales, y 1, 2, fraccion |, 4 'y 5, fraccion Xl del
Reglamento Interior de la SCT, la Secretaria otorga al Desarrollador, en los términos del

Titulo de Concesion.
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(b) En caso de que el Titulo de Concesion se dé por terminado por alguna de las causas de
terminacion reguladas en el mismo, sera causal de rescision del presente Contrato de
conformidad con la Clausula Vigésima, Seccion 20.2 del presente Contrato.

4.2 BIENES Y DERECHOS AFECTOS AL PROYECTO

(a) En cumplimiento con lo establecido en el articulo 92, fraccion VI, de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas, los bienes y derechos afectos al Proyecto objeto del
presente Contrato, a la fecha de firma del mismo, se especifican en el listado que se
adjunta al presente Contrato como Anexo 6 (Bienes Afectos al Proyecto).

(b) EI Desarrollador estara obligado a presentar a la Secretaria, mediante el Anexo 7
(Procedimiento de Revision) cualquier actualizacion a los bienes y derechos afectos al
Proyecto.

(c) Alterminar la Vigencia del Contrato, la Via Concesionada, incluyendo los bienes afectos a
la misma, seran Revertidos a la Secretaria en términos del articulo 123 de la Ley APP y
de conformidad con lo establecido en Anexo 20 (Procedimiento de Entrega de Bienes).

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR

5.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO

(a) El Desarrollador deberd cumplir con todas y cada una de sus obligaciones
contenidas en los Documentos del Proyecto.

(b) El Desarrollador debera obtener la autorizacidén previa y por escrito de la SCT
para:

()  Celebrar, dar por terminado o rescindir cualquiera de los Documentos del
Proyecto o de sus derechos u obligaciones que se deriven de ellos;

(i)  Modificar los términos o condiciones de cualquiera de los Documentos del
Proyecto, 0

(iiiy  Ceder o transferir sus derechos bajo los Documentos del Proyecto.

(c) El Desarrollador debera solicitar la autorizacion a que hace referencia el inciso (b)
inmediato anterior mediante el Anexo 7 (Procedimiento de Revision), la cual
deberé ser otorgada siempre y cuando la SCT considere que no se afectaran

Contrato APP
VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES - SANTA CLARA Contrato No. [*] Pagina 32 de 103




PROYECTO APP
Concurso Publico

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -
uero 08 S No. APP-009000062-C87-2015

SANTA CLARA

(d)

negativamente los intereses de la Secretaria ni se ponga en riesgo la correcta y
oportuna Ejecucion del Proyecto.

Los subcontratos que celebre el Desarrollador son responsabilidad exclusiva de
éste.

5.2 EJECUCION DEL PROYECTO

El Desarrollador se obliga a llevar a cabo la Ejecucion del Proyecto, de conformidad con lo

siguiente:

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

El Proyecto Ejecutivo que se agregara como Anexo 5, en el entendido de que
dicho Proyecto Ejecutivo sera concluido, aprobado y firmado una vez solventado
el Procedimiento de Revision (Anexo 7).

Conforme al Sistema de Gestion de la Calidad y demas niveles de calidad y
desempefio descritos en el presente Contrato y, en caso de que el presente sea
omiso respecto de algun asunto, dichas operaciones deberan llevarse a cabo de
conformidad con las Practicas Prudentes de la Industria;

En cumplimiento con las Leyes Aplicables y lo dispuesto en el Contrato y el Titulo
de Concesion;

En cumplimiento con los Planes de Calidad de Servicios; y

Sin causar dafos o perjuicios en propiedad ajena o al medio ambiente.

5.3 DERECHO DE ViA ADICIONAL

(a)

(b)

La SCT tendra disponible el Derecho de Via junto con todos los permisos y
autorizaciones que se requieran para liberar dicho Derecho de Via para iniciar los
trabajos materia del presente Contrato y Concesion. Sin embargo, el Desarrollador
sera responsable de llevar a buen término las gestiones necesarias para la
liberacion del Derecho de Via Adicional y de los pagos que de la gestoria en
cuestion correspondan, asi como de la obtencion y pago de las demas
Autorizaciones necesarias para el Proyecto.

A solicitud del Desarrollador, la SCT realizara los procesos de expropiacion a que
haya lugar en razén y medida de la liberacién del Derecho de Via Adicional; sin
embargo la indemnizacion a que haya lugar derivado de dicha expropiacion sera a
cargo del Desarrollador.
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(c)

(d)

La SCT tendra la obligacion de apoyar al Desarrollador para llevar a cabo los
tramites necesarios para el caso de expropiacion, de acuerdo a lo dispuesto por
los articulos 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 y demas relativos
de la Ley APP; 22 de la Ley de Caminos y demas Leyes Aplicables.

El Desarrollador debera cumplir con todas las normas, especificaciones y
disposiciones ambientales vigentes aplicables al Proyecto, asi como los términos
y condiciones establecidos en la Manifestacion de Impacto Ambiental autorizada
por la SEMARNAT.

5.4 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

(a)

(b)

El Desarrollador tiene capacidad juridica para contratar y retne la experiencia,
capacidad técnica y financiera, asi como la organizacion administrativa y
elementos suficientes para obligarse a la Ejecucion del Proyecto, en los términos
pactados en el presente Contrato y sus anexos.

El Desarrollador conoce el contenido y los requisitos en la Ley de Asociaciones
Publicos Privadas y su Reglamento, asi como las especificaciones generales y
técnicas de construccion; normas de calidad de los materiales y equipos de
instalaciones permanentes; especificaciones de construccion aplicables: normas
de servicios técnicos vigentes; asi como los documentos normativos que se
relacionan en el presente Contrato.

5.5 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS

(a) ElI Desarrollador conoce el contenido y requisitos de los equipos de instalaciones
permanentes, licencias y permisos que deberan proporcionarse. Tiene el conocimiento de
las fichas técnicas, manuales y requerimientos de cada uno de ellos para su puesta en
operacion.

(b) EI Desarrollador sera responsable de la prestacion de los Servicios con los niveles de
desempefio pactados en el presente Contrato y de la Construccion, Operacion,
Explotacion, Conservacion y Mantenimiento de la Infraestructura, necesarios para la
prestacion de los citados Servicios.

(c) El Desarrollador debera prestar los Servicios de manera continua, uniforme y regular, con
los niveles de desempefio pactados, en los términos y condiciones previstos en el
presente Contrato, la Concesion, Autorizaciones, asi como en las Leyes Aplicables.

Contrato APP

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES — SANTA CLARA Contrato No. [*] Pégina 34 de 103




PROYECTO APP
Concurso Publico

T VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -
No. APP-009000062-C87-2015

SANTA CLARA

5.6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

(a) El Desarrollador debera acreditar la experiencia y capacidad técnica del personal que
llevara a cabo la Conservacion y Mantenimiento de la Infraestructura mediante una
relacion de los profesionales que estaran al servicio del Desarrollador. Entre sus funciones
deberédn comprender, para todo el tiempo de Vigencia del Contrato, los elementos
necesarios que requiera para su Conservacion y Mantenimiento en condiciones de
servicio, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Titulo de Concesion y en el
presente Contrato.

(b) EI Desarrollador debera identificar las actividades que desarrollara para atender los
diferentes Programas de Conservacion, Operacion y Mantenimiento, expresandolos como
un plan que contemple la ejecucion de las Obras durante el plazo de Vigencia del
Contrato. Este plan debera contemplar la organizacion, maquinaria, mano de obra y
materiales necesarios para ese fin.

5.7 PRESTACION DE SERVICIOS

(a) La prestacion de los Servicios a cargo del Desarrollador comenzaré previa autorizacion de
la SCT, de conformidad con los articulos 106 y 107 de la Ley de Asociaciones Publicos
Privadas y el presente Contrato.

(b) El Programa de Construccidn considerara las instalaciones necesarias que correspondan
al Proyecto para la prestacion de los servicios auxiliares, obligatorios y opcionales, en los
terminos sefialados en el presente Contrato y el Titulo de Concesion.

(c) El Desarrollador es responsable de la administracion, ejecucion y cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en el Titulo de Concesion.

5.8 OBTENCION DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA EL
PROYECTO Y SU PAGO

(a) El Desarrollador debera gestionar y obtener antes de la Fecha Programada de Inicio de
Construccion, todos y cada uno de los permisos y autorizaciones que se requieran para la
Construccidon del Viaducto, asi como los necesarios para liberar el Derecho de Via
Adicional correspondiente y/o mantener vigentes lo que a la fecha se encuentre otorgado,
cumpliendo con las obligaciones que para cada uno correspondan, y que de manera
enunciativa mas no limitativa se enlistan en el Anexo 23 (Permisos y Autorizaciones).
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

El Desarrollador también seré responsable de la integracion de los estudios, expedientes
y demés documentos requeridos por las dependencias y entidades antes mencionadas, o
por cualquier otra autoridad competente, asi como cubrir oportunamente los costos,
pagos, derechos y aprovechamientos que se generen, para la obtencion de dichos
permisos o autorizaciones.

El Desarrollador sera responsable de conservar dichos permisos y autorizaciones, asi
como de observar y respetar sus términos, condiciones y mantener su vigencia durante la
Vigencia del Contrato.

El Desarrollador es responsable de obtener y conservar cualquier otro permiso, licencia o
autorizacion, y cumplir con sus términos y condiciones para el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas en este Contrato. Queda expresamente entendido que, dentro
de la obligacion de mantener vigentes los permisos, autorizaciones o licencias que asume
el Desarrollador, se encuentra incluido sin limitar, el pago de derechos, aprovechamientos,
rentas, o cualesquier clase de contraprestacion que por los mismos deba pagarse a
cualquier Autoridad Gubernamental o particular.

El Desarrollador es el unico responsable de la obtencidn del Derecho de Via Adicional que
sea necesario para la Ejecucion del Proyecto, tanto de la liberacion como del pago de las
indemnizaciones correspondientes.

La SCT tendra la obligacion de apoyar al Desarrollador para llevar a cabo los tramites
necesarios para el caso de expropiacion, de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 67,
68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 y demas relativos de la Ley APP y las Leyes
Aplicables.

El Desarrollador, debera cumplir con todas las normas, especificaciones y disposiciones
ambientales vigentes aplicables al Proyecto, asi como los términos y condiciones
establecidos en la Manifestacion de Impacto Ambiental autorizada por la SEMARNAT.

La SCT no asumira mayor responsabilidad ambiental respecto del Proyecto que la que
establezca el presente Contrato y el Titulo de Concesién.

Igualmente el Desarrollador deberd obtener las Autorizaciones para la Construccion,
Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento del Viaducto conforme a las Leyes
Aplicables.

Contrato APP

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES — SANTA CLARA Contrato No. [*] Pégina 36 de 103




— VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -

PROYECTO APP
Concurso Publico

SANTA CLARA No. APP-009000062-C87-2015

5.9 SEGURIDAD

El Desarrollador, en la Construccion de las Obras y la Ejecucion del Proyecto, debera cumplir con
las Leyes Aplicables y con los estandares de seguridad para el desarrollo de los trabajos de obra,
procurando que todas las personas que participen en dichos trabajos, cumplan con las mismas de
conformidad con el presente Contrato y demas Documentos del Concurso.

5.10

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El Desarrollador debera realizar sus todas las actividades necesarias para obtener el
Financiamiento del Proyecto de conformidad con la Propuesta del Concursante Ganador,
asi como para mantener informado a la SCT de todas las acciones realizadas para tal
efecto a fin de lograr la firma de dichos Financiamientos previo al inicio de la Construccion
durante la Etapa de Actividades Preliminares.

El Desarrollador obtendra el Financiamiento a su cargo bajo su propio costo y riesgo, y
para ello no contara con ningun fondo o garantia gubernamental o de la SCT.

En caso de no contar con los Financiamientos, el Desarrollador debera comprobar a la
SCT que cuenta con los recursos financieros necesarios para iniciar la Construccién. Bajo
ninguna circunstancia la falta de Financiamiento se considerara como Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

El Desarrollador se obliga a obtener los Financiamientos a efecto de cumplir con el
calendario de desembolsos que se contiene en el Programa de Inversion, toda disposicion
del Financiamiento deberd ser integramente destinada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente Contrato y el Titulo de Concesién mediante su
depdsito y aplicacion por el Fideicomiso de Administracion.

Con anterioridad a la firma de los contratos que documenten el Financiamiento, el
Desarrollador debera entregar, para no objecion de la Secretaria, los Documentos del
Financiamiento asi como el modelo financiero actualizado, con tiempo suficiente para su
revisién antes de la firma, en el entendido que la oportunidad de la presentacion es
exclusiva responsabilidad del Desarrollador. Asimismo, una vez celebrados los
Documentos del Financiamiento, el Desarrollador deberé entregar una copia firmada de
los mismos a la SCT dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes.

El Financiamiento que se obliga a obtener el Desarrollador debera ajustarse a las
disposiciones del presente Contrato.
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(9)

(h)

(i)

()

5.11

(a)

Si durante la etapa de Operacion, el Desarrollador considera conveniente la contratacion
de Financiamientos adicionales a los previstos o refinanciamientos de cualesquiera
Financiamiento, el Desarrollador podra recurrir a la contratacién de éstos, para lo cual
requerira presentar los términos y documentos del mismo para revision y no objecion
previa por escrito de la SCT, incluyendo el modelo financiero actualizado conforme a los
términos del nuevo Financiamiento. Asimismo necesitara de la aprobacion unanime de los
miembros del comité técnico del Fideicomiso de Administracion. Los nuevos
Financiamientos solo se podran contratar en la medida que no se ponga en riesgo la
viabilidad del Proyecto, ni se afecte el interés publico.

El Desarrollador seré responsable de que ninguna disposicion contenida en los contratos
de los Financiamientos eluda, haga nugatoria o contravenga disposicion alguna del
presente Contrato; y respondera frente a la SCT de los dafios y perjuicios que, en su
caso, causare con el incumplimiento de esta obligacion.

La SCT no asumira ni incurrira en responsabilidad alguna frente a los Acreedores. En su
caso, el Desarrollador podra pactar con sus Acreedores cubrir el riesgo de pago de los
Financiamientos mediante seguros u otras garantias colaterales apropiadas, para el caso
de que los flujos generados por el Servicio fueran insuficientes para cubrirlos. En todo
caso, el Desarrollador estara obligado a contratar mecanismos de cobertura cambiaria si
los Financiamientos fueran contratados en una moneda distinta al Peso.

En caso que el Desarrollador obtenga un Financiamiento o refinanciamiento en términos
més favorables a lo establecido en su Propuesta Economica, durante la vigencia del
Contrato, los beneficios obtenidos ya sea por tasa, plazo 0 mecanica de amortizacion, no
seran repartidos, en funcién de que no existe contraprestacion pagada por la SCT al
Desarrollador ni ningun tipo de apoyo financiero no recuperable gubernamental.

COLOCACION DE TiTULOS

En caso de que el Desarrollador considere conveniente la colocacion de valores debera
justificar ante la SCT los beneficios de llevar a cabo dicha operacion bursétil, en los
términos de lo establecido en esta Seccién, la cual podré ser autorizada por la SCT,
siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:

() Que los términos y montos de la colocacion no excedan la capacidad de pago del
Desarrollador, considerando los flujos a que tiene derecho, y la obligacion de
pago de acuerdo con la prelacion de pagos establecidos en el presente Contrato.
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(i)  Que la colocacidn no comprometa la Construccion, Operacion, Explotacion,
Conservacion y Mantenimiento de la Via Concesionada, ni el interés publico.

(i)  El Desarrollador podra realizar la colocacion de los titulos garantizados por la
Explotacion de la Via Concesionada, una vez que la misma se encuentre en
Operacion, para lo cual debera cumplir con lo establecido en la presente Seccién.
El producto resultante de la bursatilizacion respectiva, debera integrarse al
patrimonio del Fideicomiso de Administracion y destinarse al pago de la prelacion
establecida.

(b) Dentro de la solicitud de autorizacidn correspondiente deberé indicar el Desarrollador si:

()  Directa o indirectamente los titulos van a ser pagados con cargo a los ingresos
derivados de la Explotacion;

(i)  Se constituird una garantia, en forma directa o indirecta, con los derechos
fideicomisarios del Desarrollador o de los accionistas del Desarrollador, las
acciones del Desarrollador o el Contrato mismo; o

(i) Se transferirdn o puedan transferir las acciones del Desarrollador o el Control de
la misma a terceros, bajo cualquier titulo.

(c) El Desarrollador presentara a la SCT la solicitud respectiva con la descripcion de la
operacion financiera de que se trate, el objetivo de la misma y la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente Seccion. A dicha solicitud
deberd acompafiar copia autorizada del proyecto de prospecto de la operacion, con el
dictamen de la agencia calificadora, asi como la informacion soporte que avale la solidez
financiera de la operacidn, el modelo financiero actualizado conforme a las estimaciones
de la colocacion y cualquier otra que la SCT le requiera para el anélisis de la operacion
cuya autorizacion solicita y del contrato de la emision u operacion financiera de que se
trate.

(d) El contrato de la emision u operacion financiera de que se trate debera contener los
mecanismos de vigilancia y seguimiento del desempefio del Contrato, que cumplan al
menos con los establecidos en el propio Contrato y el Titulo de Concesién, y sean
satisfactorios para la SCT, para lo cual, el Desarrollador deberd someterlos a su
aprobacion junto con la solicitud.

(e) El'monto total de la emision o de la operacion financiera de que se trate, no podra exceder
de un apalancamiento del 90% (noventa por ciento) de los recursos propios, entendidos
como la suma del Capital de Riesgo y Financiamientos iniciales.
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(f) Previamente a la entrega de los recursos obtenidos mediante la operacion financiera de
que se trate al Desarrollador, este ultimo debera cumplir con los siguientes requisitos:

(i) En caso de refinanciamiento, pagar los Financiamientos que se refinanciaran con
el producto de la colocacién o la operacion financiera de que se trate;

(i) Pagarlos gastos de la emision u operacion financiera;

(i)~ Contar con una reserva constituida para el pago de la deuda por el monto
establecido en el contrato de emision;

(iv)  No estar en estado de incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato o el Titulo de Concesidn; asi como de aquellos subcontratos que hubiera
celebrado para la Operacion, Mantenimiento o Conservacion del Viaducto;

(v)  Contar con todas las reservas y fondos establecidos en la Concesion
debidamente fondeados;

(vi)  Obtener de una empresa especializada, previamente aprobada por la Secretaria,
un dictamen en relacion con el tratamiento fiscal que se le daré a la operacién de
que se trate y a la aplicacion de los recursos provenientes de la misma.

(9) Una vez realizada la colocacion, el Desarrollador debera entregar a la Secretaria, para su
aprobacién, el modelo financiero actualizado conforme a los términos reales de la
colocacion.

5.12  CAPITAL DE RIESGO

(a) EI capital suscrito y pagado del Desarrollador sera por el monto del Capital de Riesgo,
equivalente como minimo al 20% del Monto Total de Inversidn sin considerar intereses,
comisiones y costos de coberturas de los Financiamientos.

(b) EI capital minimo fijo sin derecho a retiro del Desarrollador en ningun caso sera menor al
25% del Capital de Riesgo. En caso de que por cualquier motivo el capital minimo sea
inferior al porcentaje establecido en el inciso (a) anterior, el Desarrollador debera
aumentar su capital social en la cantidad que resulte necesaria a mas tardar en 15
(quince) Dias Habiles posteriores al dia en que se detecte que los porcentajes minimos
establecidos no se cumplen.

(c) Para efectos de acreditar los aumentos de capital referidas en el inciso (b) anterior, el
Desarrollador deberé proporcionar dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la
fecha en que se hayan realizado los aumentos de capital, o a solicitud de la SCT, copia
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simple de los estados financieros internos, asi como una certificacion del director de
finanzas del Desarrollador en el que se mencione, bajo protesta de decir verdad, que
dichos estados financieros son copia fiel de su original y que el Desarrollador cuenta con
el Capital de Riesgo o el capital contable requerido segun el caso.

(d) El Desarrollador se obliga a aportar y/o garantizar el Capital de Riesgo al Fideicomiso de

(e)

5.13

(a)

Administracion a mas tardar con 10 (diez) dias de anticipacion a la Fecha de Inicio de
Construccion ya sea en numerario, o bien mediante el depdsito de recursos liquidos por al
menos el 50% de la cantidad total del Capital de Riesgo al Fideicomiso de Administracion
y si el resto lo garantiza mediante una carta de crédito a favor del fiduciario del
Fideicomiso de Administracion y para beneficio de éste, equivalente hasta por el 50% de
los recursos que se deben aportar como Capital de Riesgo, a efecto de ser aplicado por el
fiduciario en los términos que se establezcan en dicho fideicomiso.

Una vez que el Desarrollador hubiere aportado al Fideicomiso de Administracion el Capital
de Riesgo por un monto mayor al 50% (cincuenta por ciento) del mismo, el monto de la
carta de crédito podréa reducirse paulatinamente en la misma proporcion.

SUBCONTRATISTAS

El Desarrollador, salvo con la previa autorizacion de la Secretaria, no subcontratara las
Obras y Actividades Preliminares del Desarrollador o la prestacion de los Servicios, a una
persona distinta de la sefialada para tal efecto en su Propuesta, en el entendido de que el
Desarrollador seré el unico responsable de llevar a cabo la Ejecucion del Proyecto.

(b) En caso de que el Desarrollador requiera el cambio de algun Subcontratista, el nuevo

(c)

Subcontratista debera ser previamente autorizado por escrito por la Secretaria y cumplir
cuando menos con los mismos requisitos de experiencia y capacidad que los establecidos
en las Bases Generales del Concurso y sus apéndices.

El Desarrollador asume las obligaciones que en este Contrato se establecen a su cargo
con respecto a los Subcontratistas y expresamente renuncia a cualquier derecho que le
pudiera asistir para evadir el cumplimiento de esta obligacion o justificar su
incumplimiento. En particular, reconoce expresamente que, para efectos de este Contrato,
sera responsable frente a la SCT de la calidad y oportunidad de los trabajos y servicios
que lleven a cabo terceras personas para la Ejecucion del Proyecto en virtud de cualquier
contrato celebrado con un Subcontratista o relacion juridica que establezca con el demas
Personal a Cargo del Desarrollador, independientemente de que haya sido autorizado por
la SCT para celebrar o modificar dicho contrato o la relacion juridica de que se trate.
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5.14

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

RESPONSABILIDAD LABORAL

El Desarrollador manifiesta que cuenta con elementos propios suficientes para cumplir
con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con los trabajadores que
utilice en la Ejecucion del Proyecto, por lo que es patrén en términos del articulo 13 de la
Ley Federal del Trabajo. Sera responsabilidad exclusiva del Desarrollador cerciorarse y
verificar que los Subcontratistas y la Cadena de Suministro cuenten con elementos
propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de sus relaciones
laborales. Asimismo, sera responsabilidad exclusiva del Desarrollador que sus
trabajadores, los de sus Subcontratistas o Cadena de Suministro tengan la capacidad
técnica requerida para la Ejecucion del Proyecto.

El Desarrollador sera responsable de la experiencia y capacidad técnica de los
Subcontratistas y de la Cadena de Suministro, asi como del Personal a Cargo del
Desarrollador, y debera cerciorarse que estén lo suficientemente capacitados para poder
llevar a cabo la Ejecucion del Proyecto. Asimismo, debera cumplir con todos los
requerimientos legales para la contratacion, despido y retiro de sus trabajadores,
cerciorandose de que los Subcontratistas también cumplan con ello.

De conformidad con las disposiciones aplicables, el Desarrollador se obliga a asegurarse
de que la condicidbn médica de todo el Personal a Cargo del Desarrollador sea el
adecuado y no represente un riesgo 0 amenaza a la salud, integridad o bienestar de otras
personas. El Desarrollador debera pactar con cada uno de sus empleados que formen
parte del Personal a Cargo del Desarrollador el derecho de solicitarle que lleve a cabo un
examen médico y de otra cualquier naturaleza para evaluar su salud fisica y mental
durante la prestacién de sus servicios en cualquier momento en que se lo solicite la SCT.
Asimismo, el Desarrollador debera solicitar que los empleados de los Subcontratistas
también pacten dicho derecho con sus empleados.

En caso de que la SCT solicite al Desarrollador la sustitucion de algun miembro del
Personal a Cargo del Desarrollador, el Desarrollador estara obligado a cumplir con dicha
sustitucion y presentar a una persona que cumpla con el perfil que determine la SCT para
sustituir a dicho miembro. La SCT quedaré a salvo de cualquier contingencia de caracter
laboral o de otro tipo respecto a la sustitucion solicitada.

El Desarrollador debera cerciorarse de que en todo momento exista personal suficiente
para la Ejecucion del Proyecto con el nivel de aptitud y experiencia suficiente para cumplir
con los niveles de calidad y demas especificaciones del presente Contrato. El
Desarrollador en este sentido, deberéa asegurarse de que siempre exista personal
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(f)

(9)

5.15

(a)

suficiente para cubrir vacaciones, dias feriados, ausentismos, enfermedades u otro tipo de
incapacidades asi como periodos de demanda de servicios previstos anticipadamente.

El Desarrollador reconoce que sera el unico responsable del cumplimiento de las
obligaciones del Desarrollador frente a su personal, a cualquier Subcontratista o Cadena
de Suministro, independientemente de cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro
instrumento que celebre el Desarrollador. El Desarrollador se obliga a obtener el
reconocimiento por escrito de su personal, de sus Subcontratista 0 Cadena de Suministro
de que:

(i) No existe relacion laboral entre los trabajadores de dicho Subcontratista o
Cadena de Suministro y la SCT;

(ii)  El dnico responsable de los derechos y obligaciones de naturaleza fiscal,
laboral o de seguridad social derivados de documentos suscritos o relaciones
establecidas por el Subcontratista 0 Cadena de Suministro, es el propio
Subcontratista o Cadena de Suministro, incluyendo cualquier tipo de
responsabilidad derivada de dichos documentos o relaciones; v,

(iii)  La SCT tiene la obligacion de vigilar la correcta y oportuna Ejecucion del
Proyecto, por lo que en todo momento la SCT, previa notificacion por escrito,
tendré la facultad de ordenar al Desarrollador la sustitucién de cualquier
miembro del Personal a Cargo del Desarrollador.

La SCT no asumira obligacién alguna respecto a la contratacion del Personal a Cargo del
Desarrollador y nunca sera considerado como patron sustituto. El Desarrollador se obliga
a incluir en los Subcontratos o instrumento juridico correspondiente la obligacion de los
Subcontratistas 0 Cadena de Suministro de sacar en paz y a mantener salvo a la SCT de
cualquier demanda extrajudicial, judicial o administrativa que sea intentada o incoada
contra la SCT por cualquier empleado de los Subcontratistas o de la Cadena de
Suministro en la que se argumente que existe una relacion de tipo laboral con la SCT.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

Para la correcta administracion de los recursos el Desarrollador se obligé a constituir un
Fideicomiso de Administracion, en una institucion de crédito mexicana, con anterioridad a
la firma del presente Contrato, de conformidad con las Bases, el cual tiene como fin el de
administrar la totalidad de recursos aportados por el Desarrollador para el Disefio,
Construccion, Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento por 30 afios, del
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(b)

(c)

(d)

“Viaducto La Raza - Indios Verdes — Santa Clara”, incluyendo igualmente los recursos
derivados de la Explotacidn, durante toda la Vigencia del Contrato en términos del Anexo
8 (Fideicomiso de Administracion).

El Desarrollador debera aportar, todos los recursos econdmicos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y Titulo de
Concesion, entre los que se encuentran los recursos provenientes del Capital de Riesgo,
los Financiamientos, la Explotacion del Proyecto y los recursos provenientes de la
colocacion de titulos, a mas tardar al Dia Habil siguiente de que disponga de los recursos
de que se trate salvo causa justificada debidamente acreditada ante el comité técnico del
Fideicomiso de Administracion.

El Desarrollador debera aportar al Fideicomiso de Administracién a mas tardar a los 5
(cinco) Dias Habiles posteriores a la firma del presente Contrato y con cargo a su
patrimonio, la cantidad minima de $30°000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.)
mas el IVA correspondiente, a precios de la fecha de presentacion de su Propuesta
Econdmica, para la constitucion del Fondo para Contingencias del Derecho de Via y
Medio Ambiente, que en su caso, servira para cubrir las contingencias relacionadas con el
Derecho de Via del Viaducto y obligaciones ambientales. Cualquier rendimiento que
genere el saldo del Fondo para Contingencias del Derecho de Via y Medio Ambiente
debera sumarse a la cantidad con la que cuente dicho fondo. Al efecto, el Desarrollador
pactaré en el Fideicomiso de Administracion que el fiduciario administrara, Unicamente
bajo instrucciones de la SCT, la cantidad antes referida en una subcuenta como Fondo
para Contingencias del Derecho de Via y Medio Ambiente para cubrir contingencias del
Derecho de Via y obligaciones ambientales, asi como para cubrir los costos de
escrituracion y demas gastos asociados. En caso que el Fondo para Contingencias del
Derecho de Via y Medio Ambiente no fuera suficiente para atender las contingencias
relacionadas con los fines de este fondo, la SCT asumira la diferencia sujeto a las
disposiciones que correspondan a las Leyes Aplicables.

En el caso de existir Obras Adicionales, éstas seran pagadas con cargo al presupuesto de
Obras Adicionales solicitado por SCT de minimo $100°000,000.00 (cien millones de pesos
00/100 M.N.) mas el IVA correspondiente, a precios de la fecha de presentacion de la
Propuesta, cuyos recursos seran administrados por el Fideicomiso de Administracion
segun sea necesario.

En caso que el presupuesto de Obras Adicionales no fuera suficiente para cubrir las
Obras Adicionales que se requieran, los montos de dichas Obras Adicionales seran
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asumidas por la Parte que las solicite. En el caso de que sea la SCT quien las solicite,
podra compensar el costo de dichas Obras Adicionales mediante modificaciones en el
presente Contrato y el Titulo de Concesion. De no agotarse el presupuesto de Obras
Adicionales, se reducira proporcionalmente el Financiamiento que le haya sido otorgado
por terceros y el Capital de Riesgo aportado por el Desarrollador, lo cual ser vera reflejado
en el modelo financiero, mediante acuerdo a través del Procedimiento de Revision.

(e) Previo a la Fecha Programada de Inicio de Operacion y a mas tardar en dicha fecha, el
Desarrollador debera haber constituido en el Fideicomiso de Administracion el Fondo de
Reserva para Mantenimiento y Conservacion, el cual debera ser el equivalente a lo que
resulte mayor entre (i) la cantidad de $10°000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
M.N.) actualizados anualmente conforme al INPC a partir de la fecha de presentacion de
Propuestas mas el IVA correspondiente; o (ii) la cantidad correspondiente a los siguientes
6 (seis) meses de los costos de Mantenimiento y Conservacion mas el IVA
correspondiente de acuerdo con el Anexo 7.

El Desarrollador debera realizar, con recursos de la Explotacion, o cualquier otra fuente,
las aportaciones que correspondan al Fondo de Reserva para Mantenimiento y
Conservacion, las que deberan ser suficientes para constituir las reservas sefialadas.
Para la administracion de los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y
Conservacion, el Fideicomiso de Administracion procedera a llevar una subcuenta
especifica para cada rubro, cuyos recursos no se mezclaran con otros.

Los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion se destinaran
unicamente para la realizacion de los trabajos de Conservacion rutinaria o periodica o de
reparacion autorizados por el comité técnico del Fideicomiso de Administracion y
solicitados por la Secretaria.

El Desarrollador debera aportar, cuantas veces sea necesario, recursos en el Fondo de
Reserva para Mantenimiento y Conservacion, para que éste siempre tenga una cantidad
de fondos equivalentes a la cantidad sefialada en esta Clausula de conformidad con la
periodicidad establecida al efecto en el Fideicomiso de Administracion. En el caso que el
Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion no fuera suficiente para atender
las necesidades de Conservacion rutinaria, periddica o de reparacion en un determinado
ejercicio presupuestal anual, el Desarrollador se obliga a aportar los recursos adicionales
requeridos para atender dichas necesidades.

Cuando ocurran desastres naturales o siniestros que afecten la Operacion de la totalidad
o parte del Viaducto, que se encuentren asegurados y cuya reparacion requiera de
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(f)

(9)

(h)

(i)

acciones inmediatas, el Desarrollador podra, previa autorizacion del comité técnico del
Fideicomiso de Administracion, utilizar los recursos depositados en el Fondo de Reserva
para Mantenimiento y Conservacion, los cuales deberan ser reintegrados al mismo, una
vez que hubieran sido cobrados los seguros correspondientes.

Los remanentes del Fondo para Contingencias del Derecho de Via y Medio Ambiente asi
como los remanentes del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion, seran
entregados al Desarrollador una vez que haya una terminacion, por cualquier razon, del
presente Contrato.

Los recursos del patrimonio del Fideicomiso de Administracion se destinaran al pago de
las obligaciones correspondientes, conforme a la prelacion establecida en el propio
Fideicomiso de Administracién, que deberd seguir de forma general el siguiente orden,
teniendo en cuenta que los recursos que en su caso se generen del pago de seguros
deberén utilizarse, en primer lugar, para la restauracion del dafio para el cual fueron
contratados:

(

(i) Las contribuciones y aprovechamientos fiscales, incluyendo el Pago Anual Fijo;

) La Construccion de las Obras;

(i)  Los gastos de Operacion, Conservacion y Mantenimiento, incluyendo los
honorarios fiduciarios y los pagos al Supervisor y Supervisor de Construccion;

(iv)  La constitucion de los fondos establecidos en el presente Contrato y el Titulo de
Concesion;

(v)  Los Financiamientos;
(vi)  El Desarrollador.

El Fideicomiso de Administracidn, no podra contravenir o hacer nugatoria cualquiera de
las disposiciones contenidas en el presente Contrato y el Titulo de Concesién.

Todas las erogaciones que se destinen para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo el
Desarrollador deberan realizarse a través del Fideicomiso de Administracion y deberan
estar debidamente acreditados con los comprobantes y documentos correspondientes que
cumplan con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA SCT
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6.1 ENTREGA DEL DERECHO DE ViA.

(a) La SCT se obliga a entregar el Derecho de Via al Desarrollador junto con todos los
permisos y autorizaciones que se requieran para liberar dicho Derecho de Via para
iniciar los trabajos de inicio de las Obras, en términos del Programa de Construccion y
de conformidad con el procedimiento contenido en el Anexo 4 (Procedimiento para la
entrega del Derecho de Via) del Titulo de Concesion. En caso del Derecho de Via
Adicional, éste es totalmente a cargo del Desarrollador.

(b) En caso de que la SCT no entregue el tramo correspondiente del Derecho de Via en el
plazo acordado, informara inmediatamente de dicha situacion al Desarrollador y contara
con un plazo adicional de 30 (treinta) Dias Habiles a partir de la notificacion al
Desarrollador, plazo que podra prorrogarse por un periodo igual, previa notificacion al
Desarrollador.

(c) En caso de que la SCT no entregue el tramo del Derecho de Via correspondiente en el
plazo mencionado en el inciso (b) anterior, podra invocarla como causal de rescision del
presente Contrato, sin responsabilidad para el Desarrollador. En este supuesto, el
Desarrollador tendra derecho a recibir lo sefialado por Pagos por Terminacion
correspondientes, de conformidad con el Anexo 2 (Pagos por Terminacion) del Titulo
de Concesion.

6.2 OBLIGACION RESPECTO DE LAS EXPROPIACIONES.

Para el caso de que el Desarrollador solicite el apoyo de la SCT para la realizacion de los tramites
de expropiacion que sean necesarios para la liberacion de Derecho de Via Adicional al Derecho
de Via existente, la SCT estara obligada a iniciar a la brevedad, los trdmites y acciones a que se
refieren los articulos 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley APP y demaés
relativos de las Leyes Aplicables.

Los pagos que de la gestoria en cuestion correspondan, asi como el pago de la indemnizacion a
que haya lugar derivado de dicha expropiacion, seran a cargo del Desarrollador.

6.3 AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

La Secretaria iniciara el tramite para el otorgamiento de la autorizacion en materia de impacto
ambiental del Proyecto ante la SEMARNAT, con base en la Manifestacion de Impacto Ambiental
que haya elaborado el Desarrollador. El Desarrollador dara seguimiento a dicha tramitacion y
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cumplira con todas las normas, especificaciones, condicionantes y disposiciones ambientales
vigentes aplicables al Proyecto.

6.4 DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA.

Para el caso de que el Desarrollador solicite el apoyo de la SCT para la realizacion de los tramites
de la adquisicién de inmuebles, bienes y derechos necesarios para la liberacion de Derecho de
Via Adicional, la SCT estara obligada a llevar a cabo la Declaracion de Utilidad Publica segun lo
contemplado en los articulos 76, 77, 78 y 79 de la Ley APP y 22 de la Ley de Caminos.

CLAUSULA SEPTIMA. ACTIVIDADES PRELIMINARES

7.1 ASPECTOS GENERALES

Para la prestacion de los Servicios, el Desarrollador debera construir las Obras, mismas que
deberan estar destinadas a la prestacién de los Servicios. El Desarrollador no recibird
contraprestacion alguna de la SCT por la Construccion de las Obras ni el desempefio de las
Actividades Preliminares del Desarrollador, ya que unicamente tendra derecho a la reparticion de
los Ingresos Diferenciales en términos del presente Contrato.

7.2 DISENO Y CONSTRUCCION

(a) La Secretaria reconoce que a la fecha del presente Contrato ha revisado los Programas
preliminares de Construccion y de Inversion del Desarrollador y que el Disefio, conceptos
y tiempos de ejecucion en el incluidos, satisfacen en principio los requerimientos de la
SCT y de los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos de Disefo
y Construccion) del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier derecho que
tenga la SCT bajo el presente Contrato en caso de errores, omisiones o Defectos en los
disefios de referencia.

(b) Independientemente de la aceptacion de los Programas de Construccion y de Inversion
por parte de la Secretaria en términos del inciso anterior, el Desarrollador se obliga a
desarrollar y finalizar el Programa de Construccion, tomando en cuenta las
especificaciones, generales y particulares, de las Obras y todas y cada una de las
Actividades del Desarrollador, de conformidad con el Proyecto Ejecutivo que apruebe la
SCT que se adjuntard& como Anexo 5 del presente Contrato, el Anexo 9
(Especificaciones Técnicas) y el Anexo 10 (Requerimientos de Disefio y
Construccion).
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(c)

El Desarrollador deberéa entregar a la SCT la informacién relacionada con el Programa de
Construccion y Proyecto Ejecutivo, de conformidad con el Anexo 7 (Procedimiento de
Revisioén), para que sea revisada por las partes conforme al procedimiento ahi
establecido. Lo anterior sin perjuicio de los derechos de supervision de la SCT previstos
en el presente Contrato;

(d) EI Desarrollador deberé apegarse al programa de construccion que en su momento

(e)

(f)

resulte aplicable para las Obras Adicionales.

El Desarrollador realizara las Obras con estricto apego al Proyecto Ejecutivo, el Programa
de Construccion, el Programa de Inversion y las Leyes Aplicables, incluyendo lo
establecido en la Manifestacion de Impacto Ambiental, el dictamen de autorizacion del
mismo, en los programas de mitigacion, compensacion y restauracion ambiental, en los
estudios técnicos justificativos y en sus respectivos resolutivos de autorizacion, emitidos
por la SEMARNAT.

La condicion de todas las Obras son responsabilidad del Desarrollador;

(9) El Desarrollador se cerciorara de mantener una base de datos de disefio computarizada a

la que podran tener acceso en sitio y en forma remota, a través de equipo de computo
tanto el Desarrollador como la SCT, para poder revisar los planos comprendidos dentro
del Programa de Construccidn y Proyecto Ejecutivo. Asimismo, el Desarrollador debera
cerciorarse de guardar en forma electronica y/o impresa dicha informacién.

(h) Si cualquier elemento contenido en el Programa de Construccion no es congruente con lo

(i)

previsto en el Proyecto Ejecutivo, el Desarrollador debera, con cargo a su patrimonio,
modificar el elemento correspondiente y rectificar el disefio de las Obras que hayan sido
afectadas, en cumplimiento con dicho Proyecto Ejecutivo. Dicha modificacion y/o
rectificacion no debera contravenir lo dispuesto en el Anexo 10 (Requerimientos de
Disefio y Construccion) ni afectar la calidad estructural, mecanica y/o eléctrica de las
mismas.

El Programa de Construccion y el Programa de Inversion inicial se adjuntan al presente
Contrato como Anexo 12 (Programas de Construccion y de Inversion) y cualquier
cambio en el mismo debera cumplir con lo previsto en el Anexo 7 (Procedimiento de
Revision). El Desarrollador debera entregar a la SCT una copia de cualquier version del
Programa de Construccion y del Programa de Inversion que sea modificado de
conformidad con lo previsto en esta Seccion.

Contrato APP

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES — SANTA CLARA Contrato No. [*] Pégina 49 de 103




— VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -

PROYECTO APP
Concurso Publico

SANTA CLARA No. APP-009000062-C87-2015

7.3 INSPECCION Y SUPERVISION

(a)

(b)

(c)

(d)

El Desarrollador conviene irrevocablemente en que la SCT o cualquier persona que ésta
designe para la Supervision de Construccidn, tendra acceso irrestricto a las Obras durante
horas héabiles y durante horas inhabiles en caso de emergencia.

El Desarrollador se obliga a obtener las autorizaciones solicitadas por la SCT o cualquier
persona que ésta designe para la Supervision de Construccion para visitar cualquier taller,
planta o almacén fuera del inmueble en donde se produzcan o almacenen materiales,
equipo u otros insumos para ser utilizados en las Obras, con la finalidad de que la
Secretaria o la persona de que se trate pueda inspeccionar los mismos y atender
cualquier prueba o medicidén que se esté llevando a cabo respecto a dichos materiales,
equipo u otros insumos en relacion con las Obras.

La Secretaria podra en cualquier momento antes de la Fecha Programada de Terminacién
de Construccion que corresponda, inspeccionar las Obras e inclusive solicitar el
desmantelamiento de partes de las Obras que, con bases razonables, la SCT determine
que contienen Defectos conforme a las Practicas Prudentes de la Industria 0 no cumpla
con lo dispuesto en los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos
de Disefio y Construccion). Para ejercer su derecho, la SCT notificara al Desarrollador
por escrito y/o a través de la bitdcora que instale el Desarrollador en el lugar de las Obras
solicitando la inspeccion de las Obras, en la que deberad especificar los detalles y las
razones para llevar a cabo la inspeccion. La inspeccion debera llevarse dentro de los 5
(cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en la que el Desarrollador haya recibido la
notificacion correspondiente o se haya publicado la notificacion en la bitacora que instale
el Desarrollador en el lugar de las Obras, a la hora sefialada en dicho documento. Si de la
revision resultare que es necesario desmantelar parte de las Obras para poder revisar con
mayor detalle si existen Defectos, el Desarrollador debera llevar a cabo tal
desmantelamiento y citar para una nueva inspeccion en los mismos plazos y términos que
la inspeccion inicial.

Si como consecuencia de una visita 0 inspeccion realizada conforme a los incisos
anteriores, resulta que existen Defectos en las Obras o que el Desarrollador no ha
cumplido con el Programa de Construccion, el Programa de Inversion, el Proyecto
Ejecutivo, la Propuesta, con los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas), 10
(Requerimientos de Disefio y Construccion) o el Anexo 11 (Requerimientos de
Servicios), la SCT podra (sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga bajo el
presente Contrato) mediante notificacion al Desarrollador, aumentar el nivel de supervision
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del Desarrollador hasta en tanto el Desarrollador demuestre a satisfaccion de la Secretaria
que cumplira adecuadamente sus obligaciones bajo el presente Contrato.

Si después de la inspeccion o desmantelamiento de Obras que se lleve a cabo conforme a
lo sefialado anteriormente, resultare que la parte o las partes de las Obras inspeccionadas
contienen Defectos, entonces: (a) el Desarrollador debera subsanar dichos Defectos y (b)
cualquier consecuencia de dicho subsanamiento serd asumida por el Desarrollador sin
costo para la SCT, sin que el Desarrollador tenga derecho a que se le otorgue una
prorroga.

En caso de existir cualquier controversia respecto a las inspecciones antes referidas, ésta
sera resuelta de conformidad con lo previsto en la Clausula Vigésima Tercera.

(e) Sien cualquier momento la SCT determina que el progreso real de las Obras no cumple
con lo previsto con el Programa de Construccion, el Programa de Inversion, el Proyecto
Ejecutivo, con los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos de
Diseiio y Construccion), la Secretaria podra requerir al Desarrollador para que le
entregue, dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a la fecha en que reciba la
solicitud, un reporte identificando las razones del retraso. Adicionalmente, salvo que la
causa de dicho retraso subsista y no sea posible determinar con certidumbre cuando
terminard, la SCT podra requerir al Desarrollador que entregue, dentro de los 10 (diez)
Dias Habiles siguientes a dicha solicitud, lo siguiente:

() Un Programa de Construccion y/o Programa Inversion actualizado a ser revisado
de conformidad con el procedimiento sefialado en el Anexo 7 (Procedimiento
de Revision), en el que se identifique la forma y el tiempo en que se llevaran a
cabo las Obras para asegurar su terminacion en la Fecha Programada de
Terminacion de Construccion; y/o

(i) Un plan de accion a ser revisado de conformidad con el procedimiento sefialado
en el Anexo 7 (Procedimiento de Revision) identificando los pasos que deberan
tomarse para eliminar o reducir el retraso en cuestion.

(f) El Desarrollador deberé notificar a la SCT si considera que la Fecha de Conclusion de la
Construccion ocurrira antes de la Fecha Programada de Terminacion de Construccion. El
Representante de la SCT podré requerir al Desarrollador que elabore y entregue a
revision un Programa de Construccion y un Programa Inversion actualizado de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo 7 (Procedimiento de Revision),
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(9)

(h)

(i)
(if)
(i)

(i)

()

(k)

en el que se sefiale la forma y los periodos en que las Obras se desarrollaran y la nueva
fecha de terminacion de obra estimada.

El Desarrollador deberd terminar las Obras en o antes de la Fecha Programada de
Terminacién de Construccidn. En caso de que la Fecha de Conclusion de la Construccion
ocurra después de la Fecha Programada de Terminacion de Construccion, segun ésta se
prorrogue en términos del presente Contrato, la SCT y el Desarrollador podréan ejercer
cualquiera de sus derechos previstos en el presente Contrato para tal circunstancia.

En caso de que derivado del retraso en la obra no se pueda iniciar la prestacion de los
Servicios, se aplicaran las siguientes Penas Convencionales:

500 Salarios Minimos diarios, por Dia y hasta el dia 30;
1000 Salarios Minimos diarios, por Dia a partir del dia 31 y hasta el Dia 60;

1500 Salarios Minimos diarios, por Dia a partir del Dia 61 y en subsecuentes Dias,
hasta el monto de la fianza de cumplimiento establecida en la Seccion 15.2 en cuyo
caso la SCT podra iniciar el procedimiento de recision del presente Contrato.

La SCT tendra la facultad de supervisar: (i) la prestacion de los Servicios, (i) la ejecucion
de la Obra y en general, (iii) el cumplimiento y desarrollo del Proyecto. Asimismo, las
personas fisicas 0 morales designadas por la SCT tendran la facultad de supervisar en
todo momento dichos conceptos en términos de lo establecido en el articulo 125 de la Ley
APP. La SCT vy el Desarrollador convienen que el Supervisor de Construccion y el
Supervisor, seran contratadas con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administracion.

Para tales efectos, de conformidad con el Anexo 13 (Supervision), el Fideicomiso de
Administracién debera contratar al Supervisor de Construccion, seleccionado por la SCT,
en un plazo méximo de 30 (treinta) Dias Habiles con anterioridad a la Fecha de Inicio de
Construccion.

Es facultad de la SCT establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y
supervisar la realizacidn de los Servicios, a efecto de que el Desarrollador cumpla con lo
estipulado en el presente Contrato.

En caso de que el Desarrollador, durante la etapa de Construccion del Viaducto, no haga
las aperturas de la vialidad en los horarios sefialados para ello, se hara acreedor a una
pena convencional equivalente a 1000 Salarios Minimos diarios por cada dia de
incumplimiento.
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()

El Desarrollador serd el Unico responsable de los dafios, Defectos o vicios de la
Construccion de las Obras, asi como de los dafios y perjuicios que éstas causen.
Cualquier reparacion, obra adicional o correccion que requieran las Obras, seran cubiertas
por el Desarrollador.

7.4 OBRAS ADICIONALES

Se consideraran como Obras Adicionales, las siguientes:

(a)

(b)

(c)

(d)

Obras que se requieren por razones sociales, ambientales o arqueoldgicas, obras
inducidas; volumenes adicionales en cimentaciones de estructuras, derivados de la
profundizacidn del nivel de desplante a causa de que, en el nivel de proyecto, no se haya
encontrado la resistencia adecuada; obras de drenaje adicionales; proyecto y construccion
de nuevas estructuras de cruce y en general cualquier obra adicional u obra inducida (y
que sean adicionales a las consideradas en el catalogo de conceptos incluido por el
Concursante Ganador en su Propuesta), cuya justificacion esté analizada y avalada por la
Secretaria, siempre y cuando no se derive de la inadecuada préactica de ingenieria o
promociones indebidas del Desarrollador ante los vecinos de la zona que soliciten trabajos
no comprendidos en el Proyecto Ejecutivo.

Trabajos que no hayan podido ser previstos por el Desarrollador en el Proyecto Ejecutivo,
conforme a las buenas practicas de ingenieria, entendiéndose por tales al uso de
estandares, practicas, métodos y procedimientos de conformidad con las Leyes Aplicables
y el Anexo 9 (Especificaciones Técnicas), aplicadas con el grado de habilidad, cuidado,
diligencia, prudencia y prevision que ordinariamente pudiera esperarse de una persona
experimentada y habil dedicada a actividades parecidas, bajo las mismas o similares
circunstancias, siempre y cuando éstos sean justificados por el Desarrollador previamente
mediante los estudios y proyectos, realizados conforme al Anexo 9 (Especificaciones
Técnicas).

Los trabajos que no deriven de errores, omisiones, imprecisiones o incongruencias del
Proyecto Ejecutivo o de su ejecucion, ni se deban a promociones indebidas o acuerdos
del Desarrollador con personas o grupos sociales afectados de manera directa por la
ejecucion de los trabajos previstos por el Proyecto Ejecutivo.

Las obras o trabajos de reparacion o correccion que no deriven de dafos, defectos o
vicios que genere la Construccion de las Obras establecidas en el Proyecto Ejecutivo
respectivo.
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(e)

Aquellas que se requieran para el transito seguro y no hayan sido previstos originalmente
en el Proyecto Ejecutivo.

SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES

(a)

En el caso de que durante la Construccion de las Obras surjan Obras Adicionales
requeridas por el Desarrollador o por la SCT, la Parte que lo solicite debera dar aviso por
escrito a la otra Parte, proponiendo los ajustes correspondientes, mediante la justificacion
y motivacion de las razones para realizar los trabajos. Si la Secretaria considera que son
procedentes, el Desarrollador deberd realizarlos, en los términos establecidos en el
presente Contrato y el Titulo de Concesion.

(b) El costo de estas obras sera cubierto con cargo al presupuesto de Obras Adicionales

(c)

(d)

sefialado en la Seccion 5.15.

El Desarrollador s6lo podra dar inicio a la ejecucién de una Obra Adicional si cuenta
previamente y por escrito con la autorizacion de la Secretaria.

En caso que el presupuesto de Obras Adicionales no fuera suficiente para cubrir las
Obras Adicionales que se requieran, los montos de dichas Obras Adicionales seran
asumidas por la Parte que las solicite en términos de lo establecido en la Seccion 5.15
inciso (d).

7.5 TERMINACION DE LAS OBRAS

(a)

(b)

El Desarrollador se asegurara de que el Supervisor de Construccion emita el Certificado
de Terminacién de Construccion, una vez que la SCT quede satisfecha con la terminaciéon
de las Obras en los términos de este Contrato, de conformidad con el Proyecto Ejecutivo,
y con los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos de Disefio y
Construccion). El Certificado de Terminacion de Construccion sefialara la fecha en que
en opinién del Supervisor de Construccion ocurrid la Fecha de Conclusion de la
Construccion, misma que, salvo error, dolo o mala fe, las partes se obligan a aceptar
como la Fecha de Conclusion de la Construccion para todos los fines del presente
Contrato.

En caso de que la Construccién de las Obras se realice en dos fases, conforme lo
sefialado en la Seccion 3.3 del presente Contrato, el Supervisor de Construccion emitira el
Certificado de Construccién de la fase correspondiente, una vez que la SCT quede
satisfecha con la terminacion de las Obras de dicha fase, en los términos sefialados en el
parrafo anterior. El Certificado de Conclusion de la Construccion sefialara la fecha en que
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(c)

(d)

(e)

en opinién del Supervisor de Construccion ocurrid la Fecha de Conclusion de la
Construccidn de la fase correspondiente, misma que, salvo error, dolo o mala fe, las
partes se obligan a aceptar como la Fecha de Conclusion de la Construccion de dicha
fase, para todos los fines del presente Contrato.

Para lo sefialado en los parrafos anteriores, el Desarrollador realizara la solicitud de la
emision del Certificado de Terminacion de Construccion en términos similares al formato
contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados).

Una vez emitido el Certificado de Terminacién de Construccion, el Desarrollador debera
entregar a la SCT una copia impresa de los planos del Proyecto Ejecutivo debidamente
firmados, asi como una copia en version Autocad 2010, reflejando la Infraestructura tal y
como ésta fue construida, (“As Built”), conjuntamente con cualesquiera otros planos y
otros documentos relacionados con las Obras.

La emision del Certificado de Terminacion de Construccion no modificard de manera
alguna las obligaciones del Desarrollador contraidas en el presente Contrato, incluyendo
su responsabilidad en materia de Defectos.

7.6 COSTOS INCURRIDOS

(a)

(b)

(c)

Los costos en que incurra el Desarrollador para llevar a cabo el Disefio, el Financiamiento
y la Construccion en los términos de este Contrato correrdn por cuenta exclusiva del
Desarrollador.  Si los costos correspondientes resultan ser superiores a los
presupuestados para esas actividades en la Propuesta, el Desarrollador sera el unico
responsable y esa situacion no generara la obligacion para la SCT de reembolsarlos o
cubrirlos directa o indirectamente.

El costo para desarrollar la Construccion es responsabilidad unica del Desarrollador y en
ningun momento la SCT lo reembolsara por cualquier excedente ya sea de gasto o costo
que el Desarrollador haya realizado por voluntad propia, por necesidad o por error,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa sobrecostos por reposicion o por
incremento de materiales, costo del equipo o de su instalacion, precio de metales en
mercados nacionales o internacionales, estimatorias, falta de prevision de requisitos
técnicos o constructivos para ajustarlos a los requerimientos del Contrato y/o de las
Practicas Prudentes de la Industria.

No obstante lo establecido en los incisos (a) y (b) anteriores, en caso de que se presenten
costos adicionales por atrasos en la Construccién de Obras por causas no imputables al
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Desarrollador, se podra considerar, mediante el Anexo 7 (Procedimiento de Revision),
modificar el presente Contrato a fin de compensar dichos costos. En caso de que se
deban actualizar los costos para la compensacion antes referida, se debera considerar la
diferencia en precios por motivo de la inflacién tomando como referencia el indice nacional
de precios al productor. Los plazos, términos, insumos y la férmula para realizar los
ajustes seran aquellos determinados mediante el Procedimiento de Revision de
referencia.

La Secretaria no podra garantizar al Desarrollador ningun pago por conceptos distintos a
los establecidos en el presente Contrato.

7.7 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FECHA DE TERMINACION DE CONSTRUCCION

El Desarrollador y la Secretaria deberan, dentro de los 30 (treinta) Dias previos a la entrega del
Certificado de Inicio de Operacion, llevar a cabo y completar las Actividades Preliminares del
Desarrollador que aun no hayan sido realizadas, de conformidad con el Programa Definitivo de
Actividades Preliminares.

Cuando el Desarrollador haya concluido las Actividades Preliminares, en la fecha en que no
existan Actividades Preliminares sin completar a consideracion de la SCT y haya terminado la
Construccion de las Obras, se emitira el Certificado de Conclusion de la Construccion y el
Certificado de Inicio de Operacion. Para ello, el Desarrollador solicitara la emision del Certificado
de Inicio de Operacion en términos similares al formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de
Certificados).

El desarrollador podra solicitar a la SCT el Certificado de Inicio Parcial de Operacidn, respecto de
la fase del Viaducto respecto del cual ya haya terminado la Construccidn. La solicitud se hara en
términos similares al formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados).

Una vez decretado lo anterior, el Desarrollador se obliga a prestar los Servicios segun lo previsto
en el Anexo 11 (Requerimiento de Servicios).

CLAUSULA OCTAVA. SERVICIOS

8.1 ASPECTOS GENERALES

Durante el periodo de Operacion, Conservacion y Mantenimiento, el Desarrollador debera prestar
los Servicios de conformidad con (i) el presente Contrato; (i) Anexo 11 (Requerimientos de
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Servicios); (iii)

Anexo 15 (Programa de Operacion), y (iv) Anexo 16 (Programas de

Conservacion y Mantenimiento).

8.2 LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

El Desarrollador estaréd obligado a llevar a cabo la Operacion del Viaducto,
debiendo apegarse al Programa de Operacion y Mantenimiento, mismo que podra
ser revisado y actualizado en cualquier tiempo mediante solicitud a través del
Anexo 7 (Procedimiento de Revision).

El Desarrollador se obliga a cumplir con las Leyes Aplicables, el presente Contrato
y el Titulo de Concesion, a fin de garantizar la seguridad vial y la atencion al
Usuario.

El Desarrollador esta obligado a cumplir las disposiciones de seguridad en la
Operacion que haya emitido o en el futuro emita la SCT, asi como cualesquiera
otras disposiciones contenidas en la Leyes Aplicables.

Asimismo el Desarrollador debera prestar los Servicios de manera continua,
uniforme y regular en los términos y condiciones del presente Contrato, la Leyes
Aplicables y el Titulo de Concesion.

La Operacion comenzara una vez que la SCT entregue al Desarrollador el
Certificado de Inicio de Operacién.

8.3 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

(@) A partir de la fecha de inicio de la Operacion, el Desarrollador estara obligado a llevar a
cabo la Conservacion y el Mantenimiento del Proyecto, debiéndose apegar para ello a los
Programas aprobados para la Conservacion y Mantenimiento, los cuales se adjuntan al
presente contrato como Anexo 16 (Programas de Conservacion y Mantenimiento).

(b) A mas tardar dentro de los 3 (tres) meses anteriores a la Fecha Programada de Inicio de
la Operacion, el Desarrollador debera entregar a la SCT un calendario de mantenimiento
que deberd incluir todas aquellas actividades necesarias para la apropiada Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Infraestructura ya sea del total de ésta o de la fase
que en su caso se ponga a operar, y anualmente dentro de los dos primeros meses de
cada afio, de modo que ésta se encuentren de manera continua en condiciones de
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satisfacer los estandares de Servicios establecidos en el Anexo 11 (Requerimiento de
Servicios).

8.4 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD

El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que todos los Subcontratistas y la Cadena de
Suministro cumpla con las disposiciones del Sistema de Control y Gestion en el desarrollo de las
Operaciones del Proyecto.

8.5 SERVICIO DEFICIENTE

Se considerara que existe un Servicio Deficiente si el Desarrollador no cumple con lo sefialado en
el Anexo 11 (Requerimiento de Servicios).

8.6 DERECHOS DE INTERVENCION DE LA SCT

(a) De conformidad con los articulos 112, 113, 114 y 115 de la Ley APP, la Secretaria podra
intervenir en la preparacion, ejecucion, prestacion de los Servicios 0 en cualquier otra
etapa del desarrollo del Proyecto siempre y cuando la SCT determine fehacientemente
que el Desarrollador ha abandonado el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el
presente Contrato o la prestacion de los Servicios, por causas imputables a éste y tal
circunstancia: (i) pone en peligro grave el desarrollo mismo del Proyecto; o (ii) impide al
Desarrollador la ejecucion adecuada del Proyecto.

(b) En cualquiera de las circunstancias sefialadas en el inciso anterior, la SCT (sin perjuicio
cualquier otro derecho bajo el presente Contrato):

(i)

(i)

Notificara al Desarrollador las causas que motivan la intervencion y sefialara el
plazo para subsanarlas. Si dentro del plazo establecido el Desarrollador no las
corrige, la SCT procedera a la intervencion, sin perjuicio de las sanciones y
responsabilidades en las que pudiera incurrir el Desarrollador.

Continuara el desarrollo del Proyecto con cargo al patrimonio del Fideicomiso de
Administracion. Al efecto, podra designar a uno o varios interventores, utilizar al
personal que el Desarrollador utilizaba o contratar a un nuevo constructor u
operador. Dicha intervencion no afectara los derechos adquiridos por terceros de
buena fe relacionados con el Proyecto. Los Acreedores podrén designar uno o
varios representantes para coadyuvar con los interventores en la toma de
decisiones respecto de las actividades que resulten necesarias para prestar a la
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Secretaria los Servicios de conformidad con lo previsto en este Contrato y con

estricto apego a las Leyes Aplicables.

(c) Laintervencion tendra la duracion que la SCT determine, sin que el plazo original y, en su
caso, prorroga o prorrogas, puedan exceder en su conjunto de 2 afios, salvo que exista

razon fundada para ello.

(d) El Desarrollador podra solicitar la terminacion de la intervencion cuando demuestre que
las causas que la originaron quedaron subsanadas y que en adelante, esta en
posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo.

(e) Al concluir la intervencion, se devolvera al Desarrollador la administracion y Ejecucion del
Proyecto. Con cargo al Fideicomiso de Administracion se pagaran los gastos y honorarios
de la intervencion, asi como las penalidades en las que en su caso, hubiere incurrido.

(f) Si transcurrido el plazo de la intervencion el Desarrollador no estéd en condiciones de
continuar con sus obligaciones, la Contratante procedera a la rescision del presente
Contrato y, en su caso, a la revocacion del Titulo de Concesion y solicitara la revocacion

de las demés Autorizaciones a la autoridad que las haya otorgado.

En estos casos, la Secretaria podra encargarse directamente del Proyecto, o contratar a un nuevo
Desarrollador en términos de la Ley APP y demas Leyes Aplicables.

8.7 SUPERVISION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS O DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO

(a) Para la supervision de la prestacion de los Servicios o de la Ejecucion del Proyecto, se
atendra a lo estipulado en los articulos 125, 126 y 127 de la Ley de APP y los articulos
126, 127 y 128 de su Reglamento y al Anexo 13 (Supervision). La supervision de la
Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento, quedara a cargo de un
Supervisor quien tendra las obligaciones y responsabilidades que, en forma enunciativa

mas no limitativa, se mencionan a continuacion:

()  Realizar visitas al Viaducto en forma semestral, mismas que tendran
como propdsito verificar las condiciones fisicas de ésta.

(i)  Validar el presupuesto de Operacion, Explotacién, Conservacion y

Mantenimiento para el Viaducto.
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(iii)  Coadyuvar con la SCT en relacion con cualquier reporte o informe que se
deba presentar a las autoridades competentes de entidades federativas
de México por donde cruce el Viaducto.

(iv) Asesorar al Desarrollador en situaciones de emergencia y revisar las
propuestas del Desarrollador con relacion a cualquier reparacion
permanente y cualquier accion encaminada a restablecer las condiciones
de servicio del Viaducto de conformidad con lo establecido en el
Contrato.

(v)  Inspeccionar, supervisar y monitorear los Programas de Operacion y
Mantenimiento y de Conservacion, asi como las actividades relacionadas
con el mismo.

(vi) Reunirse semestralmente con funcionarios de la SCT para consultas
relativas al Viaducto.

(vii) Elaborar trimestralmente informes de la Operacion, Explotacion,
Conservacion y Mantenimiento, los cuales entregara a la SCT con
informacion detallada respecto a los trabajos realizados por el
Desarrollador del Viaducto durante el trimestre correspondiente, en un
plazo maximo de 10 (diez) Dias posteriores a la terminacion del trimestre,
con relacion a las actividades de Operacidn, Explotacion, Conservacion y
Mantenimiento.

(viii) Revisar las condiciones del Viaducto después de un sismo de una
magnitud superior a los 5.0 grados en el escala de Richter y elaborar un
informe para las SCT y en su caso, solicitar al Desarrollador la realizacion
de un dictamen pericial estructural.

(b) Para fines de revision y certificacion de la contabilidad del Proyecto, cualquier autoridad
competente o auditor de la SCT podra examinar los documentos relacionados con el
Proyecto o con el cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador, segun lo requieran,
que sean propiedad o se encuentren en posesion o bajo el control del Desarrollador,
pudiéndole ademas exigir al Desarrollador que produzca explicaciones orales o escritas,
segun considere necesarias.

(c) El Desarrollador entregara a la SCT toda la informacion, documentos, expedientes y
material similar que se encuentre en posesion del Desarrollador, segun le sea requerida
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por parte de la SCT. Asimismo, el Desarrollador debera incluir en todos los contratos que
celebre con terceras personas en relacion con el Viaducto la obligacion de que la
informacidn, documentos y expedientes que éstas guarden en relacion con el Proyecto, se
encuentren a disponibilidad de la SCT.

(d) El Desarrollador se obliga a entregar a la SCT, dentro de los cuatro primeros meses de
cada afio, sus estados financieros auditados por contador publico independiente al cierre
de cada ejercicio y sus estados financieros internos trimestrales en el mes inmediato
siguiente concluido el trimestre de que se trate.

CLAUSULA NOVENA. COMPARTICION DE INGRESOS

9.1 COMPARTICION DE INGRESOS

Los Ingresos Diferenciales se compartiran con el Gobierno Federal de la siguiente forma:

(a)

(b)

(c)

(d)

Para la determinacion de los Ingresos Diferenciales de cada afio, el Desarrollador
actualizara al término de cada afio fiscal los ingresos brutos anuales sin [VA por
cobro de peaje presentados en la Propuesta ganadora del Concurso en términos
reales para el afio en cuestion, con el factor que obtendré de dividir el INPC
publicado en el Diario Oficial para el mes de diciembre del afo anterior al afio
fiscal finalizado, entre el INPC vigente al mes de la presentacion de Propuestas.

Estos ingresos actualizados deberdn compararse con los ingresos tarifados
brutos anuales, sin IVA, obtenidos por el Desarrollador por concepto de cuotas de
peaje en ese mismo afio fiscal, para obtener los Ingresos Diferenciales.

En caso de que los ingresos tarifados del afio de que se trate resulten 20%
(veinte por ciento) superiores a los ingresos por concepto de cuota calculados a
partir de la Propuesta ganadora del Concurso aludidos en el parrafo a) anterior, el
Desarrollador estara obligado a entregar al Gobierno Federal, en la misma fecha
en que realice el pago del Pago Anual Fijo, el 50% (cincuenta por ciento) del
excedente que exista por encima del 20% (veinte por ciento) referido.

En ningln caso, incluyendo el supuesto en el que el célculo de los Ingresos
Diferenciales resulte negativo (inferior a cero) mediara pago alguno hacia el
Desarrollador.

Contrato APP

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES — SANTA CLARA Contrato No. [*] Pégina 61 de 103




PROYECTO APP
Concurso Publico

e — VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -
uero 0S No. APP-009000062-C87-2015

SANTA CLARA

(e) Para el calculo de los Ingresos Diferenciales, el Desarrollador debera entregar a
la SCT dentro de los primeros 15 (quince) Dias del afio en curso de que se trate,
la siguiente informacién:

i. Los ingresos brutos anuales sin IVA por cobro de peaje calculados
conforme al parrafo (a) anterior.

ii. Los ingresos brutos tarifados sin IVA que se hayan obtenido en el afio
anterior, los cuales deberan coincidir con los ingresos que sirvieron de
base para el calculo del Pago Anual Fijo.

jii. La proporcion que guarden los ingresos brutos sin VA por cobro de
peaje que se hayan obtenido en el afio anterior, respecto de los ingresos
brutos anuales descritos en el punto i) anterior.

(f) En caso que la longitud de cobro del Proyecto sea distinta a la establecida
originalmente en los Documentos del Proyecto o se modifique posteriormente por
cualesquiera razones, el Desarrollador deberad realizar un nuevo Estudio de
Asignacion y Prondstico de Transito y nuevamente proyectar los ingresos brutos
anuales sin IVA que espera recaudar. Dichas proyecciones seran las que se
tomaran como base para la determinacion de los Ingresos Diferenciales a partir
del afio en que ocurra el cambio de longitud, sustituyendo a los presentados en la
Propuesta ganadora del Concurso que se mencionan en el apartado a) de la
clausula 9.1. Los ingresos de estas proyecciones, en caso de ser en términos
reales a la fecha del cambio de longitud, seran actualizados para cada afio en
cuestion, con el factor que se obtendra de dividir el INPC publicado en el Diario
Oficial para el mes de diciembre del afio anterior al afio fiscal finalizado, entre el
INPC vigente al mes en que se realizd el cambio de longitud. El resto de la
mecanica para compartir Ingresos Diferenciales se mantendra igual en términos
de la presente clausula.

CLAUSULA DECIMA. TARIFAS

La tarifa para el cobro del peaje para el Viaducto sera la prevista en el Anexo 1 (Bases de
Regulacién Tarifaria) del Titulo de Concesion, el cual se adjunta al presente Contrato.
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El Desarrollador se obliga a afectar en el Fideicomiso de Administracion los ingresos provenientes
de los derechos de cobro de la Explotacion del Viaducto, en términos del presente Contrato y el
Titulo de Concesidn y el contrato de Fideicomiso de Administracion.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MODELO FINANCIERO

111

(a)

MODELO FINANCIERO

El Desarrollador debera entregar a la SCT el modelo financiero presentado en su
Propuesta para adjuntarse al presente Contrato como Anexo 17 (Modelo Financiero).
Asimismo, el Desarrollador debera entregar a la SCT, al Supervisor de Construccion y al
Supervisor y al Fideicomisario del Fideicomiso de Administracion, segun sea el caso (a
cada uno en forma impresa y dos copias electronicas dentro de un disco optico (CD), una
copia protegida con una contrasefia y la otra desprotegida) del modelo financiero. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacion del Desarrollador de resguardar el modelo financiero
y hacer una copia impresa y en medio electronico de respaldo que debera guardar en un
lugar seguro. Ambas partes asi como el Supervisor de Construccion y el Supervisor
tendran el derecho de revisar y auditar el modelo financiero en todo momento.

(b) Cualquier modificacion al modelo financiero, debera ser realizado de conformidad con el

(c)

Anexo 7 (Procedimiento de Revision). En el caso de que las partes no acuerden los
términos de una modificacion al modelo financiero, dicho asunto debera resolverse de
conformidad con lo previsto en la Clausula 23.

Inmediatamente después de la aprobacion de cualquier modificacion al modelo financiero,
el Desarrollador debera entregar a la SCT, al Supervisor de Construccién y al Supervisor,
segun sea el caso, la nueva version del modelo financiero (a cada uno en forma impresa y
dos copias electronicas dentro de un disco optico (CD), una copia protegida con una
contrasefia y la otra desprotegida) asi como realizar un respaldo del mismo, en el mismo
formato que el original (0 en cualquier otro formato que acuerden las partes). El
Desarrollador debera guardar copias de todas las versiones del modelo financiero que se
originen durante la vigencia del Contrato tanto en forma electronica como en documento
impreso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CAMBIOS RELEVANTES EN LA LEGISLACION
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121

12.2

Definiciéon de Cambio Relevante en la Legislacion Relevante

(a)

Para fines del presente Contrato, “Cambio Relevante en la Legislacion” significa
cualquier cambio a cualquier norma juridica de caracter general que regule o
resulte aplicable a la Ejecucion del Proyecto, sea a través de una reforma
(modificacion, adicion o eliminacion), de la expedicion de una nueva disposicion o
instrumento normativo, o de la adopcion de nuevos criterios, interpretaciones o
resoluciones por parte de autoridades administrativas o judiciales, y que generen
un aumento o disminucion grave y directo en los costos en que deba incurrir el
Desarrollador durante los 5 (cinco) afios siguientes para llevar a cabo la Ejecucién
del Proyecto de acuerdo con los costos que se encuentren previstos en el modelo
financiero. No sera Cambio Relevante en la Legislacion la expedicion o
modificacion de leyes fiscales federales.

Existencia de un Cambio Relevante en la Legislacion

(b)

(c)

(d)

Al ocurrir un Cambio Relevante en la Legislacion:

()  Cualquiera de las partes podra notificar a la otra la existencia de dicho
Cambio Relevante en Legislacion;

(i)  Las partes deberan reunirse dentro de los 10 (diez) Dias Habiles
siguientes a la notificacion a la que se refiere el inciso a) anterior para
consultar y acordar el efecto de dicho Cambio Relevante en Legislacion;

El Desarrollador debera tomar todas las acciones necesarias para que la
Ejecucion del Proyecto se desarrolle de conformidad con los términos del presente
Contrato y observando las Leyes Aplicables, aun después de un Cambio
Relevante en la Legislacion.

En caso de existir un Cambio Relevante en la Legislacion, las partes tendréan
derecho a solicitar un ajuste al presente Contrato y la Concesion como
consecuencia del aumento o disminucion de los costos en que incurra el
Desarrollador para prestar el Servicio. En caso necesario se realizara el convenio
modificatorio correspondiente en los términos que permitan las Leyes Aplicables y
de conformidad con el Anexo 7 (Procedimiento de Revision).

CLAUSULA DECIMA TERCERA. RETRASOS
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131  RETRASO IMPUTABLE AL DESARROLLADOR

(a)

(b)

Si la Construccidn no ocurre en la Fecha Programada de Inicio de Construccion
por causas distintas a las previstas en la Seccion 13.2, se entendera que el
retraso es imputable al Desarrollador.

En caso de actualizarse un retraso imputable al Desarrollador después de emitido
el Certificado de Conclusion de la Construccion y antes de la emision del
Certificado de Inicio de Operacion, éste debera pagar a la SCT una pena
convencional equivalente a 1000 Salarios Minimos por cada dia de atraso y hasta
que el monto de la pena convencional alcance el valor de la fianza de
cumplimiento a que se refiere la Seccion 15.2, sin perjuicio del derecho de la SCT
de dar por terminado anticipadamente este Contrato.

13.2 RETRASO NO IMPUTABLE AL DESARROLLADOR

(a)

Si el retraso ocurre por cualquiera de las causas siguientes, se entendera que el
retraso no es imputable al Desarrollador:

()  Cualquier incumplimiento por parte de la SCT de cualquiera de sus
obligaciones acorde al presente Contrato, siempre y cuando tal
incumplimiento no haya ocurrido por actos u omisiones del Desarrollador o
de una persona a cargo del Desarrollador debido a negligencia, impericia,
mala fe, error o incumplimiento a los términos del presente Contrato 0 a la
legislacion;

(i) Un Cambio Relevante en la Legislacion sujeto a lo previsto en la Clausula
Décima Segunda;

(iii) Un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sujeto a lo previsto en la
Seccion 14.1;y

(iv) La falta de alguna Autorizacion que sea necesaria para la Fecha de Inicio
del Servicio siempre y cuando: (a) no se deba a causas imputables al
Desarrollador, y (b) éste compruebe que ha realizado todos los actos y ha
llevado a cabo todo el seguimiento necesario para la obtencidén de la
Autorizacion de que se trate. Lo anterior sera aplicable para Autorizaciones
relacionadas con Derecho de Via Adicional.
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(b)

Si el retraso no es imputable al Desarrollador de acuerdo con lo previsto en esta
Seccion, la SCT otorgara una prorroga por el tiempo necesario para realizar las
actividades retrasadas o eliminar el impedimento causado por dicho retraso, para
lo cual, mediante convenio modificatorio celebrado entre las partes y de
conformidad con las Leyes Aplicables, se determinara una nueva fecha para el
inicio de Construccion y/u Operacion, segun corresponda, y, en ese supuesto, se
prorrogara la Vigencia del Contrato por un tiempo igual al nimero de dias de
diferencia entre la Fecha de Inicio de Construccién y/o Fecha de Inicio de
Operacion antes del retraso y la nueva fecha definida para el inicio de la
Construccion y/u Operacion, sin responsabilidad por parte de SCT de realizar
modificaciones adicionales por posibles pérdidas del equilibrio econdmico
derivado de la situacidn anterior.

13.3  MITIGACION

(a)

(b)

Independientemente de la causa que dé lugar a un retraso, la Parte que tenga
conocimiento de que el mismo pueda ocurrir, debera notificarlo a la otra y
proporcionarle la informacién necesaria para que ambas puedan mitigar su
duracion y consecuencias.

El Desarrollador debera efectuar todas las acciones que se encuentren a su
alcance para eliminar o mitigar las consecuencias de dicho retraso y reanudar el
cumplimiento de sus obligaciones afectadas por el retraso; en el entendido de
que, de no hacerlo no sera excusable el aludido retraso ni tendra derecho a
prérroga alguna.

13.4  NOTIFICACION

(a)

Cuando el Desarrollador determine que ha ocurrido o que podria ocurrir un retraso
no imputable al Desarrollador, debera notificarlo de inmediato y por escrito a la
SCT. Dentro de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la notificacion
correspondiente el Desarrollador debera presentar un escrito detallado que
incluira:

()  Una explicacion pormenorizada del retraso o retraso potencial, en que se
fundamenten y acrediten las circunstancias de la solicitud de prérroga;

(i)  Una explicacion pormenorizada de las circunstancias por las cuales surgio
0 podria surgir el retraso;
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(b)

(c)

(d)

(e)

(iii)  Una explicacion pormenorizada de la documentacion de soporte con que
cuenta el Desarrollador para sustentar su solicitud de prérroga;

(iv)  Una explicacion pormenorizada de las consecuencias (ya sean directas,
indirectas, de tipo financiero o no) que surgiran por dicho retraso; y

(v) Una explicacion pormenorizada de las medidas que el Desarrollador
propone adoptar para mitigar las consecuencias de dicho retraso, asi como
un estimado del tiempo que representara el retraso.

Dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a que el Desarrollador tenga
conocimiento de la informacion adicional que soporte su peticion de prérroga,
debera entregar los detalles de la informacion a la SCT.

Después de recibir la informacion prevista en esta Seccién, la SCT tendra derecho
a requerir por escrito al Desarrollador para que éste provea informacién adicional
en relacion con su solicitud de prérroga, quedando obligado el Desarrollador a
proporcionar a la SCT toda la informacion a su alcance asi como acceso a la
Construccion para que la SCT analice y evalle la justificacion de la peticion de
prorroga del Desarrollador.

La SCT debera fijar una nueva Fecha para el inicio de la Construccion y/u
Operacion o notificar su desacuerdo con la existencia de un retraso no imputable
al Desarrollador, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a:

() La fecha en que la SCT reciba la notificacion de retraso dada por el
Desarrollador; o,

(ii)  La ultima fecha en que la SCT reciba cualquier informacion adicional del
Desarrollador o que haya sido solicitada por la SCT, segun sea aplicable;
en el entendido que si la Secretaria no notifica al Desarrollador sobre la
nueva Fecha para el Inicio del Servicio dentro del plazo sefialado en la
presente seccion (d), se entenderd que la SCT ha aceptado la existencia
del retraso no imputable al Desarrollador asi como la nueva Fecha de Inicio
del Servicio propuesta por el Desarrollador en su notificacion de retraso, en
caso de haber propuesto una.

En el supuesto de que la situacion de retraso notificada a la SCT por el
Desarrollador sea inminente o pueda sobrevenir antes del cumplimiento de los
plazos a que se refiere esta Seccion, o los efectos del dicho retraso puedan
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agravarse en caso de permitir el transcurso de dichos plazos, el Desarrollador
podra notificar su solicitud de prérroga de forma verbal u economica, haciendo
constar de inmediato la calidad de urgente de la notificacion, debiendo el
Desarrollador ratificarla por escrito en el primer momento que le sea posible y
siempre dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes, asi como acompafiar
el escrito pormenorizado requerido; y la SCT, por su parte, debera notificar su
desacuerdo o determinacion de una nueva Fecha de Inicio de Construccion y/u
Operacién en el menor tiempo razonablemente posible, el cual no podra exceder
de 72 (setenta y dos) horas, para evitar la agravacion del retraso.

13.5 FALTA DE INFORMACION

(a)

(b)

(c)

(d)

Si el Desarrollador no cumple con los requisitos de entrega de informacion
previstos en la Seccion 13.4 anterior 0 no permite a la SCT realizar inspecciones
al respecto, entonces la SCT tendra derecho a requerir al Desarrollador que
justifique debidamente las razones de dicho incumplimiento y, en caso de que la
SCT determine que el Desarrollador debid haber proporcionado la informacion
requerida, podra solicitar que el asunto se resuelva de conformidad con el
Procedimiento para la Resolucién de Controversias, previsto en la Clausula
Vigésima Tercera.

Si la SCT esta satisfecha con las razones dadas, o si se ha tomado una decision
al respecto de conformidad con el Procedimiento para la Resolucion de
Controversias contenido en la Clausula Vigésimo Tercera, determinando que la
falta de entrega de informacion debe excusarse, la SCT procedera a evaluar la
solicitud de prorroga.

Si de conformidad con el Procedimiento para la Resolucion de Controversias se
resuelve que la falta de informacion no es excusable, el Desarrollador no tendra
derecho a que la Fecha de Inicio de Construccion y/u Operacion se prorrogue
respecto de dicho retraso debido a que la SCT se ha visto impedido para evaluar
las consecuencias del retraso.

Sila SCT no prorroga la Fecha de Inicio del Servicio en términos aceptables para
el Desarrollador, o existe una disputa sobre si el retraso es 0 no imputable al
Desarrollador, éste tendra derecho a requerir que la controversia sea resuelta de
conformidad con el Procedimiento para la Resolucion de Controversias.

Contrato APP

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES — SANTA CLARA Contrato No. [*] Pégina 68 de 103




PROYECTO APP
Concurso Publico

VIADUCTO LA RAZA - INDIOS VERDES -
No. APP-009000062-C87-2015

SANTA CLARA

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

141  CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

(a)

Para fines de lo previsto en el presente Contrato, “Caso Fortuito o de Fuerza
Mayor” significa cualquiera de los siguientes eventos o circunstancias que afecte
el cumplimiento del presente Contrato, siempre y cuando no se deriven o sean
consecuencia directa o indirecta de la culpa, dolo o negligencia de la parte que lo
sufre:

(i)
(ii)
(i)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)

Guerra, conflicto armado o terrorismo;

Accidentes o catastrofes aéreas, terrestres o maritimas que afecten
directamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales;

La existencia de un siniestro que derive de un Riesgo No Asegurable;

Incendio, explosidn, tormenta, truenos, tempestad, inundacion, explosion,
radiacion o terremoto;

Un conflicto o disturbio civil;

Dafio o pérdida accidental de la Construccion, ya sea de forma total o
parcial;

Blogueo, embargo comercial o restriccion al comercio menor;

Una huelga general, nacional o regional, sea legal o ilegal, asi como
cualquier evento similar, siempre y cuando:

» Afecte a las industrias de la construccion o alguna industria necesaria

para la Ejecucion del Proyecto; y,

* Que no sea consecuencia, directa o indirectamente, de un incumplimiento

(ix)

de la parte que notifica el evento en relacion a sus obligaciones laborales
0 a las de sus contratistas 0 Subcontratistas;

Aquellos actos administrativos 0 gubernamentales no imputables al
Desarrollador o al incumplimiento del Desarrollador a las Leyes Aplicables,
y que impidan el uso pacifico y continuo de la infraestructura tales como
requisas o aseguramientos, entre otros previstos por Leyes Aplicables;
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(b)

(c)

(d)

(x)

(xi)

(i)

Cuando
Mayor:

(i)

(i)

(i)

Una condicién de cambio sustancial adverso de mercado que afecte
seriamente las variables macroecondmicas y tenga consecuencias
negativas directas y graves en la ejecucion del Proyecto.

La falta de obtencién de alguna autorizacion de cualquier instancia del
Gobierno Federal o gobierno local cuando la causa de no obtenerla sea
ajena a la SCT y que imposibilite al Desarrollador Ejecutar el Proyecto
conforme al Proyecto Ejecutivo que presento.

Cualquier otro suceso de la naturaleza o del hombre distinto a los
sefialados, ajeno al Desarrollador o a la SCT, que imposibilite a
cualesquiera de las partes a cumplir parcial o totalmente con sus
obligaciones derivadas del presente Contrato, el cual incluye el Titulo de
Concesion.

una de las partes reclame estar afectada por Caso Fortuito o de Fuerza

Deberéa tomar todas las acciones necesarias para mitigar las consecuencias
de dicho evento en el cumplimiento de sus obligaciones conforme al
presente Contrato, incluyendo la erogacién de cantidades razonables para
ello;

Deberé reanudar el cumplimiento con sus obligaciones afectadas por el
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tan pronto como sea posible; y

No se le liberara de responsabilidad conforme al presente Contrato si el
incumplimiento es causado por su incumplimiento a las obligaciones de
este Contrato.

La parte que solicite el reconocimiento de que existe un Caso Fortuito o de Fuerza
Mayor deberé notificar tal hecho por escrito a la otra parte dentro de los 5 (cinco) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del Caso Fortuito o de
Fuerza Mayor. Dicha notificacion inicial contendra los detalles suficientes para
identificar el caso considerado como de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, incluyendo
descripcion del evento, lugar, fecha hora en que ocurrio y causas que lo motivaron.

Dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que una parte reciba la
notificacion a la que se refiere el inciso anterior, la parte afectada debera presentar
toda la informacion relevante en relacion con su falta de cumplimiento (o retraso en el
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cumplimiento) debido al evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, misma que
incluira, sin limitacién:

(e)

(f)

(9)

(h)

(1)

El efecto que tendra el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en la capacidad de
la parte de cumplir con sus obligaciones contractuales;

Las acciones que ha realizado de conformidad con lo previsto en el inciso
(i), del inciso (b) de la presente Seccion;

La fecha en que ocurrié el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor; v,
Un estimado del tiempo que durara el mismo y sus efectos.
Alternativas de solucion tanto temporales y/o permanentes si las hubiere.

La parte que haya solicitado el reconocimiento de la existencia de un evento de
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor deberéa notificarle a la otra dentro de los 3 (tres)
Dias Habiles siguientes a la fecha en que el evento de Caso Fortuito o de Fuerza
Mayor o sus efectos hayan desaparecido, con el propdsito de reanudar el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

Si la parte que hubiere efectuado una notificacion en los términos de lo previsto en
los incisos anteriores, recibe u obtiene cualquier informacién adicional en relacion
con el Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, deberd entregar dicha informacion
adicional a la otra parte dentro de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a que haya
tenido conocimiento de dicha informacion.

Bajo ninguna circunstancia se entendera que la existencia de problemas
economicos en la situacion financiera de alguna de las partes constituya un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

La SCT o el Desarrollador, cuando aleguen la existencia de un evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, deberan efectuar sus mayores esfuerzos para subsanar,
mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate.
La omision de la parte afectada de la obligacion establecida en este parrafo daréa
lugar a que la parte de que se trate pierda el derecho a invocar el Caso Fortuito o
Fuerza Mayor correspondiente.

Si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga por mas de 180 (ciento
ochenta) dias continuos o 270 (doscientos setenta) dias discontinuos en un plazo
de 3 (tres) afios, en forma tal que no sea posible llevar a cabo la Conservacion y
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Mantenimiento de la via existente, asi como para el Disefio, Construccion,
Operacion, Explotacion, Mantenimiento y Conservacion del Viaducto, el
Desarrollador podra renunciar a la Concesidn, en cuyo caso, se deberan finiquitar
los derechos y obligaciones de las partes establecidos en el Contrato APP. El
Derecho de Via y demés bienes afectos a la misma revertiran de pleno derecho a
favor del Gobierno Federal, sin costo alguno y libres de todo Gravamen, sin
perjuicio de los derechos del Desarrollador bajo el Contrato APP.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. GARANTIAS

151  CONSTITUCION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS

OBRAS

(a) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, el
Desarrollador debera entregar a la SCT simultaneamente a la firma del mismo, una fianza
a favor de la Tesoreria de la Federacion expedida por una afianzadora de constituida bajo

las leyes de México.

(b) El'incumplimiento del Desarrollador en otorgar seré causa de rescision del contrato.

(c) En este acto el Desarrollador entrega a la SCT y ésta recibe a satisfaccion, la péliza de
fianza niumero __ de fecha __ de __ de __ emitida por ___ por un monto de
$500,000,000.00M.N. (Quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) en favor
de la Tesoreria de la Federacion, la cual ha sido previamente revisada y autorizada por la
SCT, la cual estara vigente hasta un afio después de la fecha en que se emita el
Certificado de Final de Construccion y el Certificado de Inicio de Operacién.

(d) La fianza debera otorgarse cumpliendo con todos los requisitos que establezca para ello
las Leyes Aplicables, especialmente por lo dispuesto por el articulo 151 del Reglamento,
en un formato aceptable para la Secretaria, y su monto debera ajustarse anualmente
conforme al indice o cualquier variacion aplicable.

(e) El incumplimiento del Desarrollador de entregar y mantener la fianza en los términos
descritos, sera causa de rescision administrativa del presente Contrato.

15.2  CONSTITUCION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA LA OPERACION

(a) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la fase de Operacion
que ampara el Contrato, el Desarrollador debera presentar 30 (treinta) dias previos a la
Fecha Programada de Inicio de Operacion a la SCT y a favor de la Tesoreria de la
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(b)

15.3

(a)

(b)

(c)

15.4

Federacion, una fianza de cumplimiento equivalente al 3% (tres por ciento) del
Presupuesto de Construccion. Misma que debera renovarse anualmente dentro de los
primeros diez dias naturales al inicio del ejercicio fiscal que corresponda. El
incumplimiento del Desarrollador en otorgar ésta sera causa de rescision del contrato

La fianza deberéa otorgarse cumpliendo con todos los requisitos que establezca para ello
las Leyes Aplicables, especialmente por lo dispuesto por el articulo 151 del Reglamento,
en un formato sustancialmente similar al que se adjunta como Anexo 19 (Fianza de
Cumplimiento), y su monto debera ajustarse anualmente conforme al indice.

VIGENCIA Y LIBERACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

La fianza para la prestacion de los Servicios permanecera vigente, por el tiempo en el que
subsistan cantidades en disputa. De no existir cantidades en disputa y previa entrega de la
renovacion que preve la Seccion 15.2, el Desarrollador podré solicitar la cancelacion de la
fianza de cumplimiento que se renueva.

La fianza correspondiente debera otorgarse en un formato sustancialmente similar al que
se adjunta como Anexo 19 (Fianza de Cumplimiento) y su monto debera ajustarse
conforme al Indice.

La fianza sera liberada en favor del Desarrollador, previa deduccion por la SCT de los
montos necesarios para satisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros
importes no pagados y vencidos, si los hubiere, conforme al presente Contrato.

COBRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

La SCT podra proceder al cobro de la fianza para el pago de cualquier obligacion por parte del
Desarrollador, asi como respecto de cualquier responsabilidad y otros importes no pagados y
vencidos conforme al presente Contrato, en cuyo caso, la SCT debera notificar al Desarrollador.

15.5

(a)

CONSTITUCION DEL FONDO DE RESERVA

Con el objeto de asegurar la entrega de la Via Concesionada, incluyendo los bienes
afectos a la misma, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 20 (Procedimiento de
Entrega de Bienes), 6 (seis meses) antes de que termine la Vigencia del Contrato, el
Desarrollador debera de notificar a la SCT para realizar una inspeccion y un reporte de la
Infraestructura en el que determinara:
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(b)

(c)

() Las Actividades de Mantenimiento que deban realizarse para que el
Viaducto cumpla con los requerimientos sefialados en el Anexo 11
(Requerimientos de Servicios) al terminar la Vigencia del Contrato;

(ii)  El costo que implicaran dichas Actividades de Mantenimiento; y

(iii)  El tiempo estimado para la realizacion de las Actividades de
Mantenimiento necesarias.

El reporte correspondiente debera entregarse a la SCT 6 (seis) meses previos a la Fecha
de Terminacion del Contrato y ser revisado por el Supervisor para obtener su visto bueno.

Si de conformidad con lo establecido en el reporte al que se refiere esta Seccidn resulta
que la inversion en Actividades de Mantenimiento es mayor a la prevista en el calendario
de mantenimiento, dicho monto sera responsabilidad exclusiva del Desarrollador a fin de
realizar todas las actividades de Mantenimiento necesarias, pudiendo utilizar para lo
anterior el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. SEGUROS

16.1

(a)

(b)

(c)

SEGUROS A CONTRATAR

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 100 de la Ley APP, el Desarrollador
deberd, a su propia costa, contratar al menos las pdlizas de seguro sefialadas en el
Anexo 18 (Requerimientos de Seguros) para todos aquellos riesgos asegurables
previstos en los estudios de riesgos mencionados en la Condicion 17.1 del Titulo de
Concesion. Las pdlizas de seguro correspondientes a la etapa de Construccion y
Actividades Preliminares deberan contratarse con anterioridad a la Fecha de Inicio de
Construccion y sin las cuales no podra obtener el Certificado de Inicio de Construccion.
Las pdlizas de seguro correspondientes a la etapa de Operacion del Viaducto deberan
contratarse antes de la Fecha de Inicio de Operacion. En ambos casos las pdélizas de
seguro deberan mantenerse por los periodos sefialados para cada tipo de seguro en el
Anexo 18 (Requerimientos de Seguros).

Para efectos de lo anterior, el Desarrollador contratara con empresa especializada,
previamente aprobada por la SCT, la elaboracion de un estudio de riesgos en términos de
la Seccion 16.2 siguiente.

El Desarrollador también estara obligado a contratar cualquier otro seguro que por
disposicion de ley pudiere llegar a ser aplicable al Proyecto conforme a las Leyes
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(d)

(e)

(f)

(9)

16.2

(a)

(b)

(c)

Aplicables. Asimismo, todas y cada una de las polizas de seguros que contrate el
Desarrollador con relaciéon al Proyecto deberan sefialar la Secretaria como asegurada
adicional bajo las mismas.

El Desarrollador debera entregar a la SCT copia de cada una de las pdlizas contratadas al
momento en que éstas se encuentren disponibles, asi como los comprobantes de pago de
las primas correspondientes. Si por cualquier motivo el Desarrollador no contrata los
seguros descritos en el Anexo 18 (Requerimientos de Seguros), la SCT podra
contratarlos directamente repercutiéndole el costo de dichas poélizas al Desarrollador sin
perjuicio de las penas y sanciones a las que pueda hacerse acreedor el Desarrollador.

La recepcion por parte de la SCT de una copia de las pdlizas de seguros contratados por
el Desarrollador no constituird una aceptacion por parte de la Secretaria de que los
términos de las mismas cumplen con las especificaciones del presente Contrato.

En caso de que el Desarrollador no obtenga o no mantenga vigente cualquiera de los
seguros que esté obligado a contratar en los términos de este Contrato, la SCT podra
hacer efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente en los términos de la Clausula
Décima Quinta y destinar los recursos respectivos para el pago de la contratacion y
primas de esos seguros.

Las pdlizas deberan establecer que el beneficiario de las mismas, seré el Fideicomiso de
Administracidn y se cobraran a través de quien su comité designe para el efecto.

ESTUDIO DE RIESGOS

El Desarrollador debera contratar, a su propia costa, la realizacion de un estudio de
riesgos para que una empresa especializada de reconocida solvencia y experiencia
determine el monto de las sumas aseguradas y defina las condiciones de cobertura que
debe tener cada uno de los seguros que se indican en esta Clausula y en el Anexo 18
(Requerimientos de Seguros) de este Contrato.

El Desarrollador debera contratar, a su costa y cada 3 (tres) afios, la realizacion de un
estudio de riesgos para que una empresa especializada de reconocida solvencia y
experiencia determine el monto de las sumas aseguradas y defina las condiciones de
cobertura para mantener debidamente actualizados cada uno de los seguros que hayan
sido contratados de acuerdo con lo establecido en esta Seccion.

Los estudios de riesgo a que se refiere esta Seccion deberan ser presentados a la SCT
con suficiente anticipacion para que la misma cuente con por lo menos 10 (diez) Dias
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(d)

(e)

16.3

Habiles para analizarlos y emitir comentarios. En caso de que la SCT objete su contenido,
sera necesario que el Desarrollador contrate la realizacion de un nuevo estudio en el que
se recojan las observaciones de la SCT, el cual sera presentado de nueva cuenta a la
Secretaria, 0 bien se ajuste a las determinaciones que hayan realizado la Secretaria.

Los riesgos y obligaciones a cargo del Desarrollador derivados de este Contrato son
independientes de los seguros que se obliga a contratar en los términos del mismo o
como consecuencia de otros actos juridicos celebrados con motivo de la Ejecucion del
Proyecto; consecuentemente, el importe de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la asuncion de tales riesgos no podré reducirse en la medida de dichos
seguros o por la falta de contratacion o suficiente cobertura de los mismos, en perjuicio de
la SCT u otros terceros.

En caso necesario, el Desarrollador debera cubrir cualquier riesgo cambiario relacionado
con la Ejecucion del Proyecto mediante la contratacion de los mecanismos financieros
pertinentes, ya que la SCT no asume responsabilidad alguna al respecto.

CONTENIDO DE LAS POLIZAS

(a) El Desarrollador y la Secretaria seran nombrados como asegurados en todas las
polizas de seguro.

(b) En las pdlizas que correspondan a seguros contra pérdidas de activos fisicos
propiedad del Desarrollador, se podréd designar a los Acreedores como
beneficiarios;

(c) El Desarrollador debera aportar los Derechos de Cobro derivados de los seguros
al Fideicomiso de Administracion.

(d) Todas y cada una de las pdlizas de seguros deberan ser aprobadas por la SCT y
deberan contratarse con aseguradoras autorizadas para operar en México.

(e) Se debera establecer que cualquier cancelacion, modificacion o renovacion de las
pdlizas requerira del previo consentimiento por escrito de la Secretaria;

(f) La revision de la SCT a las polizas de seguros a ser contratadas por el
Desarrollador no constituira una aceptacién por parte de la SCT de que los
términos de las mismas cumplen con las especificaciones del presente Contrato.
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(9) El Desarrollador debera entregar a la SCT copia de cada una de las pdlizas
contratadas tan pronto como éstas se encuentren disponibles y los comprobantes
de pago de las primas correspondientes en cuanto se efectuen los mismos.

16.4 RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE LOS SUBCONTRATISTAS

Las Partes haran su mejor esfuerzo para evitar que cualquiera de sus Subcontratistas, empleados
o trabajadores actuen en tal forma que pudieran constituir la cancelacion o la inaplicabilidad de las
polizas de seguros siendo cada una de las Partes responsable por los gastos no recuperables de
la otra parte en caso de no haber cumplido con esta disposicion.

16.5 NO LIBERACION DE RESPONSABILIDAD

La contratacion de seguros no liberara al Desarrollador de sus responsabilidades y obligaciones
derivadas del presente Contrato.

16.6 RIESGOS NO ASEGURABLES

(a) El Desarrollador debera notificar a la SCT sobre cualquier riesgo que se considere un
Riesgo No Asegurable dentro los 5 (cinco) Dias Habiles contados a partir de la fecha
en la cual tuvo conocimiento del mismo, entregandole una comunicacion de por lo
menos 2 (dos) aseguradoras de reconocido prestigio en México en la que confirmen la
existencia de un Riesgo No Asegurable.

(b) Lo establecido en el inciso anterior no constituye un impedimento de la SCT para
realizar la investigacion de mercado correspondiente con objeto de allegarse de
elementos que le permitan confirmar la informacion proporcionada por el Desarrollador
sobre los Riesgos no Asegurables.

(c) Cuando exista un Riesgo No Asegurable, el Desarrollador debera consultar con 2
(dos) o mas aseguradoras de reconocido prestigio en México por lo menos cada 12
(doce) meses para determinar si el riesgo continda siendo un Riesgo No Asegurable y
deberé entregar documentacion comprobatoria al respecto a la SCT.

16.7  NOTIFICACION DE POSIBLE RECLAMACION

El Desarrollador debera notificar a la SCT cualquier reclamacion presentada por el Desarrollador
mediante notificacion por escrito dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su
presentacion.
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16.8  APLICACION DE PAGOS POR SINIESTRO

El pago recibido por el Desarrollador en relacion con cualquier pdliza contratada en relacion con la
Ejecucion del Proyecto deberéa ser aplicado de conformidad con los términos siguientes:

(a)

(b)

(c)

Tratdndose de seguros de responsabilidad civil, para satisfacer las reclamaciones,
demandas, procedimientos o responsabilidades respecto de las cuales existan
cantidades por pagar;

Tratandose de cualquier otro seguro, para garantizar el cumplimiento por parte del
Desarrollador con sus obligaciones estipuladas en el presente Contrato,
incluyendo cuando sea necesario, la restauracion o reemplazo de la Construccién
o cualquier otro activo, material o bien; vy,

Si los pagos realizados por una aseguradora de acuerdo a una reclamacion son
insuficientes para cubrir el siniestro, salvo tratdndose de un Riesgo No
Asegurable, el Desarrollador debera pagar cualquier cantidad faltante; lo anterior,
sin perjuicio de cualquier derecho de las partes conforme a la Clausula Vigésima.

16.9 OPCION DE TERMINACION DE LA SCT

(a)

(b)

En caso de dafio o destruccion de la Infraestructura del Viaducto o de una parte
importante de ésta, la SCT podré optar por dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato y sera aplicable lo previsto en la Clausula Vigésima.

El Desarrollador debera tomar todas las acciones necesarias para mitigar los efectos
de cualquier riesgo o reclamacion cubierta por esta Clausula (incluyendo,
enunciativamente, minimizar el monto de cualquier costo que pueda surgir).

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. REPRESENTACION Y COMUNICACION

171  REPRESENTANTE DE LA SCT

(a)

(b)

El Representante de la SCT seré el servidor publico designado como tal en los
términos de este Contrato, que fungird como responsable de administrar y verificar
el cumplimiento del Contrato por parte de la SCT.

El Representante de la SCT tendra las funciones y facultades de la SCT en
relacion con a la Presentacion del Servicio a cargo del Desarrollador, que se
identifican en el presente Contrato como funciones o atribuciones del
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(c)

(d)

Representante de la SCT. El Representante de la SCT también ejercera todas las
demés funciones y atribuciones de la SCT establecidas en el presente Contrato y
Titulo de Concesion que en su caso la SCT le notifique al Desarrollador y las que
establezca las Leyes Aplicables.

El Representante de la SCT tendra en todo tiempo el derecho de notificar al
Desarrollador sobre la autorizacion o instruccion dada a cualquier otra persona
para que ejerza las funciones y atribuciones de la SCT, ya sea de manera general
0 especial. Cualquier acto de tal persona constituira para fines del presente
Contrato, un acto del Representante de la SCT, hasta en tanto no se notifique al
Desarrollador que dicha persona ha dejado de estar autorizada o ha sido relevada
de la instruccion que se le habia dado.

El Representante de la SCT tendra facultades de comunicacion, notificacion y
monitoreo del desempefio diario del presente Contrato y la Concesion y no estara
facultado para: (i) autorizar modificaciones al presente Contrato; (ii) para realizar
renuncias a derechos de la SCT establecidos por el presente Contrato; ni (iii) para
aprobar la aplicacion de penas o decrementos en el precio al Desarrollador. No
obstante lo anterior, el Desarrollador debera considerar cualquier acto o indicacion
de parte del Representante de la SCT como un acto o indicacion de la SCT.

17.2 REPRESENTANTE DEL DESARROLLADOR

(a)

(b)

El Representante del Desarrollador sera la persona designada como tal en los
términos de este Contrato. El Representante del Desarrollador tendré todas y
cada una de las atribuciones y facultades necesarias para actuar en nombre y
representacion del Desarrollador para todo lo relacionado con el presente
Contrato. Salvo por aquellos actos que el Desarrollador le notifique por escrito a la
SCT como no aplicables al Representante del Desarrollador, la SCT tendra
derecho a considerar cualquier acto o decision por parte del Representante del
Desarrollador, en relacion con el presente Contrato, como un acto o indicacion por
parte del Desarrollador.

El Desarrollador estara obligado a notificar a la SCT su deseo de reemplazar al
Representante del Desarrollador, mediante notificacion por escrito con por lo
menos 10 (diez) Dias Habiles de anticipacion. La SCT debera aprobar o rechazar
dicha sustitucion tomando en cuenta la necesidad de continuidad y comunicacion
en relacion con la Ejecucion del Proyecto. La aprobacion por parte de la SCT del
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17.3  NOTIFICACIONES

(a)

(b)

nuevo Representante del Desarrollador no deberd ser negada sin causa

justificada y se sujetara al Procedimiento de Revision.

Salvo por disposicion en contrario contenida en el presente Contrato, todo aviso y
demas comunicaciones entre las partes emitidas de conformidad con el presente
Contrato, deberan hacerse por escrito, con acuse de recibo, a los domicilios que a
continuacién se sefialan y seran efectivas al momento de su recepcion por el
destinatario en dicha direccion o en aquélla otra que la parte haya notificado por
escrito. Si la fecha de dicha recepcion es un Dia Habil, serd efectiva en el
momento en que la misma sea recibida, en caso contrario, en el siguiente Dia

Habil.
El Desarrollador: La SCT:
Atn. Atn.:
[] []
Teléfono: Teléfono:

[']

Correo electrdnico:

[']

Direccidn:

[']

']
']

Direccién:

']

Correo electrdnico:

En el caso de notificaciones dirigidas a los representantes de las partes en
términos del presente Contrato, éstas deberan enviarse a los domicilios que a
continuacion se sefialan con copia para la parte para la cual funja el

representante:

Representante del Desarrollador:

Atn.

[*]

Teléfono:

[*]

Correo electrénico:
[*]

Direccién:

Representante de la SCT:

Atn.:

[]

Teléfono:

[]

Correo electrénico:
[]

Direccidn:
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(c)

']

Salvo por disposicion en contrario contenida en el presente Contrato, cualquier
notificacion realizada validamente al Representante del Desarrollador por parte de
la SCT se entendera realizada al Desarrollador y cualquier notificacion realizada
validamente al Representante de la SCT por parte del Desarrollador se entendera
realizada a la SCT.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.CESION Y CAMBIO DE CONTROL

18.1

18.2

CESION

(a)

(b)

Salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, el Desarrollador no podra ceder, gravar o
transferir, total o parcialmente, este Contrato, la Concesion o cualquiera de los
derechos u obligaciones derivados del mismo, por lo que el Desarrollador
reconoce y acepta que, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente, no podra hacer
uso del derecho establecido en el articulo 103 de la Ley APP.

Previa autorizacion de la SCT, el Desarrollador podra transferir sus Derechos de
Cobro respecto de las tarifas conforme al presente Contrato y Titulo de Concesion
a favor del Fideicomiso de Administracion.

CAMBIO DE CONTROL

(a)

(b)

(c)

Se entendera que existe un cambio de Control si, con respecto al Desarrollador,
los accionistas que ostentan el Control a la fecha de firma del presente Contrato,
dejaran de tener Control sobre el Desarrollador en cualquier momento posterior a
la firma del presente.

El Desarrollador no permitira ningin Cambio de Control ni podra llevar cabo
accion alguna que tenga como resultado un Cambio de Control, salvo que cuente
con el consentimiento previo y por escrito de la SCT.

La SCT autorizara un cambio de Control siempre y cuando se cumpla cabalmente
con cada uno de los requisitos siguientes:

()  ElI Cambio de Control no contravenga las Leyes Aplicables ni vulnere las
funciones que realiza la SCT;
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(d)

(e)

(ii)  El Desarrollador haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del
Contrato y la Concesion a la fecha de la solicitud de autorizacion a la SCT,
para llevar a cabo el acto de que se trate.

(iii)  El Cesionario o beneficiario indirecto de la Concesion y los derechos que
emanen de ella no sea un gobierno o Estado extranjero.

(iv)  El Desarrollador presente a la SCT la solicitud correspondiente con por lo
menos 45 (cuarenta y cinco) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de
celebracion del acto que dé origen al Cambio de Control;

(v)  Se acredite plenamente y a satisfaccion de la SCT que el Cambio de
Control propuesto no afectara la capacidad del Desarrollador para llevar a
cabo la Ejecucion del Proyecto y para cumplir con las demés obligaciones a
su cargo en los términos de este Contrato;

(vi) En caso de cesion, el cesionario se subrogue en las obligaciones del
cedente respecto del Contrato y la Concesién;

(vii) En su caso, los nuevos accionistas del Desarrollador seran considerados
como accionistas originales del Desarrollador para efectos de esta seccion
una vez celebrado el acto que dé origen al Cambio de Control.

Se entenderda que no existe un Cambio de Control si las acciones del
Desarrollador son dadas en prenda o dadas en garantia en favor de los
Acreedores con motivo del Financiamiento y en los términos de los documentos
del Financiamiento.

En caso de que para ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo que
precede, fuera necesario incurrir en un Cambio de Control, deberd cumplirse
previamente con los requisitos sefialados en el inciso (c) anterior.

18.3 CAMBIO DE ESTRUCTURA SOCIETARIA

(a)

(b)

En la fecha de suscripcién de este Contrato, la participacion econdmica de las
Accionistas Originales, en conjunto, es la que se describe en el Anexo 21
(Accionistas Originales).

El Desarrollador no permitird ningun acto, convenio o contrato que disminuya la
participacidn economica de los Accionistas Originales, salvo que cuente con el
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consentimiento previo y por escrito de la SCT. La SCT dara la autorizacion
mencionada, salvo cuando:

i) Los nuevos socios del Desarrollador no satisfaga(n), en forma similar o
superior, los requisitos acreditados de la empresa sustituida o diluida a
través de cualquiera de los esquemas que para tales efectos se sefiale a
satisfaccion de la SCT;

ii)  Deje de cumplirse con alguno de los requisitos establecidos en el Contrato
y la Concesidn;

iii) Se afecte negativamente la situacion econdémica o financiera del
Desarrollador o su capacidad para cumplir con sus obligaciones en los
términos de este documento o de las Leyes Aplicables;

iv)  No se cumplan las disposiciones en materia de concentraciones previstas
en la Ley Federal de Competencia Economica.

(c) La SCT podra autorizar cambios en la composicion del capital del Desarrollador
adicionales a los sefialados en el inciso (b) anterior siempre y cuando se cumpla
cabalmente con cada uno de los requisitos siguientes:

()  Se cumpla con lo previsto en la Seccion 18.2;
(ii)  Laautorizacion no contravenga las Leyes Aplicables;
(iii)  No se transmita accion alguna a una persona restringida;

(iv)  El Desarrollador presente a la SCT la solicitud correspondiente con por lo
menos 45 (cuarenta y cinco) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de
celebracion del acto que dé origen al cambio en la composicion del capital
del Desarrollador;

(v)  Se acredite plenamente y a satisfaccion de la SCT que el cambio propuesto
no afectara la capacidad del Desarrollador para llevar a cabo la Ejecucion
del Proyecto y para cumplir con las demés obligaciones a su cargo en los
términos de este Contrato;

(d) El Procedimiento de Revision no sera aplicable a la obtencidn de la autorizacién a que
hace referencia el inciso anterior.
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(e) No obstante lo previsto en esta Seccion, bajo ninguna circunstancia, podran existir
transmisiones de las participaciones en el Desarrollador a una persona restringida ni a
personas vinculadas con ésta.

18.4 DERECHOS DE ACREEDORES

(a) Previo a que la SCT ejerza su derecho a cualquiera de las acciones a que se refiere la
Clausula Octava, Seccion 8.6 ésta, sin responsabilidad alguna frente a los Acreedores o al
Desarrollador derivado de tal notificacion o falta de notificacion, notificara por escrito a los
Acreedores su intencion de ejercer dichos derechos, si éstos le indicaron por escrito a la
SCT un domicilio para estos efectos al firmar los Documentos del Financiamiento. Los
Acreedores contaran con los periodos a los que mas adelante se hace referencia para, en
los términos de lo sefialado en el articulo 92 de la Ley APP, tomar temporalmente el
control de la sociedad Desarrolladora y subsanar el incumplimiento de que se trate o para
actuar en nombre y representacion del Desarrollador bajo el presente Contrato, de
permitirlo los Documentos del Financiamiento.

Los Acreedores tendran el derecho, mas no la obligacion, dentro de los 20 (veinte) Dias
Habiles siguientes a la recepcion de dicha notificacion, de:

()  Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representacion
del Desarrollador, los actos tendientes a subsanar la causa de
incumplimiento del Desarrollador y, si a pesar de los esfuerzos diligentes
de los Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho periodo
de 20 (veinte) Dias Habiles, la Secretaria podra ejercer sus derechos
contenidos en la Seccion 8.6; o

(ii)  Ejercer diligentemente sus derechos de control y de garantia contra el
Desarrollador, aprobando la SCT que ocurra un Cambio de Control en el
Desarrollador, siempre que la capacidad legal y operativa y la solvencia
economica de la persona que tenga el control del Desarrollador derivado
del Cambio de Control correspondiente, sean iguales o mejores que las
del Desarrollador en la fecha de celebracion del presente Contrato.

Dicho derecho estara a su vez sujeto a que el Desarrollador, a través de los Acreedores,
mantenga, en su caso, la fianza de cumplimiento que conforme a la Clausula Décimo Quinta, de
este Contrato deba estar vigente y efectien, durante el periodo en que intenten subsanar el
incumplimiento, cualquier pago a favor de la Contratante que venza de conformidad con lo
requerido al Desarrollador en este Contrato.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA. INCUMPLIMIENTOS

19.1  EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLADOR

(a) Para los fines de este Contrato, “Evento de Incumplimiento del Desarrollador”
significa cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1)

(i)

(i)

(iv)

(v)

Que el Desarrollador no haya iniciado el desarrollo de las Actividades
Preliminares después de la entrega del Derecho de Via o, que habiéndolas
iniciado, exista un desfase superior a 3 (tres) meses entre el avance
efectivamente logrado y el establecido en el Programa de Construccidn;

Que el Desarrollador no haya iniciado la prestacion del Servicio dentro de
los 3 (tres) meses siguientes al otorgamiento del Certificado de Inicio de
Operacion, tal y como ésta sea prorrogada en términos del presente
Contrato;

Si en cualquier momento el Desarrollador es declarado en concurso
mercantil 0 en estado de insolvencia o solicita 0 acepta la imposicion de un
interventor, liquidador o sindico, o cualquiera de éstos fuere designado o
tome posesion del Desarrollador o de la totalidad o una parte substancial de
sus pasivos y activos; o0 queda sujeto a un procedimiento de concurso
mercantil, suspension de pagos, disolucion o liquidacion, en cualquier
jurisdiccion; o lleva a cabo o celebra una cesion general de bienes o un
acuerdo de entrega de la mayoria de sus bienes en beneficio de sus
Acreedores 0 amenace por escrito con suspender sus operaciones 0
cualquier parte substancial de ellas; o tomare cualquier accion o
sobreviniere cualquier evento que, en virtud de las Leyes Aplicables, tuviera
un efecto substancialmente similar a cualquiera de los supuestos
anteriores;

Que el Desarrollador no pague alguna cantidad adeudada a la SCT
conforme al presente Contrato y/o la Concesion, con relacién a la
comparticion de Ingresos Diferenciales y el Pago Anual Fijo;

Que el Desarrollador no haya logrado el Cierre Financiero dentro de los 7
(siete) meses siguientes a la suscripcion del Contrato por causas
imputables al Desarrollador, y el Desarrollador no cuente con recursos
suficientes para desarrollar la Ejecucion del Proyecto;
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(b)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(i)

Con

Que el Desarrollador haga entrega de documentacion falsa o apocrifa u
omita intencionalmente entregar informacion que impida a la SCT ejercer
sus derechos acorde al presente;

Que el Desarrollador no lleve a cabo el reemplazo de un Subcontratista o
de la persona fisica 0 moral que forme parte de la Cadena de Suministro,
de conformidad con lo previsto en la Seccion 5.13;

Que el Desarrollador no contrate o renueve las poélizas de seguros y
garantias que deba obtener conforme a lo previsto en el presente Contrato;

Que el Desarrollador o los accionistas que detentan su capital social se
encuentren o caigan en un incumplimiento que los coloque en la categoria
de persona restringida;

Que el Desarrollador contrate a personas restringidas como Subcontratistas
0 como parte de la Cadena de Suministro;

Que el Desarrollador incumpla con alguna de las obligaciones que adquiera
en virtud del presente Contrato y la Concesion y dicho incumplimiento
impida o afecte de manera adversa y grave la Ejecucion del Proyecto, salvo
que el origen de dicho incumplimiento sea por causas imputables a la SCT
o de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor;

Que en cualquier momento después de la Fecha de Conclusion de la
Construccion, el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones
contraidas por este Contrato y el Titulo de Concesidn, salvo que derive de
un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, que tengan como consecuencia la
existencia de una resolucion administrativa o judicial en contra del
Desarrollador o de los Subcontratistas o de la SCT que tenga un efecto
significativo adverso en la Ejecucién del Proyecto, y el incumplimiento no
sea subsanado dentro de los 30 (treinta) Dias Habiles a partir de la fecha
en que se notifique la resolucion respectiva o dentro del plazo adicional que
otorgue la SCT a su entera discrecion.

independencia de las facultades de revision y supervision a cargo de la SCT,

del Supervisor de Construccion, del Supervisor y del Representante de la SCT,
cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Desarrollador, el Desarrollador
debera notificarlo a la SCT junto con los detalles sobre el evento o circunstancia
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que lo haya motivado. Asimismo, el Desarrollador debera notificar a la SCT
cualquier evento o circunstancia que con el paso del tiempo podria llegar a
constituir un Evento de Incumplimiento del Desarrollador.

19.2 OPCIONES DE LA SCT

(a)

(b)

En caso de que ocurra un Evento de Incumplimiento del Desarrollador, y mientras
éste subsista, la SCT, observando en todo momento lo que establezcan las Leyes
Aplicables, podréa iniciar el procedimiento de rescision administrativa a que se
refiere la Seccion 19.4 después de que hayan transcurrido 30 (treinta) dias desde
la notificacion de incumplimiento que al efecto la SCT efectue al Desarrollador si el
Evento de Incumplimiento del Desarrollador ha sido motivado por alguna de las
causas que se describen en la Seccidn 19.1,

La SCT podra determinar no iniciar el procedimiento de rescision administrativa o
no dar por rescindido el Contrato cuando advierta que esa rescision pudiera
ocasionar algun dafio o afectacion a las funciones que tiene encomendadas y, en
ese supuesto, debera:

()  Elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos econdémicos o
de operacion que se ocasionarian con la rescisién del Contrato resultarian
mas inconvenientes, y

(i)  Establecer la manera en que se le permitira al Desarrollador subsanar el
incumplimiento de que se trate.

19.3  PRESTACION DE SERVICIOS POR UN TERCERO

Sin perjuicio de los demas derechos de la SCT previstos en este Contrato, en caso de que el
Desarrollador no haya realizado el reemplazo de un Subcontratista o de la Cadena de Suministro
en el término sefalado para éste, la SCT, mediante notificacion por escrito al Desarrollador, podra
solicitar que una tercera persona realice la actividad correspondiente por el resto de la vigencia del
Contrato o podré realizarlos con sus propios medios con cargo al patrimonio del Fideicomiso de

Administracion.

19.4  RESCISION ADMINISTRATIVA

(a)

La existencia de un Evento de Incumplimiento del Desarrollador faculta a la SCT
para rescindir administrativamente el presente Contrato de acuerdo con lo previsto
en el articulo 122 de la Ley APP y demas Leyes Aplicables. Dicha rescision
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(b)

(c)

operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para
ello que la Secretaria comunique al Desarrollador por escrito tal determinacion.

El procedimiento de rescision se ajustara a lo siguiente:

(1)

(i)

(i)

(iv)

Se iniciara a partir de que al Desarrollador le sea comunicado por escrito el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco)
Dias Habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes;

Transcurrido el término a que se refiere el subinciso anterior, la SCT
contara con un plazo de 15 (quince) dias para resolver, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el Desarrollador;

La determinacién de dar o no por rescindido el Contrato debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al Desarrollador dentro
dicho plazo y tomara en cuenta lo dispuesto en la Seccion 19.2; y,

Cuando se rescinda el Contrato, la Infraestructura serd adquirida por la
SCT.

Si antes de la determinacion de rescindir administrativamente el presente
Contrato, el Desarrollador subsana el incumplimiento correspondiente, quedara
sin efectos el procedimiento rescisorio.

19.5 EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA SCT

Para los fines del presente Contrato, “Evento de Incumplimiento de la SCT” significa cualquier
acto, resolucion o inactividad por parte de la SCT que le impida al Desarrollador cumplir con las
obligaciones que asume en los términos de este Contrato para llevar a cabo la Ejecucion del
Proyecto, siempre y cuando:

(a)

(b)

La SCT no se encuentre facultado en los términos de este Contrato para realizar
el acto, emitir la resolucidén o incurrir en la inactividad que haya originado ese
impedimento; v,

Ese impedimento se prolongue por mas de 45 (cuarenta y cinco) Dias Habiles.
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19.6 OPCIONES DEL DESARROLLADOR

Al ocurrir un Evento de Incumplimiento de la SCT, y durante el tiempo que éste subsista, el
Desarrollador podra notificar a la SCT, en términos del presente Contrato, que ha tenido lugar un
Evento de Incumplimiento de la SCT. Si dicho Evento de Incumplimiento de la SCT no es
subsanado por la SCT dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a dicha notificacion, el
Desarrollador podréa demandar la rescision del Contrato ante las autoridades competentes de
conformidad con las Leyes Aplicables.

19.7 COORDINACION CON ACREEDORES

(a)

(b)

El Desarrollador manifiesta estar de acuerdo en que la SCT proporcione a los
Acreedores cualquier informacion o documentacion relacionada con la Ejecucion
del Proyecto a fin de que los Acreedores estén debidamente informados sobre el
desempefio del Desarrollador con respecto a la Ejecucion del Proyecto, debiendo
en todo caso entregar copia de cualquier comunicacion al Desarrollador. En caso
necesario, la SCT podré acordar con los Acreedores la manera en que hara llegar
esa informacion para cumplir con lo previsto en este Contrato.

Antes de que la SCT ejerza su derecho a rescindir el presente Contrato de
conformidad con lo previsto en esta Clausula o a intervenir el Proyecto segun lo
establecido en la Seccion 8.6, la SCT notificara por escrito al Desarrollador y a los
Acreedores, si éstos le indicaron por escrito a la SCT un domicilio para estos
efectos, su intencion de ejercer dicho derecho. Lo anterior con el objeto de permitir
a los Acreedores:

() Comenzary proseguir de manera diligente los actos tendientes a subsanar el
Evento de Incumplimiento del Desarrollador; o,

(ii) Ejercer diligentemente sus derechos de control y de garantia contra el
Desarrollador, siempre y cuando la SCT autorice previamente que ocurra un
cambio de Control lo cual hara siempre que la capacidad legal y operativa y
la solvencia econdémica de las personas que tengan el Control del
Desarrollador derivado del Cambio de Control correspondiente, sean, a juicio
de la SCT, iguales o mejores que las de los socios accionistas originales del
Desarrollador, tanto en la fecha de celebracién del presente Contrato como
en ese momento.
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(c) La SCT no iniciara el procedimiento de rescision administrativa del Contrato sin
antes otorgar un periodo razonable para que el Evento de Incumplimiento del
Desarrollador pueda ser subsanado o la causa que le dé origen pueda ser
superada, cuando advierta que ello es posible y los Acreedores le notifiquen su
intencion de ejercer sus derechos bajo los Documentos para asegurar que el
Servicio sea prestado de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION

201  TERMINACION ANTICIPADA

(a) La SCT podra dar por terminado el presente Contrato anticipadamente en
cualquiera de los supuestos siguientes:

(1)

(i)

(i)

(iv)

Si por cualquiera de las circunstancias sefialadas en la Seccion 14.1, las
Partes, dentro de un plazo de 30 (treinta) Dias Habiles a partir de que las
partes determinan que existe un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
que motive la suspension del cumplimiento de obligaciones adquiridas en
los términos de este Contrato, no han podido llegar a un acuerdo sobre la
manera en que ambas partes afrontaran las consecuencias de dicho evento
de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor;

Si existe un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que motive la
suspension del cumplimiento de obligaciones adquiridas en los términos de
este Contrato y dicha suspension se prolonga por mas de 180 (ciento
ochenta) dias consecutivos o por mas de 270 (doscientos setenta) dias en
un periodo de 3 afos;

Cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de requerir el Servicio, y se demuestre
que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este
Contrato se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado; o,

Por cualquier otra causa prevista en las Leyes Aplicables.

(b) La determinacion de dar por terminado anticipadamente el presente Contrato requiere
el establecimiento de la causa que lo motiva y la expresion de los razonamientos y
pruebas que permitan invocarla.
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20.2

(a)

(b)

(c)

RESCISION DEL CONTRATO

La SCT podré rescindir el presente Contrato en caso que la Concesion, otorgada de
conformidad con los articulos 10, 13 y 122, fraccion Ill de la Ley APP, se dé por
terminada por cualquiera de las causales previstas en el mismo, ya sea por
revocacion, rescate, terminacion anticipada o cualquier otra causa. La terminacion de
la Concesion, es causa inmediata de rescision del presente Contrato.

La SCT podra rescindir administrativamente el presente Contrato cuando se actualice
un Evento de Incumplimiento del Desarrollador, en términos del presente Contrato y
sujetandose a lo previsto en las Leyes Aplicables.

El Desarrollador podra demandar la rescision del presente Contrato ante las
autoridades competentes de conformidad con las Leyes Aplicables cuando se
actualice un Evento de Incumplimiento de la SCT y el mismo no sea subsanado dentro
de los 30 (treinta) dias siguientes conforme a lo previsto en el presente Contrato.

Sin perjuicio de las causales mencionadas anteriormente, de conformidad con la Ley APP seran
causas de rescision las siguientes:

(d)

(e)

(f)

20.3

La cancelacion, abandono o retraso en la ejecucion de la obra, en los supuestos
previstos en el presente Contrato;

La no prestacién de los Servicios, su prestacion en términos distintos a los pactados, o
la suspension de éstos por mas de 7 (siete) dias naturales seguidos, sin causa
justificada; y

La revocacion de las autorizaciones necesarias para la Ejecucion del Proyecto.

En todo caso, los incumplimientos se sujetaran a lo dispuesto por las partes en el Contrato
y cualquier controversia al respecto sera resuelta en términos de la Clausula Vigésima
Tercera.

PAGOS POR TERMINACION

En caso de rescision o terminacién anticipada del presente Contrato, la propiedad de la
Infraestructura, los bienes materiales de la Concesion, sus mejoras, la Via Concesionada,
servicios auxiliares, las instalaciones adheridas de manera permanente en el Viaducto y los
derecho de Explotacién, revertiran de pleno derecho a favor de la Nacidn, en buen estado, sin
costo alguno, y libres de todo gravamen. En esa virtud, la SCT realizara el reembolso de gastos e
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inversiones que demuestre haber realizado y que resulten no recuperables o pendientes de
amortizacion tal y como se estipula en el Anexo 2 (Pagos por Terminacion)del Titulo de
Concesidn y suscribira los convenios y contratos correspondientes sujetandose en todo momento
alas Leyes Aplicables y a los plazos que ésta establezca.

204 CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS

(a)

(b)

(c)

En caso de rescision o terminacion anticipada del Contrato, el Desarrollador
directamente o a través de los Subcontratistas y la Cadena de Suministro debera
realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias, en el alcance de los
requerimientos del servicio, para asegurar la continuidad y estabilidad de los
Servicios.

Dichas actividades deberan ser remuneradas por la SCT en los términos que las
partes acuerden de conformidad con las Leyes Aplicables, pero no a través de
este Contrato.

Lo establecido en esta Seccion no afectara el derecho del Desarrollador a recibir
los pagos determinados en el Anexo 2 (Pagos por Terminacion) del Titulo de
Concesion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACION
DEL PROYECTO

211  ACCESO A PROPIEDAD INTELECTUAL

(a)

(b)

El Desarrollador permitira el acceso a la SCT, sin costo alguno, a la Informacién
del Proyecto y la Propiedad Intelectual. El Desarrollador se asegurara de que la
SCT obtenga todas las licencias, permisos o consentimientos necesarios para que
tenga acceso a la Informacidn del Proyecto y pueda usar la Propiedad Intelectual.
Lo anterior, con la finalidad de que la SCT pueda prestar el Servicio, cumplir con
las obligaciones contraidas en el presente Contrato y cumplir con cualquier
obligacion que por disposicion de ley le sea aplicable a la SCT.

El Desarrollador no adquirirda derechos ni licencias de uso respecto de la
Informacién Confidencial, tampoco de datos o cualquier otro tipo de activos
intangibles y de Propiedad Intelectual propiedad de la SCT o sobre los cuales ésta
tenga derecho de uso, incluso si su uso es necesario para la Ejecucion del
Proyecto, los cuales permanecerdn de la exclusiva propiedad, uso o
aprovechamiento de la SCT.
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(c) Asimismo, el Desarrollador reconoce que la SCT sera la unica titular de los
derechos de Propiedad Intelectual sobre los desarrollos escritos o creados,
incluyendo sin limitar los planos de construccion, por el Desarrollador en
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, de conformidad
con las Leyes Aplicables.

21.2  LICENCIAS

A la fecha de firma del presente Contrato el Desarrollador otorga en favor de la SCT, con las
limitaciones que se establecen en el presente Contrato, una licencia no-exclusiva, irrevocable y
valida en México sobre todos los derechos de Propiedad Intelectual para el desarrollo y la
operacion fisica de la Construccion. El Desarrollador no exigira mas pago ni regalia por esta
licencia que el precio pactado en el presente Contrato.

21.3 RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Desarrollador debera indemnizar a la SCT por cualquier dafio que ésta sufra en virtud de una
reclamacion sobre la infraccion del uso de cualquier Propiedad Intelectual o porque el uso de
cualesquiera materiales, maquinaria o equipo en relacion con la Construccién o la Ejecucion del
Proyecto infrinjan los derechos de Propiedad Intelectual de una tercera persona, salvo que dicha
infraccidn surja por el uso no autorizado de esa Propiedad Intelectual por parte de la SCT.

214 COOPERACION PARA AUDITORIAS

(a) El Desarrollador debera entregar toda la informacion, documentacion vy
expedientes que tengan relacion con la Ejecucion del Proyecto y se encuentre en
su poder, y realizar las explicaciones orales o escritas que se considere necesario,
cuando asi lo requiera por escrito la SCT o el Representante de la SCT con el
objeto de que la SCT o cualquier dependencia o entidad de la Administracion
Publica Federal pueda cumplir con sus funciones u obligaciones de supervision,
auditoria o fiscalizacion.

(b) El Desarrollador debera incluir en todos los convenios o contratos que celebre con
Subcontratistas, o con la Cadena de Suministro, la obligacion de que toda la
informacidn, documentos y expedientes que tengan relacion con la Ejecucion del
Proyecto y se encuentre en su poder, deba ser entregada cuando asi lo requiera
por escrito la SCT o el Representante de la SCT para los mismos efectos, asi
como la obligacion de proporcionar las explicaciones orales o escritas que se
considere necesario.
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(c)

El Desarrollador, a solicitud de la SCT, debera entregar a la SCT dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha en que se deba presentar la declaracién fiscal
anual del Desarrollador, estados financieros auditados e informacidn de soporte
para la elaboracion de los mismos asi como las notas y dictamenes de los
auditores correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD

221 INFORMACION CONFIDENCIAL

(a)

(b)

(c)

Cada una de las partes reconoce que para fines del presente Contrato, tendra
acceso a Informacion Confidencial, la cual para fines del presente Contrato
comprende los documentos técnicos producidos con el Desarrollador, tales como
planos, disefios, memorias de calculo, formulas, procesos constructivos de
Disefio, Construccion, Operacion, Explotacion, Conservacion y/o Mantenimiento,
modelo financiero, métodos y cualquiera otra informacion de sus empleados,
agentes, subcontratistas, que sean de su propiedad exclusiva y que gocen de la
proteccion de confidencialidad del amparo de las Leyes Aplicables, respecto de
los cuales esta no tenga ninguna obligacién de divulgacion en los términos de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Publica Gubernamental,
asi como cualquier otra informacion relacionada con la Ejecucion del Proyecto
incluyendo, sin limitacion, planes de trabajo y operaciones, informacion técnica y
operativa, manuales, protocolos, esquemas, datos, secretos industriales,
procesos, ideas, informacion de Propiedad Intelectual; informacion de accionistas,
consejeros, representante y funcionarios de los Accionistas Originales del
Desarrollador; otra informacion técnica de negocios, financiera, planes de
desarrollo, productos, estudios, estrategias, asi como cualquier otra informacion o
documentacion analoga a la mencionada anteriormente.

Cada parte acuerda que no utilizara en forma alguna, por cuenta propia o a cuenta
de otra persona, ni revelara a una tercera persona, salvo que expresamente se
permita en términos del presente Contrato, la Informaciéon Confidencial de la otra
parte y ejercera el maximo grado de cuidado de la Informacidn Confidencial.

El Desarrollador reconoce expresamente que durante la vigencia del Contrato, el
Desarrollador, los Subcontratistas y la Cadena de Suministro conoceran,
observaran o tendrdn acceso a Informacion Confidencial de la SCT o
desarrollaran nueva informacién con base en la misma. Asimismo, el
Desarrollador reconoce que tal Informacion Confidencial es propiedad de la SCT y
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(d)

que constituye informacion extremadamente sensible, delicada y de caracter
estrictamente reservado y se obliga a no divulgar, utilizar, aprovechar, copiar,
modificar o destruir, directamente o a través de terceros, dicha Informacién
Confidencial para cualquier otro propdsito que no sea el del cumplimiento de sus
obligaciones de conformidad con el presente Contrato. A su vez, el Desarrollador
se obliga a proporcionar a sus Subcontratistas o personas que formen parte de la
Cadena de Suministro, unicamente la informacién que sea estrictamente
indispensable para que cada una de ellas pueda desarrollar las actividades que le
permitan al Desarrollador llevar a cabo la Ejecucion de Proyecto de acuerdo con el
instrumento juridico que las vincule con el Desarrollador.

No constituira Informacion Confidencial aquella informaciéon que:

() Haya sido conocida por la parte que la reciba con anterioridad a dicha
recepcion en forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una
tercera persona que tenga una obligacion de confidencialidad con la parte
revelando Informacién Confidencial;

(ii)  Sea del conocimiento de la Parte que la reciba (sea o no revelada por la
Parte) en forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera
persona que tenga una obligacion de confidencialidad con la parte
revelando Informacién Confidencial;

(iii) Sea del conocimiento publico o por algin motivo deje ser secreta o
confidencial, salvo por incumplimiento del presente Contrato por la parte
que reciba la Informacion Confidencial;

(iv) Sea desarrollada en forma independiente por la parte que reciba
Informacién Confidencial; o,

(v)  Sea informacion que conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica Gubernamental, deba ser publica.

(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el contenido de este Contrato y de
los Documentos del Proyecto, la Informacién de Disefio y la Informacion del Proyecto
sera clasificada por la SCT como informacion reservada para los efectos de lo previsto
en los articulos 13 y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica Gubernamental.
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22.2 DIVULGACION DE INFORMACION

(a)

(b)

(c)

No obstante lo estipulado en la Seccion 22.1, el Desarrollador podra suministrar
Informacion Confidencial de la SCT a sus empleados, representantes, agentes,
asesores, Subcontratistas y personas de la Cadena de Suministro, Unicamente en
la medida en que:

()  Sus actividades justifiquen el conocerla;

(ii)  Hayan sido informados previa y claramente de su obligacion para mantener
confidencialidad respecto de la Informacion Confidencial de la SCT; y,

(iii) Hayan firmado un convenio de confidencialidad previamente con el
Desarrollador.

Por su parte, la SCT podra revelar Informacion Confidencial a sus empleados,
representantes, agentes, asesores y contratistas, asi como a otras dependencias
de la Federacion, siempre y cuando:

()  Informe a dichas personas, antes de la revelacion de la misma, de la
naturaleza confidencial y las obligaciones de no revelarla, y

(i) Obtenga de dichas personas un compromiso de guardarla en
confidencialidad y no divulgarla.

Asimismo, las partes reconocen que en caso de requerimiento escrito, fundado y
motivado, de alguna autoridad auditora o fiscalizadora competente o tribunal o
juzgado que requiera la entrega de Informacion Confidencial, las partes podran
hacer dicha entrega notificando previamente a la otra parte tal circunstancia y
entregando a la autoridad solicitante Unicamente la informacion o documentacion
estrictamente requerida y haciendo de su conocimiento que la informacion
proporcionada tiene el caracter de confidencial y reservada.

223 INCUMPLIMIENTO DE DIVULGACION

Las Partes reconocen que el incumplimiento por parte de alguna de ellas a esta clausula permitira
que la otra parte ejerza cualquier accién o derecho que le corresponda conforme a las Leyes
Aplicable en contra de dicha parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden
ser acreedoras en caso de incumplimiento a lo previsto en esta clausula.
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224 SUBSISTENCIA

Las obligaciones contenidas en esta clausula subsistiran para las partes a la terminacion del
presente Contrato hasta que, tratdndose de Informacion Confidencial, ésta deje de tener dicha
caracteristica, y tratandose de Propiedad Intelectual, se encuentre vigente el registro, la licencia o
la autorizacion correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

En caso de surgir algun desacuerdo o controversia de naturaleza técnica o econdmica, pero no
juridica, relacionada con el presente Contrato, las Partes trataran de resolverlo de mutuo acuerdo
y con apego al principio de buena fe, para lo cual cualquiera de éstos podra notificar por escrito a
la otra Parte sobre un desacuerdo o controversia en términos de esta Seccion.

231  COMITE DE EXPERTOS

(a) El Desarrollador o la Secretaria, segun corresponda, contaran con un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la notificacién antes mencionada, a
efecto de argumentar y proporcionar las pruebas que estimen convenientes con el
proposito de llegar a un acuerdo para resolver la controversia en cuestion.

(b) En caso de que las Partes no logren llegar a un acuerdo, dentro de un plazo de 10 (diez)
Dias Habiles siguientes a la terminacion del plazo sefialado en el parrafo inmediato
anterior, entonces se someteran a la decision de un comité de expertos (el “Comité de
Expertos”), de conformidad con el siguiente procedimiento:

() ElI Comité de Expertos estara integrado por tres expertos en la materia de que se
trate, designados uno por cada Parte y el tercero por los expertos previamente
elegidos. La Parte que los designe tiene que comprobar los conocimientos necesarios
en la materia del experto, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 137 del
Reglamento.

(ii) Para iniciar el proceso ante el Comité de Expertos, la parte interesada notificara a su
contraparte un aviso que contendra:

i.  Ladecision de someter la divergencia al Comité de Expertos;

ii.  Elexperto designado por su Parte;
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iii.  La divergencia a resolver y una descripcion de la misma, lo mas
amplia posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma;

iv.  Las pruebas con las que pretenda justificar su pretension; y
v.  Lapropuesta para resolver la divergencia.

(i) Dentro de los 5 (cinco) dias habiles inmediatos siguientes a recibir la notificacion
anterior, la parte notificada debera contestar, con los mismos requisitos
sefialados anteriormente.

(iv) Los expertos designados por las partes contaran con 2 (dos) dias habiles, a
partir de que reciban los escritos de las partes, para designar al tercer experto e
integrar el comité. De no llegar a un acuerdo, se designara al tercero miembro
del comité, mediante procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a 10 (diez)
dias hébiles.

(v) Integrado el comité, podra allegarse los elementos necesarios, a fin de analizar
cada una de las posturas de las Partes.

(vi) De considerarlo procedente, recibira en audiencia conjunta a las Partes.

(vii) En todo caso, debera emitir su dictamen en un plazo no mayor a 60 (sesenta)
dias habiles a partir de su constitucion.

(viii) Si el dictamen es aprobado por unanimidad, sera obligatorio para las Partes. De
lo contrario, quedaran a salvo los derechos de cada una de ellas.

(ix) Los gastos generados por el procedimiento del Comité de Expertos antes
mencionado, seran pagados con recursos del Fideicomiso de Administracion.

23.2 ARBITRAJE

Toda controversia que derive del presente Contrato, o que guarde relacion con el mismo, excepto
por las controversias de naturaleza técnica o econdmica que se resuelvan por unanimidad de
conformidad con la Seccion anterior, deberan ser resueltas mediante arbitraje de conformidad con
el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y con lo sefialado a
continuacion.

(a) La sede del arbitraje serd la ciudad de México, Distrito Federal y el arbitraje se
conducira en idioma espafiol.
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(b)
(c)

(d)

(e)
(f)

(9)

(h)

La Ley aplicable al fondo del arbitraje sera la estipulada en la Seccion 24.1.

El tribunal arbitral se integrara por 3 (tres) arbitros, uno designado por cada una de las
Partes, respectivamente, y el tercero, quien sera el presidente, sera designado por
acuerdo de los 2 (dos) arbitros designados por las Partes dentro de los 30 (treinta)
Dias siguientes a la seleccion del segundo arbitro.

Si alguna de las Partes no designa un arbitro segun lo indicado en esta Seccion, o si
los 2 (dos) arbitros designados por las Partes no llegan a un acuerdo en la
designacion del tercer arbitro dentro del plazo sefialado, dicho arbitro sera designado
por el Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje de la Céamara de
Comercio Internacional.

El laudo arbitral sera definitivo y obligatorio para las Partes.

El proceso arbitral seré confidencial y cualquier persona que participe en el mismo
deberd guardar reserva, incluyendo, sin limitacidn, en cuanto a las actuaciones
arbitrales y cualquier documento presentado en el arbitraje, salvo y en la medida en
que su revelacion sea exigida a una Parte en ejercicio de su legitimo derecho para
proteger cualquier derecho o ejecutar o impugnar cualquier laudo ante una corte
competente o cualquier otra autoridad.

El tribunal arbitral debera aceptar como definitivo y obligatorio el dictamen unanime, si
lo hubiere, del Comité de Expertos respecto de aspectos técnicos o econdmicos en
términos de la Seccidn 23.1, salvo en caso de irregularidades en la designacion de los
miembros del Comité de Expertos, error manifiesto, fraude o mala fe en su dictamen.
Si alguna de las Partes desea impugnar el dictamen unénime del Comité de Expertos,
deberd promover un arbitraje de conformidad con esta clausula dentro de los 30
(treinta) dias de la notificacion del dictamen, y deberé expresar en la solicitud de
arbitraje en qué causal o causales de las enumeradas en este parrafo fundamenta su
impugnacion. En caso de que se invoque la causal de error manifiesto, el Tribunal
debera determinar que el mismo afecta substancialmente el resultado del desacuerdo
0 controversia y constatar la existencia de dicha causal solamente con base en el
texto de la determinacion del Comité de Expertos.

No podra ser materia de arbitraje la revocacion de las concesiones y autorizaciones
en general, ni los actos de autoridad, incluyendo la rescision administrativa del
presente por parte de la Secretaria.
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(i) La solucion de controversias relacionadas con la validez o legalidad de cualquier acto
administrativo sélo podra dirimirse por los tribunales federales, para lo cual el
Desarrollador renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razén
de su domicilio 0 nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

)] Los gastos generados por el procedimiento del Arbitraje antes mencionado, seran
pagados con recursos del Fideicomiso de Administracion.

23.3 COMPETENCIA JUDICIAL

La solucion de controversias relacionadas con la validez o legalidad de cualquier acto
administrativo solo podra dirimirse por los tribunales federales.

23.4 CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Salvo disposicion en contrario contenida en el presente Contrato o por instrucciones expresas de
la SCT, independientemente de que se haya iniciado o se encuentre en tramite cualquiera de los
Procedimientos para la Resolucion de Controversias, el Desarrollador estara obligado a continuar
con el desarrollo de las Actividades Preliminares si ello ocurre durante la Etapa de Actividades
Preliminares, o con la prestacion del Servicio, si ello ocurre durante la etapa de prestacion de los
Servicios, y a su vez la SCT estara obligada a cumplir sus obligaciones conforme a este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. DISPOSICIONES GENERALES
241 LEY DE LA MATERIA

El presente Contrato se regira e interpretara de conformidad con la Ley de Asociaciones Publico
Privadas, la Ley de Caminos y a falta de disposicién expresa se aplicara supletoriamente el
Codigo de Comercio, el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Codigo Federal de Procedimientos Civiles y las demés leyes federales de los Estados Unidos
Mexicanos cuya aplicacion supletoria sea procedente en cada caso.

242 INFRACCIONES Y SANCIONES

El Desarrollador estara sujeto a las infracciones y sanciones que prevean las Leyes Aplicables
para quienes infrinjan sus disposiciones.

24.3 INTEGRIDAD

El presente Contrato contiene los términos y condiciones que rigen el acuerdo de las partes en

relacion con el objeto del mismo. Ninguna declaracion de un funcionario, empleado o
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Representante del Desarrollador o de la SCT realizada con anterioridad a la celebracion del
presente Contrato sera admitida en la interpretacion de los términos del mismo.

244 DIVISIBILIDAD

La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones del
presente Contrato no afectara de modo alguno la validez o exigibilidad de las demas disposiciones
del mismo que no se consideren nulas, ilegales o inexigibles.

245 IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todos los documentos, notificaciones, renuncias y
otras comunicaciones entre las partes en relacion con el presente Contrato deberan ser en
espariol.

246  MODIFICACIONES

(a) El presente Contrato no podré ser modificado salvo que asi lo convengan las
partes por escrito y la modificacion correspondiente se encuentre permitida por las
Leyes Aplicables

(b) La SCT, en cualquier momento, podré solicitar al Desarrollador modificaciones a
los alcances del Servicio que preve el Anexo 11 (Requerimientos de Servicios)
y al impacto que las mismas deban tener en el Contrato, y el Desarrollador estara
obligado a aceptarlas y a formalizar la modificacion correspondiente, siempre y
cuando las mismas cumplan con los dos requisitos siguientes:

i. Que no impliquen condiciones mas ventajosas para el
Desarrollador que las establecidas originalmente en el Contrato;

Y,

ii. Que no impliquen condiciones mas onerosas para el
Desarrollador que las establecidas originalmente en el Contrato,
tomando en cuenta, entre otros elementos, su Propuesta, el tipo y
el nivel de riesgos originalmente asumidos, los costos evitados y
los nuevos costos en que deba incurrir, y el impacto que puedan
tener en los Documentos del Financiamiento.

(c) Con independencia de lo anterior, solo podran realizarse modificaciones a los
Servicios cuando las mismas tengan por objeto:
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Mejorar las caracteristicas de la infraestructura, que podran
incluir obras adicionales;

Incrementar los Servicios o su nivel de desempefio;

Atender aspectos relacionados con la proteccion del medio
ambiente, asi como la preservacion y conservacion de los
recursos naturales;

Ajustar el alcance de los Servicios por causas supervenientes no
previsibles al realizarse la preparacion y adjudicacién de los
mismos; 0

Restablecer el equilibrio econémico del proyecto, en los
supuestos del articulo 119 de la Ley APP.

Lo anterior, en el entendido que ninguna modificacion debera implicar

transferencia de

riesgos, de una de las partes a la otra.

(d) En los supuestos de las fracciones i., ii. y iii. del inciso inmediato anterior, si las
modificaciones requieren compensacion adicional, o implican disminucién de las
obligaciones del Desarrollador, deberédn cumplirse todos y cada uno de los
requisitos siguientes:

El cumplimiento del o de estos supuestos, la necesidad y
beneficios de las modificaciones, asi como el importe de la
compensacion adicional o de la disminucion de obligaciones,
deberan demostrarse con dictamen de expertos independientes;

Durante los primeros 2 (dos) afios inmediatos siguientes a la
celebracion del presente Contrato, el importe de las
modificaciones, en su conjunto, no podra exceder del equivalente
al 20% (veinte por ciento) del costo pactado de la Infraestructura
(Presupuesto de Construccion); y

Cuando después de los 2 (dos) primeros afios de celebrado el
presente Contrato, las modificaciones, previamente autorizadas y
por autorizar, excedan en su conjunto el equivalente al 20%
(veinte por ciento) del costo pactado de la Infraestructura
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(Presupuesto de Construccion), deberédn ser expresamente
aprobadas por escrito por el titular de la SCT.

El presente Contrato es suscrito en la Ciudad de México, por el Desarrollador y por la SCT con

fecha [] de [*] de dos mil dieciséis .
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